
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

SCRUM YÖNTEMİ YAPI ELEMANLARININ CMMI 

SEVİYE 2 GEREKLERİNE GÖRE BİR VAKA ÇALIŞMASI 

KAPSAMINDA EŞLEŞTİRİLMESİ  

 

 

 

MAPPING SCRUM METHOD BUILDING ELEMENTS 

ACCORDING TO CMMI LEVEL 2 REQUIREMENTS 

WITHIN THE SCOPE OF A CASE STUDY 

 

 

 

BURCU YALÇINER 

 

 

 

YRD. DOÇ. DR. ADNAN ÖZSOY 

Tez Danışmanı 

 

 

 

 

Hacettepe Üniversitesi 

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 

Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı için Öngördüğü 

YÜKSEK LİSANS TEZİ olarak hazırlanmıştır. 

 

 

Ocak 2018 









i 
 

ÖZET 

 

 

SCRUM YÖNTEMİ YAPI ELEMANLARININ CMMI 

SEVİYE 2 ÇERÇEVESİ GEREKLERİNE GÖRE BİR VAKA 

ÇALIŞMASI KAPSAMINDA EŞLEŞTİRİLMESİ 

 

 

Burcu YALÇINER 

Yüksek Lisans, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Adnan Özsoy 

Ocak 2018, 221 Sayfa 

 

 

Bilgi teknolojisindeki hızlı değişim, sözleşmeye bağlı eylemsizlik ve olgunluk modeli 

uyumluluk kriterlerine dayanan ağır planların, şartnamelerin ve diğer dokümantasyonların 

giderek boşa çıkmasına sebep olmaktadır [1]. Bu sorunları çözebilmek için, yazılım 

organizasyonlarının çoğu en çok kullanılan çevik (ing. agile) yazılım geliştirme 

yöntemlerinden biri olan Scrum çevik yazılım geliştirme yöntemini benimsemeye 

başlamışlardır. Scrum’ın yazılım geliştirme süreci olarak kullanılması, hem CMMI hem de 

Scrum' ı temel alan yeni bir yazılım geliştirme süreci geliştiren yazılım kuruluşları için 

faydalıdır. Bu tez çalışmasında, ürün envanterinde yurtdışına ihraç edilen iş makinaları için 

gömülü yazılımlar ve uzaktan takip yazılımları da bulunan bir teknoloji şirketinin, küçük 

organizasyon özelliklerini sağlayan yazılım grubunun süreç iyileştirme çalışması ele 

alınmıştır. Scrum yöntemini kullanarak CMMI Seviye 2 gereksinimlerini karşılama 

maksadıyla başlatılan yazılım süreç iyileştirme projesi bir vaka çalışması olarak takdim 

edilmiştir. Bu tez çalışmasının amacı, Scrum yöntemini oluşturan öğeler ile CMMI Seviye 

2 gereksinimlerini kullanarak kendi yazılım geliştirme süreçlerini oluşturmayı planlayan 

veya CMMI' a dayalı yazılım geliştirme süreçlerini çevikliğe (ing. agility) göre 

iyileştirmeyi amaçlayan yazılım kuruluşları için rehberlik sağlayacak bir eşleştirme 

çalışması oluşturmak suretiyle, Scrum kullanan bir organizasyonun tanımlı süreçlerinin 



ii 
 

CMMI Seviye 2 gereksinimlerini pratik bir şekilde sağlayabileceğini göstermek ve 

uygulayıcılara bu konuda iyi bir örnek teşkil etmektir. 

 

 

Anahtar Kelimeler: Yazılım Mühendisliği, Yazılım Süreç İyileştirme, Çevik Yöntemler, 

Scrum, Entegre Yetenek Olgunluk Modeli, Küçük Yazılım Geliştirme Organizasyonları 
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The rapid rate of change in information technology is causing increasingly widespread 

heavy plans, specifications and other documentation based on contractual inertia and 

maturity model compatibility criteria [1]. In order to solve these problems, most of the 

software organizations have begun to adopt Scrum, which is one of the most used agile 

software development methods. The use of Scrum as a software development process is 

beneficial for software organizations developing a new software development process 

based on both CMMI and Scrum. This thesis study focuses on a software group which 

meets the definition of a small organization working in a technology company whose 

product portfolio covers a variety of products including embedded components and remote 

monitoring systems for heavy machinery exports. A case study is presented where in the 

organization has embarked on a software improvement process for one of their projects to 

conform to CMMI Level 2 requirements while simultaneously transitioning the same team 

to implement Scrum. The purpose of this thesis is to draw on a real-world use case to 

model a practical mapping between the building elements of Scrum and the goals and 

practices of CMMI Level 2 in order to demonstrate that the software development 

processes as defined by the Scrum team fulfill the requirements of a CMMI Level 2 project 

and to be a good reference to practitioners on this area. 
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1. GİRİŞ 

1.1. Tezin Amacı 

Yazılım Mühendisliği Enstitüsü (ing. Software Engineering Institute, SEI) tarafından 

geliştirilen Bütünleşik Yetenek Olgunluk Modeli (ing. Capability Maturity Model 

Integration, CMMI) çerçevesi, yazılım organizasyonlarının sektörel rakiplerinin önüne 

geçebilmeleri için, en iyi pratiklerin etkin bir şekilde edinilmesine yönelik bir süreç 

iyileştirme modeli sunmaktadır. CMMI genelde büyük organizasyonlar tarafından 

benimsenen bir yaklaşımdır.  

Son yıllarda kullanımı hızla yaygınlaşan çevik yöntemler özgün yapılarıyla yazılım 

geliştirme süreçlerini daha önce görülmeyen şekillerde hızlandırmıştır.  Birçok küçük 

yazılım organizasyonu hızlı bir şekilde işlerinde bu yöntemleri kullanmaya başlamışlardır. 

Çevik yöntemler arasında özellikle Scrum oldukça iyi tanımlanmış ve dokümante edilmiş 

bir tanesidir.  

CMMI çerçevesinin Seviye 2 süreçler alanları, yazılım geliştiren her organizasyonun 

karşılaması beklenen temel hedef ve pratikleri içerir. Genelde çevik yöntemlerin CMMI 

felsefesine aykırı olduğu düşünülmesine rağmen,  bu tanıma göre Scrum yönteminin de 

CMMI Seviye 2 gereksinimlerini karşılıyor olması gerekmektedir.  

Bu tez çalışmasının amacı Scrum yöntemini oluşturan yapı elemanlarının Seviye 2 

gereksinimlerini pratik bir şekilde sağladığını bir vaka çalışması kapsamında 

gerçekleştirilen eşleştirme ile göstermek ve bu alanda çalışan uygulayıcılara iyi bir örnek 

teşkil etmektir.  

1.2. Orijinal Katkı 

Gerçekleştirilen CMMI Seviye 2 Süreç Alanları ve Scrum pratikleri arasındaki eşleştirme 

çalışması ve bu eşleştirmenin Scrum kullanan bir yazılım organizasyonun tanımlı 

süreçlerine uygulanarak CMMI Seviye 2 Süreç Alanlarının gereksinimlerinin pratik bir 

şekilde sağlanabileceğini göstermek, hem tanımlı yazılım geliştirme süreçlerini çeviklik 

etrafında iyileştirmek isteyen yazılım organizasyonları hem de CMMI ve Scrum kullanarak 

kendi yazılım geliştirme süreçlerini geliştirmek isteyen yazılım organizasyonları için bir 

referans teşkil etmektedir. 
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1.3. Tez Organizasyonu 

Bu tez çalışmasının geri kalan kısmı şu şekilde organize edilmiştir: İkinci bölümün birinci 

kısmında Çevik yazılım geliştirme süreç modellerinin tarihçesi ve özellikleri hakkında 

genel bilgiler verilmiştir. İkinci bölümün ikinci kısmında Scrum çevik yazılım geliştirme 

süreç modeli detaylı bir şekilde anlatılmıştır. İkinci bölümün üçüncü kısmında ise 

CMMI’ın tanımı, süreç alanı bileşenleri, genel ve özel amaçları, CMMI’ da gerçekleştirilen 

denetimler ve CMMI’ın ikinci olgunluk seviyesinde yer alan süreç alanları ile ilgili genel 

bilgiler verilmiştir. Üçüncü bölümde bu alanda yapılan ilgili çalışmaların neler olduğu ve 

bu alanda neler yapıldığından bahsedilmiştir. Dördüncü bölümde, tez çalışmasının 

tasarımını, tez çalışmasında yapılan analiz çalışmalarını, alan prosedürlerini, verilerin nasıl 

toplandığını ve çalışmada yaşanan saplamaları gösteren metodolojiden bahsedilmiştir.. 

Beşinci bölümde, vaka çalışmasının yapıldığı pilot projenin CMMI Seviye 2 süreç 

alanlarının mevcut durumunu görmek için gerçekleştirilen mevcut durum/boşluk analizi 

sonuçları verilmiştir. Altıncı bölümde, yazılım organizasyonunun süreçlerini iyileştirmek 

için geliştirilen CMMI-Scrum eşleştirmesi anlatılmıştır. Yedinci bölümde, bu eşleştirme 

kullanılarak yazılım organizasyonun pilot projesi için yazılan süreçler verilmiştir. Bu 

süreçlerin dokümantasyonu sırasında CMMI Seviye 2’ de tanımlı süreç alanlarının özel 

pratiklerinin Scrum pratikleri ile karşılanıp karşılanamadığını gösteren bir değerlendirme 

çalışması ve bu çalışmanın sonuçları yedinci ve sekizinci bölümde gösterilmiştir. Son 

bölümde ise tezin genel sonuçları özetlenmiş, tezin çalışmasına ve çalışmanın sonuçlarına 

yönelik kısıtlardan ve gelecekte yapılması planlanan çalışmalardan bahsedilmiştir.  

2. ÖN BİLGİ 

2.1. Çevik Yazılım Geliştirme Süreç Modelleri  

2.1.1. Tarihçe 

1990’lı yıllarda ortaya çıkmaya başlayan çevik modeller, var olan geleneksel modellerin 

bir alternatifi olarak oluşturulmuşlardır. Çevik süreç modelleri, 1950’lerde üretim alanında 

verimliliği arttırmak için oluşturulan yalın yaklaşımların, yazılım sektöründeki bir uzantısı 

olarak ortaya çıkmıştır [2]. 

Yazılım sistemlerini daha etkili, daha kaliteli ve daha verimli bir şekilde geliştirmek için 

yollar arayan araştırmacılar, bunun yazılımda bazı değerlerin ön plana çıkarılması ile 

sağlanabileceği fikrini ortaya atmışlardır. Bunun üzerine, 2001 yılında bu düşünceyi 
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savunan 17 araştırmacı Utah’ da bir araya gelerek çevik yazılım geliştirme manifestosunu 

hazırlamışlardır [3].  

1970’li yıllardan bu yana yazılım alanında kullanılan çeşitli çevik yöntemlere 

rastlanabilmektedir, ancak çevik yazılım geliştirme süreç modellerinin kullanımı 1990’lı 

yıllarda hız kazanmıştır. Çevik modellerin kullanılması sonucu elde edilen deneyimler, 

çevik yöntemlerin başarısını tüm dünya üzerinde kanıtlamış ve dünyadaki bir çok yazılım 

organizasyonu tarafından çevik yazılım geliştirme yöntemlerinin kullanımı artmıştır. Şu 

anda, dünyadaki ve Türkiye’deki çoğu yazılım organizasyonunda yer alan yazılım projeleri 

çevik yazılım geliştirme süreç modelleri kullanılarak gerçekleştirilmektedirler [2]. 

2.1.2. Özellikler 

Çevik yazılım geliştirme süreç modelleri, detaylı olarak tasarlayıp modellemeye ve 

belgelendirmeye yönelik, iteratif yazılım geliştirme metoduna dayalı, modern, 

bürokrasiden uzak ve pratiğe dayalı yöntemler içeriler. Çevik modellerin bu özellikleri 

sayesinde geleneksel yazılım geliştirme süreç modellerine göre daha kullanışlı, başarılı, 

kaliteli ve esnek yazılım ürünleri ortaya çıkarılabilmektedir [2]. 

Çevik yazılım geliştirme süreç modelleri, değişimi, yazılım geliştirme ekip üyeleri 

arasındaki iletişimin arttırılmasını, yazılım ürününün parça parça teslim edilmesini, 

yazılımın test odaklı bir yaklaşım ile geliştirilmesini ve uyumlu bir planlamayı teşvik eder 

[2]. 

İçerisinde somut yazılım geliştirme yöntemlerini içeren çevik yazılım geliştirme süreç 

modeli aynı zamanda içerisinde bir değer sistemi de bulundurmaktadır.  Geleneksel 

yazılım geliştirme süreç yöntemlerinin iyileştirilmesi için alternatif olarak oluşturulan 

çevik yazılım geliştirme süreç yöntemi, yazılım sektöründeki yeni bir felsefi akım ya da 

yeni bir yazılım meta modeli olarak görülebilir.  

Yazılım geliştirme projelerinin ilerleyen safhalarında açığa çıkan değişiklikler ve/veya 

müşteri değişiklik talepleri, geleneksel yazılım geliştirme süreç modellerinde maliyetlerin 

büyük oranda artmasına sebep olmaktadır. Bu sebeple geleneksel yazılım geliştirme süreç 

modellerinde projenin başlangıç aşamasında kapsamlı bir şekilde çalışarak gereksinimlerin 

eksiksiz olarak tespit edilmesi ve projenin ilerleyen safhalarında ortaya çıkabilmesi 

muhtemel değişikliklerin önlenmesi ve müşteri değişiklik taleplerinin kabul edilmemesi 

esastır. Ancak bilişim teknolojisindeki değişim hızındaki artış müşteri gereksinimlerinin 
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hızlı bir şekilde değişmesine sebep olmaktadır. Yazılım organizasyonlarının yazılım 

sektöründeki rekabetçi ortamda varlıklarını sürdürebilmeleri için bu değişiklik taleplerini 

hızlı bir şekilde yerine getirmeleri gerekmektedir. Bu sebeple, yazılım geliştirme süreç 

yöntemlerinin, projenin ilerleyen safhalarında ortaya çıkan değişiklikleri ve/veya müşteri 

değişiklik taleplerini daha az bir maliyetle ve daha kısa sürede karşılayabilecek 

özelliklerinin olması gerekmektedir [4-5]. 

Bürokrasiye dayalı yazılım geliştirme süreç yöntemleri kullanılarak geliştirilen yazılım 

projelerinde bürokrasiden dolayı işler çok yavaş ilerlemektedir. Bu durum, yazılım 

geliştirme projesinde yer alan ekip üyelerinin bürokratik işleri beklerken ya da 

gerçekleştirirken gerçek işleri olan analiz, tasarım, kodlama vb. işlerini yapamamasına ve 

bu yüzden yeteneklerini en üst seviyede kullanamamalarına sebep olmaktadır. Çevik 

yazılım geliştirme süreç modelleri, proje yönetimine ait süreçlerde, projenin herhangi bir 

aşamasında açığa çıkabilecek olası sorunları önlemek için yardımcı değerler, prensipler ve 

pratikler içermektedirler [6]. Yani, çevik yazılım geliştirme süreç modelleri, geleneksel 

yazılım geliştirme süreç modellerindeki değişiklikleri kontrol etmeye dayalı temel 

özelliğin aksine, değişiklikleri azaltma, göz ardı etme ve kabullenme yeteneği 

kazandırmaktadır [7]. 

Çevik yazılım geliştirme süreç modellerini geleneksel yazılım geliştirme süreç 

modellerinden ayıran diğer önemli esaslar aşağıdaki gibidir: 

1) Çevik yazılım geliştirme manifestosuna göre [3], yazılım geliştirme çalışmalarında yer 

alan kişiler ve bu kişiler arasındaki iletişim, yazılım geliştirme süreçlerinden ve 

araçlarından daha önemlidir. Bu durum, yazılım projeleri için yapılan planların sadece 

proje yöneticisi tarafından (yani tek başına) değil yazılım geliştirme ekibinin işbirliği ile 

yapılmasının önemini vurgulamaktadır. Büyük ve karmaşık yazılım projelerinde tüm ekip 

üyelerinin planlama çalışmalarına katılımı zamanın ve maliyetin artmasına sebep 

olabileceği için, büyük ve karmaşık projelerde yer alan her alt ekipten seçilen bir temsilci 

bu planlama çalışmalarına katılmalıdır.   

2) Tüm yazılım geliştirme takım üyelerinin gerçekleştirilen proje planlarına kolay bir 

şekilde erişimi sağlanmalıdır. 

3) Çevik yazılım geliştirme manifestosu [3], yazılım projesinde gerçekleştirilecek olan 

işlere ait süre tahminlerinin, o işi gerçekleştirecek kişiler tarafından yapılmasına izin verir. 
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Bizzat o işi gerçekleştirecek olan kişiler, o işe ait süre tahminini yaparlar ve o işi 

gerçekleştirmeyi taahhüt ederler. Yani çevik yazılım geliştirme süreç modelinde, yazılım 

geliştirme takım üyeleri arasında kendi kendine organize olma anlayışı vardır. 

4) Uç programlama ve Scrum gibi çevik yazılım geliştirme süreç modellerinde, proje 

yöneticisi tarafından yapılacak işlerin yazılım geliştirme takım üyelerine atanmasından 

ziyade yazılım geliştirme takım üyelerinin istedikleri işlere kendilerinin gönüllü olması 

vurgulanmaktadır. Bu durum, takım üyelerinin performansının ve verimliliğinin artmasını 

ve böylece daha kısa sürede daha başarılı ve kaliteli bir yazılım ürününün ortaya 

çıkarılarak erken müşteri geri beslemelerinin alınarak gerekli iyileştirilmelerin yapılmasını 

sağlar[7]. 

Başlıca çevik yazılım geliştirme süreç modelleri aşağıda sıralanmaktadır. 

 Uç Programlama (ing, Extreme Programmming, XP) 

 Adaptif Yazılım Geliştirme (ing, Adaptive Software Development, ASD) 

 Dinamik Sistem Geliştirme Metodu (ing, Dynamic System Development Method) 

 SCRUM 

 CRYSTAL 

 Özellik Güdümlü Geliştirme (ing, Feature-Driven Development, FDD) 

 Çevik Tümleşik Süreç (ing, Agile Unified Process, AUP) 

 Çevik Bilgi Metodu (ing, Agile Data Method) 

 Lean 

2.2. Scrum 

2.2.1. Scrum’ın Tanımı 

Scrum, ampirik süreç yönetim prensiplerine dayanan, karmaşık ürünleri geliştirmek ve 

sürdürmek için kullanılan bir çevik ürün geliştirme çerçevesidir. Scrum, üretken ve yaratıcı 

bir şekilde mümkün olan en yüksek değere sahip ürünlerin geliştirilmesini sağlarken, 

ürünlerin geliştirilmesi sırasında ortaya çıkabilecek adaptasyona ve karmaşıklığa açık 

sorunların da ele alınabilmesini mümkün kılar. Scrum, bir ürün geliştirme süreci veya 

metodu değildir. Aksine çeşitli ürün geliştirme metotlarını ve süreçlerini içerisinde 

barındıran, karmaşık ürün geliştirme sürecini yönetmek için kullanılan bir süreç 

çerçevesidir. Scrum, yazılım organizasyonlarının var olan ürün geliştirme pratiklerinin ve 
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ürün yönetimi etkinliklerinin etkililiğini açık bir şekilde ortaya koyar ve iyileştirme imkânı 

sunar. Sık sık denetleme ve uyarlama yapmaya teşvik eden proje yönetim süreçlerini 

destekler, kendi kendini yöneten (ing. self-organized) ve çapraz fonksiyonlu (ing. cross-

functional) takım anlayışı sayesinde takımın, dışarıdan biri tarafından komut almadan tüm 

yetkinliğe sahip olarak işlerini en iyi şekilde nasıl başaracaklarına kendilerinin karar 

vermesini sağlar. Günümüzde birçok yazılım ekibi tarafından kullanılmakta olup artık 

dünya yazılım piyasasındaki en çok kullanılan çevik ürün geliştirme yöntemidir [8]. 

2.2.2. Scrum’ın Tarihçesi 

Temeli bilgisayar, fotokopi makinesi, otomotive ve yazıcı üreten firmalar için üretime hız 

ve esneklik getirmek amacıyla akademi - sanayi işbirliği ile yapılan vaka çalışmalarına 

dayanan yeni bir yaklaşım 1986 yılında Hirotaka Takeuchi ve Ikujiro Nonaka tarafından 

tanımlanmıştır. Hirotaka Takeuchi ve Ikujiro Nonaka tarafından tanımlanan bu yeni 

yaklaşıma göre, ürün geliştirme aşamasındaki bütün süreç evreleri birbirleri ile örtüşmekte 

ve ürün geliştirme takımında farklı pozisyonlarda yer alan takım üyeleri farklı evrelerde de 

yetkinlik alanları dışında birlikte çalışabilmektedirler. Holistik ve rugby adı verilen bu 

yaklaşımda, tüm ürün geliştirme süreci, hızlı ve esnek bir şekilde ürün geliştirmeyi 

amaçlayan çapraz görevli takım tarafından yürütülürdü [9].  

1990’lı yılların başlarında Ken Schwaber kendi şirketi bünyesinde yer alan Easel şirketinde 

ürün geliştirme yönetimi olarak bu yaklaşımı uygulamıştır. Ken Schwaber, bu yaklaşımın 

adına Türkçe’de itip kakma anlamına gelen Scrum adını vermiştir [10]. 

Daha sonra, 1995 yılında Ken Schwaber, Jeff Sutherland ile Teksas’da bu yaklaşımı 

kullandıkları bir çalışma yapmışlardır. OOPSLA (Nesne-Yönelimli Programlama, 

Sistemler, Diller ve Uygulamalar Object-Oriented Programming, Systems, Languages & 

Applications) konferansında Scrum yöntemini sunmuşlardır.  Bu sunumda, Scrum’ı 

uyguladıkları çalışmalardan elde ettikleri bilgi birikimini bu alanda çalışan 

akademisyenlere ve profesyonellere aktarmışlardır [11]. 

Ken Schwaber ve Jeff Sutherland, Scrum adını verdikleri çevik ürün geliştirme yöntemini 

hazırlamış oldukları kılavuzlar ile insanlara sunmuşlardır. Scrum uygulamalarını 

kullanarak kendi edindikleri deneyimleri sektördeki uygulamalar ile birlikte pekiştirerek 

yapmış oldukları çalışmaları insanlara sunarak kılavuzluk sağlamışlardır. 
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Scrum, son yıllarda dünyadaki birçok ülkede karmaşık ve belirsiz projelerde yoğun olarak 

benimsenen, uygulanan ve uygulanması sonucu başarılı sonuçlar elde edilen bir tür çevik 

ürün geliştirme yöntemidir. 

2.2.3. Scrum’ın Özellikleri 

Scrum çevik ürün geliştirme çerçevesi kullanılarak gerçekleştirilen projeler aşağıda 

belirtilen özelliklere sahiptir: 

 Scrum’ da takımlar yedi kişiden fazla olmayacak şekilde oluşturulur. Yani proje 

takımları küçük takımlardır. Bir projede sadece bir takım olması gerekmez. Bir 

proje için birden çok takım oluşturulabilir.  

 Scrum’ da proje planlama aşamasında belirlenen proje takvimine göre bir projenin 

erken ya da geç bitmesi mümkündür. Yani, Scrum projelerinde proje takvimine 

göre zaman programı esnektir.  

 Scrum çevik ürün geliştirme çerçevesi kullanılarak üretilen bir ürün için her Sprint 

sonrasında çalışılabilir ve yayınlanabilir bir ürün bileşeni teslim edildiği için esnek 

bir ürün geliştirme mevcuttur.  

 1-4 haftadan oluşan kısa süreli Sprintlerde, ürün iş listesinde yer alan iş 

bileşenlerinden önceliklerine göre hangilerinin gerçekleştirileceği belirlenir ve bu 

bileşenler Sprint iş listesinde eklenir. Daha sonra, o Sprint iş listesinde yer alan iş 

bileşenleri gerçekleştirmeye başlanır. Günlük Scrum Toplantıları sayesinde, bir 

önceki gün ne yapıldığı, o gün ne yapılacağı ve takımın ilerleyişi değerlendirilerek 

düzenli geri bildirim alınması sağlanır. Scrum’ın bu özelliği sayesinde proje 

hedefine kısa sürede ve bir karmaşıklık yaşamadan ulaşmak mümkündür. 

 Scrum’ da ürün iş listesinde yer alan iş kalemlerinin Proje Sahibi tarafından önem 

ve ihtiyaç özellikleri doğrultusunda önceliklendirilmesi sayesinde projenin önemli 

yapı taşları önceden belirlenerek proje yol haritasına yerleştirilir. Diğer yazılım 

geliştirme çerçevelerinde, ürüne ait büyük yapı taşları zamanla ürün geliştirildikçe 

şekillenmektedir. Bu durum müşteri değişiklik ve yeni gereksinim ihtiyaçları 

olduğunda karmaşıklıklara sebep olmaktadır. Ancak Scrum’ da yapı taşlarının 

önceden belirlenmesi,  müşteri değişiklik ve yeni gereksinim ihtiyaçlarının 

karmaşıklığa sebep olmadan karşılanmasını mümkün kılar. 

 Scrum’ da her Sprint sonunda gerçekleştirilen Sprint Değerlendirme Toplantıları ile 

geliştirilen çalışılabilir ve yayınlanabilir ürün bileşeni ve takımın performansı 
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gözden geçirilir. Müşteriden gelen değişiklik ya da ek özellik talepleri, oluşabilecek 

riskler ve takım performansını ve ilerleyişini etkileyen karmaşıklıklar önceden 

belirlenerek gerekli düzeltici eylemler belirlenir ve uygulanır. 

 Scrum geliştirme takımı içerisinde yer alan üyelerin her birinin özel bir rolü 

olmaması yani her üyenin proje ile ilgili tüm adımlarda yer alması sebebiyle takım 

üyeleri arasında güçlü bir iş birliği vardır.  

 Scrum’ da daha çok nesne tabanlı projeler geliştirilmektedir. Nesne tabanlı 

geliştirilen yazılım geliştirme, içerik yönetimi, sürüm kontrol sistemi gibi araçları 

kullanarak işleri kolaylaştırmak ve bu araçları daha verimli bir şekilde kullanmak 

ve nesne tabanlı yöntemlerden daha çok verim almak amacıyla Scrum, diğer 

yazılım geliştirme çerçevelerine göre daha uygun ve daha çok tercih edilen bir 

süreçtir [12]. 

Yukarıda belirtilen özelliklerden de anlaşılabileceği gibi, Scrum çevik ürün geliştirme 

çerçevesi yazılım dünyasındaki rekabetçi ortamda yazılım organizasyonlarının kayda değer 

derecede büyük bir başarı yakalamalarını sağlamak amacıyla kullanılır [12]. 

2.2.4. Scrum Teorisi 

Scrum’ın temeli deneysel kontrol süreç teorisine dayanır. Deneyciliğin ileri sürdüğü teoriyi 

baz alan Scrum, bilginin deneyimden ve deneyim sonucunda öğrenilenlere dayanarak 

alınan kararlardan meydana geldiğini savunur. 

Scrum, iterasyonlu ve artımlı (ing. incremental) nesne tabanlı bir yazılım geliştirme 

yaklaşımı kullanır [12]. Bu yaklaşım ile risk kontrolü ve iyi seviyede öngörülebilirlik 

sağlamak amaçlanmaktadır. 

Scrum, en popüler çevik yazılım geliştirme süreçlerinden biri olarak bilinen Uç 

Programlama (Extreme Programming – XP), en basit ve uyarlanabilir yazılım geliştirme 

süreçlerinden bir olan Kristal (ing. Crystal) ve müşteri odaklı, mimari odaklı ve 

uygulamacı bir yazılım geliştirme süreci olan Özelliğe Dayalı Geliştirme (ing. Feature 

Driven Development, FDD) yaklaşımlarını benimser. Bu yaklaşımlara göre karmaşık 

yazılım ürünlerini adım adım geliştirerek, yazılım geliştirme adımlarının kontrolünü ve 

yönetilmesini sağlar. 
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Scrum süreçleri ‘Sprint’ adı verilen döngülerle yürütülür ve temelde şeffaflık, gözlem ve 

adaptasyon prensiplerine dayanan öğeler (görevler, etkinlikler ve eserler) ile yönetilir [12].  

Şeffaflık 

Şeffaflık prensibi ile sürecin önemli kısımları ortak bir standart ile tanımlanır.  Bu 

standartlar, proje katılımcıları arasında sürece ait ortak bir dil kullanılması ve ürünü 

geliştirenler ile çıktı bekleyenlerin ortak bir “Bitti” tanımı (ing. Definition of Done) 

kullanmaları şeklinde örneklendirilebilir. Tanımlanan ortak bir standart sayesinde, sürecin 

önemli kısımlarının saydam olması ve aynı zamanda da herkes tarafından sürecin aynı 

şekilde görünür olması sağlanır.  Bu sayede, sürecin önemli kısımları yazılım ürününün 

çıktısından sorumlu kişiler tarafından rahatça izlenebilmekte ve süreci tanımlayan kişilerin, 

planlama aşamasında yapılan tanımlar ile ürün geliştirme aşamasında gerçekleştirilen 

ürünlerin eşit olduğunu görmesi sağlanır [12]. 

Denetleme 

Scrum’ ı uygulayan kişiler, yapılan işi engellemeyecek sıklıkta Scrum eserlerini ve Sprint 

hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını denetleyerek proje planından istenmeyen sapmaları 

tespit edebilirler. Bu sayede daha sonra telafi edilmesi mümkün olmayan kabul edilemez 

uyumsuzlukların önceden tespit edilmesi sağlanır. Bu denetlemeler, yetkin gözlemciler 

tarafından sistematik bir şekilde gerçekleştirilmelidir. Denetlemenin sıklığı, denetlenecek 

işin önceliğine, büyüklüğüne ve denetleyen kişinin bilgi ve yetkinliğine göre değişir [12]. 

Adaptasyon 

Denetlemeler sırasında, denetleyici tarafından uygulanmakta olan sürecin bir veya daha 

fazla aşamasının proje planında yer alan tanımlara göre kabul edilebilir sınırların dışına 

çıktığı tespit edilirse, bu durum süreç sonunda elde edilecek çıktının kabul edilebilir bir 

ürün olmayacağı anlamına gelmektedir. Bu sebeple, proje planından sapmaları daha kısa 

zamanda tespit etmek ve gerekli düzeltici eylemleri alarak riskleri ortadan kaldırmak adına 

denetlemeler mümkün olduğunca sık ve kontrollü olarak yapılmalıdır [12]. 

Scrum’ da genelde 2 ile 4 hafta süren küçük iterasyonlarla (Scrum döngüleri - Sprint)  

kullanılabilir ve yayınlanabilir bir ürün parçası geliştirmek amaçlanmaktadır. Bu Scrum 

döngülerinin her birinde geleneksel yazılım geliştirme süreçlerinin bütün aşamaları 

(gereksinim belirleme, tasarım, kodlama, test vb.) uygulanır. Scrum’ın diğer yazılım 
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geliştirme yöntemlerinden (Spiral, Yinelemeli, Şelale) farkı yazılım geliştirme süreci 

aşamalarından analiz, tasarım ve geliştirme süreçlerini yukarıda da bahsedildiği gibi 

yazılım geliştirme süreci içerisinde bir bütün ve öngörülmez olarak kabul etmesi ve 

meydana gelebilecek değişikliklere açık olmasıdır. Yanı Scrum yazılım geliştirme yöntemi 

diğer yazılım geliştirme yöntemlerine göre daha esnektir, daha güvenilebilirdir ve 

değişikliklere cevap verebilir.  Çizelge 2.1.’de Scrum yazılım geliştirme yönteminin diğer 

yazılım geliştirme yöntemleri ile çeşitli kriterler açından karşılaştırılması tablosal olarak 

verilmiştir. 

Çizelge 2.1. Scrum yazılım geliştirme yöntemini diğer yazılım geliştirme yöntemleri ile 

karşılaştırma tablosu 

Karşılaştırma Kriteri ŞELALE SPİRAL YİNELEMELİ SCRUM 

Tanımlanmış Süreçler Zorunlu Zorunlu Zorunlu Proje Planlama ve proje 

kapatma aşamasında 

Proje Maliyeti Proje planlama 

aşamasında hesaplanır 

Proje planlama 

aşamasında hesaplanır, 

kısmen değişken 

Proje’nin 

gerçekleştirilmesi 

sırasında şekillenir 

Proje’nin 

gerçekleştirilmesi 

sırasında şekillenir 

Proje’nin Bitiş Tarihi Proje planlama 

aşamasında belirlenir 

Proje planlama 

aşamasında belirlenir, 

kısmen değişken 

Proje’nin 

gerçekleştirilmesi 

sırasında şekillenir 

Proje’nin 

gerçekleştirilmesi 

sırasında şekillenir 

Takım Esnekliği Limitli Limitli Limitli Limitsiz 

Takım Yaratıcılığı Limitli Limitli Limitli Limitsiz 

Dışarıdan Tedarik 

Edilen Danışman/ 

Bilirkişi Desteği 

Proje başında verilen 

eğitimler sırasında 

Proje başında verilen 

eğitimler sırasında 

Proje başında verilen 

eğitimler sırasında 

Proje başında verilen 

eğitimler sırasında ve 

gerekirse proje içerisine 

dâhil edilebilir 

Müşteri ile Etkileşim Sadece Planlama 

Aşamasında 

Sadece Planlama 

Aşamasında 

Her bir iterasyon 

sonunda 

Tüm proje boyunca 

Son Ürün Çıktısı Proje planlama 

aşamasında tanımlanır 

Proje planlama 

aşamasında tanımlanır 

Proje’nin 

gerçekleştirilmesi 

sırasında şekillenir 

Proje’nin 

gerçekleştirilmesi 

sırasında şekillenir 

Projenin Başarı 

Olasılığı 

Düşük Düşük seviyeden biraz 

fazla 

Orta Yüksek 

 

Scrum’ da denetleme ve adaptasyon prensiplerinin uygulanabilmesi için Scrum Etkinlikleri 

adı altında tanımlanan dört toplantının her bir Sprint aşamasında gerçekleştirilmesi 

zorunludur. Bu toplantılar; 

 Sprint Planlama Toplantısı ( ing. Sprint Planning Meeting ) 

 Günlük Scrum Toplantısı ( ing. Daily Scrum Meeting ) 

 Sprint Değerlendirme Toplantısı ( ing. Sprint Review Meeting ) ve 
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 Sprint Retrospektif Toplantısı ( ing. Sprint Retrospective Meeting ) ‘dır. 

Scrum’ da genelde 2 ile 4 hafta süren küçük iterasyonlarla (Scrum döngüleri - Sprint)  

kullanılabilir ve yayınlanabilir bir ürün parçası geliştirmek amaçlanmaktadır. Bu Scrum 

döngülerinin her birinde geleneksel yazılım geliştirme süreçlerinin bütün aşamaları 

(gereksinim belirleme, tasarım, kodlama, test vb.) uygulanır.  Şekil 2.1’ de Scrum yazılım 

geliştirme yönteminin şematik yapısı gösterilmektedir.  

 

Şekil 2.1. Scrum çerçevesi[13] 

2.2.5. Scrum Takımı’nda Tanımlı Roller 

Kendi kendini yöneten ve çapraz fonksiyonlu takım anlayışına sahip olan Scrum 

takımında, ürün sahibi (ing. product owner), Scrum ustası (ing. Scrum master) ve 

geliştirme takımı (ing. development team) olmak üzere üç rol tanımlanmıştır. Kendi 

kendini yöneten takım anlayışı sayesinde Scrum takımları, takımın dışından biri tarafından 

komut almadan proje içerisinde tüm yetkinliğe sahip olarak işlerini en iyi şekilde nasıl 

başaracaklarına kendileri karar verirler. Yani Scrum ‘da diğer yazılım geliştirme 

yöntemlerinde yer alan klasik “Proje Yöneticisi” rolü bulunmamaktadır. Takım bir proje 

yöneticisi tarafından yönetilmez ve klasik proje yöneticisinin sahip olduğu görevler 

Scrum’da tanımlı üç rol arasında paylaşılır. Ürün, ürün sahibi tarafından yönetilir. Ürün 

sahibi, ürünün geliştirilmesi için yatırım yapan şirket sahibi ya da şirket sahibinin atadığı 

bir personel olabilir. Ürün yöneticisi, ürün için yapılan yatırımın geri dönüşünden 

sorumludur. Yazılım geliştirme süreci, Scrum ustasının sorumluluğundadır. Yazılım 

geliştirme süreci boyunca, yazılım ürününün geliştirilmesi için gerekli işlerin en iyi şekilde 

nasıl yapılacağına karar verme yetkisi geliştirme takımının kendisindedir. Yani geliştirme 
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takımı kendini yönetir. Scrum ‘da esneklik, yaratıcılık ve üretkenlik en iyi şekilde 

kullanılmaktadır [12]. 

Scrum çevik yazılım geliştirme yönteminde insanlar arasındaki etkileşim ön plandadır. 

Sadece projede görevli kişiler değil proje paydaşları ve projeye katkısı olan/olabilecek tüm 

kişiler geliştirme sürecine dâhil edilir. Bu sayede müşteri de sürecin bir parçası haline 

getirilerek her bir Sprint sonunda proje ilerleyişinden haberdar olması sağlanır. Her bir 

Sprint sonunda yapılan Sprint Değerlendirme Toplantısı ve Sprint sonunda iterasyonlu ve 

artımlı bir şekilde teslim edilen kullanılabilir ve yayınlanabilir ürün parçasının test 

edilmesi sonrasında müşteri en üst seviyede geri dönüşler ( değişiklik talepleri, yeni 

gereksinim talepleri vb. ) elde edilir. En üst seviyede elde eğilen bu geri dönüşler 

geliştirilmekte olan ürünün ve takımın başarısı için hayati bir önem taşımaktadır. Her bir 

Sprint sonunda, teslim edilen kullanılabilir ve yayınlanabilir ürün parçasını artımlı bir 

şekilde teslim edilmesi, her ihtimale karşın ürünün kullanılabilir ve çalışır bir sürümünün 

el altında olmasını sağlar [12]. 

2.2.5.1. Ürün Sahibi  

Ürün sahibi, ürün gereksinimleri ve gereksinimlerin önceliklendirilmesi konusunda 

geliştirme takımını bilgilendirerek, geliştirme takımının işini ve ürünün değerini 

maksimize etmekle sorumludur. Müşteri tarafından yatırım yapılan projenin iş değeri 

açısından geri dönüşünden sorumlu olan ve bu yatırımlar sonucunda çıktı olarak 

kullanılabilir ve çalışır başarılı bir ürün almaktan sorumlu olan müşteri temsil makamıdır. 

Ürün sahibi, müşterinin bizzat kendisi olabileceği gibi müşteri tarafından görevlendirilen 

bir temsilci de olabilir. Ürün sahibi bir komite olamaz. Ürün sahibi, bir bireydir. Komiteler, 

eğer ürün ile ilgili bir değişiklik talebinde bulunmak isterlerse bu konuyu ürün sahibi ile 

konuşarak ürün sahibini ikna etmek zorundadırlar. Son söz ürün sahibinindir. Ürün sahibi, 

proje yaşam döngüsü boyunca proje içerisinde yer alır, her Sprint sonunda teslim edilen 

uygulanabilir ve çalışır ürün parçasının detaylarını takip eder, müşteri ile yapılan 

görüşmeler sonucunda da geliştirme takımına ve/veya Scrum ustasına geri dönüşler verir. 

Ürün iş listesi (ing. product backlog), ürün sahibinin yönetimindedir. Ürün sahibinden 

başkası ürün iş listesini yönetemez. Ürün iş listesi yönetilirken aşağıda belirtilen adımların 

gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu adımları ürün sahibi kendisi yapabileceği gibi 

geliştirme takımına da yaptırabilir. 
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 Ürün iş listesinde yer alan iş kalemleri açık bir şekilde ifade edilmelidir, 

 Ürün iş listesinde yer alan iş kalemleri önceliklendirilmelidir, 

 Geliştirme takımı, ürün gereksinimleri ve gereksinim öncelikleri hakkında 

detaylı bir şekilde bilgilendirilerek takımın ürün iş listesindeki iş kalemlerini 

detaylı bir şekilde anlaması sağlanmalıdır ve bu şekilde geliştirme takımının iş 

değeri maksimize edilmelidir, 

 Ürün iş listesinin, projede yer alan herkes için anlaşılır, şeffaf ve görünür olması 

sağlanmalıdır. 

Ürün sahibinin başarılı olabilmesi için, aldığı kararların organizasyonda yer alan herkes 

tarafından saygı görmesi gerekmektedir. Ürün sahibi dışında hiç kimse geliştirme takımına 

başka bir iş listesi ile çalışmasını söyleyemez. Geliştirme takımı, ürün sahibi dışında hiç 

kimseden izin almaz [12]. 

2.2.5.2. Geliştirme Takımı  

Geliştirme takımı yazılım mühendisleri, iş analistleri, test uzmanları ve tasarım 

uzmanlarından oluşan ve Sprint boyunca “Bitti” tanımına uyan ve yayınlanabilir ürün 

parçasını geliştirmekten sorumlu olan ekiptir.  Geliştirme takımı, kendi kendini yöneten 

takım anlayışını benimser. Dışarıdan hiç kimse tarafından komut almadan tüm yetkinliğe 

sahip olarak işlerini en iyi şekilde nasıl başaracaklarına kendileri karar verirler.  Bu sayede 

takım içerisinde ortaya çıkan sinerji, takımın verimliliğinin ve etkinliğinin maksimize 

olmasını sağlar. Geliştirme takımı, aynı zamanda çapraz fonksiyonlu bir takım anlayışını 

benimser. Üyeler arasında bir hiyerarşi yoktur ve takım bir ürün parçasını geliştirmek için 

gerekli tüm bilgi ve yetkinliğe sahiptir. Geliştirme takımında yer alan her bir bireyin 

uzmanlaştıkları belli beceriler olabilir. (İş analizi, test, kullanıcı ara yüz tasarımı, veri 

tabanı yönetimi, yazılım kalite kontrol, programlama vb. ) Ancak takım içerisinde alt takım 

anlayışı yoktur. Yani, bir test uzmanının gerektiğinde kodlama yapması ya da kalite 

kontrol denetlemeleri yapması gerekebilir. Bu sebeple, takım içerisinde yer alacak 

bireylerin yeni beceriler öğrenme ve uygulama konusunda hevesli kişiler olması 

gerekmektedir. Takımda unvan olmaması kuralı istisnası olmayan ve asla değiştirilemez 

bir kuraldır. 

Geliştirme takımı, küçük takımlar halindedir. Geliştirme takımının büyüklüğü, yapılacak 

işin büyüklüğüne bağlı olarak değişir. Geliştirme takımında yer alacak kişi sayısı, her bir 

Sprintte gerçekleştirilecek Sprint iş kalemlerinin hızlı bir şekilde yerine getirilebilmesini 
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sağlayabilecek ölçüde olmalıdır. Çok küçük takımlar, Sprint boyunca beceri ve deneyim 

kısıtları ile karşılaşabilir ve bu sebeple yayınlanabilir ve çalışır bir ürün parçasını teslim 

edemeyebilirler.  Dokuz veya daha fazla üyesi olan geliştirme takımlarında ise 

koordinasyon eksikliği yaşanabilmektedir ve bu durum karmaşıklığa sebep olabilir. Bu 

sebeple, geliştirme takımı yedi veya daha az üyesi olan küçük takımlar olmalıdır. Ürün 

sahibi, eğer ürün iş listesini yönetiyorsa geliştirme takımına dâhil edilir. Aksi takdirde 

geliştirme takımının bir üyesi değildir.  Scrum ustası, eğer ürün parçası geliştirilirken diğer 

üyeler ile birlikte ürün iş listesindeki iş kalemlerini gerçekleştiriyorsa geliştirme takımının 

bir üyesi sayılır. Aksi takdirde Scrum ustası geliştirme takımının bir üyesi değildir [12]. 

2.2.5.3. Scrum Ustası  

Scrum ustası, ürün sahibi ve geliştirme takımı arasında köprü görevi görür. Her Sprintte 

belirlenen görevlerin yerine getirilebilmesi yani Sprint hedeflerine ulaşılabilmesi için 

takıma Scrum’ın anlaşılması ve uygulanması konusunda yardımcı olur. Scrum takımının 

işlerini yerine getirirken Scrum’ın ön gördüğü teorilere, Scrum pratiklerine ve Scrum ‘da 

tanımlanan kurallara bağlı kalmalarını garanti altına almakla yükümlüdür. Ürün sahibinin, 

geliştirme takımının ve yazılım organizasyonunun Scrum’a adaptasyonunu sağlar. 

Scrum ustasını bir ebeveyne benzetebiliriz. Nasıl ki bir çocuk ilk dünyaya geldiği zaman 

nasıl ayakta kalacağını bilmiyorsa geliştirme takımı da ilk oluşturulduğunda sudan çıkmış 

balık misali ne yapacağı konusunda bilgisiz olabilir. Takımda yer alan bireylerin kendi 

kendilerini nasıl yöneteceklerini, uzmanlık alanları dışında yer alan birçok görevi nasıl 

gerçekleştireceklerini, zaman kısıtlı olarak bir Sprint içerisinde yer alan Sprint hedeflerine 

nasıl ulaşabileceklerini ve ürün sahibi ile koordinasyon içinde nasıl çalışabileceklerini 

öğrenmeleri gerekmektedir.  Scrum ustası, bu konuda hizmetkâr bir lider olarak görev alır 

ve takım kendi kendini idare edene kadar takıma yardımcı olur. Takımın en üst değerde 

ürün oluşturması için takıma yardımcı olur. Aynı zamanda Scrum ustasının bir koça 

benzetebiliriz. Scrum ‘da tanımlanan kuralları takip edip sürecin doğru işlemesini sağlayan 

ve takıma kılavuzluk eden bir lider ve rehber olmalıdır. Sprint hedeflerine ulaşıldığında, 

takımı alkışlayarak motive edeni olmalıdır.  

 Scrum ustası, ürün sahibi içinde bir hizmetkâr lider olarak görev yapar. Ürün sahibinin 

ürün iş listesini etkili bir şekilde yönetmesini sağlamak ve ürün iş listesinin değerini en üst 

seviyeye çıkarmak için yeni teknikler bulma konusunda Ürün sahibine yardımcı olur. Ürün 

iş listesinde yer alan iş kalemlerinin kısa ve anlaşılabilir bir şekilde oluşturulması gerektiği 
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konusunda Ürün sahibini aydınlatır. Ürün sahibinin çevikliği anlamasını ve uygulamasını 

sağlar. Ürün sahibi tarafından talep edilmesi doğrultusunda ve ihtiyaç duyulması 

durumunda Scrum Etkinliklerini yönetir.    

Scrum Ustası, aynı zamanda organizasyona da Scrum teorisini benimsemesi ve Scrum 

kurallarına uyması konusunda koçluk ve liderlik yapar. Organizasyonda yer alan Scrum 

uygulamalarını planlar, takımın üretkenliğini arttırabilecek değişiklikleri belirler ve 

değişim çalışmalarını başlatır, Scrum’ ı ve deneysel ürün geliştirme yöntemlerini 

anlamaları/uygulamaları konusunda organizasyon çalışanlarını ve paydaşlarını 

bilgilendirir. Diğer Scrum Ustaları ile işbirliği içerisinde çalışarak organizasyonda yer alan 

Scrum uygulamalarının etkinliğini en üst seviyeye çıkarmaya çalışır. 

Scrum ustası, geliştirme takımında yer alan üyelerden biri olabilir. Ancak bu durum, 

geliştirme takımı içerisinde karmaşıklığa sebep olur ve aynı zamanda Scrum ustasının 

takım içerisinde gerçekleştirmesi gereken işlerden dolayı asıl yapması gereken görevleri 

yerine getirememesine sebep olur. Bu sebeple, Scrum ustasının geliştirme takımı içerisinde 

yer alması tavsiye edilmez. Aynı zamanda Scrum ustası, ürün sahibinin kendisi de 

olmamalıdır. Bu kural değişmez bir kural olup asla göz ardı edilemez [14]. 

2.2.6. Scrum ’da Yer Alan Etkinlikler 

2.2.6.1. Sprint 

Scrum’ın kalbi olarak nitelendirilen Sprint, bir ya da daha az zaman süresi içeren 

döngülerdir. Sprint adı verilen bu döngüler boyunca, ürün iş listesinden seçilen uygun iş 

kalemleri uygulanarak “Bitti” tanımına uyan, potansiyel işlevselliğe sahip çalışır ve 

uygulanabilir bir ürün bileşenine dönüştürülür. Sprint döngüsünün başlangıcından sonuna 

kadar yapılan çalışmaların hepsi bir geliştirme çalışmasıdır. Belirlenen Sprintin süresi 

sabittir ve asla uzatılamaz ya da kısaltılamaz. Her bir Sprint bittikten sonra yeni bir Sprint 

başlar. 

Sprint döngüsü, Sprint Planlama, Günlük Scrum Toplantıları, ürün parçası geliştirme 

çalışmaları, Sprint Değerlendirme ve Sprint Retrospektifi etkinliklerinden oluşur.  

Sprint süresi boyunca; Ürün bileşeni için belirlenen kalite hedefleri düşürülemez ve Sprint 

hedefini olumsuz etkileyecek hiçbir değişiklik yapılamaz. Ürün geliştirme yaşam döngüsü 

boyunca bilgi birikimi artan ürün sahibi ve geliştirme takımı işbirliği içerisinde çalışarak 
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proje kapsamı üzerinde iyileştirmeler ve müzakereler yaparak kapsamı daha net bir hale 

getirebilirler. 

En fazla 1 ay süren Sprint döngülerinin her birinin yaşam ömrü 1 aydan az olan küçük 

birer proje olarak düşünmek mümkündür. Çünkü Sprintlerde projelere benzer şekilde bir 

hedefe ulaşmak ve verilen bir işi yerine getirerek başarmak amacıyla kullanılırlar. Aynı 

zamanda da projelerin olduğu gibi her bir Sprintin de üretilecek ürün ile ilgili bir tanımı, 

ürünü gerçekleştirme aşamasında yol gösterecek bir tasarımı, tüm ürün yaşam döngüsü 

boyunca kılavuzluk sağlayacak bir planı, işin kendisi ve Sprint döngüsü sonunda ortaya 

çıkacak olan çalışır bir ürünü vardır. 

En fazla 1 ay süreye sahip olabilen Sprintlerin süresi asla uzatılamaz. Yani 1 ay ile 

sınırlıdır. Sprint süresinin uzatılması demek üretilecek ürün ile ilgili tanımın değişmesi, 

risklerin ve karmaşıklıkların artması demektir. Bu sebeple, öngörülebilirliği mümkün 

kılmak adına en fazla 1 ay sürecek Sprintler oluşturulması ve Sprint hedefini başarmak için 

ilerleyişi gözlemlemeyi ve adapte etmeyi temin etmek gerekmektedir. Sprint sürelerinin 1 

aydan fazla olmaması risk sonucu oluşabilecek maddi hasarların minimalize edilmesini 

sağlar ve riski 1 aylık süre maliyeti ile sınırlar. 

Sprint hedefine belirlenen Sprint süresi içerisinde erişilmemesi durumunda Sprint iptal 

edilebilir. Buna Sprinti kırmak da denilebilir. Sprinti iptal etme yetkisi sadece ürün 

sahibine aittir. Ürün sahibi dışında başka hiç kimse Sprinti iptal edemez. Ancak, Scrum 

ustası, geliştirme takımı ve diğer proje paydaşları bu kararı almak konusunda ürün sahibini 

etkileyerek ikna edebilirler.  

Bir Sprint ancak ve ancak Sprint hedefine ulaşma adına anlamını yitirdiği zaman iptal 

edilebilir. Ürünü geliştiren organizasyonun alan değiştirmesi, teknoloji koşullarının 

değişmesi ve Pazar koşullarının değişmesi gibi etkenler Sprint hedefinin anlamını 

kaybetmesine sebep olan etkenlerdir.  

Bir Sprintin iptal edilmesi durumunda, o Sprinte ait Sprint iş listesinde yer alan “Bitti” 

durumundaki iş kalemleri gözden geçirilerek değerlendirilir. Yerine getirilen iş kalemleri 

sonucu elde edilen iş ürünü eğer çalışır ve potansiyel olarak yayınlanabilir bir durumda ise, 

bu iş ürünü genelde ürün sahibi tarafından kabul edilir. Sprint iş listesinde yapılmadan 

kalan iş kalemleri için ise tekrar gözden geçirme çalışmaları yapılarak gerekli tahminler 
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yapılır ve ürün iş listesine tekrar eklenirler. Bu iş kalemleri değer kaybına uğradıkları için 

tahminleme işlemlerinin sıkça tekrar yapılması gerekmektedir. 

Yeni bir Sprinti başlatmak için Sprint planlama toplantısı yapılması gerektiği için Sprint 

iptallerinin çok sık olmaması tercih edilir. Çünkü bu iptaller kaynakların tüketilmesine ve 

zaman kaybına sebep olmaktadırlar. Aynı zamanda Scrum takımının moralinin 

bozulmasına ve performansının düşmesine sebep olurlar [14] 

2.2.6.2. Sprint Planlama  

Belirlenen 1-4 hafta arası döngülerde yani bir Sprintte gerçekleştirilecek işin planlaması 

Sprint Planlama Toplantısında yapılır. Sprint Planlama Toplantısında ürün sahibi, Scrum 

ustası ve geliştirme takımından oluşan tüm Scrum takımı yer alır ve iş planını birlikte 

oluştururlar.  

Sprint Planlama etkinliği 4 haftalık bir Sprint için 8 saat ile sınırlandırılmış olup 4 haftadan 

kısa süren Sprintler için daha kısa sürer. Scrum ustası, Sprint Planlama etkinliğinde bir 

hizmetkâr lider görevinde olup, bu etkinliğin amacının diğer tüm Scrum takımı üyeleri 

tarafından anlaşılmasını, bu etkinliğin zaman sınırı aşılmadan gerçekleştirilmesini ve 

tamamlanmasını sağlar. 

Sprint Planlama’ da iki soruya cevap aranır. Bu sorular: 

1. Başlayan Sprintte Ürün Parçası olarak ne teslim edilebilir? ve  

2. Ürün Parçasını teslim etmek için gerekli olan iş nasıl başarılacak? [12] 

sorularıdır. 

Sprint Planlama Toplantısı yukarıda belirtilen sorular kapsamında iki kısımdan oluşur. 

1. Kısım:  Başlayan Sprintte ne yapılacak? 

Başlayan Sprint boyunca ürün ile ilgili hangi fonksiyonların gerçekleştirileceğinin 

geliştirme takımı tarafından anlaşılması sağlanmalıdır. Bunun için, ürün sahibi tarafından 

oluşturulan ürün iş listesindeki iş kalemleri ürün sahibi ve geliştirme takımı tarafından 

gözden geçirilir. Geliştirme takımı, ürün iş listesinde yer alan iş kalemlerinden hangilerinin 

bu Sprint boyunca gerçekleştirileceği yani o Sprintte başarılması gereken hedefin 

gerçekleştirilmesi için gerekli iş kalemleri belirler. Bu iş kalemlerini belirlerken ürün iş 

listesi, son Sprintte ortaya çıkan çalışır ve yayınlanabilir durumdaki ürün bileşeni, 
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geliştirme takımının önceki Sprintteki performansı, geliştirme takımının o Sprint için 

harcaması gereken kapasite için yapılan tahminler girdi olarak kullanılır ve bu sayede 

geliştirme takımı başlayan Sprintte kaç kalem işi yapabileceğini belirler. 

Geliştirme takımı tarafından başlayan Sprintte gerçekleştirilecek ürün iş listesinde yer alan 

iş kalemleri belirlendikten sonra tüm Scrum takımı tarafından Sprint hedefi oluşturulur. 

Başlayan Sprint boyunca, ürün iş listesinde yer alan iş kalemlerinden o Sprintte 

geliştirilecek olanlarının uygulanması sonucunda hangi amaca ulaşılacağı ve o Sprintte 

geliştirilecek ürün bileşenini geliştirme takımının neden geliştirdiği konularında kılavuzluk 

etmek o Sprintin hedefini oluşturur [12]. 

 2. Kısım:  Seçilen iş kalemleri nasıl gerçekleştirilecek? 

Geliştirme takımı başlayan Sprint boyunca gerçekleştirecekleri ürün iş listesinden 

seçtikleri iş kalemlerini belirledikleri Sprint hedefi doğrultusunda önceliklendirir.  Bu 

önceliklerindirme yapılırken, ürün sahibi açısından kritik öneme sahip olan ve iş değeri 

açısından büyük öneme sahip olan gereksinimlere yüksek öncelikler verilir. Geliştirme 

takımı, bu iş kalemlerini gerçekleştirerek başlayan Sprint boyunca “Bitti” tanımına uygun 

ürün bileşeni nasıl oluşturacağı konusunda bir planlama yapar. Böylece başlayan Sprint 

boyunca gerçekleştirecek iş kalemlerini ve iş planını içeren Sprint iş listesi oluşturulur. Bu 

sayede o Sprint boyunca hangi iş kalemlerinin gerçekleştirileceği taahhüt edilmiş olur [12]. 

Geliştirme takımının, o Sprintte ne yapacağını yukarıda anlatıldığı gibi belirlemesi daha 

güvenilir bir taahhüt sunmasını sağlar. Geliştirme takımı, işe başlamadan önce ilk olarak 

ürün iş listesinde yer alan iş kalemlerini gerçekleştirerek çalışan ve yayınlanabilir bir ürün 

bileşeni elde etmek için hangi sistemin ve işin gerekli olduğunu tasarlar. Çünkü ürün iş 

listesinde yer alan iş kalemlerinin her biri farklı düzeyde, farklı büyüklükte veya tahmin 

edilen eforlarda olabilir. Bu yüzden, geliştirme takımı Sprint planlama etkinliğinde 

başlayacak etkinlikte ne kadar iş kalemini gerçekleştirebileceğini kendi performanslarına 

ve işlerin büyüklüklerine göre tahmin eder ve o işi üstlenir.  

Sprint Planlama toplantısının sonunda, Sprint iş listesinde belirlenen iş kalemlerinin nasıl 

gerçekleştirileceği ile ilgili yapılan iş planlaması tüm Scrum takımına ayrıntılarıyla anlatılır 

ve iş kısa sürecek şekilde bir günlük veya daha az sürelik parçalara ayrılır. Geliştirme 

takımı, Sprint boyunca veya Sprint Planlama etkinliği boyunca Sprint İş listesinde yer alan 

iş kalemlerine ek olarak Sprint süresince gerçekleştirebileceklerine inandıkları yeni iş 
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kalemlerini ürün iş listesinden üzerine almak için kendi kendine organize olabilir. Ancak 

dışarıdan başka hiçbir kimse geliştirme takımı üzerine iş atayamaz. 

Ürün sahibi, ürün iş listesinde ait iş kalemlerinden hangilerinin o Sprint için seçileceği 

konusunda geliştirme takımına yardımcı olabilir. İş kalemlerinin anlaşılması ve iş 

kalemlerine ait önceliklerin anlaşılmasını sağlayarak daha sağlıklı bir seçim yapılmasını 

sağlar. Geliştirme takımı, seçmiş oldukları iş kalemlerinin o Sprint için çok fazla ya da çok 

az iş yükü getirdiğine karar verirse, o iş kalemlerini ürün sahibi ile tekrar gözden geçirerek 

müzakere edebilir. Geliştirme takımı, deneyimlerinden, teknik alandaki uzmanlıklarından 

faydalanmak için toplantıya takım üyeleri dışında danışabilecekleri kişileri de çağırabilir 

[12]. 

Sprint iş listesi tam olarak oluşturulduktan sonra, geliştirme takımı o Sprint hedefine 

ulaşabilmek ve Sprint sonunda çıktı olarak “Bitti” tanımına uyan çalışan ve yayınlanabilir 

bir ürün bileşeni açığa çıkarmak adına Sprint iş listesinde yer alan iş kalemlerini nasıl 

gerçekleştirecekleri ile ilgili yapmış oldukları iş planlaması tüm Scrum takımına 

ayrıntılarıyla anlatarak kendi kendini yöneten bir takım anlayışı ile nasıl çalışacaklarını 

ürün sahibine ve Scrum ustasına açıklayabilmelidir [12]. 

Sprint süresi boyunca ulaşılması gereken Sprint hedefini aklından çıkarmadan çalışan 

geliştirme takımı, o Sprint hedefine ulaşmak için gerekli iş kalemlerini gerçekleştirerek 

gerekli teknolojiyi, sistemi ve fonksiyonları geliştirirken yapılan işin tahmin ettiklerinden 

farklı olduğunu ve daha fazla (en az %20’den fazla) çalışma gerektirdiğini fark ederlerse, 

ürün sahibi ile Sprint iş listesindeki iş kalemlerini tekrar gözden geçirerek müzakere 

edebilirler. Bu durum, bir sonraki Sprint için daha iyi bir planlama yapılması gerektiğinin 

göstergesidir ve Sprint sonlandırılırken bu durum tüm Scrum takımı üyeleri ile tartışılır.  

Sprint Planlama toplantısı bittikten ve Sprint başladıktan sonra Sprint süresi boyunca 

geliştirme takımı üyeleri her gün Günlük Scrum toplantısında bir araya gelirler.  

2.2.6.3. Günlük Scrum  

Günlük Scrum toplantısı, Sprint süresi boyunca her gün Scrum ustası ve geliştirme takımı 

üyeleri arasında gerçekleştirilen on beş dakikalık kısa süreli bir toplantıdır. Bu toplantı 

genellikle her iş günü çalışmaya başlamadan önce gerçekleştirilir ve karmaşıklığı 

öncelemek amacıyla her gün genelde belirlenen aynı saate ve aynı yerde gerçekleştirilir. 

Bu toplantıya tüm geliştirme takımı üyelerinin katılması zorunludur. Toplantıda geliştirme 
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takımı üyeleri takımın faaliyetleri ile ilgili birbirlerini bilgilendirirler ve o iş günü için 

gerçekleştirecekleri bir iş planı oluştururlar. Bu iş planı oluşturulurken, bir önceki Günlük 

Scrum toplantısından beri gerçekleştirilen işler gözden geçirilir ve bir sonraki Günlük 

Scrum toplantısına kadar gerçekleştirilecek işler belirlenir ve planlanır. Günlük Scrum 

toplantıları, geliştirme takımının performansını, ilerleyişini değerlendirmek ve 

karşılaştıkları sorunları önceden görüp belirlemek adına önemli bir etkinliktir. Günlük 

Scrum toplantısında her bir geliştirme takımı üyesi aşağıdaki üç adet soruya cevap verir 

[12]: 

1. Sprint Hedefine ulaşmak adına dün ne yaptım? 

2. Sprint Hedefine ulaşmak adına bugün ne yapacağım? 

3. Sprint Hedefine ulaşmak için çabaladığımız bu yolda beni ve diğer geliştirme 

takımı üyelerini hedefe ulaşmaktan alıkoyabilecek engeller ve sorunlar neler 

olabilir?  

Scrum ustası, geliştirme takımının Günlük Scrum toplantısını gerçekleştirmesini sağlar, 

toplantı sırasında not tutar, takıma 15 dakikalık toplantı süresini aşmadan toplantıyı nasıl 

gerçekleştireceklerini öğretir, takıma tüm geliştirme takımı üyelerinin toplantıya katılma 

zorunluluğu kuralını benimsetir ve herhangi bir sorun yaşayan takım üyesi var ise o kişiye 

yardımcı olur ve yol gösterir. Günlük Scrum toplantısını gerçekleştirmek Scrum ustasının 

değil geliştirme takımının sorumluluğudur. Scrum ustası sadece bu toplantının yapılmasını 

temin eder [12]. 

Sprint boyunca her gün gerçekleştirilen bu Günlük Scrum toplantısı etkinlikleri oldukça 

faydalı etkinliklerdir ve olumlu birçok sonucun elde edilmesini sağlarlar. Bu sonuçlar 

aşağıdaki gibidir; 

 Geliştirme takımı üyeleri arasında düzgün ve sağlıklı bir iletişim kurulması 

sağlanır, 

 Sprint hedefine doğru giden yolda takımın nasıl bir performans izlediğinin 

görülmesi sağlanır, 

 Sprint iş listesinde yer alan iş kalemlerinin tamamlanma durumlarının görülmesi 

sağlanır, 

 Geliştirme takımının, Sprint hedefine ulaşma ihtimali güçlenir, 

 Geliştirme takımı üyelerinin Sprint hedefine ulaşmak ve o Sprint sonunda “Bitti” 

tanımına uyan çalışır ve yayınlanabilir bir ürün parçası teslim etmek adına güçlü bir 
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birliktelik oluşturarak kendi kendine yöneten bir takım anlayışı ile çalışmalarını 

sağlanır, 

 Ekstra toplantı ihtiyacının ortadan kalkması sağlanır, 

 Geliştirme takımı üyeleri arasından sorun yaşayanlar olduysa bu sorunlar önceden 

belirlenir ve ürün parçası geliştirilirken yaşanabilecek engellerin önceden tespit 

edilmesi sağlanır, 

 Geliştirme takımı üyelerinin, bir engelle karşılaştıklarında hızlı bir şekilde karar 

almaları ve bu engellerin üstesinden gelmek için gerekli düzeltici ve önleyici 

faaliyetleri oluşturup uygulamaları sayesinde bilgi birikimlerinin artması sağlanır, 

 Gereksiz tekrarlanmış iş ve eforların azaltılması sağlanır, 

 Takım üyelerinin birbirlerine yapmış oldukları işler hakkında bilgi vermeleri 

üyelerin takım üyelerini başarılı olma adına teşvik eder, 

 Takım üyeleri arasında takım etiği ve takım dinamiği oluşması sağlanır. 

Günlük Scrum toplantısı, takım üyelerinin birbirlerine yapmış oldukları işlerle ilgili bilgi 

verdiği, işin ilerleyişinin, takım performansının nasıl olduğunun gözlemlendiği ve takımın 

karşılaştıkları/karşılaşabilecekleri engellerin belirlendiği bir gözlem ve adaptasyon 

toplantısı olup kesinlikle bir tartışma platformu değildir.  Tartışılacak bir konu var ise bu 

konular toplantıdan sonra gerekli takım üyeleri veya tüm geliştirme takımı arasında 

ayrıntılı olarak tartışılır [12].  

Scrum ustası dışında ürün sahibi ve diğer proje paydaşları da Günlük Scrum toplantısına 

katılabilirler.  Ancak, bu kişilerin toplantı bitene kadar soru sormamaları ve tartışmaya 

sebep olacak bir konu açmamaları gerekmektedir. Ürün sahibinin günlük Scrum 

toplantısında yer alması, Sprint iş listesindeki iş kalemlerinin geliştirme takımı üyeleri 

tarafından daha net anlaşılması açısından bazı takımlar tarafından faydalı görülmektedir.  

Günlük Scrum toplantıları gerçekleştirilirken uyulması zorunlu bazı kurallar 

tanımlanmıştır. Bu kurallar; 

 Günlük Scrum toplantıları her iş günü aynı yerde ve aynı zamanda yapılmalıdır. 

Her iş günü işe başlamadan önce bu toplantıyı gerçekleştirmek gereklidir. 

 Toplantıya tüm geliştirme takımı üyelerinin katılma zorunluluğu vardır. Herhangi 

bir mazeret sonucu toplantıya katılamayacak olan takım üyelerinin bu durumu 

önceden başka bir takım üyesine bildirmesi gereklidir. 
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 Scrum ustası, tüm takım üyelerinin gelip gelmediğine bakmaksızın belirlenen 

zaman ve mekânda toplantıyı başlatır. Toplantıya mazeret bildirmeden katılmayan 

ya da geç kalan takım üyeleri organizasyonun belirlediği cezai işlemlere tabi 

tutulur.  

 Günlük Scrum toplantıları ayaküstü toplantılar olup Scrum ustasının solunda yer 

alan takım üyesi ile başlar. Daha sonra saat yönünde tüm takım üyeleri toplantıya 

kadar yapmış oldukları işler ve varsa karşılaştıkları sorunlarla ilgili bilgi verirler. 

Tüm takım üyelerinin konuşması zorunludur. 

 Takım üyeleri, Scrum ustasına değil tüm takım üyelerine hitap etmek zorundadır. 

Bu yapılan işlerle ilgili Scrum ustasına yapılan bir sunum toplantısı olmayıp, 

Takımın ilerleyişini ve Sprint hedefinin gerçekleştirilmesi sırasında yapılan işlerin 

ve varsa karşılaşılan engellerin gözlemlendiği bir gözlem ve adaptasyon 

toplantısıdır. 

 Toplantı sırasında bir takım üyesi konuşurken diğer takım üyelerinin birbirleri 

arasında konuşmaları ve/veya konuşma bitene kadar konuşan kişinin sözünü 

kesmeleri yasaktır. Herkes birbirini dinlemek zorundadır. 

 Günlük Scrum toplantısı tamamlandıktan sonra Sprint iş listesinde kalan işleri 

planlamak ve/veya adapte etmek için takım üyeleri bir araya gelirler ve Sprint iş 

listesindeki iş kalemleri için efor güncellemesi yaparlar. Sprint Azalan Zaman 

Grafiği sayesinde geliştirme takımının iş gününde yapılacak işleri ve işlerin 

ilerleyişini görmeleri sağlanır. 

Her bir Sprint tamamlandıktan sonra, geliştirme takımı ürün sahibi, Scrum ustası, müşteri 

ve diğer proje paydaşlarının da katıldığı Sprint Değerlendirme toplantısında o Sprintte 

geliştirilen ürün parçasını gözden geçirmek ve gerektiği durumda ürün iş listesini 

güncellemek adına sunum yapar. 

 2.2.6.4. Sprint Değerlendirme 

Her bir Sprint tamamlandıktan sonra, bir Sprint Değerlendirme toplantısı gerçekleştirilir. 

Bu Sprint Değerlendirme toplantısına geliştirme takımı, Scrum ustası, ürün sahibi, eğer 

ürün sahibi müşteri değil ise müşteri, ürünü kullanacak kişiler, uzmanlar ve diğer proje 

paydaşları katılırlar. Bu toplantı esnasında, geliştirme takımı Sprint boyunca geliştirdikleri 

“Bitti” tanımına uygun çalışır ve yayınlanabilir ürün bileşenini kontrol ederek gözden 

geçirmek ve gerek görülmesi halinde ürün iş listesini uyarlamak adına diğer katılımcılara 
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ürün bileşenine ait örnek bir sunum gerçekleştirir. Sunum kelimesinden “sunu” anlamı 

çıkarılmamalıdır.  Bu toplantının odak noktası geliştirme takımı tarafından Sprint süresi 

boyunca geliştirilen ürün bileşeni olup, bu ürün bileşeni/uygulama toplantıdaki tüm 

katılımcılara gösterilir. Toplantıda tüm katılımcılar yapılan işi görüşerek fikirlerini beyan 

ederler ve yapılan işi değerlendirirler.  Bu görüşme sonucu elde edilen değerlendirmeler ve 

Sprint süresi boyunca geliştirme takımı tarafından ürün iş listesinde yer alan iş kalemleri 

üzerinde yapılan değişiklikler sonucunda, toplantıya katılan tüm katılımcıların işbirliği ile 

ürün bileşeninin değerini maksimize etmek için neler yapılacağı belirlenir. Sprint 

Değerlendirme toplantılarında ürün bileşeninin diğer katılımcılara sunulması, işbirliğini 

arttırmak ve ürün bileşeni ile ilgili geri bildirim almak adına oldukça faydalıdır [14]. 

Sprint Değerlendirme toplantısının belirli kuralları vardır. Bu kurallar; 

 Sprint Değerlendirme toplantısı dört haftalık bir Sprint döngüsü için 4 saatlik bir 

süre ile sınırlıdır. Bu süre, daha kısa Sprint döngüleri için 4 saatten daha az 

olmalıdır. 

 Sprint Değerlendirme toplantısına katılacak olan kişiler Scrum takımını oluşturan 

ürün sahibi, Scrum ustası ve geliştirme takımı ile ürün sahibi tarafından belirlenen 

diğer önemli proje paydaşlarından oluşur. 

 Toplantıda, geliştirme takımı toplantıdaki diğer katılımcılara Sprint boyunca 

geliştirdikleri ürün bileşenini/uygulamayı gösterecekleridir. Bu gösterim detaylı bir 

sunum gerektirmez. Bu sebeple, geliştirme takımının toplantı hazırlığı 1 saatten 

fazla sürmemelidir.  

 Scrum ustası, toplantıya katılan tüm katılımcıların bu toplantının amacını 

anlamasını sağlamaktan ve Sprint değerlendirme etkinliğini gerçekleştirmekten 

sorumludur. Aynı zamanda bu etkinliğin belirlenen zaman sınırları içerisinde 

gerçekleştirilmesini sağlar ve diğer paydaşlara da bunun nasıl yapılacağını öğretir. 

 Geliştirme takımı, toplantı sırasında ürün bileşenini sunarken geliştirmedikleri bir 

özelliği kesinlikle sunamaz.  

 Sprint Değerlendirme toplantısında ilk olarak, geliştirme takımı üyelerinden biri 

Sprint hedefini, Sprint hedefine ulaşmak için gerçekleştirilen iş kalemlerinden 

hangilerinin bittiğini, Sprint boyunca hedefe ulaşmak adına yapılan çalışmaların 

nasıl gittiğini, eğer karşılaştılar ise ne tür sorunlarla karşılaştıklarını ve bu 
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sorunların üstesinden gelmek adına ne tarz düzeltici ve önleyici eylemler 

gerçekleştirdiklerini tartışır. 

 Geliştirme takımının kendini en güvenli hissettiği yer olan ürün bileşeninin kendi 

üretim ortamında ürün bileşeni sergilenir ve diğer katılımcıların ürün bileşeni ile 

ilgili önerileri alınır ve soruları yanıtlanır. 

 Ürün sahibi eğer müşterinin kendisi değil ise, müşteri ile ürün bileşenini tartışır ve 

ürün iş listesinde yer alan iş kalemlerinden hangilerinin “Bitti” durumunda olduğu 

açıklar. Müşteriden ürün bileşeni ile ilgili geri bildirimler alır. Müşteri değişiklik ya 

da düzeltme talebinde bulunursa, bunların diğer ürün iş listesinde yer alan iş 

kalemlerini de göz önünde bulundurularak müşteri tarafından önem derecesine göre 

önceliklendirilmesini sağlar. Gerek görüldüğü takdir de, geri kalan iş kalemleri için 

o güne kadar gerçekleştirilen iş kalemlerindeki ilerlemeleri göz önünde 

bulundurarak yaklaşık bir tamamlama süresi tahmini gerçekleştirir. 

 Toplantıda yer alan tüm katılımcılar, bir sonraki Sprint Planlama toplantısında girdi 

olarak kullanabilecek ürün iş listesi, geliştirme takımının önceki Sprintlerdeki 

performans değerleri, geliştirme takımının gelecek Sprintteki harcayabileceği 

performans kapasiteleri ve en son geliştirilen ürün bileşeni üzerinde işbirliği 

içerisinde çalışır ve bu girdileri elde ederler. 

 Toplantıya katılan herkes tarafından, geliştirilen ürünün rekabetçi pazardaki yerinin 

ve/veya potansiyel kullanım alanının ürün iş listesinde yer alan iş kalemlerinden en 

önemli önceliğe sahip olanlarının seçimini değiştirip değiştirmeyeceği yapılan 

müzakereler sonucunda kararlaştırılır. 

 Geliştirilmekte olan ürünün, bir sonraki Sprint sonunda yayınlanacak yeni sürümü 

için gerekli zaman, bütçe, gerekli bilgi ve yetkinlik planları değerlendirilir [12]. 

Toplantının bitiminde, bir sonraki Sprint Değerlendirme toplantısının ne zaman ve nerede 

yapılacağı gelecek Sprint döngüsünün süresi göz önünde bulundurularak belirlenir ve tüm 

katılımcılara telefon ve/veya mail yoluyla bildirilir. Mail yoluyla bildirilmesi daha çok 

tercih edilen bir yöntemdir [12].  

Bir sonraki Sprintte gerçekleştirilecek iş kalemlerinin seçileceği yapılan değerlendirmeler 

ve değişiklik/düzeltme talepleri doğrultusunda güncellenen ürün iş listesi, Sprint 

değerlendirme toplantısının çıktısıdır. Bu ürün iş listesi, bir sonraki Sprint performansını 

etkileyeceği için detaylı ve düzgün bir şekilde baştan aşağı elden geçirilmelidir [12]. 
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Sprint Değerlendirme toplantısından sonra Scrum takımının kendi arasında gerçekleştirdiği 

Sprint Retrospektifi toplantısında kendi Sprint değerlendirmelerini yaparlar. 

2.2.6.5. Sprint Retrospektifi  

Sprint Kapatma Toplantısı adı da verilen Sprint Retrospektif Toplantısı, bir önceki Sprint 

için gerçekleştirilen Sprint Değerlendirme toplantısından sonra ve bir sonraki Sprint için 

gerçekleştirilecek Sprint Planlama Toplantısından önce gerçekleştirilir. Bu toplantı sadece 

Scrum takımı üyeleri arasında gerçekleştirilen bir toplantıdır.  Ancak Scrum takımı 

dışındaki diğer proje paydaşları da istekleri doğrultusunda toplantıya katılabilirler. 

Bünyesinde birden fazla Scrum takımı bulunduran yazılım organizasyonlarında her bir 

Scrum takımı diğer Scrum takımlarının Sprint Retrospektif toplantılarına katılabilirler. Bu 

tarz bir katılım, takımların kendi performanslarını değerlendirmeleri ve eksik oldukları 

yönlerde önlerini görebilmeleri açısından iyi bir yaklaşımdır. Günümüzdeki yazılım 

organizasyonlarının çoğunda bu etkinlik Scrum takımları tarafından es geçilmekte ve 

uygulanmamaktadır. Ancak, Sprint Retrospektif etkinliği de diğer Scrum etkinlikleri gibi 

Scrum yazılım geliştirme çerçevesi kullanılarak ürün geliştirme konusunda başarı elde 

etmek için uygulanması gereken önemli etkinliklerden biridir [12]. 

Sprint Retrospektifi etkinliğinde,  Scrum takımının kendi Sprint değerlendirmelerini 

yaparlar. Bu etkinlik, takımın kendi performansını gözlemleyebilmelerini ve bu 

gözlemlerden yola çıkarak bir sonraki Sprint için yapacakları iyileştirmeler için bir plan 

oluşturmalarını sağlar. Sprint Retrospektif toplantısı, dört haftalık bir Sprint döngüsü için 3 

saat olarak belirlenir ve daha kısa sürecek Sprint döngüleri için bu süre 3 saatten daha az 

olmalıdır [12]. 

Diğer tüm Scrum etkinliklerinde olduğu gibi Scrum sürecini yönetmekle yükümlü olan 

Scrum ustası, Sprint Retrospektif toplantısının belirlenen süre zarfında gerçekleştirilmesini 

ve ürün sahibi ile geliştirme takımı üyelerinin bu toplantının amacını anlamalarını sağlar.  

Aynı zamanda onlara toplantının belirli süre zarfı içerisinde nasıl gerçekleştirildiğini ve o 

süre sınırları içerisinde tutulması gerektiğini öğretir [12]. 

Sprint Retrospektif etkinliğinin 3 amacı vardır. Bu amaçlar;  

1. Gerçekleştirilen son Sprintin takım üyeleri, süreçler, üyeler arasındaki ilişkiler ve 

ürün parçası geliştirilirken kullanılan araçlar açısından nasıl geçtiğini gözlemlemek, 
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2. Gerçekleştirilen son Sprintten elde edilen bulgulara göre, ürünün geliştirilmesi 

aşamasında iyi giden noktalar ile iyileştirilmesi gerekli muhtemel noktaları 

belirleyerek önceliklerine göre sıralamak, 

3. Scrum takımının performansını arttırmak amacıyla işi gerçekleştirmek için 

uyguladıkları yöntemleri iyileştirmek için bir plan oluşturmaktır [12]. 

Yukarıda belirtilen bu 3 amaç doğrultusunda gerçekleştirilen Sprint Retrospektif toplantısı, 

geliştirme takımı üyelerinin Sprint boyunca ürün bileşeni geliştirirken karşılaşabilecekleri 

sorunları önlemek adına takımlar için neyin çalışıp çalışmadığını belirlemek ve yapılacak 

değişiklikler konusunda tartışmak adına oldukça büyük bir fırsat oluşturur. Ne olduğu ile 

ilgilenen Sprint Değerlendirme toplantısının aksinde, Sprint Retrospektif toplantısı nasıl 

olduğu ile ilgilenir. Yani bir Sprintin gerçekleştirilmesi sırasında Sprintin ilerleyişini 

etkileyebilecek ürün geliştirme araçları, süreçler, uygulamalar, çevresel faktörler, pratikler, 

takım üyeleri arasındaki iletişim vb. her şey Sprint Retrospektifinin konusu olabilir. Scrum 

yazılım geliştirme yöntemi, her bir Sprint sonucunda elde edilen geri beslemeler ve 

değerlendirmeler sayesinde sürekli kendini iyileştiren ve geliştiren döngülerden oluşan bir 

süreç çerçevesidir. Bu etkinlik, bu özelliğin gerçekleştirilebildiği en önemli etkinliklerden 

biridir. Sprint Retrospektif toplantısı, diğer toplantılara göre geliştirme takımı üyelerinin 

kendilerini daha özgür ve dürüst bir şekilde ifade edebildikleri bir etkinliktir. Bu sebeple, 

Scrum ustası bir sonraki Sprint döngüsünü geliştirme takımı için daha etkili kılmak ve 

keyifli hale getirmek adına takım üyelerini serbest bırakır, her bir üyeye karşı tarafsız 

davranır ve Yazılım geliştirme pratiklerini ve sürecini iyileştirmek konusunda tüm Scrum 

takım üyelerini cesaretlendirir. Eğer varsa, takım üyeleri özgürce ve korkmadan müşteri ile 

ilgili şikâyetlerini de toplantı sırasında Scrum ustasına bildirebilir [12]. 

Her bir Sprint Retrospektif toplantısı sırasında Scrum takımı işbirliği içerisinde çalışarak 

gelecek Sprint boyunca geliştirilecek ürün bileşeni için tanımlanan “Bitti” tanımını uygun 

şekilde iyileştirip adapte eder ve bu sayede ürün değerini maksimize etmek için gerekli 

adımları planlarlar. Bu sayede, Sprint Retrospektif toplantısı sonunda bir sonraki Sprint 

döngüsünde uygulanacak iyileştirme alanları belirlenmiş olur.  Scrum takımı kendi 

kendisini gözlemleyerek bu alanları iyileştirmek adına adapte olur. İyileştirmeler Sprint 

boyunca herhangi bir süre zarfında gerçekleştiriliyor olsa da Sprint Retrospektif toplantısı, 

bu iyileştirme alanlarının belirlenmesi, gözlemlenmesi ve adaptasyonu için bir fırsat sağlar 

[12]. 
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2.2.7. Scrum Eserleri (ing. Scrum Artifacts) 

Yazılım geliştirme süreçlerinin başarılı bir şekilde ilerlemesi için kullanılan bazı 

dokümanlar ve araçlar vardır. Scrum teorisinde bu dokümanlara ve araçlara “Scrum 

Eserleri” adı verilmektedir.  Scrum eserleri deneysel süreç kontrol uygulamasının 

üçayağından biri olan şeffaflığa ek olarak deneysel süreç kontrol uygulamasının denetleme 

ve adaptasyon ayaklarının da sağlanması adına fırsatlar sunmaktadır. Bu fırsatları yapılan 

işi ve/veya üretilen değeri temsil ederek yaratır. Herkesin bu eserleri okuduklarında ya da 

kullandıklarında aynı şeyi anlayabilmeleri Scrum’ın kilit noktalarından biridir. Bu sebeple, 

bu eserler tasarlanırken kilit noktada önemli bilginin şeffaflığı maksimize edilecek şekilde 

bir tasarım gerçekleştirilmektedir. 

2.2.7.1. Ürün İş Listesi  

Ürün iş listesi, proje kapsamında geliştirilecek ürün için gerekli müşteri gereksinimlerinin 

ve yapılması gerekli olan bütün iş elemanlarının yer aldığı basit bir iş listesidir. Ürün iş 

listesi, müşteri gereksinim değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin olması durumunda tüm 

değişikliklerin yapıldığı yegâne bir gereksinimler kaynağıdır. Bu listeye Scrum takımında 

yer alan üyelerden herhangi biri ve eğer müşteri ürün sahibinin bizzat kendisi değil ise 

müşterinin kendisi tarafından eklemeler yapılabilir. Ancak, sadece ürün sahibi ürün iş 

listesinde eklenen gereksinimlerin önceliklendirilmesini yapmakla yükümlüdür başka hiç 

kimse gereksinimlerin önceliklendirilmesini yapamaz. Ürün sahibi, ürün iş listesinde yer 

alan gereksinimleri önceliklendirme işini Scrum takımı üyeleri ve diğer proje paydaşları ile 

müzakere ederek yapmalıdır. Ürün sahibi aynı zamanda bu listenin içeriğinden ve projede 

yer alan tüm yetkili üyelerin bu listeye erişebilir olmasını sağlamaktan sorumludur [12]. 

Ürün iş listesi asla ama asla tam bir liste değildir aksine dinamik bir listedir. Bunun anlamı, 

bu listenin canlı bir gereksinim dokümanı olduğu ve proje boyunca sürekli olarak 

değiştiğidir. Proje planlama aşamasında belirlenen müşteri gereksinimleri hiçbir zaman net 

değildir ve ürün için istenenleri net olarak ortaya koymaz. Bu sebeple, bu liste proje 

planlama aşamasında müşteri tarafından istenen en belirgin, en iyi anlaşılabilecek ve en 

bilinen gereksinimleri içerir. Ürün geliştirilirken, ürün şekil aldıkça ve ürün ile ürünün 

kullanılacağı ortam değiştikçe liste de değişir. Yeni ek gereksinimler listeye eklenebilir, 

bazı gereksinimlerin anlamsız ve/veya ürün için gereksiz olduğu fark edilerek listeden 

silinebilir, listede yer alan bazı gereksinimlerin özellikleri değiştirilebilir ve listede yer alan 

ve çok iş yükü gerektiren gereksinimler alt iş kalemlerine ayrıştırılarak bölünebilir. Ayrıca 
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rekabetçi ortamda yer alan pazar koşullarındaki değişiklikler ve teknolojideki ilerlemeler 

de ürün iş listesinde değişiklik meydana getirebilir. Bu sebeple, bu liste üründen elde 

edilecek değeri en yüksek seviyeye çıkarmak adına üretilen ürünün kullanışlı, kaliteli ve 

rekabetçi ortamda en üst seviyede olabilmesi için ihtiyaç duyulan tüm düzeltmeler ve 

eklemeler ile sürekli değişir. Yani kısaca bir ürüne ait ürün bileşenleri var olduğu sürece 

ürün iş listesinin kullanışlı olması açısından sürekli güncellenmesinin, bakımının ve 

izlenebilirliğinin sağlanması gerekmektedir [12]. 

Ürün iş listesinde yer alan tüm iş kalemlerinin bir tanımı, sırası, işin büyüklüğüne göre 

belirlenen bir iş yükü, zaman ve maliyet tahmini ve ürüne kattığı değeri olmak üzere çeşitli 

özellikleri vardır. Bu özellikler göz önünce bulundurularak listede yer alan iş kalemlerinin 

önceliklendirilmesi gerekir. Bu önceliklendirmelerin sırası, ürünün geliştirilmesi sırasında 

açığa çıkacak her bir yeni çalışır ve yayınlanabilir ürün bileşenin özelliklerinde, 

gereksinimlerinde, işlevlerinde ve iyileştirme çalışmalarında yapılacak değişikliklere göre 

gün ve gün değişir [12]. 

Ürün iş listesinde yer alan iş kalemlerine Scrum ‘da kullanıcı hikâyeleri adı verilmektedir. 

Bu yaklaşım, gereksinimlere kullanıcının bakış açısıyla bakıldığını göstermektedir [12]. 

Bir takımdan daha fazla Scrum takımı, aynı ürünü geliştirmek üzere aynı projede 

çalışabilirler. Böyle bir durumda sadece tek bir ürün iş listesi kullanılır. Ancak bu listede 

yer alan iş kalemleri her bir Scrum takımı için gruplandırılabilir. Bu gruplama yapılacak 

işin mimarisini, geliştirilmesini, dokümantasyonunu ve test edilmesini içerecek şekilde 

yapılabilir [12]. 

Scrum ‘da ürün iş listesi iyileştirme (ing. refinement) adı verilen bir aktivite mevcuttur. Bu 

aktivite her bir Sprintte gerçekleştirilen bir aktivitedir. Ürün iş listesi iyileştirme, Scrum 

Takımları geliştirdikleri ürün bileşenine ait iş kalemleri için maliyet, bütçe ve zaman gibi 

tahmin, ayrıntı ve sıra özellikleri ekledikleri bir aktivitedir ve Scrum takımı bu aktivite için 

Sprint süresinin yaklaşık %10’luk bir kısmını kullanırlar. Bu işlem, geliştirme takımı 

üyeleri ve ürün sahibinin işbirliği ile ürün iş listesinde yer alan iş kalemlerinin detaylı bir 

şekilde gözden geçirilmesi ve güncellenmesi ile gerçekleştirilir. Ürün sahibi, gerek 

gördüğü durumlarda geliştirme takımının çalışmalarını aksatmadan kendisi ürün iş listesini 

her an güncelleyebilir [12]. 
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Ürün iş listesinde yer alan iş kalemlerden en üstte yer alanlar alt sıralarda yer alanlara göre 

daha açık ve ayrıntılıdır. Bir iş kalemini ne kadar açık ve ayrıntılı olursa o iş kalemi için 

yapılacak tahminler daha isabetli olur. Ürün iş listesinde üst sıralarda yer alan iş kalemleri, 

gelecek Sprintte kullanılmak üzere ayrıştırılarak analiz edilir ve bu iş kalemlerinin Sprint 

süresi içinde “Bitti” tanımına uygun olması için gerekli iyileştirmeler yapılır. İyileştirmeler 

sonrasında ürün iş listesinde yer alan iş kalemleri, Sprint planlamada Sprint iş listesi seçimi 

açısından Hazır olarak kabul edilir. Sprint planlamada, gelecek Sprint için belirlenecek 

ürün iş listesindeki iş kalemleri için yapılan tüm tahminlerin sorumluluğu geliştirme 

takımınındır. Ürün sahibi, uygun seçimleri yapmaları ve iş kalemlerini anlamaları için 

geliştirme takımına yardımcı olur. Ama Sprint iş listesini belirlerken seçecekleri ürün iş 

listesi iş kalemleri üzerindeki son söz ve yetki her zaman geliştirme takımına aittir 

yapılabilir [12]. 

2.2.7.2. Sprint İş Listesi (ing. Sprint Backlog) 

Sprint iş listesi aslında bir görev çizelgesi olarak düşünülebilir. Bu liste, geliştirme takımı 

tarafından gelecek Sprintte gerçekleştirileceği taahhüt edilen ürün iş listesi iş kalemlerini 

ve o Sprint için belirlenen Sprint hedefine ulaşmak ve “Bitti” tanımına uyan çalışan ve 

yayınlanabilir bir ürün bileşenini teslim etmek için belirlenen planları içerir. Bu liste, 

geliştirme takımında yer alan üyelerin geliştirdikleri ürün bileşeninde hangi fonksiyonların 

var olacağı ve bu fonksiyonları geliştirerek “Bitti” tanımına uyan çalışan ve yayınlanabilir 

bir ürün bileşenini elde etmek için hangi işlerin gerekli olduğunu gösterir [12]. 

Geliştirme takımın her iş günü yapmış olduğu Günlük Scrum toplantılarında Sprint iş 

listesini gözden geçirerek Sprintin ilerleyiş durumunu gözlemlerler. Bu sebeple, bu liste 

ilerlemenin anlaşılabilmesi açısından yeterli derecede ayrıntılı olmalıdır. Sprint iş listesi de 

aynı Ürün iş listesi gibi canlı ve dinamik bir listedir. Sprint süresi boyunca bu liste değişir 

ve güncellenir. O Sprint süresince yapılması gerekli yeni bir işin gelmesi durumunda bu iş 

Sprint iş listesinde eklenir. Sprint iş listesinde yer alan iş kalemleri yapıldıkça, kalan iş 

kalemlerine göre iş tahmini yapılarak güncellenir. Sprint iş listesinde yer alan iş 

kalemlerinden gereksiz ve alakasız görünenler silinir. Sprint iş listesinde değişiklikleri 

sadece geliştirme takımı yapabilir başka hiç kimsenin değişiklik yapmaya yetkisi yoktur.  

Geliştirme takımı, Sprint içerisinde Sprint hedefine ulaşmak için belirlenen iş kalemlerini 

daha detaylı bir şekilde anlamaya başladıkça ve Sprint hedefinde ulaşmak için belirlenen 

plana uygun çalıştıkça bu liste netlik kazanır ve değişiklikler azalır. Bu liste sadece 



30 
 

geliştirme takımına ait bir liste olup Sprint hedefine ulaşmak için planlanan işi gösteren 

gerçek zamanlı ve görünür bir çerçeve sağlar [12]. 

Sprint iş listesinin çeşitli özellikleri vardır. Bu özellikler aşağıda sıralanmaktadır. 

 Sprint iş listesinde yer alan iş kalemleri, ürün iş listesinde yer alan iş kalemlerinden 

gelecek Sprintte gerçekleştirilecek ürün bileşeninin fonksiyonelliğine eklenecek 

olan özellikleri içerir. 

 Sprint iş listesinde yer alan iş kalemlerine ait özelliklerin, ürün iş listesinde yer alan 

iş kalemlerinde de bulunması gereklidir. 

 Sprint iş listesinde yer alan iş kalemleri için süre tahminleri yapılır. Bu süre 

tahminleri 1-16 saat aralığında olmalıdır. 

 16 saatten daha fazla efor gerektirdiği tahmin edilen iş kalemleri alt iş kalemlerine 

ayrıştırılır. 

 Sprint iş listesinde yer alan iş kalemlerini geliştirme takım üyeleri gerçekleştirmek 

üzere üzerlerine tanımlarlar. 

 Geliştirme takım üyelerinden herhangi biri, Sprint iş listesinde yer alan iş 

kalemlerinden üzerine aldıklarını silebilir, gerekli gördüğünde iş kaleminin 

özelliklerini değiştirebilir ya da yeni bir iş kalemini listeye ekleyebilir. 

 Sprint iş listesinde yer alan iş kalemlerinden net olarak tanımlanamayan iş 

kalemleri için büyük bir süre tahmini yapılır ve daha küçük alt iş kalemlerine 

ayrıştırılır. 

 Günlük Scrum toplantısında Sprint iş listesi gözden geçirilerek o iş günü yapılacak 

iş kalemleri için süre tahminleri yapılır. 

 Sprint iş listesi, geliştirme takımı tarafından güncel tutulmalıdır. Bunun sebebi, o 

Sprintte yaşanılanların öğrenilen bir ders olarak gelecekteki Sprintlere aktarılması 

için bir geri besleme sağlamaktır. Unutulmamalıdır ki, deneysel bir süreç şeklinde 

ilerleyen Scrum’ın başarısı için bu tarz geri beslemeler oldukça önemlidir. Sprint iş 

listesinin güncellenmemesi durumunda her bir Sprint için o Sprint boyunca 

geliştirme takımının ilerleyişini ve başarısını gösteren Sprint aşağı-tüketim grafiğini 

(ing. Sprint burndown chart, ), ise bir yarar sağlamaz. Bu da gelecek Sprintlerde de 

benzer sorunlarla karşılaşılmasına sebep olacaktır. Bu sebeple, Günlük Scrum 

toplantılarında gerekli tahminler yapılarak Sprint iş listesi güncellenmelidir. Bu iş 

geliştirme takımının yapmış olduğu tek idari iş olarak değerlendirilebilir. 



31 
 

o Sprint iş listesinde yer alan iş kalemleri için yapılan zaman tahminleri 

kişisel zaman takibi olarak düşünülemez. Sprint aşağı-tüketim grafiği ile o 

Sprint için performans takibi sağlanır. Çünkü her bir Sprint boyunca 

geliştirme takımında yer alan üyelerin çalıştıkları zamanı miktar olarak 

ölçüp izlemeye yarayacak bir mekanizma mevcut değildir. Bu sebeple, 

organizasyonlar Sprint aşağı-tüketim grafiği ile gerekli süre takibini 

gerçekleştirirler. 

o Geliştirme takımının tek odak noktası Sprint hedefidir. Takım, Sprint 

hedefine ulaşmak için gerçekleştirmeleri gereken işlerle ilgilenirler. Yani 

Sprint hedefine ne kadar sürede ulaşıldığı değil o Sprint için belirlenen 

sürede ulaşılıp ulaşılmadığı önemlidir. Scrum, Sprint boyunca harcanan 

eforla değil, Sprint sonunda “Bitti” tanımına uyan çalışır ve yayınlanabilir 

bir ürün bileşeni elde edilip edilmediğiyle ilgilenir.  

Sprint iş listesinde yer alan iş kalemlerinin “Bitti” olarak kabul edilmesi için iş 

kalemlerinde tanımlanan fonksiyonların gerçekleştirilen ürün bileşeninde mevcut olması ve 

bu gereksinimlerin her birinin karşılanıp karşılanamadığı ile ilgili müşteriye karşı dürüst 

olmak gerekir. Ürün bileşeninin aşağıda belirtilen belirli hususları sağlaması 

gerekmektedir. 

 Geliştirilen kaynak kodun standartlara uygun olması gerekmektedir. 

 Geliştirilen kaynak kodun anlaşılır, anlamlı ve okunabilir olması gerekmektedir. 

 Gerçekleştirilen birim testlerinin sonuçlarının başarılı olması gerekmektedir. 

 Gerçekleştirilen entegrasyon testinin sonuçlarının başarılı olması gerekmektedir. 

 Kaynak kod için gerekli gözden geçirme uygulamaları yapılmalıdır. 

 Gerçekleştirilen kalite kabul testlerinin sonuçlarının başarılı olması gerekmektedir. 

Çevik yazılım geliştirme süreçlerinde var olan döngüsel yapıdan dolayı Sprintte yer alan 

görevlerin çeşitli yazılım tabanlı araçlar ve mühendislik yöntemleri kullanılarak otomatik 

olarak kontrol edilmesi, sürece ait kuralların detaylı bir şekilde tanımlanması ve bu 

kuralların herkes tarafından uygulanması gerekir.  

Bu, geliştirilen ürünün kalitesi açısından önemlidir aksi takdirde ürün başarısı ve kalitesini 

garanti etmek mümkün değildir [12]. 
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Sprint döngüsü ilerledikçe Sprint iş listesinde kalan toplam iş hesaplanır. Bu hesaplama 

işlemi Sprint döngüsü boyunca herhangi bir zaman zarfında yapılabilir. Geliştirme 

takımının, Sprint hedefine ulaşmaya ne kadar yakın ya da uzak olduğunu gözlemlemeleri 

için Sprintin ilerleyişini izlemeleri önemlidir. Bir Sprintin ilerleyişini izlemek için 

kullanılan çeşitli planlama araçları vardır. Bu araçlar aşağı-tüketim (ing. burn-down), 

yukarı-tüketim (ing. burn-up) ve kümülatif akış (ing. cumulative flow) gibi eğilim ölçmek 

için kullanılan çeşitli planlama araçlarıdır. Bu araçların sağladıkları faydalar kanıtlanmış 

faydalar olmasına rağmen Scrum’ın temelini oluşturan deneycilik felsefesinin anlamını ve 

önemini gölgelemeleri mümkün değildir. Çünkü karmaşık bir sistem geliştirilirken o 

karmaşık ortamda ne gibi durumlarla karşılaşılacağı bilinmez ve net olarak öngörülemez. 

İleriye dönük alınacak tüm kararlar için geçmişte yaşanılanlardan elde edilen bilgiler ve 

öğrenilen dersler kullanılabilir. 

Bir Sprint boyunca geliştirme takımının ilerleyişi ve başarısı Sprint Aşağı Tüketim Grafiği 

ve Kümülatif Akış Grafiği adı verilen planlama araçları ile takip edilir. Aşağıda bu 

grafikler ile ilgili kısa bilgiler ve örnekler verilmektedir. 

Sprint Aşağı Tüketim Grafiği: Sprint Aşağı Tüketim Grafiği her bir Sprint için o Sprint 

boyunca geliştirme takımının ilerleyişini ve başarısını gösterir. Bu sayede, Sprint sonunda 

gerçekleştirmeyi taahhüt ettikleri iş kalemlerini gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceklerini 

görmelerini sağlar [12]. Şekil 2.2’ de yapmış olduğumuz vaka çalışmasından elde edilen 

Sprint Aşağı Tüketim Grafiği gösterilmektedir. 

 

 

Şekil 2.2. Sprint aşağı tüketim grafiği 
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Sprint planlama toplantısında, geliştirme takımı Sprint süresi boyunca gerçekleştirecekleri 

iş kalemlerini ürün iş listesi iş kalemleri içerisinden seçerek Sprint iş listesini oluştururlar. 

Bu iş kalemleri için uygun görev tanımlarını planlar ve başarılı bir Sprint döngüsü 

gerçekleştirmek için her bir görev için uygun hikâye puanı (ing, story point) tahminlerini 

yaparlar. Hikâye puanı tahminleri o işin ne kadar sürede bitirileceği, işin riski, işin 

karmaşıklığı ve diğer iş maddelerine olan bağımlılıkları gibi parametreler ele alınarak 

yapılır. Sprint iş listesindeki iş elemanlarına ait olan tahmini eforların toplamı tüm Sprinte 

ait gereksinim eforunu oluşturur. Sprint ilerledikçe, Scrum ustası kalan iş kalemleri için 

gerekli hikâye puanı tahminlerini tekrar hesaplar ve ilerleyiş süresinde grafik sayesinde 

toplam gereksinim eforunda devamlı bir azalış eğilimi gözlemlenir. Toplam gereksinim 

eforu Sprint sonunda sıfır değerine ulaşırsa, Sprintin tam başarı ile tamamlandığı görülür 

[12]. 

Kümülatif Akış Grafiği: Gerçekleştirilmekte olan projenin Sprint bazında değil de o 

zamana kadar olan tüm ilerleyişini gözlemlemek adına Kümülatif Akış Grafiği 

kullanılmaktadır. Bu grafik, projenin gidişatını geliştirme takımının daha dinamik bir 

şekilde takip edebilmesini sağlar ve gelecekteki işlere yönelik tahminlerde bulunabileceği 

bilgilere içerir. 

Kümülatif Akış Grafiği, gerçekleştirilmekte olan projede yapılan işlerin hangi aşmada 

olduğunu (geliştirme aşamasında, gözden geçirme, gerçekleştirilmiş vb.) kümülatif olarak 

gösteren oldukça sade ama bilgi vermesi açısından oldukça kapsamlı bir grafiktir. 

Kümülatif olması demek, her bir değerin bir önceki gündeki değere eklenerek o zamana 

kadar elde edilen toplam değeri göstermesidir. Bu grafik sayesinde ürün iş listesinde yer 

alan işlerin ne kadarının bittiği, ne kadarının yapılmakta olduğu ve ne kadarının da 

yapılmak için beklediği kolayca görülebilir. Yapılacak olan ara teslimatların oranı ve 

projenin ilerleme hızı bu grafik sayesinde elde edilebilir. Bu grafik sayesinde tıkanıklığa 

uğramış problemli işleri ve sorunları kolay bir şekilde tespit etmek de mümkündür. Bu 

sayede sorunlar önceden tespit edilerek düzeltici ve önleyici faaliyetlerin alınarak 

üretkenlik arttırılır. 

Aşağıda, yapmış olduğumuz vaka çalışmasından elde edilen Kümülatif Akış Grafiği 

gösterilmektedir (Şekil 2.3). Burada yatay eksen zamanı gösterirken dikey eksen ise proje 
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kapsamında yapılacak işlerin sayısını göstermektedir.

 

Şekil 2.3. Kümülatif akış grafiği 

Yukarıdaki şekilden de görüldüğü gibi, grafikte yer alan her bir eğri farklı bir renk ile 

temsil edilmektedir. Bu sayede eğriler arasında kalan alanların kolay bir şekilde ayırt 

edilmesi sağlanır. Eğriler arasında kalan alanlar süreçte yer alan adımların birbirlerine göre 

olan durumlarını göstermektedir. Örneğin, yukarıdaki grafikte bordo çizgi ile turuncu çizgi 

arasındaki alanın artması demek yapılacak işlerin artması demektir. Bu durumda, bu 

aralıkta bir sorun olduğunun, işlerin yapılmasına rağmen yapılacak işlerin artmasının 

Sprintlerde sorunlarla karşılaşıldığı ve bu sorunlarında bir iş kalemi olarak ürün iş listesine 

eklendiğinin göstergesidir. Bu durumda, geliştirme takımı üyeleri işbirliği içerisinde 

çalışarak bu sorunların sebebini tespit etmeli ve gerekli düzeltici/önleyici eylemleri 

belirleyip uygulamalıdır.  

2.2.7.3. Ürün Parçası (ing. Increment) 

Ürün Parçası, bir Sprint döngüsü boyunca gerçekleştirilecek ürün iş listesine ait iş 

kalemlerinin ve daha önce yapılan Sprintlerde gerçekleştirilen “Bitti” tanımına uygun 

çalışır ve uygulanabilir ürün bileşenlerinin değerlerinin toplamı olarak tanımlanır. Her bir 

Sprint sonunda elde edilen ürün bileşeni Scrum takımı tarafından tanımlanan “Bitti” 

tanımına uygun olmalıdır. Yani o Sprint için belirlenen iş kalemlerindeki ürün bileşenine 

ait fonksiyonların gerçekleştirilmiş olması ve ürün bileşeninin yayınlanabilir bir şekilde 

çalışır ve kullanılabilir durumda olması gerekmektedir. Ürün bileşeninin yayınlanıp 

yayınlanamayacağına ürün sahibi karar verir. Ürün sahibinin kararı ne olursa olsun ürün 
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bileşeninin yayınlanıp yayınlanmayacağına bakılmaksızın, Sprint sonunda gerçekleştirilen 

ürün bileşeninin çalışır ve kullanılabilir olması gereklidir [12]. 

Scrum Eserlerinin Şeffaflığı 

Scrum çerçevesi temeli şeffaflığa dayanan bir yazılım geliştirme süreç çerçevesidir. Scrum 

çerçevesinde yer alan eserlerin şeffaf olması demek bu eserlerin herkes tarafından aynı 

şekilde anlaşılabiliyor olması demektir. Eğer Scrum eserleri tam bir şeffaflığa sahip ise, bu 

durumda eserlerin değerlerini maksimize etmek ve ortaya çıkabilecek riskleri kontrol 

etmek için alınacak kararların temeli sağlam olur. Ancak Scrum eserlerinin şeffaflığı net 

değil ise, bu durumda eserlerin değerlerini maksimize etmek için alınan kararlar zayıf olur, 

ortaya çıkabilecek riskler artabilir ve üretilecek ürünün değeri azalabilir [12]. 

Scrum ustası, ürün sahibi, geliştirme takımı ve diğer proje paydaşları ile işbirliği içerisinde 

çalışarak Scrum eserlerinin tam anlamıyla şeffaf olup olmadığını anlamalıdır. Scrum 

ustası, proje boyunca oluşturulan bu eserleri denetleyerek, ürün bileşeninden beklenen 

sonuçlar ile gerçek sonuçları karşılaştırarak eserlerdeki şeffaflık eksikliklerinin neler 

olduğunu tespit edebilir. Şeffaflıkta bir eksiklik tespit ettiğinde bunları düzeltmek için 

Scrum takımında yer alan diğer üyelere yardım eder ve yol gösterir [12]. 

Şeffaflık hemen sağlanan bir özellik olmayıp uzun bir süreç ve deneyim gerektirir. Scrum 

ustasının görevi bu süreçte Scrum takımı ve organizasyon ile işbirliği içerisinde çalışarak 

eserlerin şeffaflık özelliğini en üst seviyeye ulaştırmaktır. Bunun içinde, Scrum ustası 

Scrum takımındaki ve organizasyondaki üyeleri eğitmeli, onlara yol göstermeli, bakış 

açılarını değiştirmeleri konusunda onlara yardımcı olması ve gerekli her bir hususta onları 

ikna etmelidir [12]. 

2.2.8. “Bitti” Tanımı 

Ürün iş listesi kalemleri, Sprint iş listesi kalemleri ve ürün bileşenleri için kullanılan 

“Bitti” tanımı her Scrum Takımı için farklı olabilir. “Bitti” tanımı, bir Scrum takımındaki 

tüm üyeler için aynı olmalıdır. Yani, örneğin bir ürün bileşeni için “Bitti” deniliyor ise, 

tüm üyeler bunun ne anlama geldiğini bilmelidirler. “Bitti” tanımında da şeffaflık 

gereklidir. Bir Scrum takımında yer alan herkes bir iş kaleminin ve/veya ürün bileşeninin 
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hangi durumlarda bitmiş sayılacağını bilmeli ve bu bilgi herkes için değişmez salt bir bilgi 

olmalıdır [12]. 

Bu tanım, Sprint planlamada geliştirme takımına Sprint iş listesi kalemlerini oluştururken 

de rehberlik eder. Geliştirme takımı bu tanıma göre ürün iş listesinde yer alan iş 

kalemlerinden hangilerini seçeceğine karar verir. Böylece, Sprint sonunda “Bitti” tanımına 

uyan çalışır ve yayınlanabilir ürün bileşeni teslim etme hedefine ulaşmak adına gerekli 

isabetli seçimler yapabilirler [12]. 

Her bir Sprint sonunda geliştirme takımı müşteriye potansiyel bir işlevselliğe sahip olan bir 

ürün bileşeni teslim eder. Bu ürün bileşenine ait “Bitti” tanımı iki şekilde yapılabilir: 

1. Eğer ürün geliştirmeyi gerçekleştiren organizasyonun iş yapışının bir parçası olarak 

kendisine ait bir “Bitti” tanımı yoksa geliştirme takımı üyeleri kendi aralarında 

geliştirilen ürüne uygun bir “Bitti” tanımı yaparlar. 

2. Eğer Eğer ürün geliştirmeyi gerçekleştiren organizasyonun iş yapışının bir parçası 

olarak kendisine ait bir “Bitti” tanımı varsa Scrum Takımı organizasyona ait 

standartlara ve kılavuzlara uygun bir “Bitti” tanımı oluşturur.Bir ürün ya da sistem 

geliştirmek için çalışan birden fazla Scrum takımı olması halinde, tek bir “Bitti” 

tanımı olmalı ve tüm Scrum takımları bu tanıma göre hareket etmelidir [12]. 

Her bir Sprint sonunda elde edilen “Bitti” tanımına uygun çalışır ve yayınlanabilir ürün 

bileşeni, önceki tüm Sprintlerde elde edilen “Bitti” tanımına uygun çalışır ve yayınlanabilir 

ürün bileşenlerinin üzerine geliştirilerek elde edilir ve tüm bu bileşenlerin entegre olmuş 

şekilde çalışmalarını sağlayacak şekilde gerekli testleri yapılır [12]. 

2.2.9. Scrum’ın Aşamaları 

Scrum proje yöntem metodolojisinde üç adet evre bulunmaktadır. Bu evreler; 

1. Proje kapsamında geliştirilecek ürün ya da sistem için başlangıç aşamasında belirlenen 

anlamlı ve anlaşılabilir müşteri gereksinimlerinin oluşturulduğu, ürünü geliştirmek için 

kullanılacak kaynakların (insan, teknoloji, üretim ortamı vb.) belirlendiği, kullanılacak 

mimarinin seçildiği, teknik detayların belirlendiği ve müşteri ile organizasyon arasında 

gerekli sözleşmelerin vb. yapıldığı hazırlık evresi, 
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2. En fazla 4 hafta süren 1-4 hafta arasındaki tekrarlayan Sprint döngüleriyle ürün ya da 

sistem bileşenin geliştirildiği, ara teslimler ile bu ürün bileşenlerinin müşteriye sunulduğu 

geliştirme evresi, 

3. En son gerçekleştirilen Sprint döngüsünün ardından gerçekleştirilen entegrasyon testleri, 

müşteri kabul testleri vb. ve ürüne ait oluşturulan dokümantasyonlar ile geliştirilen ürünün 

müşteriye sunulup teslim edildiği kapatma evresidir. 

Hazırlık evresi ve kapatma evresi, organizasyonda yer alan tanımlanmış süreçler 

kullanılarak gerçekleştirilir. Bu evreler için gerekli tüm süreç adımları tanımlanmış olup 

girdiler ve çıktılar belirlidir. Bu evrelerden hazırlık evresi için bazı yinelemeler 

gerçekleştirilse de akış her zaman doğrusaldır [15]. 

Şekil 2.4’ den de görüldüğü gibi Scrum yazılım geliştirme süreç/proje yöntemini 

kullanarak yazılım geliştiren organizasyonlar hazırlık ve kapatma evreleri arasında her 

birinde yazılım projelerinin yaşam döngülerinde yer alan planlama, analiz, tasarım, 

kodlama ve test, gözden geçirme, teslim ve bakım (düzeltme, ayarlama vb.) aşamalarının 

her birinin gerçekleştirildiği artımlı ve tekrarlayan döngülerle ürünün gerçekleştirimi 

yapılır [15]. 

 

Şekil 2.4. Scrum evreleri 

Sprint döngülerinin geliştirildiği geliştirme aşaması tamamen deneyseldir. Yani, Sprint 

döngülerinde kullanılan süreçler ya tanımlanmamış süreçlerdir ya da kontrolsüz 

süreçlerdir. Bu özelliğinden dolayı, Sprint döngülerindeki süreçler için kara kutu 

yaklaşımında olduğu gibi dışarıdan bir kontrol gerekmektedir. Bu kontrol yöntemi 

içerisinde risk yönetimini barındıran bir kontrol yöntemi olup, her Sprint döngüsünde 
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oluşabilecek riski minimuma indirmeyi, müşteri değişiklik/düzeltme taleplerini en iyi 

şekilde karşılamayı ve esnekliğin maksimize edilmesini sağlar [15]. 

Sprint döngüleri doğrusal değil aksine esnek bir yapıya sahiptir. Sprintler, geliştirilecek 

ürün ve/veya sistemi elde etmek için kullanılan ara döngülerdir. 

Gerçekleştirilmekte olan proje, kapatma evresine kadar açık bir formda devam eder. 

Kapatma evresinde, müşteriye sunulan ürün, hazırlık evresindeki planlama aşamalarında 

belirlenen ürün tasarımına ve/veya Sprint aşamalarında gerçekleştirilen ürün bileşenlerine 

göre değişiklik gösterebilir. Bunun sebebi, ürünün ortama dayalı olarak gerçekleştirilen 

proje sırasında belirlenmesi ve ürünün sahip olacakları fonksiyonlara dair iş kalemleri 

açısından yapılacak işin miktarını ve o işin en iyi şekilde nasıl yapılacağını Scrum 

takımlarının kendilerinin seçmeleridir [14]. 

Sprint döngüleri ile ürün bileşeninin geliştirilmesi sırasında müşteri tarafından gelebilecek 

değişiklik/düzeltme taleplerinin adapte edilmesini sağlayan Scrum süreçlerinde, diğer 

yazılım geliştirme süreçlerinden farklı olarak yeni gereksinim ve/veya değişiklik talepleri 

doğrultusunda gereksinimlerin belirli dönemlerde tekrar önceliklendirilmesi yapılır. Bu 

şekilde, proje planlama aşamasında belirlenen gereksinimlerden daha az değere sahip olan 

gereksinimler yerine müşterinin istediği ürünü tam olarak karşılayabilecek gereksinimlerin 

yerine getirilmesi sağlanır. Bu sayede müşteri daima sürecin içerinde yer alır, ürün değeri 

maksimize edilerek daha kaliteli bir ürünün oluşturulması ve müşteri memnuniyeti sağlanır 

[14]. 

Şekil 2.5 ’de Scrum evrelerinin detaylı bir görünümü gösterilmektedir. 
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Şekil 2.5. Scrum’ da yer alan evrelerin detaylı görünümü [16] 

2.2.9.1. HAZIRLIK EVRESİ 

Hazırlık evresi, Planlama ve Tasarım Aşamalarından oluşur. 

2.2.9.1.1. Planlama Evresi 

Planlama evresinden, müşteri tarafından ürünün sağlaması beklenen fonksiyonları 

tanımlayan anlamlı ve anlaşılır gereksinimler alınır ve bu gereksinimler için gerekli süre ve 

maliyet tahminleri yapılarak başlangıç ürün iş listesi oluşturulur. Eğer mevcut var olan bir 

sistem gerçekleştirilmesi bekleniyorsa, planlama aşamasında sınırlı bir analiz çalışması 

yapılır. Eğer var olmayan yeni bir sistemin gerçekleştirilmesi isteniyorsa, planlama 

aşamasından detaylı bir analiz çalışması gerçekleştirilir  

Planlama aşamasında uygulanan süreçte yapılması gereken işlemler aşağıda detaylı olarak 

verilmektedir. 

 Başlangıçtaki anlamlı ve anlaşılır müşteri gereksinimi ve bu gereksinimler için 

gerekli süre ve maliyet tahminleri içeren ürün iş listesinin geniş kapsamlı olacak bir 

şekilde oluşturulması, 
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 Yapılacak ürüne ait ara teslimlerin (bir veya daha fazla) ne zaman yapılacağının ve 

bu ara teslimlerde sunulacak ürünün fonksiyonel özelliklerinin ne olacağının 

belirlenmesi, 

 Geliştirme aşamalarının başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi açısından, ara 

teslimlerde sunulacak ürünlere dair gereksinimlerin belirlenmesi ve bu 

gereksinimlerin önceliklendirilmesi, 

 Ara teslimlerde sunulacak ürünün geliştirilmesi çalışmasında yer alacak takımların 

belirlenmesi, 

 Oluşabilecek risklerin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve risk kontrolü için gerekli 

düzeltici ve önleyici eylemlerin belirlenmesi,  

 Gerekli gözden geçirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve muhtemel gereksinim 

değişikliklerinin/düzeltmelerinin belirlenmesi 

 Ürün bileşenlerinin geliştirilmesi sırasında kullanılacak olan alt yapının ve araçların 

belirlenip, üst yönetim tarafından gerekli onayların alınması, 

 Proje geliştirme süresinde yapılacak tüm işlemler için ( geliştirme, teslim, kaynak, 

pazarlama, tedarik vb.) maliyetlerin hesaplanması, 

 Proje planlama aşamasında yönetim ve müşteri arasında tüm bu işlemleri içeren bir 

proje beratının oluşturulması ve bu dokümanın organizasyon yöneticisi ve müşteri 

tarafından gözden geçirilerek onaylanması planlama aşamasında uygulanan süreçte 

yapılması gereken işlemlerdir [15]. 

 

2.2.9.1.2. Tasarım Evresi 

Tasarım aşaması mimari ve yüksek seviye tasarım olmak üzere iki şekilde gerçekleştirilir. 

Tasarım aşamasında, ürün iş listesinde yer alan iş kalemlerinin nasıl gerçekleştirileceği 

belirlenir. Yüksek seviye tasarım aşamasında ise daha detaylı bir tasarım gerçekleştirilir ve 

sistem mimarisi modifiye edilir [15]. 

Tasarım aşamasında uygulanan süreçte yapılması gereken işlemler aşağıda detaylı olarak 

verilmektedir; 

 Organizasyon yönetimi ve müşteri veya müşteri tarafından atanan ürün sahibi 

tarafından onaylanan ürün iş listesinde yer alan iş kalemlerinin detaylı bir şekilde 

gözden geçirilmesi, 



41 
 

 Ürün iş listesinde yer alan iş kalemlerinden gerçekleştirilen süre tahminleri 

doğrultusunda iş yükü gerektirenlerinin alt iş paketlerine ayrılması, 

 Bu iş paketlerinin, müşteri öncelikleri doğrultusunda önem sırasında göre 

önceliklendirilmesi, 

 İş paketleri arasında birbirleri ile alakalı olan iş paketlerinin belirlenmesi, 

 Geliştirilecek ürün/sistem ile ilgili alan analizi çalışmalarının gerçekleştirilmesi, 

 Geliştirilecek ürün/sistem için yapılan tasarımın geliştirme evresi sırasında müşteri 

tarafından talep edilecek değişiklik/düzeltme isteklerini karşılayacak şekilde 

gözden geçirilerek yeniden düzenlenmesi, 

 Ürün/sistem geliştirme aşamasında ve/veya değişiklik/düzeltme taleplerinin 

uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek muhtemel sorunların tanımlanması ve 

gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerin belirlenmesi, 

 Tasarım aşamasında gerçekleştirilen işlemlerin gözden geçirilmesi için gerekli 

toplantıların yapılması, yapılacak işlerin ve ürün iş listesinde yer alan her bir iş 

kaleminin hangi yeterlilik şartlarını sağlaması gerektiğinin tanımlanması tasarım 

aşamasında uygulanan süreçte yapılması gereken işlemlerdir [15]. 

2.2.9.1.3. Geliştirme Evresi 

Geliştirme evresi, tekrarlayan ve artımlı Sprint döngüleri ile gerçekleştirilir.  Her bir Sprint 

döngüsü içerisinde yazılım geliştirme yaşam döngüsü içerisinde yer alan planlama, analiz, 

tasarım, kodlama, test, gözden geçirme, teslim aşamalarının her biri gerçekleştirilir. 

Organizasyon yönetimi geliştirme evresine hiçbir şekilde müdahale etmez. Organizasyon 

yönetimi sadece ve sadece proje kapsamında belirlenen adımların tamamlanıp 

tamamlanmadığı, projenin belirlenen süre dahilinde tamamlanıp tamamlanmadığı, üretilen 

ürününün/sistemin istenilen fonksiyonları sağlayıp sağlamadığı, ürünün/sistemin rekabetçi 

pazardaki pozisyonu ve ürün bileşenlerinin entegre edilerek gerekli testlerden geçip 

kapatma evresinin gerçekleştirilmesi ile ilgilenir.  Bu anlayışa, mühendislik alanında 

eşzamanlı mühendislik yaklaşımı denilmektedir. 

Şekil 2.6’ da geliştirme evresinde yer alan tekrarlayan ve artımlı geliştirme aşaması 

adımları gösterilmektedir. 
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Şekil 2.6. Scrum yöntemi geliştirme evresi [15] 

İlk olarak ürün iş listesi oluşturulduktan sonra Yol Haritası Planlama Toplantısı 

gerçekleştirilir. Tüm Scrum takımının yer aldığı bu toplantıda aşağıda belirtilen aktiviteler 

gerçekleştirilir. 

Yol Haritası Planlama etkinliğinin amacı, proje için belirlenen Scrum takımı ve diğer bağlı 

organizasyonların proje ile ilgili hedefleri ve bu hedefleri karşılamak için geliştirecekleri 

planların belirlenmesidir. Yol Haritası Planlama toplantısında aşağıdaki sorunların 

cevapları aranır [12]; 

1. İstenilen ürün mümkün olan en iyi yolla nasıl gerçekleştirilebilir? 

2. Ürünün geliştirilmesi safhasında gelecek müşteri değişiklik/düzeltme taleplerini en 

iyi yolla nasıl karşılayabiliriz? 

3. Müşteri memnuniyetini nasıl sağlayabilir, olumlu geri dönüşleri ve artırımı nasıl 

yapabiliriz? 

Yol haritası planı, ürüne ait ara teslimlerin hedeflerini, bu ara teslimlerin sahip olduğu 

gereksinimlerin önem sırasına göre önceliklerini, her bir ara teslim için oluşabilecek olası 

riskleri, bu ara teslimlerin sağlaması gereken özellikleri ve fonksiyonları içerir. Yol haritası 

planlama toplantısında, ürünün teslim tarihi ve maliyeti hesaplanır. Bu hesaplar müşteriden 

gelebilecek değişiklik/düzeltme talepleri hesaba katılmadan yapılır. 
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Yol haritası planı, projenin ilerleyişine göre daha sonra değiştirilerek güncellenebilir. Organizasyon 

proje ilerleyişini denetleyerek gerçekleştirilen Sprintlerin ve ara ürün teslimlerinin durumuna 

göre bu değişikliği yapar [12]. 

Yol haritası planlama isteğe bağlı, standart olmayan bir etkinliktir. Ancak 

gerçekleştirilmesi projenin gidişatı açısından büyük bir başarı ve kolaylık sağlar. Çünkü 

Scrum takımının Yol Haritası Planlama toplantısı olmadan işe başlaması durumunda, 

mesela planlama aşamasında belirlenmesi gereken geliştirme araçlarında bir eksiklikle 

karşılaşmaları zaman kaybına sebep olacak çözülmesi gereken bir sorun olarak karşılarına 

çıkacaktır. Bu durum, ürün iş listesine bir iş kalemi olarak eklenecek ve yapılması gereken 

işlerde artışa sebep olacaktır.  

Scrum’ da geliştirilen ürünler tekrarlayan ve artımlı bir yöntemle gerçekleştirilir. Her 

Sprintte en önemli önceliğe sahip olan ve riski yüksek olan iş kaleminden başlanarak 

ürünün artırımlı olarak gerçekleştirilmesi sağlanır. Sprintlerin artması, ürünün ek 

artırımlara sahip olması anlamına gelir. Her artırımda potansiyel olarak yayınlanabilir bir 

ürün bileşenidir. Ara teslimler için, ürün değeri açısından gerekli yeterli miktarda artırım 

sağlandığında, müşterinin kullanabileceği bir ürün sürümü ortaya çıkarılır [12]. 

Günümüzdeki yazılım organizasyonlarının hemen hemen hepsinin bir yol haritası planlama 

süreci vardır. Bu yol haritası planlama süreçlerinin çoğunda ara teslimlerin ne zaman 

olacağı planlanır ve projenin ilerleyişine göre zamanla gerekli değişiklikler gerçekleştirilir. 

Scrum’ da yer alan yol haritası planında ara teslimler için belirlenen genel hedefler ve bu 

teslimlerin olası sonuçları tanımlıdır. Bu plan, geleneksel yol haritası planlarından biraz 

daha kapsamlıdır ve daha fazla efor harcanmasını gerektirir ancak o planlara ait olan 

sürenin %15-%20’si kadarlık bir süreden daha fazlasını gerektirmez. Scrum yol haritası 

planı, her Sprint Planlama toplantısında, Sprint Değerlendirme toplantısında ve Günlük 

Scrum toplantısında tekrar gözden geçirilerek gerektiği durumda tekrar planlanır [12]. 

Yol haritası planlandıktan sonra, geliştirme evresinde son ürün elde edilene kadar 

gerçekleştirilecek olan Sprint döngülerine başlanır. Sprint döngülerinde, daha önce detaylı 

olarak da bahsedildiği gibi ürün iş listesinde yer alan iş kalemlerinin gerçekleştirilerek 

ürünün sağlaması gereken özellikleri ve fonksiyonları içinde barındıran nihai bir ürün elde 

etmek amacıyla gerçekleştirilen işlemlerdir. Her bir Sprint sonunda ürünün sağlaması 

gereken özellikleri bünyesinde barındıran çalışır ve yayınlanabilir bir ürün parçası 
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gerçekleştirilir. Bu işlemler yapılırken belirlenen zaman, maliyet ve kalite özelliklerine, 

müşteri gereksinimlerine ve rekabet ortamında yer alan koşullara bağlı kalınmalıdır. Sprint 

döngüleri iteratif ve artımlı döngüler olup, nihai ürün elde edilene kadar sürekli olarak 

gerçekleştirilirler. 

Scrum’ın geliştirme evresi aşağıda yer alan temel adımlardan oluşmaktadır. Bu adımlar; 

 Scrum takımının işbirliği ile Yol Haritası Gözden Geçirme toplantısının yapılması, 

 Ürünün sağlaması gerekli ürün standartlarının gözden geçirilerek ürün teslim 

planının düzenlenmesi, 

 Müşteri tarafından istenen fonksiyonları sağlayan nihai ürün teslim edilebilir 

şekilde hazır hale gelene kadar tekrarlı ve artımlı Sprint döngüleri ile ürün 

bileşenlerinin gerçekleştirilmesidir. 

1-4 hafta arası süren ve kesinlikle 1 ayı aşmayacak şekilde planlanması gereken her bir 

Sprintte o Sprintte ürün bileşenini gerçekleştirmek için hangi aktivitelerin 

gerçekleştirileceği önceden tanımlanmaktadır. Sprint döngüsünün süresi, geliştirilecek olan 

ürün bileşeninin karmaşıklığına, oluşabilecek riskler için yapılan risk değerlendirmelerin 

vb. bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Sprintin yoğunluğu ve hızı ise, geliştirme takımının 

seçtiği iş kalemlerinin karmaşıklığı, takım üyelerinin bilgi ve yetkinlikleri gibi özelliklere 

göre değişir [12]. 

Bir Sprint esnasında, o Sprintin hedefini olumsuz yönde etkileyecek herhangi bir değişiklik 

yapılmamalıdır. Bu tarz değişiklikleri engellemek Scrum ustasının görevidir. Sprint hedefi, 

Sprint boyunca korunarak kaliteli ve istenilen fonksiyonları sağlayan çalışır ve potansiyel 

olarak yayınlanabilir bir ürün bileşeni o Sprint sonunda gerçekleştirilmelidir. Her bir 

Sprint, Sprint Planlama toplantısı ile başlar, ürün bileşeninin gerçekleştirilmesi için yapılan 

geliştirme çalışmaları ile devam eder. Geliştirme çalışmaları yapılırken, her iş günü 

ilerleyişi gözlemlemek amacıyla geliştirme takımı üyelerinin ve Scrum ustasının yer aldığı 

Günlük Scrum toplantıları gerçekleştirilir. Ürün bileşeni gerçekleştirildikten sonra tüm 

Scrum takımının yer aldığı Sprint Değerlendirme toplantısında çalışır ve yayınlanabilir 

ürün bileşeninin durumu gözden geçirilir. Son olarak da geliştirme takımının kendi içinde 

gerçekleştirdiği Sprint Retrospektifi toplantısı yapılarak Sprint kapatılır. Bu Scrum 

etkinlikleri ile ilgili detaylı bilgi yukarıda verilmiştir. Bir Sprint bittikten sonra hemen 

diğer bir Sprint başlar. Sprintler arasında kesinlikle zaman verilmez [12]. 
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2.2.9.1.4. Kapatma Evresi 

Proje Kapatma evresinde, son Sprint döngüsü tamamlanarak ürünün değeri açısından 

beklenen tüm artırım sağlandığında “Bitti” tanımına uyan çalışır ve uygulanabilir ürün için 

gerekli sistem, entegrasyon ve müşteri kabul testleri gerçekleştirilir. Ürün ile ilgili 

dokümantasyonlar oluşturulur. Ürün müşteriye teslim edilir ve eğer proje başında bakım 

işlemleri için anlaşılmış ise ürünün belirlenen sürelerde bakımı sağlanır. Bakım işlemi 

kapatma evresinde gerçekleştirilen bir işlem olmayıp, kapatmadan sonra gerçekleştirilir. 

2.2.10. Scrum Yöntemi Kullanılırken Yapılan Yanlışlar 

Scrum yazılım geliştirme süreç çerçevesini kullanarak yazılım projeleri geliştiren yazılım 

organizasyonlarında bazen işler ters gidebilir ve beklenmedik sorunlarla ortaya çıkabilir. 

Bu küçük sorunların büyümeden çözülmesi gerekmektedir. Aksi takdir de baş 

edilemeyecek sorunlar ortaya çıkar, proje başarısızlıkla sonuçlanır ve çok büyük maddi 

hasarlar ortaya çıkabilir. 

Aşağıda adım adım yazılım organizasyonları tarafından Scrum’ın uygulanması sırasında 

yapılan yanlışlıklar ve bu yanlışlıkları önlemek için yapılması gerekenlerden 

bahsedilmektedir.  

Hata 1: Sprintlerde meydana gelen ritim kaybı 

Hata Sebebi: Projenin geliştirilmesi sırasında yapılan Sprint döngülerinin aynı uzunlukta 

olmaması 

Çözüm Önerisi: Geliştirme takımlarının tam performans ile iyi bir şekilde ilerleyen bir 

Scrum projesini gerçekleştirmeleri için düzenli aralıklarla devam eden bir çalışma stili yani 

düzenli bir ritim oluşturmaları gerekmektedir. Bu sebeple, yazılım projesinin 

gerçekleştirilmesi için yapılan her bir Sprint döngüsü aynı uzunlukta olmalıdır. Bu ritim, 

Günlük Scrum toplantıları sayesinde yakalanır [17]. 

Bir proje içerisinde yer alan Sprintlerden birinin 1 hafta, diğerinin 4 hafta ve bir başkasının 

3 hafta gibi farklı uzunluklara sahip olması doğal ritimin asla yakalanamaması anlamına 

gelir. Sprint uzunlukları geliştirme takımları tarafından esnek bırakılıp değiştirildiği 

takdirde Sprint iş listesinde yer alan iş kalemleri için belirlenen tahmini süreyi doğru bir 

şekilde seçmek zordur ve aynı zamanda o Sprintte yerine getirileceği taahhüt edilen iş 

kalemlerinin hepsi tamamlanamayabilir [17]. 
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Bu sebeple, bir yazılım projesi geliştirilirken gerçekleştirilen Sprint döngülerinin uzunlukları sabit 

olmalıdır. 

Hata 2: Günlük Scrum toplantılarına tüm geliştirme takımı üyelerinin katılmaması 

Hata Sebebi: Günlük Scrum toplantılarına tüm geliştirme takımı üyelerinin katılmaması. 

Çözüm Önerisi: Geliştirme takımının içinde bulundukları Sprintin ilerleyişini ve Sprint 

Hedefine ulaşmak konusunda ne kadar yolları kaldığı gözlemlemeleri açısından Günlük 

Scrum toplantısı oldukça önemli ve faydalı bir etkinliktir. Bu toplantının her iş günü iş 

başlamadan belirlenen bir saatte ve aynı yerde olması geliştirme takımının proje açısından 

bir ritim yakalaması ve geliştirme takımının performansının artması açısından çok önem 

taşımaktadır. Scrum’ da, Günlük Scrum toplantılarına tüm geliştirme takımı üyelerinin 

katılması zorunlu tutulmaktadır. Önemli bir mazereti olmadığı sürece hiç kimse bu 

toplantılara katılmama gibi bir lükse sahip değildir. Ancak yazılım organizasyonlarının 

çoğunda bu zorunluluk tam olarak uygulanmamaktadır. Yaklaşan ara teslim tarihleri 

sebebiyle çoğu geliştirme takımı üyesi bu toplantıya katılmamakta ve hatta bazen bu 

toplantılar gerçekleştirilmemektedir. Bu durum, Sprintin ilerleyişini görmelerini 

engellemekte ve çoğu zaman Sprint hedefinin anlamını yitirerek Sprintin iptal edilmesine 

sebep olmaktadır [17]. 

Bu sebeple, her bir Sprint için 15 dakika kadar kısa bir süre gerektiren bu Günlük Scrum 

toplantılarının gerçekleştirilmesi ve tüm geliştirme takımı üyelerinin bu toplantılara 

katılımının sağlanması gerekmektedir. Katılmayanlara da cezai işlem uygulanmalı ve 

katılmaları sağlanmalıdır. 

Hata 3: Günlük Scrum toplantısı süresinin aşılması 

Hata Sebebi: Günlük Scrum toplantılarının 15 dakika ile sınırlı süreyi aşması. 

Çözüm Önerisi: Geliştirme takımının içinde bulundukları Sprintin ilerleyişini ve Sprint 

Hedefine ulaşmak konusunda ne kadar yolları kaldığı gözlemlemeleri açısından yaptıkları 

Günlük Scrum toplantısı 15 dakika ile sınırlı olmalıdır ve asla bu süreyi aşmamalıdır. 

Unutulmamalıdır ki, projenin geliştirilmesi sırasında harcanacak 1 dakika bile bütün 

geliştirme takımı üyeleri için değerlidir. Bu toplantı sürelerinin aşması, o Sprint için 

belirlenen Sprint hedefine ulaşması yönünde ve Sprint süresi içerisinde Sprint iş listesinde 
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yer alan iş kalemlerinin tamamlanması konusunda risk oluşturarak proje ilerleyişini 

sekteye uğratır [17]. 

Bu sebeple, Scrum’ da 15 dakika ile sınırlı Günlük Scrum toplantısı süreleri katiyen 

aşılmamalıdır. 

Hata 4: Geliştirme takımı dışında yer alan bireylerin Günlük Scrum toplantılarında 

Scrum kurallarına uygun hareket etmemelerinin Sprinti olumsuz etkilemesi 

Hata Sebebi:  Günlük Scrum toplantılarına katılan geliştirme takımı dışındaki bireylere 

toplantı sırasında soru sorma ve tartışmaya sebep açacak konularda konuşmaları 

konusunda izin verilmesi. 

Çözüm Önerisi: Günlük Scrum toplantılarında sadece ve sadece geliştirme takımı üyeleri 

söz alarak, bu toplantıda cevaplanması gereken 3 soruya cevap verip Sprintin ilerleyişini 

izlerler. Takım dışında yer alan proje kapsamındaki bireylerinde toplantıya katılması 

Scrum’ da tanımlıdır. Ancak Scrum ‘da belirtilen kurallar çerçevesinde bu bireylerin 

sadece gözlem yapmalarına izin verilir asla soru soramazlar ve tartışmaya sebep olabilecek 

bir konuyu ortaya atamazlar. Yani kısaca bu bireylerin toplantı sırasında konuşmalarına 

izin verilmemektedir [17]. 

Yazılım organizasyonlarının çoğunda bu kural uygulanmamakta ve diğer bireyle bazen 

faydalı şeyler söyleseler dahi, toplantıya müdahil olmaları toplantı süresinin aşmasına, 

toplantının amacından sapmasına ve bazen de yazılım geliştirme sürecine zarar verecek 

şekilde ortaya atılan söylemlere sebep olmaktadır [17]. 

Bu sebeple, geliştirme takımı dışında yer alan bireylerin toplantıya dâhil edilmemesi, 

ediliyorsa da sadece gözlem yapmalarına izin verilmesi ve soru sorup, tartışma yaratacak 

bir konu ortaya atmalarının önlenmesi sağlanmalıdır. 

Hata 5: Günlük Scrum toplantılarının Scrum ustasına yapılan bir sunum olarak 

görülmesi 

Hata Sebebi: Günlük Scrum toplantılarında geliştirme takımı üyelerinin bir durum 

güncellemesi şeklinde Scrum ustasına sunum yapılması. 
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Çözüm Önerisi: Yazılım organizasyonları tarafından bazen Günlük Scrum toplantısının 

Scrum ustası için yapıldığı düşünülür. Yani geliştirme takımının Sprintin durumu hakkında 

Scrum ustasına bir sunum yaparak durum güncellemesi yapmaları gerektiği düşünülür 

[17]. 

Ancak bu toplantının iki amacı vardır:  

1. Geliştirme takımı üyeleri arasında bir koordinasyon mekanizması sağlamak ve 

2. Geliştirme takımı üyelerinin Sprint iş listesinde yer alan iş kalemlerini Sprint süresi 

boyunca geliştireceklerine dair verdikleri taahhütlerin ne durumda olduğunun takım 

üyeleri tarafından görünmesini sağlamaktır [17]. 

Bu sebeple, bu toplantılar yukarıda belirtilen amaçlarından saptırılmamalı ve Scrum 

ustasının sadece Günlük Scrum toplantısını başlatmak ve süre dâhili içinde bitirilmesi 

gerektiğini takım üyelerine öğretmek dışında toplantıya eğer geliştirme takımının bir üyesi 

değil ise müdahil olamayacağını unutmamak gerekmektedir.  

Hata 6: Geliştirme takımının yapacağı işlerin Scrum ustası tarafından atanması 

Hata Sebebi: Geliştirme takımının yapacağı işlerin Scrum ustası tarafından atanması ve 

geliştirme takımının da bu atama işini kabul etmesi. 

Çözüm Önerisi: Scrum’ın temel prensiplerinden biri de kendi kendine yöneten bir takım 

anlayışına sahip olmasıdır. Yani, bir Sprintte hangi işleri gerçekleştireceklerine geliştirme 

takımı kendisi karar verir. Aksi halde Scrum ustası iş dağılımlarını yaparsa bu durum 

takımın sorumluluk alma inisiyatiflerinin elinden alınmasına ve dolayısıyla takımın güven 

kaybı ve performans eksikliği yaşamasına sebep olur. Geliştirme takımı, yaptıkları işte tüm 

sorumluluğun ve kontrolün tamamen kendi ellerinde olduğunu hissetmelidir [17]. 

Bu sebeple, yapacakları işin ne olacağına geliştirme takımı karar vermeli ve bu konudaki 

tüm yetki ve sorumluluk takımın olmalıdır. Scrum ustası, sadece ve sadece takıma yol 

gösteren bir rehber olarak yer almalıdır. 
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Hata 7: Geliştirme takımındaki üyelerden her birinin uzmanlaştıkları alanlarda iş 

rollerine sahip olmaları 

Hata Sebebi: Geliştirilmekte olan projede yer alan her bir geliştirme takımı üyesinin 

yazılım uzmanı, iş analisti, tasarım uzmanı, test uzmanı, veri tabanı yöneticisi vb. şekilde 

uzmanlıklara ayrılması. 

Çözüm Önerisi: Scrum’ın temel prensiplerinden biri de çapraz fonksiyonlu bir takım 

anlayışına sahip olmasıdır. Yani Scrum ‘da geliştirme takımı yapmış oldukları işte hep 

birlikte olduklarını kavramalılar, yapmış oldukları işin tüm yönlerinde herkes bilgi 

birikimine sahip olmalı ve bir işi birlik içerisinde gerçekleştirmelilerdir. Aksi takdir de, 

belli alanlarda kişilerin uzmanlaşması ve işin o uzmanlık alanına göre dağıtılması projeyi 

sekteye uğratır ve takımı zayıflatır [17]. 

Yazılım organizasyonlarının çoğu, Scrum’ın bu felsefesini anlamakta zorlanmakta ve 

yapılan işler uzmanlık alanlarına göre dağıtılmaktadır. Ancak bu durum, Scrum yöntemiyle 

gerçekleştirilen projelerin başarısızlığı ile sonuçlanmaktadır. Tüm herkesin, durmadan 

gelişen ve karmaşık bir yapıya sahip teknolojik alanda belli bir konuda uzmanlaşmasını 

beklemek zordur [17]. 

Bu sebeple, takımın performansı ve projenin başarılı bir şekilde sonuçlanması için 

geliştirme takımı üyelerinin kesin rollere ayrılmaksızın projenin her alanı ile ilgili yeterli 

bilgi birikimine sahip olarak çalışması gerekmektedir. 

 

Hata 8: Bir Sprinte ait Aşağı-Tüketim Grafiğindeki ani dalgalanmaların diğer 

Sprintlerdeki Aşağı-Tüketim Grafiklerinde de beklenmesi 

Hata Sebebi: Geliştirme takımının bir Sprintteki Aşağı-Tüketim Grafiğinde karşılaştıkları 

ani dalgalanmaları diğer Sprintlerdeki Aşağı-Tüketim Grafiğinde de görmelerini 

beklemeleri 

Çözüm Önerisi: Ken Schwaber ve Mike Beedle’ a göre her bir geliştirme takımının kendi 

özellikleri vardır. Mesela, bazı geliştirme takımları bir Sprint için çok fazla iş kalemi 

seçerken bazı geliştirme takımları ise karşılayabileceklerinden çok daha az iş kalemini bir 

Sprint için seçebilirler. Bu durumda daha fazla iş yüküne sahip olan takımların Sprint 

Aşağı-Tüketim Grafiğinde ani dalgalanmalar olabilir [17]. 
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Yazılım organizasyonlarında, bazen geliştirme takımları bir Sprint için çok fazla iş kalemi 

seçerken bazen de başka bir Sprint için çok daha az iş kalemi seçmektedirler. Bu durumda 

da her bir Sprint için oluşturulan takımların Sprint Aşağı-Tüketim Grafiğindeki 

dalgalanmalar farklı şekilde olmaktadır. Organizasyonlarda bir geliştirme takımının bir 

Sprintteki Aşağı-Tüketim Grafiğindeki ani dalgalanmalarının diğer Sprintteki grafikte de 

görülmesi beklenmektedir. Bu yaklaşım çok yanlış bir yaklaşım olup takımın 

performansının düşmesine ve işin başarısızlıkla sonuçlanmasına sebep olur [17]. 

Bu sebeple, takımların Sprintlerdeki Aşağı-Tüketim Grafikleri birbiri ile 

kıyaslanmamalıdır. Aksine asıl önemli olanın geliştirme takımlarının geçmiş Sprintlere 

karşılaştıkları sorunlardan vb. geri dönüşler alarak gelecek Sprintler için kendilerini 

iyileştirmeleridir. 

2.3. Bütünleşik Yetkinlik Olgunluk Modeli  

2.3.1. Tanım 

Bütünleşik Yetkinlik Olgunluk Modeli, ürünlerin ve servislerin geliştirilmesi için 

kullanılan bir süreç iyileştirme olgunluk modelidir. Referans bir model olarak kullanılan 

Bütünleşik Yetkinlik Olgunluk Modeli, ürün yaşam döngüsünü içeren geliştirme ve bakım 

aktivitelerinin nasıl uygulanacağını gösteren en iyi pratiklerden oluşur [18]. Bu model, 

Amerikan Savunma Bakanlığını ’nın ( ing. Department of Defense, DoD) isteği üzerine, 

1986 yılında Carnegie Mellon Üniversitesi’ne bağlı olan Yazılım Mühendisliği Enstitüsü 

tarafından geliştirilmeye başlanmıştır. Daha sonra, 1991 yılında Yazılım için Yetkinlik 

Olgunluk Modeli (ing. Capability Maturity Model for Software, SW-CMM) 

yayınlanmıştır. 1991 yılında yayınlanan bu modelin sağladığı başarılı sonuçlar üzerine 

yazılım alanı dışındaki alanlar içinde çeşitli Yetkinlik Olgunluk Modelleri ortaya çıkmıştır. 

Daha sonra, 2002 yılında sektörden bağımsız bir Bütünleşik Yetkinlik Olgunluk Modeli 

yayınlanmıştır. 2010 yılında, Bütünleşik Yetkinlik Olgunluk Modeli son sürümü olan 

CMMI-DEV versiyon 1.3 yayınlanmıştır. 

İlk olarak Amerikan ordusu tarafından kullanılan Yetkinlik Olgunluk Modeli, ihalelere 

katılan yazılım organizasyonları arasında bir seçim yapmak amacıyla kullanılıyordu. 

Bütünleşik Yetkinlik Olgunluk Modeli, bugünde aynı amaç doğrultusunda Bütünleşik 

Yetkinlik Olgunluk Modeli sertifikasına sahip büyük organizasyonlar tarafından, alt 

yüklenicileri olacak firmaların seçimine karar verilirken kullanılmaktadır. Modelin bir 
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diğer kullanım alanı da, organizasyonda yer alan üst yönetimin organizasyonun gidişatını 

gözlemlemesi için kullanılmasıdır [18]. 

Bütünleşik Yetkinlik Olgunluk Modeli, bir organizasyonun ya da organizasyon içerisindeki 

bir sürecin durumu hakkında bilgi vermektedir. Organizasyon içerisinde “Ne” lerin olması 

gerektiği gibi yapıldığını, “Ne” lerin eksik olduğunu söyler ancak kesinlikle bu 

eksikliklerin “NASIL” giderileceği konusunda bir bilgi vermez. Bunun sebebi, sorunların 

evrensel ve genel olmalarına rağmen, bu sorunlara ait çözümlerin her organizasyon, 

müşteri ve hatta proje için farklı olmasıdır. Bu bilgi, kendi süreçlerini iyileştirerek daha 

başarılı ve kaliteli ürünler ortaya çıkarmak isteyen organizasyonlar ve projelerini ihale 

etmek için seçecekleri alt yüklenicileri doğru bir şekilde belirlemek isteyen büyük 

organizasyonların çok işine yarayan bir bilgidir. 

2001 yılında Mark C. Paulk tarafından yazılan bir makalede [19]  ve 2002 yılında Barry 

Boehm tarafından yayınlanan bir makalede [20]  Bütünleşik Yetkinlik Olgunluk Modeli 

içerisinde tanımlanan “NE” leri yerine getirecek olan “NASIL” lar anlatılmakta ve 

Bütünleşik Yetkinlik Olgunluk Modeli sertifikası almak için Uç Programlama (Extreme 

Programming, XP) gibi çevik yöntemlerin de kullanılabileceği açıklanmaktadır. 

CMMI-DEV versiyon 1.3 [18]  ‘de 22 süreç alanı tanımlanmaktadır. Bu süreç alanlarında, 

yerinde getirilmesi gereken aktiviteler anlatılmaktadır. Süreç alanlarında, bu aktivitelerin 

“NASIL” yerine getirileceği değil “NE” lerin yapılacağı anlatılmaktadır. 

Bütünleşik Yetkinlik Olgunluk Modeli, Basamaklı Gösterim (ing. Staged 

Representation) ve Sürekli Gösterim (ing. Continuous Representation) olmak üzere iki 

tanımlamaya sahiptir. Yani modeli iki şekilde kullanmak mümkündür. 

2.3.1.1. Basamaklı Gösterim 

Basamaklı gösterimde, organizasyonların süreçleri bir bütün olarak ele alınarak süreç 

iyileştirme için bir yol haritası sağlanır. Basamaklı gösterimde, Bütünleşik Yetkinlik 

Olgunluk Modeli süreç alanları, “olgunluk seviyesi” adı altında beş farklı gruba ayrılmıştır. 

Olgunluk seviyeleri sayesinde, organizasyonlar hangi süreçlerin kendileri için en uygun 

süreçler olduklarını kolayca seçerler ve nereden başlamaları gerektiğini kolayca belirlerler. 

Yani, organizasyon kendisi için bir olgun seviyesi belirlediği zaman hangi süreç alanlarını 

da kullanacağını hedeflemiş olur. İkinci olgunluk seviyesi, hedeflenmesi gereken en düşük 

olgunluk seviyesidir. Çünkü bütün organizasyonların kesinlikle en az birinci olgunluk 
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seviyesini karşılaması gerekmektedir. Bunun için de, bir organizasyonun var olması 

yeterlidir. Her organizasyon, süreçlerini iyileştirme adına mevcut sahip olduğu olgunluk 

seviyesinin bir üzerini hedeflemeli ve o olgunluk modelinin süreçlerini karşılamak adına 

gerekli iyileştirme çalışmalarını yürütmelidir [18]  

Aşağıdaki şekilde ( Şekil 2.7) basamaklı gösterimin temel yapısı gösterilmektedir. 

 

Şekil 2.7. Basamaklı gösterimin temel yapısı [18] 

Aşağıdaki çizelgede (Çizelge 2.2) basamaklı gösterimde tanımlanan 5 olgunluk seviyesi ve 

her bir seviyede yer alan süreç alanları gösterilmektedir. 

Çizelge 2.2. Basamaklı gösterim olgunluk seviyeleri [18] 

Olgunluk Seviyesi Adı Tanımlı Süreç Alanları 

1 Başlangıç Organizasyonun var olması en azından başlangıç olgunluk 

seviyesinde olmasını gerektirir. 

2 Yönetilen Gereksinim Yönetimi 

Proje Planlama 

Proje İzleme ve Kontrol 

Konfigürasyon Yönetimi 

Ölçüm ve Analiz 

Süreç ve Ürün Kalite Güvence 

Tedarikçi Sözleşme Yönetimi 

3 Tanımlı Gereksinim Geliştirme 

Teknik Çözüm 

Ürün Bütünleştirme 

Doğrulama 

Geçerlilik 

Kurumsal Süreç Odaklanması 

Kurumsal Süreç Tanımlama 
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Kurumsal Eğitim 

Bütünleşik Proje Yönetimi 

Risk Yönetimi 

Karar Çözümleme ve Çözüm Üretme 

4 Sayılarla Yönetilen Kurumsal Süreç Başarımı 

Sayısal Proje Yönetimi 

5 Sürekli İyileşen Kurumsal Yenilikçilik ve Yaygınlaştırma 

Sebep Çözümlemesi ve Çözüm Üretme 

 

2.3.1.2. Sürekli Gösterim  

Sürekli gösterimde, organizasyonların süreçleri tek tek ele alınır. Organizasyonun süreçleri 

için gerekli yetkinlik seviyeleri tespit edilir ve bu süreçleri özel organizasyonel ihtiyaçlara 

uygun hale getirmek için gerekli iyileştirme çalışmaları yapılır. Bu yaklaşımda, 

organizasyonun, organizasyonda tanımlı süreç alanlarının ve bu süreç alanları arasındaki 

ilişkilerin çok iyi bilinmesi gerekmektedir. Çünkü süreç alanları içinden iyileştirmek 

istenen süreç alanları tek tek seçilerek gerekli iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilir. Eğer 

organizasyon, organizasyonda tanımlı süreç alanları ve bu süreç alanları arasındaki ilişkiler 

çok iyi bir şekilde bilinmezse, iyi bilinmeyen bir süreç için başlatılan uzun ve pahalı bir 

süreç iyileştirme çalışmasının sonuçsuz kalma riski ortaya çıkacaktır [18]. 

Sürekli gösterimde, süreç alanları için tanımlanan yetkinlik seviyelerinden en düşüğü “0” 

(sıfır) dır. Bu, o süreç alanının bir organizasyonda yer almadığı ve/veya uygulanmadığı 

anlamına gelmektedir. Süreç alanları için tanımlanan yetkinlik seviyelerinden en yükseği 

ise “5” (beştir). Bu, o süreç alanının bir organizasyonda tam olarak uygulandığı anlamına 

gelmektedir. Bir süreç alanına verilen yetkinlik seviyesi en düşükten başlar ve genel 

amaçlardan en yüksek olarak hangisini sağladığına bakılarak yetkinlik seviyesi arttırılır 

[18]. 

Aşağıdaki şekilde (Şekil 2.8) sürekli gösterimin temel yapısı gösterilmektedir. 
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Şekil 2.8 Sürekli gösterimin temel yapısı [18] 

Bütünleşik Yetkinlik Olgunluk Modelinin sürekli gösterimini kullanan bir organizasyonun, 

sürekli gösterim sonuçlarını basamaklı gösterim sonuçlarına dönüştürmesi mümkündür. 

Bunun için, eşdeğer basamaklı gösterim yöntemi kullanılmaktadır. Eşdeğer basamaklı 

gösterimde, süreç alanları için alınan ayrı ayrı yetkinlik seviyesi değerlendirme sonuçları 

tek bir olgunluk seviyesi sonucuna dönüştürülür. Ancak bunun gerçekleştirilebilmesi için 

denetlemeler esnasında bu talep resmi denetçiye bildirilmeli ve denetleme sonunda eşdeğer 

basamaklama işleminin resmi denetçi tarafından gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Eğer, 

denetleme tamamlanmış ise geriye dönük bir eşdeğer basamaklama işlemi yapmak 

mümkün değildir [18]. 

Aşağıdaki çizelgede (Çizelge 2.3) eşdeğer basamaklamanın nasıl yapıldığı 

gösterilmektedir.  

Çizelge 2.3. Eşdeğer basamaklama işlemi [18] 

Olgunluk 

Seviyesi 

Adı Eşdeğer Yetkinlik Seviyesi 

1 Başlangıç Organizasyonun var olması en azından başlangıç olgunluk seviyesinde olmasını gerektirir.  

2 Yönetilen 2. Olgunluk seviyesinde tanımlı süreç alanlarının hepsinin 2. Yetkinlik seviyesine sahip 

olması gerekmektedir. 

3 Tanımlı 2. ve 3. Olgunluk seviyesinde tanımlı süreç alanlarının hepsinin 3. Yetkinlik seviyesine 

sahip olması gerekmektedir. 

4 Sayılarla 

Yönetilen 

2. , 3. ve 4. Olgunluk seviyesinde tanımlı süreç alanlarının hepsinin 3. Yetkinlik seviyesine 

sahip olması gerekmektedir. 

5 Sürekli 

İyileşen 

2. , 3. , ve 4. Olgunluk seviyesinde tanımlı süreç alanlarının hepsinin 3. Yetkinlik 

seviyesine sahip olması gerekmektedir. 
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Yazılım organizasyonlarının çoğu sürekli gösterimden ziyade basamaklı gösterimi yazılım 

süreç iyileştirme girişimlerinde kullanmaktadırlar.  

2.3.2. Süreç Alanı Bileşenleri 

Bütünleşik Yetkinlik Olgunluk Modeli, gerekli bileşenler, özel bileşenler ve açıklamalar 

olmak üzere üç ana bileşenden meydana gelir. 

2.3.2.1. Süreç Alanı Bileşeni: Gerekli Bileşenler 

Gerekli bileşenler, genel amaçlar ve özel amaçlar olmak üzere iki tür amaçtan oluşur ve 

Bütünleşik Yetkinlik Olgunluk Modeli için olmazsa olmaz olan en önemli bileşenlerdir. 

Çünkü denetleyiciler, bir organizasyonunun olgunluk seviyesini ya da organizasyonun bir 

sürecinin yetkinlik seviyesini belirlerken, genel ve özel amaçların ne kadarının sağlanıp ne 

kadarının sağlanmadığını kontrol ederler. Genel amaçlar ve özel amaçlar, tüm 

organizasyonlar için sabittir. Yani bir organizasyonun genel amaçları ve özel amaçları 

kendine uygun şekilde yorumlaması mümkün değildir. Organizasyonun genel ve özel 

amaçları, Bütünleşik Yetkinlik Olgunluk Modeli tarafından nasıl tanımlanıyor ise o 

tanımlara uygun şekilde karşılaması gerekmektedir [18]. 

2.3.2.2. Süreç Alanı Bileşeni: Beklenen Bileşenler 

Bir organizasyonun olgunluk seviyesini ya da bir sürecin yetkinlik seviyesini belirlemek 

için karşılaması gereken genel ve özel amaçlar, beklenen bileşenler adı verilen genel 

pratikler ve özel pratiklerin uygulanması ile sağlanır. Bütünleşik Yetkinlik Olgunluk 

Modeli denetimini yapan denetçiler, genel ve özel pratiklerin organizasyon süreçlerinde 

uygulanıp uygulanmadığını belirlemek adına organizasyon yetkililerine çeşitli sorular 

sormaktadırlar. Genel pratikler ve özel pratikler, her bir organizasyon için organizasyonun 

yorumuna açıktır. Yani, genel ve özel amaçları karşılamak için organizasyonların 

uygulaması gereken genel ve özel pratikleri her bir organizasyon kendi organizasyon 

şartlarına uygun olarak uygulayabilirler. Burada önemli olan, genel ve özel amaçların nasıl 

karşılandığı değil, karşılanıp karşılanmadığıdır. Bu durum, Bütünleşik Yetkinlik Olgunluk 

Modeline esneklik kazandırmayı sağlar [18]. 

2.3.2.3. Süreç Alanı Bileşeni: Açıklamalar 

Açıklamalar, gerekli bileşenlerin ve beklenen bileşenlerin anlaşılması ve doğru bir şekilde 

yorumlanması için kullanılırlar. Bütünleşik Yetkinlik Olgunluk Modeli içerisinde genel ve 
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özel amaçlar ile genel ve özel pratikler dışında tanımlanan her şey açıklama amacıyla 

tanımlanan özellikler, örnekler vb. dir. Bunların hiçbir şekilde bir bağlayıcı özelliği yoktur 

[18].  

Aşağıdaki şekilde (Şekil 2.9), Bütünleşik Yetkinlik Olgunluk Modeli süreç bileşenleri 

gösterilmektedir. 

 

Şekil 2.9. Bütünleşik Yetkinlik Olgunluk Modeli süreç bileşenleri [18] 

2.3.3. Genel Amaçlar ve Özel Amaçlar 

2.3.3.1. Genel Amaçlar 

Bütünleşik Yetkinlik Olgunluk Modelinde tanımlanan genel amaçlar, organizasyona ait 

bir sürecin kurumsallaşma seviyesini göstermek için kullanılmaktadır. Bütünleşik 

Yetkinlik Olgunluk Modelinde beş adet genel amaç tanımlanmaktadır ve her bir genel 

amaç bir sürecin sahip olduğu kurumsallık seviyesini gösterir [18].  

Aşağıdaki çizelgede her bir genel amaca karşılık gelen kurumsallaşma seviyesi ve bu 

seviyelerin her birinin ne anlama geldiği gösterilmektedir (Çizelge 2.4). 
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Çizelge 2.4. Genel amaca karşılık gelen kurumsallaşma seviyeleri [18] 

Genel 

Amaç 

Kurumsallaşma 

Seviyesi 

Açıklama 

1 Uygulanan 

Süreç 

 Bir sürece ait olan süreç alanı için tanımlı özel amaçlar uygulanmaktadır.  

 Tanımlı süreçler, zor zamanlarda vazgeçilmez olarak kullanılıyor demek mümkün 

değildir.  

2 Yönetilen Süreç  Organizasyon içerisinde yer alan her bir proje için farklı bir süreç tanımı görmek 

mümkündür. 

 Farklı projelerde farklı süreç tanımlarının kullanılması, organizasyon için en başarılı ve 

en uygun sürecin belirlenmesi ve organizasyonun olgunluk seviyesinin arttırılabilmesi 

açısından faydalıdır. 

 Tanımlı süreçler, zor zamanlarda dâhil olmak üzere sürekli uygulanır. 

 Organizasyon içerisinde, tanımlı süreçlerin uygulanmasının, geliştirilmekte olan 

projenin sorun yaşamadan ve hızlı bir şekilde sonuçlanması için yararlı bir araç olduğu 

algısı vardır. 

 Bu yaklaşım, organizasyonun temelinin sağlamlaşmasını ve sağlam bir temel ile daha 

ileri olgunluk seviyelerine ilerlemesini sağlar. 

3 Tanımlı Süreç  Yönetilen Süreç seviyesinde farklı projelerde farklı süreç tanımlamalarını deneyen 

organizasyon, kendisi için en uygun süreç tanımını seçer ve organizasyon içerisinde 

geliştirilmekte olan tüm projelere uygulanabilecek şekilde standartlaştırarak gerekli 

tanımlamaları yapar. 

 Organizasyonda yer alan projeler artık standart hale getirilmiş süreç tanımlarını 

organizasyonun izin verdiği çerçevede kendi projelerine uyarlayarak projeye ait tanımlı 

süreçleri oluştururlar. 

 Bu seviyeden sonra yapılacak olan ölçüm çalışmaları, projelerin arasında başarı, 

performans vb. karşılaştırmaları yapmak için kullanılabilirler. 

 Bu durum, organizasyondaki tüm projeler için istatistiksel analizler yapmak için gerekli 

olan alt yapının hazırlanmasını sağlar. 

4 Sayılarla 

Yönetilen Süreç 

 Bu seviyede, artık tüm projelere ait olan süreç tanımlarının benzer olması ve bu 

süreçlerin her birinin tüm projelerde kararlı ve düzenli bir şekilde uygulanmasından 

projelerin hepsinden sayısal veriler toplamak ve bu verileri karşılaştırmak mümkün 

olacaktır. 

 Sayısal verileri toplamak için, her bir projede tanımlı alt süreçlerden önemli olanları 

seçilir ve istatistiksel yöntemlerde yönetilir. 

 Bu sayede, seçilen alt süreçler arasındaki değişkenlikler belirlenerek bu değişkenliklere 

sebep olan ana kaynakların bulunup bu kaynakları ortadan kaldırmak için gerekli 

çalışmalar hayata geçirilmesi için bir temel hazırlanmış olur. 

5 Sürekli 

İyileştirilen 

Süreç 

 Sayılarla yönetilen süreç seviyesinde temeli atılan istatistiksel süreç yönetimi, bu 

seviyede uygulanmaya başlanır. Yani, projeler arasındaki tanımlı süreçlerde belirlenen 

değişkenliklerin ana sebepleri tespit edilir ve bu sebepleri ortadan kaldırmaya yönelik 

çalışmalar başlatılır. 

 Bu sayede, süreçlerin sürekli iyileştirilmesi sağlanır. 

 Bu seviyede, süreçlerin iyileştirilmesi için yenilikçi bir anlayış vardır. 
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2.3.3.2. Özel Amaçlar  

Yukarıda tanımlanan genel amaçların her biri, her bir genel amaç için Bütünleşik Yetkinlik 

Olgunluk Modelinde tanımlanan özel amaçlar ile karşılanmaktadır. Organizasyon 

içerisinde yer alan süreçlerin Bütünleşik Yetkinlik Olgunluk Modeline uygun olarak 

tanımlanması sırasında gerçekleştirilen çalışmaların her birinin bir proje olarak görülmesi 

ve bu çalışmalara gerekli ilgi ve özenin gösterilmesi gerekmektedir. Yani, Süreçlerin 

tanımlanması, Süreçlerin İyileştirilmesi, Risk Yönetimi, Konfigürasyon Yönetimi, 

Gereksinim Yönetimi vb. her tür çalışma, organizasyon içerisinde bir proje olarak 

görülmeli ve ona göre titiz ve düzenli bir şekilde çalışılmalıdır [18]. 

2.3.4. Bütünleşik Yetkinlik Olgunluk Modeli Denetimleri 

Bütünleşik Yetkinlik Olgunluk Modeli denetimleri, SCAMPI adı verilen bir yöntem 

kullanılarak yapılmaktadır. SCAMPI kısaltması Süreç İyileştirme için Standart Bütünleşik 

Yetkinlik Olgunluk Modeli Değerlendirme Metodunun İngilizcesi olan Standard CMMI 

Appriasal Method for Process Improvement kelimesinin baş harflerinden oluşmaktadır. 

SCAMPI A, SCAMPI B ve SCAMPI C olmak üzere üç çeşit değerlendirme yöntemi 

vardır. Bir organizasyonun resmi olarak bir Yetkinlik Olgunluk Modeli Değerlendirme 

sertifikası alabilmesi için SCAMPI A türü denetimi başarılı bir şekilde tamamlaması 

gerekmektedir [21]. 

Bir organizasyonda SCAMPI A türü bir denetim yapılmadan önce, SCAMPI B türü 

denetim yapılarak asıl denetim olan SCAMPI A türü denetime organizasyonun hazır olup 

olmadığı tespit edilir. Asıl denetime hazır olduklarını gören organizasyonlar, SCAMPI A 

türü denetimleri yaptırırlar ve bu denetim sonunda resmi olarak Yetkinlik Olgunluk Modeli 

Değerlendirme sertifikalarını alırlar. SCAMPI B türü denetim yapılmadan direkt SCAMPI 

A türü denetim yaptırılabilir. Yani SCAMPI B türü denetimin yaptırılması şart değildir 

ancak mevcut durumu görmek açısından önerilmektedir [21]. 

SCAMPI A ve SCAMPI B türü denetimler yapılırken, organizasyonlarda gerçekleştirilen 

gerçek projeler içerisinden üretilen gerçek ve tanımlı belgeler kullanılır. SCAMPI C 

denetimleri, tanımlı olmayan süreçler, kâğıt üzerinde tanımlanmış süreçler ya da yapılması 

planlanan süreç iyileştirme çalışmaları üzerinden yapılmaktadır [21]. 

Denetçiler, organizasyonun erişmeyi amaçladığı olgunluk seviyesi için gerekli SCAMPI A 

denetimlerini gerçekleştirirken, denetimlere katılan organizasyon çalışanlarına o olgunluk 



59 
 

seviyesine ait süreç alanlarının genel ve özel amaçlarının karşılanıp karşılanamadığını 

anlamak amacıyla sorular sormaktadırlar. Organizasyon çalışanları bu sorulara sözlü olarak 

uygun cevaplar vermelidirler. Organizasyon eğer erişmek istedikleri olgunluk seviyesi için 

alternatif bir uygulama gerçekleştirmiş ise o uygulama için tanımladıkları süreç alanlarına 

ait belgeleri denetçilere göstererek, o sürece ait genel ve özel amaçları karşıladıklarını 

yazılı olarak kanıtlamalıdırlar. Organizasyon eğer erişmek istedikleri olgunluk seviyesi için 

alternatif bir uygulama gerçekleştirmemiş ise, o olgunluk seviyesinde tanımlı süreç 

alanlarının özel uygulamaları içi bir doğrudan bir de dolaylı olmak üzere denetçilere iki 

yazılı kanıt sunmak zorundadırlar [21]. 

Doğrudan kanıt, erişilmek istenen olgunluk seviyesine ait süreç alanlarının özel 

amaçlarının karşılanması için gerekli olan özel pratiklerin organizasyon içerisinde örnek 

bir projede uygulandığını gösteren belgelerden oluşmaktadır.  Bu belgelere bir örnek 

olarak, örnek proje için geliştirilen proje planı belgeleri verebiliriz. Dolaylı kanıt, örnek 

projede gerçekleştirilen uygulamalar için yapılan ön hazırlıkları, uygulamadan elde edilen 

sonuçları veya denetimleri gösteren belgelerden oluşmaktadır. Dolaylı kanıta bir örnek 

olarak, projenin ilerleyişini gözlemlemek için proje ekip üyeleri ve üst yönetim arasında 

yapılan toplantılara ait toplantı tutanaklarını verebiliriz. Bir uygulamada doğrudan kanıt 

için kullanılan bir belge diğer bir uygulamada dolaylı kanıt olarak kullanılabilir. Proje 

planlama için proje planı doğrudan kanıt olarak kullanılırken proje izleme ve kontrol ve 

gereksinim yönetimi için proje planı dolaylı bir kanıttır [21]. 

Erişilmek istenen olgunluk seviyesinde tanımlı süreç alanlarının her biri için özel 

pratiklerin yanı sıra genel pratiklerinde yerine getirildiğinin kanıtlanması gerekmektedir. 

Organizasyon içerisinde yapılan bütün süreç iyileştirme çalışmaları bir proje olarak ele 

alındığı zaman, özel pratiklerin yerine getirilmesi ile bütün genel pratikler (kurumsal 

politikalar hariç) karşılanmış olur [21]. 

2.3.5. Bütünleşik Yetkinlik Olgunluk Modeli Seviye 2’ ye ait Süreç Alanları 

Bütünleşik Yetkinlik Olgunluk Modeli Seviye 2 düzeyinde yer alan bir organizasyonda, 

önemli olan organizasyonda yapılması gereken işlerin, organizasyon içinde yer alan herkes 

tarafından aynı yöntemle yapması değildir. Aksine, önemli olan organizasyon içerisinde 

geliştirilen projelerde, proje kapsamı içerisinde yapılacak olan bütün işlerin, proje ekibinde 

yer alan ekip üyeleri tarafından aynı şekilde yapılmasıdır. Organizasyon içerisinde yer alan 

farklı projelerde çalışan ekip üyelerinin birbirlerinden farklı iş yapış şekillerini 
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kullanmaları sağlanmalıdır. Bütünleşik Yetkinlik Olgunluk Modeli ’nin 3. Seviyesi olan 

“Tanımlı” olgunluk seviyesine erişebilmek için yapılan çalışmalar sırasında, projeler 

arasında farklı iş yapış şekillerinin denenmesi çok büyük fayda sağlamaktadır. 3. Olgunluk 

seviyesinde, şirketin genelinde yapılacak işler için iş yapma şekillerinin standartlaştırılması 

gerekmektedir. Bu sebeple, projeler arasında denenen süreçlerden, şirket için en uygun ve 

başarı oranı en yüksek olan iş yapma şeklini seçmek mümkün olabilecektir [18].  

2. Olgunluk seviyesinde, organizasyon içerisindeki projelerin yönetimi konusunda 

sorumluluk proje yöneticilerine aittir ve bu seviyede proje yöneticilerinin sahip oldukları 

sorumlulukların arttırılması çok ama çok önemlidir. Çünkü bu seviyede özellikle proje 

yönetimine çok fazla önem verilmektedir [18]. 

2. Olgunluk seviyesi, 7 adet süreç alanından oluşmaktadır. Bu süreç alanları aşağıda 

listelenmiştir: 

 Gereksinim Yönetimi (ing, Requirements Management, REQM) 

 Proje Planlama (ing, Project Planning, PP) 

 Proje İzleme ve Kontrol (ing, Project Monitoring and Control, PMC) 

 Konfigürasyon Yönetimi (ing, Configuration Management, CM) 

 Ölçüm ve Analiz ( Measurement and Analysis – MA) 

 Süreç ve Ürün Kalite Güvence (ing, Process and Product Quality Assurance, 

PPQA) 

 Tedarikçi Sözleşme Yönetimi (ing, Supplier Aggrement Management, SAM) 

 

2.3.5.1. Gereksinim Yönetimi Süreç Alanı 

Gereksinim Yönetimi Süreç Alanının amacı, proje gereksinimlerinin yönetilmesi ve proje 

gereksinimleri ile proje için tanımlanan proje planları ve iş ürünleri arasında oluşabilecek 

tutarsızlıkların tespit edilmesidir [18]. 

Bu amaca ulaşmak için; 

 Proje gereksinimlerini belirleyecek olan gereksinim sağlayıcıları detaylı bir şekilde 

ayırt edilmesi, 
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 Yeni gereksinim talepleri ve/veya gereksinimler üzerindeki düzeltme/değişiklik 

talepleri kabul edilmeden önce bu taleplerin proje üzerindeki etkisini gözlemlemek 

üzere gerekli etki analizlerinin yapılması, 

 Etki analizlerinin sonucunda, bu taleplerin projeye getireceği ek süre ve kaynak 

ihtiyaçları ile ek maliyetin belirlenerek müşteriye ve üst yönetime iletilmesi, 

 Üst yönetim ve müşteri tarafından, belirlenen bu ek kaynak ve süre ihtiyaçları ile ek 

maliyetin onaylanması ( üst yönetim ve müşteri arasında gerekli taahhüttün 

sağlanması ), 

 Gereksinimler ile proje planı ve iş ürünleri arasında çift taraflı bir izlenebilirliğin 

sağlanması ve 

 Gereksinimler ile proje planı ve iş ürünleri arasında oluşabilecek tutarsızlıkların 

belirlenerek takip edilmesi gerekmektedir [18]. 

2. Olgunluk seviyesinin Gereksinim Yönetimi Süreç Alanının bu özel amacını karşılamak 

için yapılması gereken bu uygulamalar için CMMI-DEV sürüm 1.3’ te 5 adet özel pratik 

ve bu pratiklerin her biri için yapılması gerekli olan alt pratikler tanımlanmıştır. Bu özel 

pratikler, her biri için tanımlanan alt pratiklerin uygulanması ile gerçekleştirilir. Bu özel 

amaç ve özel pratikler Çizelge 2.5 ‘ de gösterilmektedir.  

Çizelge 2.5. Gereksinim Yönetimi Süreç Alanı’nda tanımlı özel amaçlar ve özel pratikler 

[18] 

Özel Amaç Özel Pratik 

 

 

1. Gereksinimleri Yönetme 

1.1. Gereksinimlerin Anlaşılması 

1.2. Gereksinimler için Taahhüt Elde Edilmesi 

1.3. Gereksinim Değişikliklerinin Yönetilmesi 

1.4. Gereksinimlerin Çift Yönlü İzlenebilirliğinin Sağlanması 

1.5. İş Ürünü ve Gereksinimler Arasında Uyum Sağlanması 

 

Aşağıdaki çizelgede (Çizelge 2.6) , Gereksinim Yönetimi Süreç Alanı’nda tanımlı her bir 

özel pratik için tanımlanan alt pratikler yer almaktadır. 
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Çizelge 2.6. Gereksinim Yönetimi Süreç Alanı’nda tanımlı özel pratikler için tanımlanan 

alt pratikler [18] 

Özel 

Pratik 
Alt Pratik 

1.1. 

1.1.1. Uygun gereksinim sağlayıcılarını ayırt etme kriterleri oluşturma 

1.1.2. Gereksinimlerin değerlendirilmesi ve kabulü için objektif kriterler oluşturma 

1.1.3. Oluşturulan kriterlerin karşılanmasını sağlamak için gereksinimleri analiz etme 

1.1.4. Gereksinim sağlayıcılarıyla gereksinimlerin anlaşılmasını sağlayarak proje katılımcılarının gereksinimleri 

taahhüt etmelerini sağlama 

1.2. 
1.2.1. Gereksinimlerin mevcut taahhütler üzerindeki etkisini değerlendirme 

1.2.2. Taahhütleri mutabık kılma ve kayıt altına alma 

1.3. 

1.3.1. Projeye verilen veya proje tarafından üretilen tüm gereksinimleri ve gereksinim değişikliklerini belgeleme 

1.3.2. Değişikliklerin mantığı da dâhil olmak üzere bir gereksinim değişiklik geçmişi sağlama 

1.3.3. İlgili paydaşların bakış açısından gereksinim değişikliklerinin etkilerini değerlendirme 

1.3.4. Gereksinimleri ve gereksinim değişiklik verilerini proje için geçerli hale getirme 

1.4. 

1.4.1. Düşük seviyeli (yani, türetilmiş) gereksinimlerin kaynağının belgelenmesini sağlamak için gereksinimlerin 

izlenebilirliğini sürdürme 

1.4.2. Bir gereksinimden, o gereksinimden türetilen gereksinimlere ve gereksinimlerin ş ürünlerine tahsisine kadar 

gereksinimlerin izlenebilirliğini devam ettirme 

1.4.3. Gereksinim izlenebilirlik matrisi üretme 

1.5. 

1.5.1. Proje planlarını, etkinliklerini ve çalışma ürünlerini, gereksinimler ve gereksinim değişiklikleriyle tutarlı 

olarak gözden geçirme 

1.5.2. Eğer varsa tutarsızlıkların kaynağını belirleme 

1.5.3. Gereksinimlerin temelinde yapılan değişikliklerden kaynaklanan plan ve iş ürünlerinde yapılması gereken 

değişiklikleri belirleme 

1.5.4. Gerekli düzeltici önlemleri başlatma 

 

Gereksinim Yönetimi Süreç Alanı ile ilgili diğer süreç alanları ve bu süreç alanlarında 

yapılması gerekenler aşağıda tanımlanmaktadır 

Gereksinim Geliştirme: Müşteriden ve/veya diğer proje paydaşlardan sağlanan proje 

ihtiyaçlarının, proje gereksinimlerine dönüştürülmesi  

Teknik Çözüm: Proje gereksinimlerinin, proje geliştirme aşaması için gerekli teknik 

çözümlere dönüştürülmesi 

Proje Planlama: Proje gereksinimlerine göre proje planlarının oluşturulması ve bu proje 

planlarının yeni gereksinim talepleri ve/veya gereksinim değişiklik/düzeltme talepleri 

doğrultusunda güncellenmesi 
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Konfigürasyon Yönetimi: Gereksinimler konusunda oluşabilecek doküman, sözleşme vb. 

değişikliklerin denetlenmesi 

Proje İzleme ve Kontrol: Projenin durumunun gereksinimlere göre takip edilerek bir 

sorunla karşılaşılması durumunda gerekli düzeltici ve önleyici eylemlerin belirlenmesi 

Risk Yönetimi: Proje gereksinimi ile ilgili meydana gelecek risklerin belirlenerek 

izlenmesi 

2.3.5.2. Proje Planlama Süreç Alanı 

Proje Planlama Süreç Alanının amacı, proje kapsamında yapılacak olan proje çalışmalarını 

tanımlayan proje planları oluşturmak ve bu planları güncel tutmaktır [18]. 

Bu amaca ulaşmak için; 

 Proje kapsamında yapılacak olan işler için iş kırılım yapısının geliştirilmesi, 

 Proje planlama safhasında kullanılacak proje planlama parametrelerinin 

belirlenmesi,  

 İş ürünlerinin ve görevlerin özniteliklerinin belirlenmesi, 

 Proje planlama parametreleri için gerekli büyüklük ölçümlerinin yapılması ve 

gerekli tahminlemelerin gerçekleştirilmesi, 

 Proje kapsamında bu proje parametrelerinden hangilerinin yapılacağına, 

hangilerinin satın alınacağına ve hangilerinin tekrar kullanılacağına ilişkin 

kararların alınması, 

 Proje yaşam döngüsü aşamalarının geliştirilmesi, 

 Yeniden planlama yapmak için gerekli eşik değerlerinin belirlenmesi, 

 Projede oluşabilecek risklerin belirlenmesi, 

 Paydaş katılımının planlanması, 

 Projeyi etkileyen diğer planların yapılması,  

 Gerekli taahhütlerin sağlanması ve 

 Yeniden planlamanın yapılması gerekmektedir [18]. 

 

2. Olgunluk seviyesinin Proje Planlama Süreç Alanı için CMMI-DEV sürüm 1.3’de, 3 adet 

özel amaç ve bu özel amaçları karşılamak için 14 özel pratik tanımlanmıştır. Bu özel 
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pratikler, her biri için tanımlanan alt pratiklerin uygulanması ile gerçekleştirilir. Bu özel 

amaçlar ve özel pratikler Çizelge 2.7 ‘ de gösterilmektedir. 

Çizelge 2.7. Proje Planlama Süreç Alanı’nda tanımlı özel amaçlar ve özel pratikler [18] 

Özel Amaç Özel Pratik 

 

 

1. Tahminleme 

1.1 Proje Kapsamının Tahmin Edilmesi 

1.2. İş Ürünü ve Görev Özniteliklerinin Tahmin Edilmesi 

1.3. Proje Yaşam Döngüsünün Tanımlanması 

1.4. Efor ve Maliyet Tahminlerinin Belirlenmesi 

 

 

 

2. Proje Planı Geliştirme 

2.1. Bütçe ve Takvimin Oluşturulması 

2.2. Proje Risklerinin Belirlenmesi 

2.3. Veri Yönetiminin Planlanması 

2.4. Proje Kaynaklarının Planlanması 

2.5. Gerekli Bilgi ve Yetkinliklerin Planlanması 

2.6. Paydaş Katılımının Planlanması 

2.7. Proje Planının Oluşturulması 

 

3. Proje Planını Taahhüt Altına Alma 

3.1. Projeyi Etkileyen Planlarının Gözden Geçirilmesi 

3.2. İş ve Kaynak Seviyelerinin Mutabık Kılınması 

3.3. Plan Taahhüttü Edinilmesi 

 

Aşağıdaki çizelgede (Çizelge 2.8) , Proje Planlama Süreç Alanı’nda tanımlı her bir özel 

pratik için tanımlanan alt pratikler yer almaktadır. 

 

Çizelge 2.8. Proje Planlama Süreç Alanı’nda tanımlı özel pratikler için tanımlanan alt 

pratikler [18] 

 

Özel 

Pratik 

Alt Pratik 

1.1. 

1.1.1. İş kırılım yapısı geliştirme 

1.1.2. İş paketlerini, proje görev, sorumluluk ve zaman tahminlemenin belirlenebilmesi için detaylı bir 

şekilde tanımlama 

1.1.3. Harici olarak edinilecek ürün ve ürün bileşenlerini belirleme 

1.1.4. Tekrar kullanılabilir iş ürünlerini belirleme 

1.2. 

1.2.1. Proje için teknik yaklaşım belirleme 

1.2.2. Kaynak gereksinimlerini tahmin etmek için kullanılacak iş ürünlerinin ve görevlerin niteliklerini 

belirlemek için uygun yöntemler kullanma 

1.2.3. İş ürünlerinin ve görevlerin niteliklerini tahmin etme 

1.3. 1.3.1. Her proje için yaşam döngüsü aşamaları geliştirme 

1.4. 
1.4.1. İş ürünlerinin ve görevlerin özelliklerini işçilik saatleri ve maliyet tahminlerine dönüştürmek için 

kullanılacak modelleri veya geçmiş verileri toplama 



65 
 

1.4.2. Efor ve maliyet tahmininde destekleyici altyapı ihtiyaçlarını da dâhil etme 

1.4.3. Modelleri, geçmiş verileri veya her ikisini birden kullanarak efor ve maliyet tahminleme 

2.1. 

2.1.1. Önemli kilometre taşlarını belirleme 

2.1.2. Takvim varsayımlarını belirleme 

2.1.3. Kısıtlamaları belirleme 

2.1.4. Görev bağımlılıklarını tanımlama 

2.1.5. Bütçe ve takvimi oluşturma ve devam ettirme 

2.1.6. Düzeltici faaliyet kriterleri oluşturma 

2.2. 

2.2.1. Riskleri belirleme 

2.2.2. Riskleri belgeleme 

2.2.3. Belgelendirilmiş risklerin bütünlüğü ve doğruluğu hakkında ilgili paydaşlarla birlikte gözden geçirme 

ve sözleşme yapma 

2.2.4. Riskleri uygun olarak gözden geçirme 

2.3. 

2.3.1. Bilgi gizliliği ve veri güvenliğini sağlamak için gereksinimleri ve prosedürleri oluşturma 

2.3.2. Verileri arşivlemek ve arşivlenen verilere erişmek için bir mekanizma kurma 

2.3.3. Belirlenecek, toplanacak ve dağıtılacak proje verilerini belirleme 

2.3.4. İlgili paydaşlara veri iletimi ve erişimi sağlamak için gerekli gereksinimleri belirleme 

2.3.5. Hangi proje verilerini ve planlarının sürüm kontrolünü veya diğer konfigürasyon kontrol seviyelerini 

gerektirdiğine karar verme ve proje verilerinin kontrol edilmesini sağlamak için mekanizmalar kuruma  

2.4. 

2.4.1. Süreç gereksinimlerini belirleme 

2.4.2. İletişim gereksinimlerini belirleme 

2.4.3. Personel gereksinimlerini belirleme 

2.4.4. Tesis, ekipman ve bileşen gereksinimlerini belirleme 

2.4.5. Devam eden diğer kaynak gereksinimlerini belirleme 

2.5. 

2.5.1. Projeyi gerçekleştirmek için gerekli bilgi ve yetkinlikleri belirleme 

2.5.2. Mevcut bilgi ve yetkinlikleri değerlendirme 

2.5.3. Gerekli bilgi ve yetkinlikleri kazandırmak için mekanizmalar seçme 

2.5.4. Seçilen mekanizmaları proje planına dahil etme 

2.6. 2.6.1. Paydaş katılım planını geliştirme 

2.7. 2.7.1. Genel proje planını geliştirme 

3.1. 3.1.1. Projeyi etkileyen birbiriyle ilişkili planları gözden geçirme 

3.2. 

3.2.1. Gerektiğinde yöntemleri ve tahmin edilen parametreleri gözden geçirme 

3.2.2. Gerektiğinde bütçeleri yeniden müzakere etme 

3.2.3. Gerektiğinde takvimi gözden geçirme 

3.2.4. Gerektiğinde gereksinimleri gözden geçirme 

3.2.5. Gerektiğinde paydaş anlaşmalarını yeniden müzakere etme 

3.3. 

3.3.1. Gerekli desteği belirleme ve ilgili paydaşlarla taahhütleri müzakere etme 

3.3.2. İlgili tarafların uygun seviyede olmasını sağlayan hem tam hem de geçici olan tüm kurumsal 

taahhütlerini belgeleme 

3.3.3. Üst yönetimle iç taahhütlerini uygun şekilde gözden geçme 

3.3.4. Üst yönetimle dış taahhütlerini uygun şekilde gözden geçme 

3.3.5. Bu taahhütlerin izlenebilmesi için proje öğeleri ve diğer projeler ile kuruluş birimleri arasındaki 

arabirimlerle ilgili taahhütleri belirleme 
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Proje Planlama Süreç Alanı ile ilgili diğer süreç alanları ve bu süreç alanlarında yapılması 

gerekenler aşağıda tanımlanmaktadır. 

Gereksinim Geliştirme: Proje planlama aşamasında oluşturulan proje planları için temel 

oluşturacak olan gereksinimlerin, müşteri ve ilgili proje paydaşlarının 

isteklerine/ihtiyaçlarına uygun olacak bir şekilde geliştirilmesi. 

Gereksinim Yönetimi: Müşteri ve ilgili proje paydaşlarının isteklerine/ihtiyaçlarına uygun 

olacak bir şekilde geliştirilen gereksinimlerin yönetilmesi. 

Teknik Çözüm: Proje gereksinimlerinin, proje geliştirme aşaması için gerekli teknik 

çözümlere dönüştürülmesi. 

Risk Yönetimi: Proje parametreleri ile ilgili meydana gelecek risklerin belirlenerek 

izlenmesi. 

2.3.5.3. Proje İzleme ve Kontrol Süreç Alanı 

Proje İzleme ve Kontrol Süreç Alanının amacı, projenin gidişatını ve gerçeklenen 

başarımını proje planına göre izlemek adına net bir görülebilirlik oluşturmak ve bu şekilde 

projenin gidişatı ve başarımının proje planından büyük ölçüde sapması durumunda gerekli 

düzeltici ve önleyici eylemleri başlatarak hayata geçirmektir [18].   

Bu amaca ulaşmak için; 

 Proje planlama parametreleri izlenmeli,  

 İş ürününün ve görevlerin öznitelikleri izlenmeli, 

 Maliyet, kaynak, zaman, efor vb. üzerinde yapılan taahhütler izlenmeli, 

 Yeterli bilgi ve yetkinlik seviyeleri kontrol edilmeli, 

 Projenin gidişatını ve gerçeklenen proje başarımını gözlemlemek amacıyla ara ara 

proje ilerleme toplantıları gerçekleştirilmeli, 

 Proje kilometre taşlarını gözden geçirmek amacıyla ara ara aşama toplantıları 

gerçekleştirilmeli, 

 Tespit edilen sorunlar belirlenmeli ve bu sorunları gidermek amacıyla gerekli 

düzeltici ve önleyici faaliyetler başlatılmalı, 
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 Düzeltici ve önleyici faaliyetler sırasında gerçekleştirilen değişiklikler için gerekli 

değişiklik yönetimi sağlanmalı, 

 İlgili çalışmalara ve toplantılara üst yönetimin ve ilgili diğer proje paydaşlarının 

katılımı sağlanmalıdır [18]. 

2. Olgunluk seviyesinin Proje İzleme ve Kontrol Süreç Alanı için CMMI-DEV sürüm 

1.3’de, 2 adet özel amaç ve bu özel amaçları karşılamak için 10 özel pratik tanımlanmıştır. 

Bu özel pratikler, her biri için tanımlanan alt pratiklerin uygulanması ile gerçekleştirilir. Bu 

özel amaçlar ve özel pratikler Çizelge 2.9 ‘ da gösterilmektedir.  

Çizelge 2.9. Proje İzleme ve Kontrol Süreç Alanı’nda tanımlı özel amaçlar ve özel 

pratikler [18] 

Özel Amaç Özel Pratik 

1. Projeyi Plana Göre İzleme 

1.1. Proje Planlama Parametrelerinin İzlenmesi 

1.2. Taahhütlerin İzlenmesi 

1.3. Proje Risklerinin İzlenmesi 

1.4. Veri Yönetiminin İzlenmesi 

1.5. Paydaş Katılımının İzlenmesi 

1.6. İlerleme Gözden Geçirmelerinin Yapılması 

1.7. Kilometre-taşı Gözden Geçirmelerinin Yapılması 

2. Kapatmaya Yönelik Düzeltici 

Eylemi Yönetme 

2.1. Sorunların Analiz Edilmesi  

2.2. Düzeltici Eylemlerin Alınması 

2.3. Düzeltici Eylemlerin Yönetilmesi 

 

Aşağıdaki çizelgede (Çizelge 2.10) , Proje İzleme ve Kontrol Süreç Alanı’nda tanımlı her 

bir özel pratik için tanımlanan alt pratikler yer almaktadır. 

Çizelge 2.10. Proje İzleme ve Kontrol Süreç Alanı’nda tanımlı özel pratikler için 

tanımlanan alt pratikler [18] 

Özel 

Pratik 
Alt Pratik 

1.1. 

1.1.1. Takvime göre ilerlemeyi izleme 

1.1.2. Proje maliyetlerini ve harcanan eforu izleme 

1.1.3. İş ürünleri ve iş görevlerinin özelliklerini izleme 

1.1.4. Sağlanan ve kullanılan kaynakları izleme 

1.1.5. Proje personelinin bilgi ve yetkinliklerini izleme 

1.1.6. Proje planlama parametrelerindeki önemli sapmaları kayıt etme 
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1.2. 

1.2.1. Taahhütleri düzenli olarak gözden geçirme (hem iç hem de dış) 

1.2.2. Memnun kalmadığınız veya memnun kalmamak için önemli bir risk taşıyan taahhütleri belirleme 

1.2.3. Taahhüt gözden geçirme sonuçlarını kayıt altına alma 

1.3. 

1.3.1. Proje’nin mevcut durumu ve koşulları bağlamında risk dokümantasyonunu periyodik olarak gözden geçirme 

1.3.2. Ek bilgi sağlanınca risk dokümantasyonunu gözden geçirme 

1.3.3. Risk durumunu ilgili paydaşlarla paylaşma 

1.4. 

1.4.1. Veri yönetimi faaliyetlerini proje planındaki açıklamasına göre periyodik olarak gözden geçirme 

1.4.2. Önemli konuları ve bunların etkilerini belirleme ve belgeleme 

1.4.3. Veri yönetimi etkinliği gözden geçirme sonuçlarını belgeleme 

1.5. 

1.5.1. Periyodik olarak paydaş katılımı durumunu gözden geçirme 

1.5.2. Önemli konuları ve bunların etkilerini belirleme ve belgeleme 

1.5.3. Paydaş katılımı durumu gözden geçirme sonuçlarını belgeleme 

1.6. 

1.6.1. Atanmış aktivitelerin ve iş ürünlerinin durumları ile ilgili düzenli olarak ilgili paydaşları bilgilendirme 

1.6.2. Projeyi kontrol etmek amacıyla toplanan ve analiz edilen ölçümleri gözden geçirme 

1.6.3. Plandaki önemli konuları ve sapmaları belirleme ve belgeleme 

1.6.4. İş ürün ve süreçlerinde belirlenen değişim taleplerini ve sorunları belgeleme 

1.6.5. Gözden geçirme sonuçlarını belgeleme 

1.6.6. Değişiklik taleplerini ve sorun raporlarını proje kapanışına kadar takip etme 

1.7. 

1.7.1. Seçilen aşamaların tamamlanması gibi proje takvimindeki önemli noktalarında ilgili paydaşlarla kilometre 

gözden geçirmelerini yapma 

1.7.2. Proje taahhütlerini, planını, durumunu ve risklerini gözden geçirme 

1.7.3. Önemli sorunları ve etkilerini belirleme ve belgeleme 

1.7.4. Gözden geçirme sonuçlarını, eylem maddelerini ve kararları belgeleme 

1.7.5. Eylem maddelerini kapanan kadar takip etme 

2.1. 
2.1.1. Analiz için sorunları toplama 

2.1.2. Düzeltici eyleme duyulan ihtiyacın belirlenmesi için sorunları analiz etme 

2.2. 

2.2.1. Belirlenen sorunların giderilmesi için gereken uygun eylemleri belirleme ve belgeleme 

2.2.2. Alınacak önlemler hakkında ilgili paydaşlarla birlikte gözden geçirme ve sözleşme yapma 

2.2.3. İç ve dış taahhütlerde yapılan değişiklikleri müzakere etme 

2.3. 

2.3.1. Sorunların çözülmesi için düzeltici faaliyetleri izleme 

2.3.2. Düzeltici faaliyetlerin etkinliğini belirlemek için düzeltici faaliyet sonuçlarını analiz etme 

2.3.3. Düzeltici eylemler gerçekleştirmekten planlanan sonuçlardan sapmaların düzeltilmesi için uygun eylemleri 

belirleme ve belgeleme 

 

Proje İzleme ve Kontrol Süreç Alanı ile ilgili diğer süreç alanları ve bu süreç alanlarında 

yapılması gerekenler aşağıda tanımlanmaktadır. 

Proje Planlama: Projenin gidişatını, gerçeklenen başarımını ve meydana gelen riskleri 

izlemek ve kontrol etmek için gerekli olan uygun izleme yöntemlerinin belirlenmesi ve 

izleme ve kontrolün hangi ölçümler yapılarak gerçekleştirileceğinin tanımlanması (ölçüm 

kriterlerinin, kontrol listelerinin vb. oluşturulması). 
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Ölçüm ve Analiz: Projenin gidişatını, gerçeklenen başarımını ve meydana gelen riskleri 

izlemek ve kontrol etmek için yapılacak ölçüm, analiz ve kayıt altına alma çalışmalarının 

nasıl yapılacağının tarif edilmesi. 

2.3.5.4. Konfigürasyon Yönetimi Süreç Alanı 

Konfigürasyon Yönetimi Süreç Alanı’nın amacı, proje iş ürünleri arasında bütünlük 

oluşturmak ve tutarlılık sağlamaktır [18].  

Bu amaca ulaşmak için; 

 Konfigürasyon yönetimi için gerekli olan dayanak ve yedekleme öğeleri 

belirlenmeli, 

 Dayanak ve yedekleme öğeleri arasındaki temel farklar belirlenmeli ve gerekli 

tanımlamalar yapılmalı, 

 Konfigürasyon için gerekli dayanakların güncel tutulması ve doğru bir şekilde 

kullanılması sağlanmalı, 

 Bir konfigürasyon yönetim sistemi ve konfigürasyon yönetim kayıtları 

oluşturulmalı, 

 İstenilen değişiklik talepleri izlenmeli, 

 Konfigürasyon denetimleri için gerekli denetim kayıtları oluşturulmalı, 

 Bu denetim kayıtları kullanılarak konfigürasyon denetimleri gerçekleştirilmelidir 

[18]. 

2. Olgunluk seviyesinin Konfigürasyon Yönetimi Süreç Alanı için CMMI-DEV sürüm 

1.3’de, 3 adet özel amaç ve bu özel amaçları karşılamak için 7 özel pratik tanımlanmıştır. 

Bu özel pratikler, her biri için tanımlanan alt pratiklerin uygulanması ile gerçekleştirilir. Bu 

özel amaçlar ve özel pratikler Çizelge 2.11’ de gösterilmektedir.  

Çizelge 2.11. Konfigürasyon Yönetimi Süreç Alanı’nda tanımlı özel Pratikler için 

tanımlanan alt pratikler [18] 

 

Özel Amaç Özel Pratik 

 

1. Ana Çizgileri Oluşturma 

1.1. Konfigürasyon Öğelerinin Belirlenmesi 

1.2. Konfigürasyon Yönetim Sisteminin Oluşturulması 

1.3. Ana Çizgilerin Oluşturulması ve Yayınlanması 

2. Değişiklikleri İzleme ve Kontrol Etme 2.1. Değişiklik Taleplerinin İzlenmesi 
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2.2. Konfigürasyon Öğelerinin Kontrol Edilmesi 

3. Bütünlük Oluşturma 3.1. Konfigürasyon Yönetim Kaynaklarının Oluşturulması 

3.2. Konfigürasyon Denetimlerinin Gerçekleştirilmesi 

 

Aşağıdaki çizelgede (Çizelge 2.12) , Konfigürasyon Yönetimi Süreç Alanı’nda tanımlı her 

bir özel pratik için tanımlanan alt pratikler yer almaktadır. 

Çizelge 2.12. Konfigürasyon Yönetimi Süreç Alanı’nda tanımlı özel pratikler için 

tanımlanan alt pratikler [18] 

Özel 

Pratik 
Alt Pratik 

1.1. 

1.1.1. Belirlenmiş kriterlere dayalı olarak bunları oluşturan konfigürasyon öğelerini ve çalışma ürünlerini seçme 

1.1.2. Konfigürasyon öğelerine benzersiz tanımlayıcı atama 

1.1.3. Her konfigürasyon öğesinin önemli karakteristiklerini belirleme 

1.1.4. Her konfigürasyon öğesinin konfigürasyon yönetimine ne zaman konulduğunu belirtme 

1.1.5. Her konfigürasyon öğesinden sorumlu kişiyi belirleme 

1.1.6. Konfigürasyon öğeleri arasındaki ilişkileri belirleme 

1.2. 

1.2.1. Birden fazla kontrol seviyesini yönetmek için bir mekanizma oluşturma 

1.2.2. Konfigürasyon yönetim sistemine yetkili erişim sağlamak için erişim kontrolü sağlama 

1.2.3. Konfigürasyon yönetim sistemindeki konfigürasyon öğelerini saklama ve onlara erişme 

1.2.4. Konfigürasyon yönetim sistemindeki kontrol seviyeleri arasındaki konfigürasyon öğelerini paylaşma ve 

aktarma 

1.2.5. Konfigürasyon öğelerinin arşivlenmiş versiyonlarını saklama ve kurtarma 

1.2.6. Konfigürasyon yönetim kayıtlarını saklama, güncelleme ve bu kayıtlara erişme 

1.2.7. Konfigürasyon yönetim sisteminden konfigürasyon yönetim raporları oluşturma 

1.2.8. Konfigürasyon yönetim sisteminin içeriğini koruma 

1.2.9. Gerektiğinde konfigürasyon yönetim yapısını gözden geçirme 

1.3. 

1.3.1. Konfigürasyon öğelerinin ana çizgilerini oluşturmadan veya bırakmadan önce CCB'den izin alma 

1.3.2. Ana çizgileri yalnızca konfigürasyon yönetim sistemindeki konfigürasyon öğelerinden oluşturma veya 

bırakma 

1.3.3. Ana çizgi içerisinde yer alan konfigürasyon öğelerini dokümante etme 

1.3.4. Uygun ana çizgilerin mevcut bir setini oluşturma 

2.1. 

2.1.1. Değişiklik talebi veri tabanındaki değişiklik taleplerini başlatma ve kaydetme 

2.1.2. Değişiklik taleplerinin ve değişiklik taleplerinde önerilen düzeltmelerin etkilerini analiz etme 

2.1.3. Değişiklik taleplerini kategorilere ayırma ve önceliklendirme 

2.1.4. Bir sonraki aşamada ele alınacak değişiklik taleplerini ilgili paydaşlarla gözden geçirme ve onların onayını 

alma 

2.1.5. Değişiklik taleplerinin durumunu kapatma için takip etme 

2.2. 
2.2.1. Ürünün veya hizmet ömrü boyunca konfigürasyon öğelerindeki değişiklikleri kontrol etme 

2.2.2. Konfigürasyon yönetim sistemine değiştirilen konfigürasyon öğeleri girilmeden önce gerekli izni alma 
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2.2.3. Konfigürasyon öğelerinin doğruluğunu ve bütünlüğünü koruyacak şekilde değişikliklerin dahil edilmesi 

için konfigürasyon yönetim sistemindeki konfigürasyon öğelerini kaydetme ve silme 

2.2.4. Değişikliklerin ana çizgiler üzerinde istenmeyen etkilere neden olmadığından emin olmak için gözden 

geçirmeler yapma  

2.2.5. Konfigürasyon öğelerinde yapılan değişiklikleri ve uygun olan değişikliklerin nedenlerini kaydetme 

3.1. 

3.1.1. Her konfigürasyon öğesinin içeriğinin/durumunun bilinmesi ve önceki versiyonlarının kurtarılabilmesi 

için konfigürasyon yönetim eylemlerini yeterince ayrıntılı bir şekilde kaydetme 

3.1.2. İlgili paydaşların, konfigürasyon öğelerinin konfigürasyon durumları hakkında bilgi sahibi olmalarını ve 

bunlara erişimini sağlama 

3.1.3. Ana çizgilerin son versiyonlarını belirleme 

3.1.4. Belirli bir temel oluşturan konfigürasyon öğelerinin versiyonunu belirleme 

3.1.5. Başarılı ana çizgiler arasındaki farklılıkları tanımlama 

3.1.6. Gerektiğinde konfigürasyon öğelerinin durumlarını ve düzeltme geçmişlerini gözden geçirme 

3.2. 

3.2.1. Ana çizgi bütünlüğünü değerlendirme 

3.2.2. Konfigürasyon yönetimi kayıtlarının konfigürasyon öğelerini doğru olarak tanımladığını onaylama 

3.2.3. Konfigürasyon yönetim sistemindeki öğelerin yapısını ve bütünlüğünü gözden geçirme 

3.2.4. Konfigürasyon yönetim sistemindeki öğelerin bütünlüğünü, doğruluğunu ve tutarlılığını onaylama 

3.2.5. Uygulanabilir konfigürasyon yönetim standartları ve prosedürleri ile uyumu doğrulama 

3.2.6. Eylem öğelerimi denetlemeden kapatılmaya kadar takip etme 

 

Konfigürasyon Yönetimi Süreç Alanı ile ilgili diğer süreç alanları ve bu süreç alanlarında 

yapılması gerekenler aşağıda tanımlanmaktadır. 

Proje Planlama: Konfigürasyon öğelerini belirleme ve bir konfigürasyon yönetim sistemi 

oluşturma konusunda yardımcı olacak iş kırılım yapısının gerçekleştirilmesi. 

Proje İzleme ve Kontrol: Projenin gidişatını, gerçeklenen başarımını ve meydana gelen 

riskleri izleyerek analiz edilmesi ve gerekli düzeltici ve önleyici eylemlerin başlatılarak 

hayata geçirilmesi. 

2.3.5.5. Ölçüm ve Analiz Süreç Alanı 

Ölçüm ve Analiz Süreç Alanının amacı, gerekli ve yeterli derecede ölçüm ve analiz 

yeteneği yaratarak üst yönetimin proje ile ilgili ihtiyaçlarını desteklemek ve bu ölçüm ve 

analiz yeteneğinin devamlılığını sağlamaktır [18]. 

Bu amaca ulaşmak için; 

 Ölçümü ve analizi yapılacak olan yönetime ait bilgi ihtiyaçları belirlenmeli, 

 Ölçümü ve analizi yapılacak olan diğer bilgi ihtiyaçları belirlenmeli, 
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 Yönetime ait olan bilgi ihtiyaçları ile bu bilgi ihtiyaçları için yapılacak olan 

ölçümler arasındaki ilişkiler belirlenmeli, 

 Ölçüm analizleri yapılmalı ve analiz sonuçları raporlanmalı, 

 İlgili paydaşlarla ölçüm analizleri ve analiz raporları paylaşılmalı, 

 İlgili paydaşların ölçüm sonuçlarından faydalanma memnuniyetleri ile ilgili 

anketler yapılmalı, 

 Yapılan ölçümlerin sayısı çok fazla olmamalı, yani az ama öz yani faydalı ölçümler 

yapılmalıdır [18]. 

2. Olgunluk seviyesinin Ölçüm ve Analiz Süreç Alanı için CMMI-DEV sürüm 1.3’de, 2 

adet özel amaç ve bu özel amaçları karşılamak için 8 özel pratik tanımlanmıştır. Bu özel 

pratikler, her biri için tanımlanan alt pratiklerin uygulanması ile gerçekleştirilir. Bu özel 

amaçlar ve özel pratikler Çizelge 2.13‘ de gösterilmektedir.  

Çizelge 2.13. Ölçüm ve Analiz Süreç Alanı’nda tanımlı özel amaçlar ve özel pratikler [18] 

 

Özel Amaç 

 

Özel Pratik 

 

 

1. Ölçüm ve Analiz Aktivitelerini Karşılama 

1.1. Ölçüm Hedeflerinin Oluşturulması 

1.2. Ölçümlerin Belirlenmesi 

1.3. Veri Toplama ve Saklama Prosedürlerinin Belirlenmesi 

1.4. Analiz Prosedürlerinin Belirlenmesi 

 

2. Ölçüm Sonuçlarını Sağlama 

2.1. Ölçüm Verilerinin Edinilmesi 

2.2. Ölçüm Verilerinin Analiz Edilmesi 

2.3. Verilerin ve Sonuçların Saklanması 

2.4. Sonuçların İletilmesi 

 

Aşağıdaki çizelgede (Çizelge 2.14) , Ölçüm ve Analiz Süreç Alanı’nda tanımlı her bir özel 

pratik için tanımlanan alt pratikler yer almaktadır. 

Çizelge 2.14. Ölçüm ve Analiz Süreç Alanı’nda tanımlı özel pratikler için tanımlanan alt 

pratikler [18] 

Özel 

Pratik 
Alt Pratik 

1.1. 

1.1.1. Bilgi ihtiyaçlarını ve hedeflerini belgeleme 

1.1.2. Bilgi ihtiyaçlarını ve hedeflerini önceliklendirme 

1.1.3. Ölçüm hedeflerini belgeleme, gözden geçirme ve güncelleme 

1.1.4. Gerektiğinde bilgi ihtiyaçlarını ve hedeflerini rafine etmek ve netleştirmek için geribildirim sağlama 

1.1.5. Bilgi ihtiyaçlarını ve hedeflerini belirlemek için ölçüm hedeflerinin izlenebilirliğini sürdürme 
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1.2. 

1.2.1. Dokümante edilmiş ölçüm hedeflerine bağlı olarak kullanılabilecek ölçümleri belirleme 

1.2.2. Ölçüm hedefleri için ölçümlerin izlenebilirliğini sürdürme 

1.2.3. Ölçüm hedeflerini belirleyen mevcut ölçümleri tanımlama 

1.2.4. Ölçüler için operasyonel tanımları belirleme. Operasyonel tanımlar kesin ve açıkça ifade edilmelidir. 

1.2.5. Ölçümleri önceliklendirme, gözden geçirme ve güncelleme 

1.3. 

1.3.1. Mevcut iş ürünlerinden, süreçlerinden veya işlemlerinden üretilen mevcut veri kaynaklarını belirleme 

1.3.2. İhtiyaç duyulan ancak şu anda bulunamayan veriler için gerekli ölçümleri belirleme 

1.3.3. Gerekli her ölçüm için verilerin nasıl toplanacağını ve depolanacağını belirleme 

1.3.4. Veri toplama mekanizmaları ve süreç rehberliği oluşturma 

1.3.5. Uygun ve uygulanabilir şekilde verilerin otomatik olarak toplanmasını destekleme 

1.3.6. Veri toplama ve depolama prosedürlerini önceliklendirme, gözden geçirme ve güncelleme 

1.3.7. Gerektiğinde ölçüm ve ölçüm hedeflerini güncelleme 

1.4. 

1.4.1. Yapılması planlanan analizleri ve hazırlanacak raporları belirleme ve önceliklendirme 

1.4.2. Uygun veri analiz metotlarını ve araçlarını seçme 

1.4.3. Verilerin analiz edilmesi ve sonuçların iletilmesi için idari prosedürleri belirtme 

1.4.4. Önerilen içeriği ve belirtilen analizlerin ve raporların biçimini gözden geçirme ve güncelleme 

1.4.5. Gerektiğinde ölçümleri ve ölçüm hedeflerini güncelleme 

1.4.6. Analiz sonuçlarının kullanılabilirliğini değerlendirmek ve ölçüm ve analiz aktivitelerinin 

gerçekleştirilmesini değerlendirmek için kriterler belirleme 

2.1. 

2.1.1. Temel ölçümler için veri edinme 

2.1.2. Türetilen ölçümleri için veri üretme 

2.1.3. Mümkün olduğunca veri kaynağına yakın olarak veri bütünlüğü kontrolleri yapma 

2.2. 

2.2.1. İlk analizleri yapma, sonuçları yorumlama ve ön sonuç çıkarma 

2.2.2. Gerektiğinde ek ölçümler ve analizler yapma ve sunum için sonuçları hazırlama 

2.2.3. İlk sonuçları ilgili paydaşlarla gözden geçirme 

2.2.4. Gelecekteki analizler için kriterleri geliştirme 

2.3. 

2.3.1. Bütünlüğünü, bozulmamışlığını, doğruluğunu ve geçerliliğini sağlamak için verileri gözden geçirme 

2.3.2. Veri depolama prosedürlerine göre verileri depolama 

2.3.3. Saklanan içerikleri yalnızca uygun gruplara ve çalışanlara ulaşılabilir hale getirme 

2.3.4. Depolanan bilgilerin uygunsuz kullanılmasını önleme 

2.4. 
2.4.1. İlgili paydaşları ölçüm sonuçlarını hakkında zamanında bilgilendirme 

2.4.2. Sonuçları anlama konusunda ilgili paydaşlara yardımcı olma 

 

Ölçüm ve Analiz Süreç Alanı ile ilgili diğer süreç alanları ve bu süreç alanlarında 

yapılması gerekenler aşağıda tanımlanmaktadır. 

Proje Planlama: Proje iş ve görev öznitelik tahminleri ile proje planlama için gerekli 

diğer planlama parametreleri için üst yönetim için gerekli bilgi ihtiyaçlarının belirlenmesi. 

Proje İzleme ve Kontrol: Projenin gidişatını, gerçekleşen başarımını ve risklerini izlemek 

için gerekli olan bilgi ihtiyaçlarının belirlenmesi. 
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Konfigürasyon Yönetimi: Ölçüm için gerekli olan iş ürünlerinin yönetimin 

gerçekleştirilmesi. 

Gereksinim Geliştirme: Müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için sağlanan müşteri 

gereksinimlerini belirlemek için gerekli olan bilgi ihtiyaçlarının belirlenmesi. 

Gereksinim Yönetimi: Geliştirilen müşteri gereksinimlerinin izlenebilirliğini sağlamak ve 

bu gereksinimleri güncellemek için kullanılacak olan bilgi ihtiyaçlarının belirlenmesi. 

Kurumsal Süreç Tanımlama: Organizasyon içi ölçüm havuzunun sağlanması. 

Sayısal Proje Yönetimi: Projenin gidişatı konusunda istatistiksel yöntemler kullanılması, 

istatistiksel değişkenliğin anlaşılabilirliğinin sağlanması ve çeşitli istatistiksel analiz 

yöntemlerinin ölçüm için kullanılması. 

2.3.5.6. Süreç ve Ürün Kalite Güvence Süreç Alanı 

Süreç ve Ürün Kalite Güvence Süreç Alanı’nın amacı, organizasyon çalışanlarına ve 

yönetime süreçler ve süreçler ile ilgili iş ürünleri konusunda objektif bir iç görü sağlayarak 

süreçlerin ve iş ürünlerinin kalitelerini güvence altına almaktır [18]. 

Bu amaca ulaşmak için; 

 Organizasyona ait süreçler objektif olarak değerlendirilmeli, 

 Süreçler ile ilgili iş ürünleri objektif olarak değerlendirilmeli, 

 Değerlendirme aşamasında kullanılacak olan ölçütler belirlenmeli, 

 Değerlendirmeler sonucunda tespit edilen uyumsuzluk sorunları bildirilmeli ve 

çözülmeli, 

 Değerlendirmeler sonucunda uyumsuzlukların kimler tarafından bulunduğu 

kaydedilmeli, 

 Süreçler ile ilgili iş ürünleri için istenen değişiklik talepleri alınmalı, 

 Gerekli kayıtlar tutulmalı, raporlar oluşturulmalı, 

 Değerlendirmeler sırasında en çok tespit edilen uyumsuzluk sorunları kaydedilmeli, 

 Uyumsuzluk sorunlarının kapanma oranları hesaplanmalı, 

 Çok sık görülen uyumsuzluk sorunlar için yapılan süreç iyileştirme çözüm önerileri 

alınmalı ve kaydedilmelidir [18]. 
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2. Olgunluk seviyesinin Süreç ve Ürün Kalite Güvence Süreç Alanı için CMMI-DEV 

sürüm 1.3’de, 2 adet özel amaç ve bu özel amaçları karşılamak için 4 özel pratik 

tanımlanmıştır. Bu özel pratikler, her biri için tanımlanan alt pratiklerin uygulanması ile 

gerçekleştirilir. Bu özel amaçlar ve özel pratikler Çizelge 2.15‘ de gösterilmektedir.  

Çizelge 2.15. Ürün ve Süreç Kalite Güvence Süreç Alanı’nda tanımlı özel amaçlar ve özel 

pratikler [18] 

Özel Amaç Özel Pratik 

1. Süreçleri ve İş Ürünlerini Objektif Olarak 

Değerlendirme 

1.1. Süreçlerin Objektif Olarak Değerlendirilmesi 

1.2. İş Ürünlerinin Objektif Olarak Değerlendirilmesi 

 

2. Objektif İç görü Sağlama 

2.1. Uyumsuzluk Sorunlarının Bildirilmesi ve Çözülmesi 

2.2. Kayıtların Oluşturulması 

 

Aşağıdaki çizelgede (Çizelge 2.16) , Ürün ve Süreç Kalite Güvence Süreç Alanı’nda 

tanımlı her bir özel pratik için tanımlanan alt pratikler yer almaktadır. 

Çizelge 2.16. Ürün ve Süreç Kalite Güvence Süreç Alanı’nda tanımlı özel pratikler için 

tanımlanan alt pratikler [18] 

Özel 

Pratik 
Alt Pratik 

1.1. 

1.1.1 Kalite konularını tanımlamak ve raporlamak için personelin katılımını teşvik eden proje yönetiminin bir 

parçası olarak yaratılmıştır bir ortamı teşvik etme 

1.1.2. Değerlendirmeler için açıkça belirtilen kriterleri oluşturma ve sürdürme 

1.1.3. Süreç tanımlamalarına, standartlara ve prosedürlere uyma için seçilen gerçekleştirilen süreçleri 

değerlendirmek için belirtilen kriterleri kullanma 

1.1.4. Değerlendirmede bulunan her uygunsuzluğu belirleme 

1.1.5. Süreçleri iyileştirebilecek öğrenilen dersleri belirleme  

1.2. 

1.2.1. Örnekleme kullanılıyorsa belgelenmiş örnekleme kriterlerine dayalı olarak değerlendirilecek iş ürünlerini 

seçme 

1.2.2. Seçilen iş ürünlerinin değerlendirilmesi için açıkça belirtilen kriterleri oluşturma ve sürdürme 

1.2.3. Seçilen iş ürünlerinin değerlendirilmesi sırasında belirtilen kriterleri kullanma 

1.2.4. Seçilen zamanda seçilen iş ürünlerini değerlendirme 

1.2.5. Değerlendirmeler sırasında bulunan her bir uyumsuzluk durumunu tanımlama 

1.2.6. Süreçleri iyileştirebilen öğrenilen dersleri belirleme 

2.1. 

2.1.1.  Mümkünse, uyumsuzlukların her birini uygun personel üyeleriyle çözme 

2.1.2. Projede çözülemeyen uyumsuzluk sorunlarını belgeleme 

2.1.3. Uyumsuzluk sorunlarını ele almak ve çözmek için belirlenen uygun seviyedeki yönetime projede 

çözülemeyen uyumsuzluk sorunlarını iletme 

2.1.4. Belirlenebilecek ve ele alınabilecek kaliteli eğilimlerin olup olmadığını görmek için uyumsuzluk 
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sorunlarını analiz etme 

2.1.5. İlgili paydaşların değerlendirmelerin sonuçlarını ve kalite trendlerini zamanında bildiklerinden emin olma 

2.1.6. Uyumsuzluk sorunlarını alıp bunlarla mücadele etmek üzere atanan yöneticiyle açık uyumsuzluk 

sorunlarını ve eğilimlerini periyodik olarak inceleme 

2.1.7. Uyumsuzluk sorunlarını çözüme götürmek için takip etme 

2.2. 

2.2.1. Durum ve sonuçların bilinmesi için süreç ve ürün kalite güvencesi faaliyetlerini yeterince ayrıntılı olarak 

kaydetme 

2.2.2. Gerektiğinde kalite güvencesi faaliyetlerinin durumunu ve geçmişini gözden geçirme 

 

Süreç ve Ürün Kalite Güvence Süreç Alanı ile ilgili diğer süreç alanları ve bu süreç 

alanlarında yapılması gerekenler aşağıda tanımlanmaktadır. 

Proje Planlama: Objektif olarak değerlendirilecek süreçler ve bu süreçlerle ilgili iş 

ürünlerinin belirlenmesi. 

Doğrulama Çalışması: Belgelenmiş olan müşteri gereksiniminin proje sonunda teslim 

edilen ürün/sistem ya da uygulama tarafından sağlanıyor olması. 

2.3.5.7. Tedarikçi Yönetimi Süreç Alanı 

Tedarikçi Sözleşme Yönetimi Alanı’nın amacı, tedarikçilerden satın alınan hizmet, ürün ya 

da cihaz vb. için gerekli olan satın alma sürecinin yönetilmesidir [18]. 

Bu amaca ulaşmak için; 

 Tedarikçilerden neyin ve/veya nelerin satın alınacağına, nelerin organizasyon 

içerisinden temin edileceğine karar verilmeli, 

 Satın alınacak hizmet, ürün ya da cihaz için gerekli bilgiler tedarikçilerden 

toplanmalı, 

 Satın alınacak hizmet, ürün, cihaz vb. için tedarikçilerden teklif alınmalı, 

 En uygun olan teklif seçilerek, seçilen tedarikçiler ile gerekli sözleşmeler yapılmalı, 

 Eğer satın alınacak ürün, hizmet, cihaz vb. ile ilgili bir değişiklik olur ise bu 

değişiklikler yönetilerek, organizasyon ve tedarikçiler arasındaki sözleşmeler 

güncellenmeli ve her iki taraf bu sözleşmeleri onaylamalı,  

 Tedarik edilen ürün, hizmet, cihaz vb. ile ilgili gerekli gözden geçirme çalışmaları 

yerine getirilmeli, 
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 Bir sorunla karşılaşılması durumunda gerekli düzeltici ve önleyici eylemler 

başlatılarak hayata geçirilmeli, 

 Tedarik edilen ürün, hizmet, cihaz vb. ile ilgili kabul sınamaları yapılmalıdır [18]. 

2. Olgunluk seviyesinin Tedarikçi Sözleşme Yönetimi Süreç Alanı için CMMI-DEV 

sürüm 1.3’de,  2 adet özel amaç ve bu özel amaçları karşılamak için 8 özel pratik 

tanımlanmıştır. Bu özel pratikler, her biri için tanımlanan alt pratiklerin uygulanması ile 

gerçekleştirilir. Bu özel amaçlar ve özel pratikler Çizelge 2.17‘ de gösterilmektedir.  

Çizelge 2.17. Tedarikçi Sözleşme Yönetimi Süreç Alanı’nda tanımlı özel amaçlar ve özel 

pratikler [18] 

 

Özel Amaç Özel Pratik 

 

1. Tedarikçi Sözleşmelerini Oluşturma 

1.1. Satın Alma Türünü Belirleme 

1.2. Tedarikçileri Seçme 

1.3. Tedarikçi Sözleşmelerini Oluşturma 

 

2. Tedarikçi Anlaşmasını Yerine Getirme 

2.1. Tedarikçi Sözleşmesini Gerçekleştirme 

2.2. Satın Alınan Ürünü Kabul Etme 

2.3. Ürünlerin İntikalini Sağlama 

 

Aşağıdaki çizelgede (Çizelge 2.18) , Tedarikçi Sözleşme Yönetimi Süreç Alanı’nda tanımlı 

her bir özel pratik için tanımlanan alt pratikler yer almaktadır. 

Çizelge 2.18. Tedarikçi Sözleşme Yönetimi Süreç Alanı’nda tanımlı özel pratikler için 

tanımlanan alt pratikler [18] 

Özel 

Pratik Alt Pratik 

1.1.  1.1.1. Satın alma türünü belirleme 

1.2.  

1.2.1. Potansiyel tedarikçileri değerlendirmek için değerlendirme kriterleri oluşturma ve değerlendirme 

kriterlerini belgeleme 

1.2.2. Potansiyel tedarikçileri belirleme ve satın alma için oluşturulan talep gereksinimlerini ve materyallerini 

potansiyel tedarikçilere dağıtma 

1.2.3. Değerlendirme kriterlerine göre teklifleri değerlendirme 

1.2.3. Önerilen her tedarikçi ile ilgili riskleri değerlendirme 

1.2.4. Önerilen tedarikçilerin işi yapma kabiliyetlerini değerlendirme 

1.2.5. Tedarikçiyi seçme 

1.3. 
1.3.1. Gerektiğinde tedarikçi ile yapılan görüşmeleri yansıtması için tedarikçinin yerine getirmesi gereken 

gereksinimleri gözden geçirme 
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1.3.2. Projenin tedarikçiye neler sağlayacağını belgelemek 

1.3.3. Tedarikçi sözleşmesini belgeleme 

1.3.4. Tedarikçi sözleşmesinin projenin tedarikçiyle olan ilişkisini, mevcut riskleri ve piyasa koşullarını doğru 

bir şekilde yansıttığından emin olmak için tedarikçi sözleşmesini periyodik olarak gözden geçirme 

1.3.5. Sözleşmeyi ya da herhangi bir değişikliği uygulamadan önce, tedarikçi sözleşmesinin tüm taraflarının 

bütün gereksinimleri anladıklarından ve kabul ettiklerinden emin olma 

1.3.6. Gerektiğinde tedarikçi süreçleri ya da iş ürünleri üzerindeki değişiklikleri yansıtması için tedarikçi 

sözleşmesini gözden geçirme  

1.3.7. Gerektiğinde tedarikçi anlaşmasını yansıtması için projenin süreçlerini ve iş ürünlerini içeren proje 

planlarını ve taahhütlerini gözden geçirme 

2.1.  

2.1.1. Tedarikçi sözleşmesinde tanımlandığı gibi tedarikçinin ilerleyişini ve performansını (örneğin, takvim, 

efor, maliyet, teknik performans vb.) izleme  

2.1.2. Tedarikçi sözleşmesinde tanımlandığı gibi tedarikçiler tarafından kullanılan süreçleri seçme, izleme ve 

analiz etme 

2.1.3. Tedarikçi sözleşmesinde tanımlandığı gibi tedarikçilerden sağlanan iş ürünlerini seçme ve değerlendirme  

2.1.4. Tedarikçi sözleşmesinde belirtildiği gibi tedarikçilerle birlikte gözden geçirme çalışmaları yürütme 

2.1.5. Tedarikçi sözleşmesinde belirtildiği gibi tedarikçilerle birlikte teknik gözden geçirme çalışmaları yürütme 

2.1.6. Tedarikçi sözleşmesinde belirtildiği gibi tedarikçilerle birlikte yönetimsel gözden geçirme çalışmaları 

yürütme 

2.1.7. Tedarikçilerin performanslarını iyileştirmek ve tercih edilen tedarikçilerle uzun vadeli ilişkiler kurmak ve 

bu ilişkileri beslemek için gözden geçirme sonuçlarını kullanma 

2.1.8. Gerektiğinde, tedarikçi ile ilgili oluşabilecek riskleri izleme ve düzeltici ve önleyici eylemleri alma 

2.2. 

2.2.1. Kabul prosedürlerini tanımlama 

2.2.2. Kabul testleri ve gözden geçirmelerinden önce ilgili proje paydaşlarından kabul prosedürleri için kabul 

anlaşmaları elde etme ve gözden geçirme   

2.2.3. Satın alınan ürünlerin gereksinimleri karşıladığından emin olma 

2.2.4. Satın alınan iş ürünü ile ilişkili teknik olmayan taahhütlerin yerine getirildiğini teyit etme 

2.2.5. Kabul gözden geçirmelerinin ve testlerinin sonuçlarını belgeleme 

2.2.6. Kabul gözden geçirmelerini veya testlerini geçemeyen satın alınan iş ürünlerini düzeltmek için gerekli 

düzeltici eylemleri hayata geçirmek için tedarikçi sözleşmesi edinme ve bir eylem planı oluşturma 

2.2.7. Kapatmaya yönelik eylem bileşenlerini belirleme, belgeleme ve izleme 

2.3.  

2.3.1. Satın alınan ürünleri uygun bir şekilde almak, depolamak, entegre etmek ve muhafaza etmek için mevcut 

tesislerin olduğundan emin olma 

2.3.2. Satın alınan ürünleri alma, depolama, entegre etme ve muhafaza etme aşamalarında yer alanlar için uygun 

eğitimlerin verilmesini sağlama 

2.3.3. Satın alınan ürünlerin, tedarikçi sözleşmesinde veya lisansta belirtilen şart ve koşullara göre depolanması, 

dağıtılması ve entegre olmasını sağlama 

 

Tedarikçi Sözleşme Yönetimi Süreç Alanı ile ilgili diğer süreç alanları ve bu süreç 

alanlarında yapılması gerekenler aşağıda tanımlanmaktadır. 
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Proje İzleme ve Takip: Dışarıdan tedarik edilen ürün, hizmet, cihaz vb. için 

gerçekleştirilen çalışmaların izlenmesi ve eğer bir sorunla karşılaşılırsa gerekli düzeltici ve 

önleyici eylemlerin başlatılarak hayata geçirilmesi. 

Gereksinim Geliştirme: Dışarıdan tedarik edilen ürün ve/veya hizmetin sağlaması 

beklenen fonksiyonlar ve özellikler için gerekli gereksinimlerin tanımlanması. 

Teknik Çözüm: Dışarıdan tedarik edilen ürün ve/veya hizmetin ile ilgili bilgi toplanması. 

Gereksinim Yönetimi: Dışarıdan tedarik edilen ürün ve/veya hizmetler ile bu ürün 

ve/veya hizmetler için tanımlanan gereksinimler arasında çift yönlü bir izlenebilirlik 

sağlanılarak gereksinimlerin yönetilmesi. 

3. İLGİLİ ÇALIŞMALAR 

Literatürde şimdiye kadar yapılan çalışmaların bir kısmı çevik yöntemler ile CMMI 

çerçevesinin birbirine uyumlu olduğunu göstermektedir [19-20, 22-28, 29-33]  

Vriens [25] 2 yıllık zaman ölçeğinde çevik yöntemler kullanarak hem CMMI Seviye 2 hem 

de ISO 9001: 2000 sertifikalarını almak için takip ettikleri yolları anlattığı deneyim 

raporunda, yazılım geliştirme sürecinde XP ve Scrum çevik yöntemler birlikte 

kullanıldığında CMMI Seviye 2 gereksinimlerinin karşılanabileceğini göstermiştir.  

Kahkönen ve Abrahamsson [32], uç programlama tabanlı yaklaşımın kullanıldığı bir 

projeyi CMMI çerçevesi kullanarak değerlendirdikleri deneysel bir vaka çalışması 

gerçekleştirmişlerdir. Yapmış oldukları çalışmada, uç programlama çevik yönteminin 

pratikleri kullanılarak gerçekleştirilen yazılım geliştirme süreçlerinin, CMMI 

gereksinimlerini karşıladığını deneysel olarak kanıtlamışlardır. 

Sutherland ve arkadaşları [28], Scrum alanında yapmış oldukları çalışmada, Scrum çevik 

yöntemi ve CMMI seviye 5 gereksinimlerinin arasındaki ilişkileri ve yazılım 

organizasyonlarının Scrum ve CMMI’ ı nasıl bir araya getireceklerini göstermişlerdir. 

Yapmış oldukları çalışmanın sonucunda, Scrum çevik yöntemi ile CMMI’ın birlikte 

kullanılmasının tek başına kullanıldıklarında daha güçlü bir şekilde bir projenin 

öngörülebilirliğini arttırdıklarını ileri sürmektedirler. 

Jakobsen ve arkadaşları [36] yapmış oldukları çalışmada, Scrum gibi çevik yöntemlerin 

CMMI ile başarılı bir şekilde nasıl bir araya geldiğini göstermişlerdir. Scrum çevik 

yöntemi ile CMMI 5 gereksinimleri arasındaki ilişkileri gösterdikleri bu çalışmada 

edindikleri deneyimler, CMMI’ın normal Scrum faaliyetlerinin daha iyi yürütülmesine 
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kılavuzluk ettiğini göstermektedir. Bu faaliyetlerin, çevik manifesto ve ilkeler 

doğrultusunda uygulanabilir olduklarını ve böylece gelecekte büyük ve karmaşık projelerin 

çeviklikten daha fazla fayda sağlayacak çevik yöntemlerin CMMI rehberliğiyle 

geliştirilebileceğini ve olgunlaşabileceğini ileri sürmektedirler. 

Machic ve Zabkar [37] CMMI ölçüm ve analiz pratiklerinin Scrum tabanlı yazılım 

geliştirme süreciyle birlikte nasıl uygulanabileceğini gösteren bir çalışma yapmışlardır. Bu 

çalışmada yazılım süreç performansının izlenmesi ve iyileştirilmesi amacıyla Ölçüm ve 

Analiz Süreç Alanındaki pratiklerini Scrum tabanlı yazılım geliştirme süreciyle birlikte 

kullanmışlar. Bunun için öncelikle, Scrum’ın bir meta modelini tanımlayıp daha sonra 

farklı paydaşların ölçüm hedeflerini karşılamak için bu modelde kullanabilecekleri temel 

ve türetilmiş ölçümleri geliştirmişlerdir. Son olarak, da Scrum’ın çevikliğine zarar 

vermeden önerilen ölçümlerin ne zaman toplanacağını tanımlayan bir zaman ölçeği 

tanımlamışlar ve ölçümlerin sonuçlarının depolanması için bir ölçüm deposu çözümü 

önermişlerdir.  

Marcal ve arkadaşları [27], CMMI Proje Yönetimi Süreç Alanları ve Scrum pratikleri 

arasında bir eşleştirme çalışması yapmışlardır. Bu çalışma, CMMI Proje Yönetim Süreç 

Alanlarının, Scrum çevik yöntemi ile nasıl adreslendiğini göstermektedir. Bu çalışma, 

CMMI modelini temel alarak oluşturdukları plan odaklı süreçlerin, çeviklik çerçevesinde 

iyileştirmeyi planlayan organizasyonlar ve ya CMMI ve Scrum pratiklerini kullanarak yeni 

bir proje yönetim çerçevesi oluşturacak olan organizasyonlar için oldukça kullanışlı bir 

çalışmadır. Ancak bu çalışmanın sonucu deneysel olarak kanıtlanmamıştır.  

Jakobsen ve arkadaşları [38], yapmış oldukları çalışmada CMMI Seviye 5 şirketi olan 

Systematic’in Scrum’ı piyasaya sürdükten sonra yaptıkları erken testlere ve zamana 

odaklanarak üretkenliği nasıl ikiye katladıkları ve 2006’ da şelale projelerine kıyasla 

kusurları nasıl %40 azalttıklarını tartıştıkları bir çalışma gerçekleştirmişlerdir. Bu 

çalışmada edindikleri deneyimler, Scrum ve CMMI’ın bir arada uyumluluk ve 

öngörülebilirliği sunmaktan daha güçlü bir kombinasyon sunduğunu ve diğer şirketlerin 

Toyota’nın elde ettiği seviyede performans elde edebilmeleri için bu iki yöntemi nasıl 

birleştireceklerini göstermektedir. 

Potter ve Sakry [39] CMMI olgunluk seviyesi 2 ve 3’de tanımlı süreç alanlarının özel 

pratikleri için CMMI-DEV versiyon 1.2’de tanımlı süreç alanları ile Scrum arasındaki 

ilişkileri belirledikleri bir çalışma gerçekleştirmişlerdir. Bu çalışmada CMMI Seviye 2 ve 



81 
 

3’ de tanımlı süreç alanları ile Scrum arasında bir eşleştirme gerçekleştirmişlerdir. Ancak 

bu çalışma, teorik bir çalışma olup deneysel olarak değerlendirilmemiştir. 

Bu alanda yapılan vaka çalışmalarının çoğu çevik yöntemler ve CMMI’ın nasıl birlikte 

uygulandığı/uygulanabileceği üzerinde yoğunlaşmaktadır [ 42-47].  Literatürde Scrum ile 

CMMI arasındaki ilişkiyi gösteren çok az sayıda vaka çalışmasına rastlanmıştır [35, 47].  

Pikkarainen ve Mantyniemi [35] yapmış oldukları çalışmada, CMMI süreç iyileştirme 

referans modeli kullanılarak çevik yazılım geliştirme değerlendirmesi için bir yaklaşım 

önermişler ve çevik yazılım geliştirme yöntemlerini kullanan ya da kullanmayı planlayan 

yazılım organizasyonlarının bu yaklaşım kullanılarak yazılım süreçlerini nasıl 

iyileştirebileceklerini tanımlamışlardır. Yapmış oldukları bu çalışmayı, üç yazılım 

organizasyonun yazılım süreçlerini anket yöntemiyle değerlendirerek doğrulamaya 

çalışmışlardır. Bu çalışmanın sonucu, çevik yöntemlerden özellikle Scrum’ın CMMI’ın 

Gereksinim Yönetimi ve Proje Planlama süreç alanlarındaki özel amaçları karşıladığını 

göstermektedir. 

Garzas ve Paulk’un [47] on iki İspanyol yazılım şirketiyle iş birliği içerisinde CMMI-DEV 

ve Scrum kullanılarak yapılan detaylı bir yazılım süreç iyileştirme vaka çalışması 

gerçekleştirmişlerdir. Bu vaka çalışması, CMMI-DEV versiyon 1.3 ile Scrum arasındaki 

ilişkileri göstermektedir. On iki yazılım şirketi ile mülakat soruları aracılığıyla CMMI 

Seviye 2 süreç alanlarının Scrum pratikleri ile uygulanıp uygulanamadığına dair verilerin 

toplanıp analiz edildiği bu vaka çalışması sonucunda yazılım süreçlerinin Scrum ile 

iyileştirilebileceği sonucuna varılmıştır. 

4. METODOLOJİ 

Bir vaka çalışması, bir olayı doğal bağlamında keşfetmek için kullanılan bir yöntemdir. 

Runeson ve arkadaşları [49], vaka çalışmasını yazılım mühendisliği araştırması için uygun 

bir araştırma metodolojisi olarak tanımlamaktadırlar. Bu tez çalışması kapsamında 

gerçekleştirilen vaka çalışması, Brereton  [50] tarafından vaka çalışmaları için tanımlanan 

kılavuzlara göre tasarlanmıştır. Şekil 4.1’ de tez çalışmasının metodolojisi özetlenmektedir. 
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Şekil 4.1. Tez çalışmasının metodolojisi 

4.1. Vaka Çalışmasının Tasarımı 

Bu çalışmada, hedefimiz, bir yazılım süreç iyileştirme projesi başlatarak mümkün olan en 

kısa süre içerisinde ve yazılım organizasyonu içerisinde geliştirilmekte olan mevcut 

projeleri sekteye uğratmadan yazılım organizasyonunun CMMI Seviye 2 seviyesine 

çıkmasını sağlamaktı. 

Bu amaç doğrultusunda, organizasyonda çevik yöntemlerden hangisinin kullanılacağına 

karar vermek üzere 2015 yılında VersionOne sponsorluğunda yapılan anket çalışması 

gözlemlenmiştir. “State of Agile Development” adlı anket sonuçlarına göre 

organizasyonların çevik yazılım geliştirme süreç modellerine bakış açıları aşağıda 

özetlenmektedir. 

Şekil 4.2.’de, yazılım organizasyonları tarafından VersionOne sponsorluğunda yapılan 

State of Agile Development anketinde yer alan sorulara verilen cevapların sonuçları 

gösterilmektedir. Elde edilen sonuçlara göre, yazılım organizasyonlarının çoğunun çevik 

yazılım geliştirme süreç modellerinden Scrum’ı kullandıkları görülmektedir. 
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Şekil 4.2. Yazılım organizasyonları tarafından kullanılan çevik yazılım geliştirme süreç 

modelleri [7] 

Şekil 4.3’ de yazılım organizasyonlarının çevik yöntemleri benimsemede yaşadıkları 

zorluklar gösterilmektedir.  Organizasyon felsefesi ve kültürünün temel çevik değerlerle 

uyuşmazlığı, çevik süreçler konusunda organizasyonların deneyim eksikliği ve yönetimin 

çevik yöntemler konusunda destek eksikliği organizasyonların en çok karşılaştıkları 

sorunlardır.  

 

Şekil 4.3. Çevik yönetmeleri benimsemede yaşanılan zorluklar [7] 

58% 
Scrum 

10%  
Scrum/Uç Programlama 

Karışımı  
 

8% 
 Özel Hibrit  

7%  
Scrumban  

5% 
Kanban 

3% İteratif Geliştirme  

3% Diğer 
2% Yalın Geliştirme 

2% Bilmiyorum 

1% 
  Özellik Güdümlü 

Geliştirme 

1% Uç Programlama 1% Çevik Modelleme  
 

1% Dinamik Sistemler 

Geliştirme Metodu 
 

< 1% Çevik Birleşik Süreç  

63% 

47% 

45% 

43% 

41% 

34% 

34% 

31% 

20% 

19% 

15% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Organizasyon felsefesi ve kültürünün temel çevik…

Çevik süreçlerde deneyimsiz olmak

Yönetim desteğinin eksikliği

Değişikliğe karşı genel organizasyon direnci

İş/Müşteri/Ürün sahibi eksikliği

Yetersiz eğitim

Geleneksel yöntemlerle çalışmak için dış baskı

Tutarsız çevik pratikleri ve süreçleri

Parçalara takım,veri ve ölçümler

Etkili işbirliği

Mevzuata uygunluk ve yönetim



84 
 

Şekil 4.4’ de yapılan ankette yazılım organizasyonların proje yönetimi için hangi araçları 

kullandıklarına dair verdikleri cevaplar görülmektedir. Elde edilen sonuçlara göre en çok 

kullanılan proje yönetim aracının Atlassian/JIRA olduğu görülmektedir. 

 

Şekil 4.4. Proje yönetimi için kullanılan araçlar [7] 

Anket çalışması sonuçlarını inceledikten sonra vaka çalışmasını birlikte yürüttüğümüz 

yazılım organizasyonu için organizasyonda çevik yöntemlerden esinlenerek oluşturulmuş 

çalışma biçimini disipline etmek üzere Scrum çevik yazılım geliştirme süreç modelinin 

kullanılmasına ve proje yönetim aracı olarak da birçok yazılım organizasyonu tarafından 

kullanılmakta olan Atlassian / JIRA’ nın kullanılmasına karar verilmiştir.  

4.2. Analiz Çalışmaları 

Yazılım geliştirme yöntemi olarak Scrum çevik yazılım geliştirme süreç modelinin 

kullanılmasında karar verildikten sonra, CMMI Seviye 2 süreç alanları ve Scrum yöntemi 

ile ilgili detaylı bir analiz çalışması yapılarak aşağıda belirtilen araştırma sorusu 

çerçevesinde Scrum ile CMMI Seviye 2 ilişkisi araştırılmıştır. 
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Araştırma Sorusu: Küçük bir yazılım organizasyonunun Scrum pratiklerini uygulayarak 

proje yönetim süreçlerinde CMMI Seviye 2’ye ulaşabilmesi mümkün müdür? Scrum 

pratikleri CMMI Seviye 2 gereksinimlerine nasıl eşlenir?  

Yazılım organizasyonun yürümekte olan projelerinden bir tanesi pilot proje olarak 

seçilmiştir. Öncelikle, iki ay süren detaylı bir mevcut durum/boşluk (ing. gap) analizi ile 

yazılım organizasyonunda tanımlı süreçlerin mevcut durumu belirlenmiş ve iyileştirme 

çalışmaları kapsamında nelerin yapılması gerektiğine yani süreç iyileştirme yol haritasına 

(Şekil 4.5) karar verilmiştir. Yol haritasına göre her ay iki CMMI Süreç Alanı ele alınarak, 

gereksinimler Scrum pratikleri ile karşılanmaya çalışılmıştır.  

Süreç iyileştirme çalışması 1 üst yönetici, 1 Scrum ustası, 1 uzman yazılım mühendisi ve 2 

akademik danışmanının yer aldığı küçük bir ekip ile gerçekleştirildi. 

 

Şekil 4.5. Süreç iyileştirme yol haritası – iş planı 

Süreç iyileştirme projesi iş planından da görüldüğü gibi, önce Proje Planlama ve Proje 

İzleme ve Kontrol, arkasından Konfigürasyon Yönetimi ve Gereksinim Yönetimi ve en 

sonda da Ölçme ve Analiz ve Süreç ve Ürün Kalite Güvence (PPQA) ele alınması 

planlandı. En son bir ay boyunca ise süreçlerin toplu halde gözden geçirilmesi ve konsolide 

edilmesine ayrıldı.  

4.3. Alan Prosedürü, Veri Toplama ve Sapmalar  

Süreç iyileştirme çalışmasına başlamadan önce yaklaşık 3 hafta süren bir mevcut 

durum/boşluk analizi çalışması gerçekleştirildi. Bu çalışmalar sırasında gerekli veri 

Runeson ve arkadaşlarının yapmış oldukları çalışmada  [49] belirttikleri veri toplama 
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yöntemlerinden bir olan mülakat yöntemi kullanılarak gerçekleştirildi. Daha sonra, süreç 

iyileştirme ekibi haftada 2 yarım gün olmak üzere haftada toplam 6 saat birlikte çalıştı. 

Ekipte yer alan şirket çalışanlarından diğer işlerinin yoğunluğu sebebiyle bunun dışında 

haftada azami 2 saat kişisel çalışma yapmaları beklendi. Yani şirket çalışanlarının haftalık 

mesaisinin %20’si bu çalışmalara ayrıldı. Ortak çalışmalar kapsamında yapılan beyin 

fırtınaları ile CMMI Seviye 2 Süreç alanlarına ilişkin gereksinimlerin Scrum pratikleri ile 

nasıl karşılanacağı ve uygulanacağına dair gerçekleştirilen eşleştirme çalışması Scrum 

ustası ve proje yöneticiliği sertifikasına sahip olan CMMI konusunda deneyimli kalite 

danışmanı ile birlikte tartışılarak karara bağlandı.  

Proje, büyük ölçüde başlangıçta hazırlanan iş planına uygun olarak yürütüldü. Ancak 

şirketin acil işlerinden dolayı zaman zaman proje planında 1-2 haftalık ufak sapmalar 

yaşandı. 

5. MEVCUT DURUM / BOŞLUK ANALİZİ 

Yazılım organizasyonu tarafından daha önce oluşturulmuş süreç tanımlarını ve bu 

süreçlerin organizasyon içerisinde yürütülmekte olan projelerde ne seviyede uygulandığını 

belirlemek amacıyla ilk önce bir mevcut durum / boşluk analizi yapılmıştır. Bu mevcut 

durum/boşluk analizi, yazılım organizasyonundaki üst yönetim, kalite yöneticisi ve teknik 

yöneticilerle yapılan toplantılar sırasında SCAMPI C [21] yöntemi referans alınarak ve 

mülakat yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir.  

Bu analiz çalışması sırasında ilk önce yazılım organizasyonu tarafından daha önce 

oluşturulmuş süreç tanımlarına ilişkin dokümantasyonlar ve süreçlerin uygulandığını 

gösteren kayıtlar/kanıtlar kontrol edildi. Daha sonra her bir süreç için SCAMPI C [21] 

yöntemi referans alarak mülakat soruları ve kontrol listeleri oluşturuldu. Üst yönetim, 

kalite yöneticisi ve teknik yöneticilerin katıldığı toplantılarda bu mülakat soruları ve 

kontrol listeleri üzerinden organizasyonun CMMI Seviye 2’ye ait her bir süreç alanı için 

mevcut durum / boşluk analizi gerçekleştirildi. Oluşturulan kontrol listeleri ile CMMI 

Seviye 2’ye ait her bir süreç alanı için belirlenen özel amaçlar ve bu özel amaçlara ait her 

bir özel pratiğin alt pratiği için aşağıda belirtilen 3 kriterin var olup olmadığı kontrol edildi. 

1) Yazılım süreci dokümante edilmiş mi? 

2) Dokümante edilmiş olmasına bakılmaksızın belli bir yazılım süreci tutarlı olarak 

uygulanıyor mu? 
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3) Yazılı olan veya olmayan yazılım sürecinin çıktıları kayıt altına alınmış mı?  

CMMI seviye 2’ye ait süreç alanlarının her biri için oluşturulan mülakat soruları EK1’de 

gösterilmektedir. CMMI seviye 2’ye ait süreç alanlarının her biri için oluşturulan kontrol 

listeleri aşağıda gösterilmektedir. Kontrol listelerinde kırmızı, yeşil ve sarı olmak üzere üç 

adet renklendirme kodu kullanılmıştır. Bu renklendirme kodlarından KIRMIZI – yazılım 

süreci yok/uygulanmıyor, SARI – yazılım süreci var/kısmen uygulanıyor ve YEŞİL – 

yazılım süreci var/tam olarak uygulanıyor anlamına gelmektedir. Aynı zamanda mevcut 

durum / boşluk analizinin sonuçlarını yazılım organizasyonunda yer alan üst yönetime 

sunarken anlaşılabilirliği arttırmak amacıyla yukarıda belirtilen renklendirme kodlarına 

sayısal değerler verilerek özel amaçlara ait pratiklerin alt pratiklerinin yüzdesel değerleri 

elde edilmiş ve bu yüzdesel değerler toplanarak ortalamalar hesaplanmıştır. Burada 

KIRMIZI – 0, SARI – 1 ve YEŞİL – 2 olarak kabul edilerek özel pratikler bazında genel 

ortalamalar verilmiştir.  

5.1. Proje Planlama Süreç Alanı için Mevcut Durum/Boşluk Analizi 

Çizelge 5.1’ de kontrol listeleri aracılığıyla renklendirme kodları kullanılarak yapılan Proje 

Planlama Süreç Alanı’nın mevcut durum / boşluk analizi gösterilmektedir. Aynı zamanda 

kontrol listeleri içerisinde Geliştirme için Yetenek Olgunluk Model Entegrasyonu 

Versiyon 1.3 (CMMI- DEV Versiyon 1.3) ‘de tanımlanan Proje Planlama Süreç Alanı’na 

ait 3 özel amacı kapsayan 14 özel pratiğin uygulanması için tanımlanan alt pratiklerin 

uygulanması sonucu ortaya çıkması gereken iş ürünleri ve özel pratikler için elde edilen 

yüzdesel değerler de gösterilmektedir. 

Çizelge 5.1. Proje Planlama Süreç Alanı mevcut durum/boşluk analizi 

Seviye 2 - Yönetilen / Süreç: Proje Planlama  

Özel 

Amaç 

Özel 

Pratik 

Alt 

Pratik 
İş Ürünü 

Belgelenen 

Süreçler 

Uygulanan 

Süreçler 

Nesnel 

Kanıt 
Genel 

1. 

1.1. 

1.1.1. İş kırılım yapısı 0 1 0 

17% 
1.1.2. Görev tanımları 0 0 0 

1.1.3. Ürün ve bileşen listesi 0 1 0 

1.1.4. Tekrar kullanılabilir iş ürün listesi 0 1 0 

1.2. 

1.2.1. Teknik yaklaşım 0 1 0 

17% 1.2.2. Modellerin ve girdilerin tahmin edilmesi 0 0 0 

1.2.3. Nitelik tahminleri 0 0 0 
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1.3. 1.3.1. Proje yaşam döngüsü aşamaları 0 1 0 17% 

1.4. 

1.4.1. Modellerin ve geçmiş verilerin tahmin edilmesi 0 0 0 

0% 1.4.2. Destekleyici altyapı ihtiyaçları 0 0 0 

1.4.3. Proje efor ve maliyet tahminleri 0 0 0 

2. 

2.1. 

2.1.1. Proje kilometre taşları 0 1 1 

33% 

2.1.2. Proje varsayımları 0 1 0 

2.1.3. Proje kısıtları 0 1 0 

2.1.4. Görev bağımlılıkları 0 1 1 

2.1.5. Proje bütçe ve takvimi 0 1 1 

2.1.6. Düzeltici faaliyet kriterleri 0 1 1 

2.2. 

2.2.1. Belirlenmiş riskler 0 1 0 

17% 

2.2.2. Risk etkileri ve risklerin oluşma ihtimali 0 1 0 

2.2.3. Risk sözleşmeleri 0 1 0 

2.2.4. Gözden geçirilmiş riskler 0 1 0 

2.3. 

2.3.1. Bilgi gizliliği ve güvenliği gereksinimleri ve prosedürleri 0 0 0 

0% 

2.3.2. Veri toplama, çoğaltma ve dağıtım mekanizmaları 0 0 0 

2.3.3. Toplanacak proje verilerinin listesi 0 0 0 

2.3.4. Ediniciler ve tedarikçiler için veri gereksinimleri listesi 0 0 0 

2.3.5. 
Sürüm ve konfigürasyon kontrol gereksinimleri ve 

mekanizmaları 
0 1 0 

2.4. 

2.4.1. Süreç ve iş akışı tanımları ve diyagramları 0 0 0 

0% 

2.4.2. Durum raporları 0 0 0 

2.4.3. 
Proje büyüklüğü ve kapsamına dayalı personel 

gereksinimleri 
0 1 0 

2.4.4. Önemli tesis ve ekipman listesi 0 1 0 

2.4.5. Proje yönetimi gereklilik listeleri 0 0 0 

2.5. 

2.5.1. Yetkinlik ihtiyaçlarının envanteri 0 0 0 

0% 
2.5.2. Veri tabanları (örneğin; yetkinlikler, eğitim, vb.) 0 1 0 

2.5.3. Eğitim planları 0 0 0 

2.5.4. Personel ve yeni personel işe alma planları 0 0 0 

2.6. 2.6.1. Paydaş katılım planı 0 0 0 0% 

2.7. 2.7.1. Genel proje planı 0 0 0 0% 

3. 

3.1. 3.1.1. 
Projeyi etkileyen birbiriyle ilişkili planları gözden geçirme 

kayıtları 
0 0 0 0% 

3.2. 

3.2.1. 

Gözden geçirilmiş yöntemler ve eşdeğer tahmin edilen 

parametreler (örneğin: daha iyi araçlar, raf ömrü olan 

bileşenlerin kullanımı, vb.) 

0 0 0 

0% 3.2.2. Müzakere edilen bütçeler 0 0 0 

3.2.3. Gözden geçirilen takvimler 0 1 0 

3.2.4. Gözden geçirilen gereksinim listeleri 0 1 0 

3.2.5. Müzakere edilen paydaş anlaşmaları 0 0 0 

3.3. 
3.3.1. Taahhütler için belgelenmiş talepler 0 1 0 

17% 

3.3.2. Belgelenmiş taahhütler 0 1 1 
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3.3.3. Gözden geçirilen iç taahhüt kayıtları 0 1 1 

3.3.4. Gözden geçirilen dış taahhüt kayıtları 0 1 0 

3.3.5. Ara birimlerle ilgili taahhütler 0 0 0 

 

Aşağıdaki grafikte, Proje Planlama Süreç Alanında belgelenen süreçlere, uygulanan 

süreçlere ve yazılı olan veya olmayan yazılım sürecinin çıktılarına ait kayıtların 

ortalamaları gösterilmektedir (Şekil 5.1).   

 

Şekil 5.1. Proje Planlama Süreç Alanı’na ait özel pratikler için elde edilen ortalamalar 

Proje Planlama Süreç Alanı’na ilişkin yapılan mevcut durum / boşluk analizinin 

sonuçlarına göre, 

1) Tahminler için kullanılabilecek üst seviyede bir çeşit iş kırılımı gerçekleştirildiği ancak 

bu kırılımın sistematik bir şekilde gerçekleştirilmediği, 

2) İş paketlerinin, proje görev, sorumluluk ve zaman tahminlerinin nasıl tahminleme 

yapılacağına dair bir kılavuzun olmaması sebebiyle resmi olmayan bir yolla sözlü olarak 

gerçekleştirildiği,  tahminlemelerin benzer projelerden yola çıkarak genelde uzman 

görüşleri alınarak gerçekleştirildiği ve bu pratiğin sistematik olmayan ve objektif kriterlere 

dayanmayan bir şekilde gerçekleştirildiği, 

3) Harici olarak edinilecek ürün ve ürün bileşenlerinin sistematik olmayan bir şekilde sözlü 

olarak toplantılarda görüşüldüğü ancak bu konu ile ilgili sonuçların dokümante edilmediği, 

4) Toplantılar sırasında sistematik olmayan bir şekilde sözlü olarak projenin/geliştirilmekte 

olan ürünün diğer projeler/ürünler ile benzerliklerinin görüşülerek tekrar kullanılabilir iş 

ürünlerinin belirlendiği ancak bu konu ile ilgili sonuçların dokümante edilmediği, 

0% 

21% 

4% 

Belgelenen Süreçler

Uygulanan Süreçler

Nesnel Kanıt

0% 5% 10% 15% 20% 25%
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5) Ürünün geliştirilmesi için ne tarz bir yaklaşımın kullanılacağı ile ilgili üst düzey strateji 

toplantıları gerçekleştirildiği ancak bu toplantı sonuçlarının dokümante edilmediği ve proje 

için sistematik bir teknik yaklaşım belirlenmediği, 

6) Kaynak gereksinimlerini tahmin etmek için kullanılacak olan iş ürünlerinin ve görev 

özniteliklerini belirlemek için bir yöntem geliştirilmediği ve kullanılmadığı, 

7) İş ürünleri ve görev nitelikleri için tahminlemenin yapılmadığı, 

8) Proje için bir geliştirme metodolojisinin tanımlanmadığı, projenin yinelemeli olarak 

yapılmaya çalışıldığı ancak belli bir kurala uyulmadığı, mümkün olan en kısa sürede 

geliştirilmekte olan ürünün ilk sürümünü çıkararak daha sonra hataların giderilmesi ve 

iyileştirme çalışmalarının gerçekleştirildiği ancak bu tarz bir yaşam döngüsünün çok 

verimli olmadığı, 

9) İş ürünlerinin ve görev özniteliklerinin efor ve maliyet tahminleri için hiçbir faaliyetin 

gerçekleştirilmediği, 

10) Gerçekleştirilen haftalık toplantılarda yapılacak işlerin belirlenerek her ay müşteriye 

geliştirilmekte olan ürünün bir sürümünün teslim edilmesinin planlandığı ve bunların 

projeye ait önemli kilometre taşları olarak belirlendiği, 

11) Takvim varsayımlarının toplantılar sırasında sistematik olmayan bir yolla sözlü olarak 

görüşüldüğü ve bu konunun dokümante edilmediği, 

12) Proje kısıtlarının toplantılar sırasında sistematik olmayan bir yolla sözlü olarak 

görüşüldüğü ve bu konunun dokümante edilmediği, 

13) Proje görev bağımlılıklarının toplantılar sırasında sistematik olmayan bir yolla sözlü 

olarak görüşüldüğü ve planlama aşamasında dikkate alındığı, 

14)  Proje takviminin JIRA aracılığıyla oluşturulduğu ve takip edildiği ancak bütçe için bir 

takip mekanizmasının olmadığı, 

15) Proje planından bir sapma olması durumunda Sprint Planlama Toplantısı sırasında bir 

sonraki Sprint için yeniden bir iş planlaması yapıldığı,  

16) Projede meydana gelebilecek olası risklerin toplantılar sırasında sistematik olmayan bir 

yolla sözlü olarak görüşüldüğü ancak bu risklerin belirlenmediği, 
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17)  Risklerin belirlenmediği için risklerle ilgili bir dokümantasyonun yapılmadığı, 

18) Risklerle ilgili bir dokümantasyon olmadığı için bu konuda ilgili paydaşlarla birlikte 

gözden geçirme çalışmaları yapılmadığı sadece toplantılar sırasında sistematik olmayan bir 

yolla sözlü olarak bu konunun görüşüldüğü, 

19) Veri yönetimi konusunda bilgi gizliliği ve güvenliği adına bir uygulamanın 

gerçekleştirilmediği, müşterinin sunucuya ve veri tabanına sürekli erişiminin olduğu 

sadece verilerin kopyalarının alınmasına izin verilmediği, 

20) Veri toplama, çoğaltma ve ilgili kişilere dağıtma adına hiçbir faaliyetin 

gerçekleştirilmediği, 

21) Dışarıdan ürün ya da hizmet tedarik edilmediği için tedarikçiler için bir gereksinim 

listesi oluşturulmadığı, 

22) Sürüm kontrolünün pratikte SVN üzerinden sağlandığı ancak bu uygulamanın tanımlı 

olmadığı, 

23) Organizasyonun tanımlı süreçleri olmadığı için süreç gereksinimlerinin belirlenmesi 

adına hiçbir uygulamanın gerçekleştirilmediği, 

24) İletişim gereksinimlerinin belirlenmediği, iletişimlerin rastgele bir şekilde mail ve 

telefonla yapıldığı ve kayıt alınmadığı, 

25) Projede yer alan personel için gerekli kaynakların tahmin edilerek projeye kaynak 

ataması yapıldığı ancak bu işlemin sistematik bir şekilde gerçekleştirilmediği, 

26) Proje için gerekli tesis, ekipman ve bileşen gereksinimlerinin proje ekibiyle birlikte 

yapılan toplantılarda sözel olarak belirlendiği ve bu gereksinimler ile ilgili bir dokümanın 

oluşturulmadığı, 

27) Projenin gerçekleştirilmesi sırasında meydana gelebilecek diğer kaynak 

gereksinimlerini belirlemek adına hiçbir faaliyetin gerçekleştirilmediği, 

28) Projeyi gerçekleştirmek için proje personelinin sahip olması gereken bilgi ve 

yetkinliklerin toplantılar sırasında sistematik olmayan bir yolla sözlü olarak görüşüldüğü 

ve dokümante edilmediği, 
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29) Projede yer alan proje personelinin sahip olduğu mevcut bilgi ve yetkinliklerin 

toplantılar sırasında sistematik olmayan bir şekilde sözlü olarak değerlendirildiği ve bu 

konuda bir doküman oluşturulmadığı, 

30) Proje personeline proje için gerekli bilgi ve yetkinlikleri kazandırmak için zaman 

zaman belirli konularda proje personeline eğitim aldırıldığı ancak eğitimler için sistematik 

bir yöntem ve/veya mekanizma olmadığı, 

31) Personele aldırılacak olan eğitimlerin sistematik bir yöntem ve/veya mekanizma 

kullanılmadan belirlenmesi sebebiyle bu konunun proje planına dâhil edilemediği, 

32)  Proje paydaş katılımı ile ilgili beklentilerin olduğu, bu beklentilerin gerçekleştirilen 

toplantılarda sözlü olarak dile getirildiği ancak bu beklentilerin dokümante edilmediği ve 

bir paydaş katılım planının oluşturulmadığı, 

33) Proje ile ilgili haftalık, düzensiz ve sistematik olmayan planların oluşturulduğu ancak 

genel bir proje planının geliştirilmediği, 

34) Projeyi etkileyen birbiriyle ilişkili planların gözden geçirilmediği, 

35) Tahmin edilen parametrelerin gözden geçirilmediği, 

36) Proje bütçesinin yeniden müzakere edilmediği, 

37) Haftalık toplantılar sırasında proje takviminin gözden geçirilerek gerektiğinde yeniden 

düzenlendiği ancak bunun sistematik bir şekilde gerçekleştirilmediği, 

38) Haftalık toplantılarda planlama ile ilgili gereksinimlerin gözden geçirilerek 

güncellendiği ancak planlama ile ilgili gereksinimlere ait kayıtların yetersiz olması 

sebebiyle bu gözden geçirme çalışmasının etkin bir şekilde gerçekleştirilemediği,   

39) İlgili proje paydaşları ile gerçekleştirilen anlaşmaların tekrar müzakere edilmediği, 

40) Proje planı belirlendikten sonra haftalık toplantılar sırasında sözlü olarak proje için 

gerekli desteği belirlemek adına görüşüldüğü ve ilgili proje paydaşları ile proje 

taahhütlerinin müzakere edildiği ancak bu konuda bir kayıt tutulmadığı, 

41) Projenin ilgili tarafları arasında yapılan sözlü görüşmeler neticesinde projede nelerin 

gerçekleştirilmesi gerektiği konusunda bir anlaşma yapılıp bunlara uygun bir planın 
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hazırlandığı, müşteri gereksinimlerinin toplanarak İşlem maddeleri isimli bir excel 

dosyasında dokümante edildiği, 

42) Müşteri ile gerçekleştirilen toplantılara üst yönetimin de dâhil olduğu ve bu şekilde iç 

taahhütlerin üst yönetimle birlikte gözden geçirildiği, 

43) Dış taahhütlerin üst yönetim tarafından gerçekleştirildiği ve iç paydaşlara üst yönetim 

tarafından aktarıldığı, üst yönetimin dış taahhütleri gözden geçirdiği,  

44) Proje için gerçekleştirilen taahhütlerin izlenebilmesi için bir yöntem uygulanmadığı 

gözlemlenmiştir. 

Proje Planlama Süreç Alanı’na ilişkin yapılan mevcut durum/boşluk analizinin sonuçları 

incelendiğinde, 

 Yazılım organizasyonu tarafından proje planlama safhasında projenin kapsamı, iş 

ürünü ve görev nitelikleri tahminleri yapılıyor olsa da bu tahminlerin CMMI 

Seviye2 ‘de tanımlanan alt pratiklere uygun olarak yapılmadığı, 

 Proje yaşam döngüsü aşamalarını geliştirme uygulaması gerçekleştirilirken CMMI 

Seviye 2’ de tanımlanan alt pratiklerin hiç uygulanmadığı, 

 Proje efor ve maliyet tahminlerinin hiç yapılmadığı, 

 Yazılım organizasyonu tarafından proje için gerekli bütçe ve takvim planlaması 

yapılıyor olsa da genelde projenin bütçe ve takvim planlamasının yapılması için 

CMMI Seviye 2’ de tanımlanan alt pratiklerin hiç uygulanmadığı ya da kısmen 

uygulandığı, 

 Proje bütçe ve takvim planlama çalışmalarının geçici ve sözlü bir şekilde yapıldığı,  

 Proje riskleri belirleniyor olsa da bu riskler belirlenirken CMMI Seviye 2’ de 

tanımlanan proje risklerini belirleme uygulamasına ait alt pratiğin uygulanmadığı 

ve proje risklerinin geçici ve sözlü bir şekilde yapıldığı, 

 Projeyi etkileyecek ve her biri için plan yapılması gereken veri yönetimi, proje 

kaynakları, gerekli bilgi ve yetkinlikler ve paydaş katılımı için gerekli 

planlamaların yapılmadığı, 

 Yazılım organizasyonunun bir proje planı olmadığı, bu sebeple de gerekli gözden 

geçirmeleri gerçekleştiremedikleri, iş ve kaynak seviyelerini kontrol edemedikleri 

için işlerin genelde aksadığı, haftalık yapılan toplantılarda geliştirme takımında yer 



94 
 

alan personele çok fazla iş atandığı ve bu sebeple işlerin yetişmediği ve her toplantı 

da bu işlerinin çoğunun son tarihlerinin ertelendiği, 

 Proje başında bir Yapılacaklar Listesi (ing, To Do List) belirlenmesine rağmen, 

geliştirme takımında yer alan her bir personelin gerçek bir takvim ve son tarih 

olmadan çalıştığı, 

 Proje Planlama Süreç Alanı’nın dokümante edilmeyen, fiili olarak yani sözlü 

uygulanan bir süreç alanı olduğu ve bu süreç alanına ilişkin uygulamadan etkin bir 

sonuç alınamadığı belirlenmiştir.  

5.2. Proje İzleme ve Kontrol Süreç Alanı için Mevcut Durum/Boşluk Analizi 

Çizelge 5.2 ’de mülakat soruları ve kontrol listeleri aracılığıyla renklendirme kodları 

kullanılarak yapılan Proje İzleme ve Kontrol Süreç Alanı’nın mevcut durum / boşluk 

analizi gösterilmektedir. Aynı zamanda kontrol listeleri içerisinde Geliştirme için Yetenek 

Olgunluk Model Entegrasyonu Versiyon 1.3 (CMMI- DEV Versiyon 1.3) ‘de tanımlanan 

Proje İzleme ve Kontrol Süreç Alanı’na ait 2 özel amacı kapsayan 10 özel pratiğin 

uygulanması için tanımlanan alt pratiklerin uygulanması sonucu ortaya çıkan iş ürünleri ve 

özel pratikler için elde edilen yüzdesel değerler de gösterilmektedir. 

Çizelge 5.2.  Proje İzleme ve Kontrol Süreç Alanı mevcut durum/boşluk analizi 

Seviye 2 - Yönetilen / Süreç: Proje İzleme ve Kontrol  

Özel 

Amaç 

Özel 

Pratik 

Alt 

Pratik 
İş Ürünü 

Belgelenen 

Süreçler 

Uygulanan 

Süreçler 

Nesnel 

Kanıt 
Genel 

1. 

1.1. 

1.1.1. Takvim performans raporları 0 1 1 

14% 

1.1.2. Maliyet performans raporları 0 0 0 

1.1.3. Proje performans kayıtları 0 0 0 

1.1.4. Kaynak tüketim raporlar 0 1 1 

1.1.5. Çalışan bilgi ve yetkinlik raporları 0 0 1 

1.1.6. Önemli sapmaların kayıtları 0 0 0 

1.2. 

1.2.1. Önceki taahhütlerin kayıtları 0 2 1 

39% 1.2.2. Taahhütlerin durumları 0 2 1 

1.2.3. Taahhüt gözden geçirme kayıtları 0 0 1 

1.3. 

1.3.1. Risk yönetim dokümantasyonu 0 1 0 

6% 1.3.2. Güncellenmiş risk dokümantasyonu 0 0 0 

1.3.3. Proje risk izleme kayıtları 0 0 0 

1.4. 

1.4.1. Veri yönetimi aktivite durumu 0 0 0 

0% 1.4.2. Veri yönetimi işleri 0 0 0 

1.4.3. Veri yönetimi kayıtları 0 0 0 
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1.5. 

1.5.1. Paydaş katılım raporları 0 0 0 

0% 1.5.2. Paydaş katılım işleri 0 0 0 

1.5.3. Paydaş katılım kayıtları 0 0 0 

1.6. 

1.6.1. Atanmış faaliyetler ve iş ürünlerine ilişkin durum 0 1 1 

47% 

1.6.2. Toplanan ve analiz edilen ölçümler 0 0 1 

1.6.3. Plandaki önemli konular ve sapmalar 0 1 1 

1.6.4. Belgelenen değişiklik talepleri 1 2 2 

1.6.5. Belgelenen proje gözden geçirme sonuçları 0 1 1 

1.6.6. Değişiklik talepleri ve problem rapor durumları 1 2 2 

1.7. 

1.7.1. Kilometre taşı gözden geçirme kayıtları 0 1 1 

47% 

1.7.2. Kilometre taşı gözden geçirme verisi 0 2 1 

1.7.3. Kilometre taşı sorunları ve etkileri 0 1 1 

1.7.4. Belgelenen kilometre taşı gözden geçirme sonuçları 0 1 1 

1.7.5. Kilometre taşı eylem maddesi durumu 1 2 2 

2. 

2.1. 
2.1.1. Düzeltici eylemler gerektiren sorunların listesi 0 1 1 

33% 
2.1.2. Düzeltici eylemler gerektiren sorunların analizi 0 1 1 

2.2. 

2.2.1. Düzeltici eylem planları 0 2 2 

44% 2.2.2. Düzeltici eylemler konusunda paydaş sözleşmesi 0 1 1 

2.2.3. İç ve dış taahhütlerde meydana gelen değişiklikler 0 1 1 

2.3. 

2.3.1. Düzeltici eylem sonuçları 0 1 1 

22% 2.3.2. Düzeltici eylemlerin analizi 0 0 0 

2.3.3. Düzeltici eylemlerdeki sapmalara karşı eylemler 0 1 1 

 

Aşağıdaki grafikte, Proje İzleme ve Kontrol Süreç Alanında belgelenen süreçlere, 

uygulanan süreçlere ve yazılı olan veya olmayan yazılım sürecinin çıktılarına ait kayıtların 

ortalamaları gösterilmektedir (Şekil 5.2).   

 

 

Şekil 5.2. Proje İzleme ve Kontrol Süreç Alanı’na ait özel pratikler için elde edilen 

ortalamalar 

4% 

39% 

38% 
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Proje İzleme ve Kontrol Süreç Alanı’na ilişkin yapılan mevcut durum / boşluk analizinin 

sonuçlarına göre, 

1) Her Sprint kapsamında yapılan işlerin JIRA üzerinden atandığı ve toplantı 

tutanaklarında bu işlerin listelendiği ancak projenin planlama parametrelerini takvime göre 

izleyebilmemizi sağlayacak toplu bir raporlamanın olmadığı,  

2) Planlanan Sprint süresi için sadece iş ataması yapıldığı ancak hangi işin ne kadar zaman 

aldığının tutulmadığı, planlanan ve gerçekleşen iş gücünün sayısal olarak hesaplanmadığı 

ve zaman çizelgelerinin kullanılmadığı, 

3) Planlanan iş ürünlerinin ve iş görevlerinin büyüklüğü hakkında fikir verebilecek 

karmaşıklık (ing. complexity), büyüklük (ing. size) vb. metriklerin tutulmadığı ve 

ölçülmediği, 

4) Proje için sağlanan ve kullanılan kaynaklardan sadece proje personelinin izlendiği, 

fiziksel tesis, test sunucusu, bilgisayarlar, tasarımda kullanılan yazılım vb. diğer proje 

kaynaklarının izlenmediği, 

5) Proje kapsamında proje personelinin sahip olması gereken bilgi ve yetkinlik 

ihtiyaçlarının belirlenmediği ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda bir eğitim planlaması 

yapılmadığı, 

6) Proje personelinin bilgi ve yetkinlik düzeyinin projenin gelişimi sırasındaki ilerleyişinin 

periyodik olarak takip edilmediği, 

7) Proje planlama parametrelerindeki önemli sapmaların yeniden Sprint planlaması 

yapılarak telafi edilmeye çalışıldığı ancak bunun CMMI Seviye 2’de yer alan alt pratiklere 

uygun olarak yapılmadığı ve dokümante edilmediği, 

8) Dış taahhütlerin toplantı tutanakları ve excel formatında oluşturulmuş İşlem Maddeleri 

dosyasında kayıt altına alınıp toplantılar sırasında gözden geçirildiği, iç taahhütlerin ise 

haftalık toplantılarda belirlenip toplantı tutanakları ile kayıt altına alındığı ve gözden 

geçirildiği ancak bu kayıtların düzenli ve eksiksiz bir şekilde tutulmadığı, 

9) Toplantılar sırasında önemli risk taşıyan taahhütlerin değerlendirilip belirlendiği ve 

JIRA’da bu taahhütlerin durumunun değiştirildiği ancak bu işlemlerin düzenli olarak 

gerçekleştirilmediği, 
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10) Taahhütleri gözden geçirme sonuçlarının düzensiz bir şekilde JIRA’ ya girildiği ancak 

resmi olarak kayıt altına alınmadığı, 

11) Toplantılar sırasında risklerin sözlü olarak konuşulduğu ancak risklerle ilgili bir 

gözden geçirme ve değerlendirme yapılmadığı, 

12) Risklerin dokümante edilmediği, 

13) Riskler ile ilgili dokümantasyonun olmaması ve risklerin gözden geçirilip 

değerlendirilmemesi sebebiyle risklerin durumunun bilinmediği ve bu sebeple de ilgili 

proje paydaşlarla risk durumu hakkında hiçbir paylaşımın yapılmadığı, 

14) Veri yönetimi faaliyetlerinin proje planında planlanmadığından dolayı gözden de 

geçirilmediği, 

15) Veri yönetimi konusundaki önemli sorunların ve bunların etkilerinin resmi bir şekilde 

belirlenip belgelenmediği sadece kriz anında tartışıldığı, 

16) Veri yönetimi etkinliğinin gözden geçirilmediği ve bu sebeple veri yönetimi etkinliği 

gözden geçirme sonuçlarına ait bir kaydın olmadığı, 

17)  İlgili proje paydaş katılımı konusunda problemler yaşandığı ancak bu durumun resmi 

bir şekilde değerlendirilmediği, 

18) Proje paydaş katılımı konusundaki önemli sorunların bilindiği ancak bunları çözmek 

adına bir değerlendirme ve dokümantasyonun yapılmadığı, problemlerin sözlü olarak 

organizasyon yönetimine iletildiği ancak bir sonuç alınamadığı, 

19) Proje paydaş katılımı durumunun gözden geçirilmemesi sebebiyle bu konu ile ilgili bir 

belge tutulmadığı, 

20) Geliştirilmekte olan ürünün yayınlanan her bir yeni sürümünde müşteri taleplerinin bir 

kısmının gerçekleştirilerek müşteriye elektronik posta yoluyla bildirildiği ancak müşteriden 

bu bildirimleri dikkate alıp almadığını gösteren bir cevap alınamadığı,  

21) İç paydaşlarla yapılan toplantılarda atanmış aktivitelerin ve iş ürünlerinin durumlarının 

takibinin gerçekleştirilip JIRA’ ya girildiği, bu konu ile ilgili bazı huşuların tanımlanıp 

dokümante edildiği ancak bu dokümantasyonun yetersiz olduğu, 
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21) Projeyi kontrol etmek amacıyla metrik tutulmadığı ve dolayısıyla ölçülüp analiz 

edilmediği ve gözden geçirilmediği, 

22)  Plandaki önemli sorunların ve sapmaların yapılan toplantılarda görüşülerek toplantı 

tutanaklarında kayıt altına alındığı ancak bu kayıtların düzenli olmadığı, 

23) İş ürünü ve süreçlerinde belirlenen değişiklik taleplerinin öncelikle İşlem Maddeleri 

dokümanında kayıt altına alındığı daha sonra toplantılar sırasında görüşülerek JIRA’ya iş 

maddesi olarak girildiği, 

24)  Proje ilerleyişi ile ilgili gözden geçirme sonuçlarının toplantı tutanaklarında tutulduğu 

ancak bu tutanakların içeriğinde yetersizlikler ve eksiklikler olduğu, 

25) Değişiklik taleplerinin ve sorun raporlarının JIRA aracılığıyla proje kapanışına kadar 

takibinin gerçekleştirildiği, 

26)  Geliştirilmekte olan ürünün yeni sürümünün çıkacağı hafta yapılan toplantıda seçilen 

aşamaların tamamlanıp tamamlanmadığı konusunda yapılan görüşmelerin toplantı 

tutanaklarında kayıt altına alındığı, ancak bu toplantılara üst yönetimin katılımının düzenli 

olmadığı ve yeni sürüm yayınlanacak dahi olsa dış proje paydaşlarıyla bu konuların 

görüşülmediği, 

27) Proje taahhütlerinin, planının, durumunun ve risklerinin toplantılar sırasında gözden 

geçirildiği ancak toplantı içerikleri ile ilgili kayıtların düzenli olmadığı, 

28) Önemli kilometre taşları ile ilgili sorunların neler olduğu ve bu sorunların etkileri 

hakkında görüşmelerin toplantılar sırasında gerçekleştirildiği ancak bu konuların 

dokümante edilmediği, 

29) Gözden geçirme sonuçlarının, uygulanması planlanan eylem maddelerinin ve 

kararlarının toplantı tutanaklarında tutulduğu ancak toplantı tutanaklarındaki bu konu ile 

ilgili içeriğin tam ve yeterli olmadığı, 

30) Eylem maddelerinin JIRA’ ya iş maddesi olarak girildiği ve aynı zamanda toplantı 

tutanakları aracılığıyla da kapanana kadar takip edildiği ancak bu çift yönlü takibin 

karmaşıklığa sebep olduğu,  

31) İş maddeleri ile ilgili yapılan planda problemler olması durumunda tekrar planlama 

yapılıp takvimin yeniden düzenlendiği, toplantı tutanağına iş maddeleri için belirlenen yeni 
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tarihlerin girildiği ve ilgili iş maddelerinin hikâyesine önemli bazı hususların not edildiği, 

ancak bu pratiklerin CMMI Seviye 2’de belirlenen alt pratiklere kısmen uygun olarak 

yapıldığı, 

32) İş maddeleri ile ilgili sorunların toplantılar sırasında sözlü olarak analiz edildiği ve bu 

konu ile ilgili düzeltici/önleyici eylemlerin belirlenip toplantı tutanaklarında not edildiği 

ancak bunun yetersiz olduğu, genelde iş maddeleri ile ilgili projeden sapma nedenlerinin iş 

maddelerinin takvimde belirlenen zamana uygun bir şekilde bitirilmemesi olduğu, 

33) Toplantılar sırasında belirlenen sorunların giderilmesi için gerekli düzeltici/önleyici 

eylemler ile ilgili kararların alınıp proje takviminin yeniden düzenlendiği ve bunların 

toplantı tutanaklarına not edildiği, daha sonra bu düzeltici/önleyici eylemlerin JIRA’ ya iş 

maddesi olarak girildiği ancak bu maddeler için tarihlerin not edilmediği,  

34) Alınacak düzeltici/önleyici eylemler hakkında dış paydaşlarla hiçbir şekilde 

görüşülmediği ve onlardan bu konu ile ilgili onay alınmadığı, sadece düzeltici/önleyici 

eylemlerle ilgili iş ataması yapılacak olan iç paydaşların toplantıda yer aldığı ve sadece 

onlar tarafından planın gözden geçirildiği ve onaylandığı, 

35) İç paydaşlar ile yapılan değişiklikler müzakere edilirken dış paydaşlar ile yapılan 

değişikliklerin müzakere edilmediği, 

36) Tespit edilen sorunların çözülmesi için belirlenen düzeltici/önleyici eylemlerin 

durumlarının toplantılar sırasında gözden geçirilerek takip edildiği ve kayıt altına alındığı, 

37) Düzeltici faaliyetlerin etkinliğini belirlemek adına düzeltici faaliyetlerin sonuçlarının 

analiz edilmediği sadece sözlü olarak toplantılar sırasında konuşulduğu, 

38) Düzeltici/önleyici eylemlerin gerçekleştirilmesi sonucunda elde edilmesi planlanan 

sonuçlardan sapmaların düzeltilmesi için gerekli eylemlerin belirlenmesi adına hiçbir şeyin 

yapılmadığı, sadece toplantılar sırasında bu durumun yüzeysel olarak konuşulduğu ve bu 

sebeple aynı problemlerin devam ettiği gözlemlenmiştir. 

Proje İzleme ve Kontrol Süreç Alanı’na ilişkin yapılan mevcut durum/boşluk analizinin 

sonuçları incelendiğinde, 

 Proje planlama parametreleri takip edilip kontrol ediliyor olsa da genelde proje 

planlama parametreleri için CMMI Seviye 2’de tanımlanan alt pratiklerin hiç 
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uygulanmadığı, 

 Proje taahhütlerinin kısmen uygulandığı, 

 Proje riskleri takip edilip kontrol ediliyor olsa da genelde proje riskleri için gerekli 

CMMI Seviye 2’de tanımlanan alt pratiklerin uygulanmadığı, 

 Proje veri yönetimi ve paydaş katılımının izlenmediği / kontrol altında tutulmadığı 

ve bunlar için CMMI Seviye 2’de tanımlanan alt pratiklerin hiç uygulanmadığı, 

 Proje’nin ilerleyişi ve proje kilometre taşları takip edilip kontrol ediliyor olsa da 

genelde proje ilerleyişi ve projenin kilometre yapı taşlarının gözden geçirilmesi için 

CMMI Seviye 2’de tanımlanan alt pratiklerin kısmen uygulandığı, 

 Proje ‘nin iş maddeleri analiz edilip karşılaşılan engeller ve riskler için düzeltici 

eylemler alınsa da alınan bu düzeltici eylemlerin kısmen yönetildiği ve bunun için 

CMMI Seviye 2’de tanımlanan alt pratiklerin kısmen uygulandığı ancak düzeltici 

eylemleri yönetmek için tanımlanan alt pratiğin ise hiç uygulanmadığı, 

 Yazılım organizasyonunda yapılması gereken işlerin takibinde JIRA web tabanlı iş, 

hata takip ve proje yönetim aracı kullanıldığı için haftalık toplantılarda ve iş 

ürününe ait sürümlerin yayınlanacağı zamanlarda yapılması gereken gözden 

geçirmelerin JIRA’da tanımlanan işler üzerinden yapıldığı görülmüştür. Ancak 

yapılan analiz sonucu gerekli proje izleme ve takip mekanizması olmasına rağmen, 

bu mekanizmanın projenin seyrine pozitif bir katkı yapmadığı,  

 Proje İzleme ve Kontrol Süreç Alanı’nın da Proje Planlama Süreç Alanı gibi 

dokümante edilmeyen, fiili olarak yani sözlü uygulanan bir süreç alanı olduğu ve 

bu süreç alanına ilişkin uygulamadan etkin bir sonuç alınamadığı belirlenmiştir.  

 

5.3. Konfigürasyon Yönetimi Süreç Alanı için Mevcut Durum/Boşluk Analizi 

Çizelge 5.3’ de mülakat soruları ve kontrol listeleri aracılığıyla renklendirme kodları 

kullanılarak yapılan Konfigürasyon Yönetimi Süreç Alanı’nın mevcut durum / boşluk 

analizi gösterilmektedir. Aynı zamanda kontrol listeleri içerisinde Geliştirme için Yetenek 

Olgunluk Model Entegrasyonu Versiyon 1.3 (CMMI- DEV Versiyon 1.3) ‘de tanımlanan 

Konfigürasyon Yönetimi Süreç Alanı’na ait 3 özel amacı kapsayan 7 özel pratiğin 

uygulanması için tanımlanan alt pratiklerin uygulanması sonucu ortaya çıkan iş ürünleri ve 

özel pratikler için elde edilen yüzdesel değerler de gösterilmektedir. 
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Çizelge 5.3. Konfigürasyon Yönetimi Süreç Alanı mevcut durum/boşluk analizi 

Seviye 2 - Yönetilen / Süreç: Konfigürasyon Yönetimi 

Özel 

Amaç 

Özel 

Pratik 

Alt 

Pratik 
İş Ürünü 

Belgelenen 

Süreçler 

Uygulanan 

Süreçler 

Nesnel 

Kanıt 
Genel 

1. 

1.1. 

1.1.1. Seçilen konfigürasyon öğeleri 0 1 2 

31% 

1.1.2. Benzersiz tanımlayıcıların listesi 0 2 2 

1.1.3. Önemli karakteristiklerin listesi 0 1 1 

1.1.4. Belirlenen konfigürasyon öğeleri 0 1 1 

1.1.5. Konfigürasyon öğesinin sahibi 0 0 0 

1.1.6. Konfigürasyon öğesi ilişkileri 0 0 0 

1.2. 

1.2.1. Kontrollü iş ürünleriyle konfigürasyon yönetimi sistemi 0 0 0 

39% 

1.2.2. Konfigürasyon yönetimi sistem erişim kontrol prosedürleri 0 0 0 

1.2.3. Değişiklik talebi veri tabanı 0 2 2 

1.2.4. Paylaşılan konfigürasyon öğeleri 0 0 0 

1.2.5. Konfigürasyon öğelerinin arşivlenmiş sürümleri 0 2 2 

1.2.6. Konfigürasyon yönetimi kayıtları 0 2 2 

1.2.7. Konfigürasyon yönetimi raporları 0 1 1 

1.2.8. Konfigürasyon yönetim sisteminin içeriği 0 2 2 

1.2.9. Gözden geçirilmiş konfigürasyon yönetim yapısı 0 2 1 

1.3. 

1.3.1. Ana çizgileri oluşturmak ve yayımlamak için izin 0 1 0 

54% 

1.3.2. Ana çizgiler 0 2 2 

1.3.3. Ana çizgilerin tanımı 0 2 2 

1.3.4. Uygun ana çizgilerin listesi 0 2 2 

2 

2.1. 

2.1.1. Değişiklik talepleri 0 2 2 

47% 

2.1.2. Değişikliklerin etkileri 0 2 1 

2.1.3. Kategorilere ayrılmış değişiklik talepleri 0 1 1 

2.1.4. Gözden geçirilmiş değişiklik talepleri 0 1 1 

2.1.5. Değişiklik taleplerinin durumu 0 2 1 

2.2. 

2.2.1. Konfigürasyon öğelerinin düzeltme geçmişi 0 2 2 

43% 

2.2.2. Konfigürasyon öğelerini değiştirme için izin 0 1 0 

2.2.3. Konfigürasyon öğelerine erişim kayıtları 0 2 2 

2.2.4. Gözden geçirilen ana çizgilerin sonuçları 0 1 1 

2.2.5. Ana çizgilerin arşivleri 0 1 1 

3 3.1. 

3.1.1. 
Değişiklik taleplerinin kayıtları, değişiklik günlüğü ve 

yapılandırma öğelerinin durumu 
0 2 1 

50% 

3.1.2. Konfigürasyon durumuna ve öğelerine erişim listesi 0 0 0 
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3.1.3. Ana çizgilerin en son sürümleri 0 2 2 

3.1.4. Konfigürasyon öğelerinin sürümleri 0 2 2 

3.1.5. Ana çizgiler arasındaki farklılıklar 0 2 2 

3.1.6. Konfigürasyon öğelerinin düzeltme geçmişi 0 2 1 

3.2. 

3.2.1. Ana çizgi bütünlüğünün değerlendirilme sonuçları 0 0 0 

3% 

3.2.2. Konfigürasyon yönetimi kayıtlarını doğrulama sonuçları 0 0 0 

3.2.3. Konfigürasyon yönetimi yapısını doğrulama sonuçları 0 0 0 

3.2.4. 
Konfigürasyon yönetiminin bütünlüğünü doğrulama 

sonuçları 
0 1 0 

3.2.5. Konfigürasyon yönetimine uyumu doğrulama sonuçları 0 0 0 

3.2.6. Eylem öğeleri 0 0 0 

 

Aşağıdaki grafikte, Konfigürasyon Yönetimi Süreç Alanında belgelenen süreçlere, 

uygulanan süreçlere ve yazılı olan veya olmayan yazılım sürecinin çıktılarına ait kayıtlara 

ait ortalamalar gösterilmektedir (Şekil 5.3).   

 

 

Şekil 5.3. Konfigürasyon Yönetimi Süreç Alanı’na ait özel pratikler için elde edilen 

ortalamalar 

Konfigürasyon Yönetimi Süreç Alanı’na ilişkin yapılan mevcut durum / boşluk analizinin 

sonuçlarına göre, 

1) Yazılım organizasyonu tarafından konfigürasyon öğelerini ve çalışma ürünlerini seçmek 

için gerekli kriterlerin tanımlanmadığı, ancak konfigürasyon öğelerinin resmi bir şekilde 

tanımlanmamasına rağmen resmi olmayan bir şekilde yazılım ürününün her bir sürümü 

için bir sürüm takip dokümanı oluşturulduğu ve bu dokümanda yer alan öğelerin 

konfigürasyon öğeleri olarak nitelendirildiği, 

0% 

61% 

50% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Belgelenen Süreçler

Uygulanan Süreçler

Nesnel Kanıt
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2) Dokümantasyon içerisinde konfigürasyon öğelerinin her birine benzersiz bir tanımlayıcı 

olarak versiyon numaraları verildiği, 

3) SVN sisteminde, konfigürasyon öğelerinin kimler tarafından taahhüt edildiklerinin, 

kaynak kodların kimler tarafından geliştirildiğinin ve konfigürasyon öğelerinin tiplerinin 

(doküman, kaynak kod, dosya vb.) gösterildiği, 

4) Genelde yazılım ürününün ilk test sürümü çıkana kadar konfigürasyon öğelerinin 

konfigürasyon yönetimine konulmadığı, 

5) Konfigürasyon öğelerinden kaynak koddan sorumlu olan kişinin o kaynak kodu 

geliştiren yazılım uzmanı olduğu ve diğer konfigürasyon öğelerinin hepsinden ürün 

sahibinin sorumlu olduğu, 

6) Kontrol seviyelerinin tanımlı olmadığı ve birden fazla kontrol seviyesini yönetmek için 

bir mekanizma oluşturulmadığı, tüm kontrollerin resmi olmayan bir yolla yapıldığı ve 

sadece her bir sürüm için sınırlı seviyede resmi ve dikkatli bir kontrol işleminin yapıldığı, 

7) Konfigürasyon yönetim sistemine yetkili erişim sağlamak için hiçbir erişim kontrolü 

yapılmadığı, yayınlanan sürüm de dâhil olmak üzere tüm sistem üzerinde projede yer alan 

herkesin aynı seviyede yetkiye sahip olduğu,  

8) Konfigürasyon yönetim sistemindeki kontrol seviyeleri arasındaki konfigürasyon 

öğelerini paylaşmak ve konfigürasyon öğelerini konfigürasyon yönetim sistemine 

aktarmak için SVN kullanıldığı, 

9) Farklı kontrol seviyeleri olmadığı için konfigürasyon yönetim sistemindeki kontrol 

seviyeleri arasındaki konfigürasyon öğelerini paylaşma ve aktarma pratiğinin yerine 

getirilmediği, 

10) Konfigürasyon öğelerinin arşivlenmiş sürümlerinin tutulduğu, Kaynak Kodu/Arşiv 

dizininde kaynak kodların arşiv sürümlerinin, Gereksinim/Arşiv dizininde ise 

gereksinimlerin arşiv dizinlerinin saklandığı, 

11) Konfigürasyon yönetim kayıtlarının SVN sistemi tarafından kendiliğinden tutulduğu 

ancak bu kayıtların SVN’ den çekilemediği ve kullanılamadığı, 
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12)  SVN sistemi tarafından kendiliğinden tutulan konfigürasyon yönetim kayıtları için 

konfigürasyon yönetim raporları oluşturulmadığı, Değişiklik İzleme Tablolarının ve 

kaynak kod içerisinde oluşturulan değişiklik günlüğünün manuel olarak oluşturulduğu, 

13)  Konfigürasyon yönetim sisteminin içeriğinin tutulduğu SVN sisteminin Teknokent’te 

yer alan organizasyon sunucusu üzerinde kurulu olduğu ve bu içeriğin korunması için 

sunucunun yedeğinin periyodik olarak alınıp ayrı bir lokasyonda saklandığı, 

14) Zaman zaman konfigürasyon yönetim yapısını gözden geçirme çalışmalarının yapıldığı 

ancak bu çalışmaların sonuçlarını içeren bir kayıt, rapor vb. tutulmadığı, 

15) Yazılım organizasyonu içerisinde resmi olarak tanımlanmış bir Değişiklik Kontrol 

Kurulu’nun olmadığı, test ve yayınlanma aşamasında elde edilen ürünün değişiklik için ana 

hattan ayrı bir hatta alınarak bu referans hattında değişikliklerin yapıldığı ve değişiklikler 

üzerindeki kararın ürün sahibi ya da ürün sahibi olmadığı zamanlarda organizasyon 

yöneticisi tarafından alındığı, 

16) Tüm konfigürasyon öğelerinin SVN’de tutulduğu, yani ana çizgilerin CMMI Seviye 

2’de tanımlanan alt pratiklere uygun bir şekilde konfigürasyon yönetim sistemindeki 

konfigürasyon öğelerinden oluşturulduğunu ve/veya bırakıldığını, 

17) Ana çizgi içerisinde yer alan konfigürasyon öğelerinin CMMI Seviye 2’de tanımlanan 

alt pratiklere uygun bir şekilde dokümante edildiği, oluşturulan Uygulama Sürüm Takibi 

dosyasında tüm referans hatlarının, arşiv dizinin de ise ilgili konfigürasyon öğelerinin  

(Kaynak Kodu, Gereksinim, Tasarım, Test, ürünün kendisi vb.) yer aldığı, 

18) Uygun ana çizgilerin mevcut bir setinin Uygulama Sürüm Takibi dosyasında yer alan 

konfigürasyon öğeleri ile CMMI Seviye 2’de tanımlanan alt pratiklere uygun bir şekilde 

oluşturulduğu,  

19) Değişiklik taleplerinin CMMI Seviye 2’de tanımlanan alt pratiklere uygun bir şekilde 

JIRA’da tutulduğu, 

20) Değişiklik taleplerinin ve değişiklik taleplerinde önerilen düzeltmelerin etkileri haftalık 

olarak gerçekleştirilen toplantılarda analiz edildiği ancak bu analizler için tutulan kayıtların 

yetersiz olduğu, 
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21) Değişiklik taleplerinin CMMI Seviye 2’de tanımlanan alt pratiklere uygun bir şekilde 

JIRA’ ya girilirken ürün bileşenlerine göre kategorilere ayrıldığı ancak önceliklendirme 

işlemlerinin CMMI Seviye 2’de tanımlanan alt pratiklere göre yetersiz bir şekilde 

gerçekleştirildiği, 

22) Bir sonraki aşamada ele alınacak değişiklik taleplerinin sadece iç paydaşlarla gözden 

geçirildiği, tüm ilgili proje paydaşlarının onayının alınmadığı ve gözden geçirme 

kayıtlarının yetersiz olduğu, 

23) Değişiklik taleplerinin durumunun JIRA aracılığıyla takip edilerek kapatıldığı ancak 

JIRA üzerinde alınan takip notlarının yetersiz olduğu, 

24) Ürünün veya hizmet ömrü boyunca konfigürasyon öğelerindeki değişiklikleri kontrol 

etmek için sürüm tarihçesinin SVN’de tutulduğu, kaynak kodlarla ilgili sürüm tarihçesinin 

ayrı bir doküman olarak tutulduğu ancak kayıtlarda bir takım eksikliklerin olabileceği, 

25) Konfigürasyon yönetim sistemine değiştirilen konfigürasyon öğeleri girilmeden önce 

gerekli izni almak için belirlenmiş bir yetki tanımının olmadığı, Değişiklik Denetleme 

Kurulu’nun tanımlı olmadığı, her şeyin ürün sahibi kontrolünde gittiği ve yetkilendirmenin 

kimin tarafından yapılacağının belirlenmediği, 

26) Konfigürasyon öğelerinin doğruluğunun ve bütünlüğünün SVN aracılığıyla ve 

personelin kişisel dikkatiyle sağlandığı, konfigürasyon öğelerinin kayıt ve silme işlemleri 

sırasında SVN’ nin gerekli uyarıları verdiği, 

 

 27) Değişikliklerin ana çizgiler üzerinde istenmeyen etkilere neden olmadığından emin 

olmak için gerekli gözden geçirme çalışmalarının yapılmadığı, bu durumun testler 

sırasında (regresyon testi) kontrol edildiği, 

28) Konfigürasyon öğelerinde yapılan değişiklikler ve uygun olan değişikliklerin nedenleri 

ile ilgili SVN’de ve JIRA’da bir kısım kayıtların tutulduğu ancak bu kayıtların tam olarak 

yeterli ve açıklayıcı olmadığı, kaynak kodların sürüm tarihçelerinde eksiklerin olduğu, 

29) JIRA’da her konfigürasyon öğesinin içeriğinin/durumunun görülebildiği ancak 

değişiklik yönetimi iş akışının yeterince detaylı olarak tanımlanmadığı, 
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30) Her konfigürasyon öğesinin içeriğinin/durumunun bilinmesi ve önceki sürümlerinin 

kurtarılabilmesi için konfigürasyon yönetim eylemlerini yeterince ayrıntılı bir şekilde 

kaydetme işleminin genelde yapıldığı,  

31) Ana çizgilerin son sürümlerinin Sürüm Takibi dosyasında mevcut olduğu, 

32) Belirli bir temel oluşturan konfigürasyon öğelerinin sürümünün Sürüm Takibi 

dosyasında mevcut olduğu ancak konfigürasyon öğelerinin bu dosyada yeterli bir şekilde 

tanımlanmadığı, 

33) Başarılı ana çizgiler arasındaki farklılıkların Sürüm takibi dosyasında tanımlandığı, 

34) Konfigürasyon öğelerinin durumlarını ve düzeltme geçmişlerinin JIRA ve SVN 

aracılığıyla gözden geçirildiği ancak kayıtlarda yetersizliklerin olduğu, 

35) Ana çizgi bütünlüğünü değerlendirmek için işlevsel ve/veya fiziksel konfigürasyon 

denetimi yapılmadığı, 

36) İşlevsel ve/veya fiziksel konfigürasyon denetimi yapılmadığı için konfigürasyon 

yönetimi kayıtlarının konfigürasyon öğelerini doğru olarak tanımladığının onaylanamadığı, 

37) İşlevsel ve/veya fiziksel konfigürasyon denetimi yapılmadığı için konfigürasyon 

yönetim sistemindeki öğelerin yapısının ve bütünlüğünün gözden geçirilmediği 

38) Konfigürasyon yönetim sistemindeki öğelerin bütünlüğünü, doğruluğunu ve 

tutarlılığını onaylamak adına her bir sürüm öncesi yapılan toplantılarda birkaç not alınmış 

olmasına rağmen İşlevsel ve/veya fiziksel konfigürasyon denetimi yapılmadığı için bu 

pratiğin yerine getirilmediği, 

39) İşlevsel ve/veya fiziksel konfigürasyon denetimi yapılmadığı için uygulanabilir 

konfigürasyon yönetim standartları ve prosedürleri ile uyumu doğrulama pratiğinin 

uygulanmadığı, 

40) İşlevsel ve/veya fiziksel konfigürasyon denetimi yapılmadığı için eylem öğelerinin 

denetlemeden kapatılmaya kadar takip edilmediği gözlemlenmiştir.   

Konfigürasyon Yönetimi Süreç Alanı’na ilişkin yapılan mevcut durum/boşluk analizinin 

sonuçları incelendiğinde, 
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 Yazılım organizasyonu tarafından konfigürasyon yönetimi için bir sistemin 

kurulduğu ancak konfigürasyon sisteminin ana aşamalarını oluştururken gerekli 

konfigürasyon öğelerinin belirlenmesi, konfigürasyon yönetim sisteminin 

kurulması ve ana çizgilerin oluşturulması/bırakılması uygulamalarının CMMI 

Seviye 2 ‘de tanımlanan özel pratiklere kısmen uygun olarak yapıldığı, 

 Değişiklikler izlenip kontrol ediliyor olsa da değişiklik taleplerinin izlenmesi ve 

konfigürasyon öğelerinin kontrol edilmesi uygulamalarının CMMI Seviye 2 ‘de 

tanımlanan özel pratiklere kısmen uygun olarak yapıldığı, 

 Bütünlük oluşturmak için gerekli konfigürasyon kayıtlarının oluşturulduğu ancak 

bu kayıtların CMMI Seviye 2 ‘de tanımlanan özel pratiğe kısmen uygun olarak 

yapıldığı, 

 Konfigürasyon denetimlerinin yazılım organizasyonunda hiç uygulanmadığı, 

 Konfigürasyon Yönetimi Süreç Alanı’nın dokümante edilmeyen, fiili olarak yani 

sözlü uygulanan bir süreç alanı olduğu ve bu süreç alanına ilişkin uygulamadan 

etkin bir sonuç alınamadığı belirlenmiştir. 

5.4. Gereksinim Yönetimi Süreç Alanı için Mevcut Durum/Boşluk Analizi 

Çizelge 5.4 ’de mülakat soruları ve kontrol listeleri aracılığıyla renklendirme kodları 

kullanılarak yapılan Gereksinim Yönetimi Süreç Alanı’nın mevcut durum / boşluk analizi 

gösterilmektedir. Aynı zamanda kontrol listeleri içerisinde Geliştirme için Yetenek 

Olgunluk Model Entegrasyonu Versiyon 1.3 ‘de tanımlanan Gereksinim Yönetimi Süreç 

Alanı’na ait 1 özel amacı kapsayan 5 özel pratiğin uygulanması için tanımlanan alt 

pratiklerin uygulanması sonucu ortaya çıkan iş ürünleri ve özel pratikler için elde edilen 

yüzdesel değerler de gösterilmektedir. 

Çizelge 5.4. Gereksinim Yönetimi Süreç Alanı mevcut durum/boşluk analizi 

Seviye 2: Yönetilen / Süreç: Gereksinim Yönetimi 

Özel 

Amaç 

Özel 

Pratik 

Alt 

Pratik 
İş Ürünü 

Belgelenen 

Süreçler 

Uygulanan 

Süreçler 

Nesnel 

Kanıt 
Genel 

1 

1.1. 

1.1.1. 
Uygun gereksinim sağlayıcılarını ayırt etmek için oluşturulan 

kriterlerin listesi 
1 1 1 

46% 1.1.2. 
Gereksinimlerin kabulü ve değerlendirilmesi için belirlenen 

kriterler 
2 1 2 

1.1.3. Analizlerin kriterlere göre sonuçları 0 1 1 

1.1.4. Bir grup onaylı gereksinim 0 1 0 

1.2. 1.2.1. Gereksinim etki değerlendirmeleri 0 1 1 33% 
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1.2.2. 
Gereksinimler ve gereksinim değişiklikleri için belgelenen 

taahhütler 
0 1 1 

1.3. 

1.3.1. Gereksinim değişiklik talepleri 1 1 2 

50% 
1.3.2. Gereksinim değişiklik etki durumu 1 1 2 

1.3.3. Gereksinim durumu 0 0 0 

1.3.4. Gereksinim veri tabanı 1 1 2 

1.4. 

1.4.1. Gereksinim izlenebilirlik matrisi 0 1 2 

50% 1.4.2. Gereksinim izlenebilirlik sistemi 0 2 2 

1.4.3. Gereksinim izlenebilirlik raporu 0 1 1 

1.5. 

1.5.1. 

Kaynaklar ve koşullar da dahil olmak üzere, gereksinimler 

ile proje planları ve çalışma ürünleri arasındaki 

tutarsızlıkların belgelendirilmesi 

0 1 1 

50% 
1.5.2. Tutarsızlık kaynakları 0 1 1 

1.5.3. Tutarsızlıkları çözmek için yapılan değişiklikler 0 2 2 

1.5.4. Düzeltici önlemler 0 2 2 

 

Aşağıdaki grafikte, Gereksinim Yönetimi Süreç Alanında belgelenen süreçlere, uygulanan 

süreçlere ve yazılı olan veya olmayan yazılım sürecinin çıktılarına ait olan kayıtların 

ortalamaları gösterilmektedir (Şekil 5.4).   

 

Şekil 5.4. Gereksinim Yönetimi Süreç Alanı’na ait özel pratikler için elde edilen 

ortalamalar 

Gereksinim Yönetimi Süreç Alanı’na ilişkin yapılan mevcut durum / boşluk analizinin 

sonuçlarına göre, 

1) Yazılım organizasyonu tarafından proje gereksinimlerinin anlaşılması, 

gereksinimler için taahhütlerin elde edilmesi, gereksinim değişikliklerinin 

yönetilmesi, gereksinimlerin çift yönlü izlenebilirliğinin sağlanması ve iş ürünü ile 

18% 

56% 

68% 
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gereksinimler arasında uyumun sağlanması için gerekenler yapılıyor olsa da CMMI 

Seviye2’de bu süreçler için tanımlanan alt pratiklerin kısmen uygulandığı, 

2) Yazılım süreçlerinin çıktılarının kısmen kayıt altına alındığı ancak bu işlemin 

düzenli bir şekilde yapılmadığı, 

3) Gereksinim Yönetimi Süreç Alanı’nın dokümante edilmeyen, fiili olarak yani 

sözlü uygulanan bir süreç alanı olduğu belirlenmiştir.  

Gereksinim Yönetimi Süreç Alanı’na ilişkin yapılan mevcut durum/boşluk analizinin 

sonuçları incelendiğinde bu süreç alanına ilişkin uygulamadan kısmen etkin bir sonuç 

alındığı ancak iyileştirilmesi gerektiği gözlemlenmiştir.   

5.5. Ölçüm ve Analiz Süreç Alanı için Mevcut Durum/Boşluk Analizi 

Çizelge 5.5’ de mülakat soruları ve kontrol listeleri aracılığıyla renklendirme kodları 

kullanılarak yapılan Ölçüm ve Analiz Süreç Alanı’nın mevcut durum / boşluk analizi 

gösterilmektedir. Aynı zamanda kontrol listeleri içerisinde Geliştirme için Yetenek 

Olgunluk Model Entegrasyonu Versiyon 1.3 ‘de tanımlanan Ölçüm ve Analiz Süreç 

Alanı’na ait 2 özel amacı kapsayan 8 özel pratiğin uygulanması için tanımlanan alt 

pratiklerin uygulanması sonucu ortaya çıkarılması gereken iş ürünleri ve özel pratikler için 

elde edilen yüzdesel değerlerde gösterilmektedir. 

Çizelge 5.5. Ölçüm ve Analiz Süreç Alanı mevcut durum/boşluk analizi 

Seviye 2 - Yönetilen / Süreç: Ölçüm ve Analiz  

Özel 

Amaç 

Özel 

Pratik 

Alt 

Pratik 
İş Ürünü 

Belgelenen 

Süreçler 

Uygulanan 

Süreçler 

Nesnel 

Kanıt 
Genel 

1 

1.1. 

1.1.1. Ölçüm hedefleri 0 0 0 

0% 

1.1.2. Ölçüm öncelikleri 0 0 0 

1.1.3. 
Ölçüm hedeflerini belgelendirmenin ve gözden geçirmenin 

sonuçları 
0 0 0 

1.1.4. Ölçüm hedeflerine ilişkin geribildirim 0 0 0 

1.1.5. Ölçüm hedeflerinin izlenebilirliği 0 0 0 

1.2. 

1.2.1. Aday ölçümlerin listesi  0 0 0 

3% 

1.2.2. Hedeflere yönelik ölçümlerin izlenebilirliği 0 0 0 

1.2.3. Var olan ölçümlerin listesi 0 1 0 

1.2.4. Temel ve türetilmiş ölçümlerin tanımlamaları 0 0 0 

1.2.5. Güncellenmiş ölçümler 0 0 0 



110 
 

1.3. 

1.3.1. Verilerin mevcut kaynakları 0 0 0 

2% 

1.3.2. Şu an mevcut olmayan ölçüm verileri 0 0 0 

1.3.3. Veri toplama ve depolama prosedürleri 0 0 0 

1.3.4. Veri toplama mekanizmaları ve süreç rehberleri 0 0 0 

1.3.5. Veri toplama araçları 0 1 0 

1.3.6. Önceliklendirilmiş veri toplama ve depolama prosedürleri 0 0 0 

1.3.7. Güncellenmiş ölçüm ve ölçüm hedefleri 0 0 0 

1.4. 

1.4.1. Önceliklendirilmiş analizler ve raporlar 0 0 0 

0% 

1.4.2. Veri analiz araçları 0 0 0 

1.4.3. Analiz tanımlamaları ve prosedürleri 0 0 0 

1.4.4. Güncellenmiş analiz ve rapor içeriği ve raporlar 0 0 0 

1.4.5. Güncellenmiş ölçüm ve ölçüm hedefleri 0 0 0 

1.4.6. Analizlerin değerlendirilmesi için oluşturulan kriterler 0 0 0 

2. 

2.1. 

2.1.1. Temel ölçüm verileri kümesi 0 0 0 

0% 2.1.2. Türetilmiş ölçüm verileri kümesi 0 0 0 

2.1.3. Veri bütünlüğü testlerinin sonuçları 0 0 0 

2.2. 

2.2.1. Analiz sonuçları ve taslak raporlar 0 0 0 

0% 
2.2.2. Ek ölçüm ve analiz sonuçları 0 0 0 

2.2.3. Gözden geçirilen ilk sonuçların kayıtları 0 0 0 

2.2.4. Gelecek analizler için geliştirilmiş kriterler 0 0 0 

2.3. 

2.3.1. Gözden geçirilecek veriler 0 0 0 

0% 

2.3.2. Depolanan veri envanteri 0 0 0 

2.3.3. Depolanan veri envanterine erişim 0 0 0 

2.3.4. Depolanan veri envanteri için erişim kontrolü 0 0 0 

2.4. 

2.4.1. Teslim edilen raporlar ve ilgili analiz sonuçları 0 0 0 

0% 

2.4.2. 
Analiz sonuçlarının yorumlanmasına yardımcı olan 

bağlamsal bilgi veya rehberlik 
0 0 0 

 

Aşağıdaki grafikte, Ölçüm ve Analiz Süreç Alanında belgelenen süreçlere, uygulanan 

süreçlere ve yazılı olan veya olmayan yazılım sürecinin çıktılarına ait kayıtların 

ortalamaları gösterilmektedir (Şekil 5.5). 

 



111 
 

 

Şekil 5.5. Ölçüm ve Analiz Süreç Alanı’na ait özel pratikler için elde edilen ortalamalar 

Ölçüm ve Analiz Süreç Alanı’na ilişkin yapılan mevcut durum / boşluk analizinin 

sonuçlarına göre,  

1) Yazılım organizasyonu tarafından ölçüm ve analiz aktivitelerini karşılamak için 

belirli ölçüm hedeflerinin belirlenmemesine rağmen proje yönetim aracı üzerinden 

bazı metriklerin toplanarak gösterge tablosunda (ing. dashboard) gösterildiği (iş 

kalemlerinin ortalama çözüm süresi, iş kalemi çözüm eğrileri, aylara göre iş kalemi 

sayısı gibi) ve Personel giriş ve çıkış saatlerinin aylık rapor olarak alındığı,  ancak 

bu pratiklerin CMMI Seviye 2’de tanımlanan alt pratiğe (1.2.3) kısmen uygun 

olarak yapıldığı, 

2) Veri toplama aracı olarak JIRA proje yönetim aracının kısmen kullanıldığı, 

3) Yazılım organizasyonunda, ölçüm ve analiz süreç alanında yer alan özel 

amaçları karşılamak amacıyla tanımlanmış alt pratiklerden 1.2.3 ve 1.3.5 dışındaki 

hiçbir alt pratiğin uygulanmadığı, 

4) Ölçüm ve Analiz Süreç Alanı’nın dokümante edilmeyen ve sözlü olarak dahi 

uygulanmayan bir süreç alanı olduğu belirlenmiştir ve bu süreç alanına ilişkin 

uygulamadan etkin bir sonuç alınamadığı gözlemlenmiştir.   

5.6. Süreç ve Ürün Kalite Güvence Süreç Alanı için Mevcut Durum/Boşluk Analizi 

Çizelge 5.6 ’da kontrol listeleri aracılığıyla renklendirme kodları kullanılarak yapılan 

Süreç ve Ürün Kalite Güvence Süreç Alanı’nın mevcut durum / boşluk analizi 

gösterilmektedir. Aynı zamanda kontrol listeleri içerisinde Geliştirme için Yetenek 

0% 

3% 

0% 

0% 1% 1% 2% 2% 3% 3% 4%

Belgelenen Süreçler

Uygulanan Süreçler

Nesnel Kanıt
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Olgunluk Model Entegrasyonu Versiyon 1.3 ‘de tanımlanan Süreç ve Ürün Kalite Güvence 

Süreç Alanı’na ait 2 özel amacı kapsayan 4 özel pratiğin uygulanması için tanımlanan alt 

pratiklerin uygulanması sonucu ortaya çıkan iş ürünleri ve özel pratikler için elde edilen 

yüzdesel değerlerde gösterilmektedir. 

Çizelge 5.6. Süreç ve Ürün Kalite Güvence Süreç Alanı mevcut durum/boşluk analizi 

Seviye 2: Yönetilen / Süreç: Süreç ve Ürün Kalite Güvence 

Özel 

Amaç 

Özel 

Pratik 

Alt 

Pratik 
İş Ürünü 

Belgelenen 

Süreçler 

Uygulanan 

Süreçler 

Nesnel 

Kanıt 
Genel 

1 

1.1. 

1.1.1. Kalite konularını tanımlama ve raporlama politikası 0 1 0 

10% 

1.1.2. Değerlendirmeler için oluşturulan kriterler 0 0 0 

1.1.3. Değerlendirme raporları 0 1 0 

1.1.4. Uyumsuzluk raporları 0 1 0 

1.1.5. Öğrenilen dersler ve düzeltici eylemler 0 0 0 

1.2. 

1.2.1. Değerlendirilecek iş ürünlerinin listesi 0 1 0 

31% 

1.2.2. Değerlendirilen iş ürünleri için oluşturulan kriterler 0 1 1 

1.2.3. Değerlendirme raporları 0 1 1 

1.2.4. Değerlendirilen iş ürünleri için takvim 0 1 1 

1.2.5. Uyumsuzluk raporları 0 2 2 

1.2.6. Öğrenilen dersler ve düzeltici eylemler 0 0 0 

2. 

2.1. 

2.1.1. Uyumsuzlukların çözümünde elde edilen sonuçlar 0 1 1 

24% 

2.1.2. Uyumsuzluk sorunlarının listesi 0 1 1 

2.1.3. Çözülemez uyumsuzluk sorunlarının listesi 0 1 1 

2.1.4. Uyumsuzluk sorunlarının analizi 0 0 0 

2.1.5. Değerlendirme raporları 0 0 0 

2.1.6. Kalite eğilimleri 0 0 0 

2.1.7. Düzeltici eylem raporları 0 2 2 

2.2. 
2.2.1. 

Düzeltici eylemlerin ve değerlendirme günlüklerinin durum 

raporları 
0 1 1 

17% 

2.2.2. Kalite eğilimleri raporları ve kalite güvence raporları  0 0 0 

 

Aşağıdaki grafikte, Süreç ve Ürün Kalite Güvence Süreç Alanında belgelenen süreçlere, 

uygulanan süreçlere ve yazılı olan veya olmayan yazılım sürecinin çıktılarına ait kayıtların 

ortalamaları gösterilmektedir (Şekil 5.6). 
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Şekil 5.6. Süreç ve Ürün Kalite Güvence Süreç Alanı’na ait özel pratikler için elde edilen 

ortalamalar 

Süreç ve Ürün Kalite Güvence Süreç Alanı’na ilişkin yapılan mevcut durum / boşluk 

analizinin sonuçlarına göre, 

1) Proje kapsamında çalışanların kalite ile ilgili hususlarda farkındalık içinde olmalarının 

teşvik edildiği ancak bunun yetersiz olduğu, 

2) Kalite ile ilgili değerlendirmeler için kriterlerin oluşturulmadığı, 

3) Organizasyonda tam olarak tanımlı bir süreç olmadığı için pratikte belirlenen süreçlere 

uygun olarak çalışılmaya çalışıldığı, bu pratikte belirlenen süreçlere uygun çalışılmadığı 

zamanki uyumsuzlukların tespit edilmeye çalışıldığı ancak bu hususta hiçbir kayıt 

tutulmadığı, 

4) Pratikte uygulanan süreçle ilgili uyumsuzluk tespit edildiğinde bu uyumsuzlukların 

sözel olarak giderildiği ve bu hususta hiçbir kayıt tutulmadığı, 

5) Süreçleri iyileştirmek adına daha sonra kullanılmak üzere karşılaşılan sorunlar sonucu 

öğrenilen derslerin belirlenmediği, 

6) Gereksinimlerin ve test durumlarının değerlendirmeye tabi tutulduğu, 

7) Gereksinimler ve test durumları için kontrol listeleri oluşturulduğu, 

8) Geliştirilen ürünün her bir yeni çıkan sürümünün istenilen fonksiyonları sağlayıp 

sağlamadığını görmek açısından ürün geliştirme ekibi dışında bir kalite uzmanı tarafından 

gözden geçirildiği, gereksinimler ve testler için ayrıca gözden geçirmeler yapıldığı, 

0% 

38% 

28% 

0% 10% 20% 30% 40%

Belgelenen Süreçler

Uygulanan Süreçler

Nesnel Kanıt
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9) Proje başında planlanan kilometre taşlarında geliştirilen ürünün yeni bir sürümü çıktığı 

zaman gözden geçirmelerin ve testlerin ne zaman yapılacağının proje takviminde 

belirlendiği ancak gerekli gözden geçirmelerin ve testlerin projede gerçekleşen sapmalar 

sebebiyle tam olarak belirlenen zamanda gerçekleştirilemediği, 

10) Süreç ve iş ürününe ait kalite ile ilgili bulunan uygunsuzlukların JIRA’ ya iş maddesi 

olarak girildiği ve bu iş maddelerinin kapanana kadar JIRA üzerinden takip edildiği,  

11) Süreç ve iş ürününe ait kalite ile ilgili iyileştirme konusunda öğrenilen derslerin daha 

sonraki projelerde de kullanılmak üzere belirlenip belgelenmediği, 

12) İş ürününe ait kalite ile ilgili uyumsuzlukların JIRA aracılığıyla takibinin 

gerçekleştirildiği, süreçlerle ait kalite ile ilgili olan uyumsuzluklar içinde JIRA’da “PM 

Component” adında bir kategori açılarak takip edilmesine başlandığı ancak bu pratiklerin 

CMMI Seviye 2’de tanımlanan alt pratiklere uygun bir şekilde uygun personel üyeleriyle 

çözülmediği, 

13) Projede kalite ile ilgili çözülemeyen uyumsuzlukların JIRA’da kapanana kadar güncel 

olarak tutulduğu ancak CMMI Seviye 2’de tanımlanan alt pratiklere uygun bir şekilde 

belgelenmediği, 

14) Kalite ile ilgili uyumsuzlukların toplantılar sırasında sözel olarak üst yönetime 

iletildiği, 

15) Kalite ile ilgili uyumsuzluk sorunlarının analiz edilmediği bu sebeple de 

belirlenebilecek ve ele alınabilecek kalite eğilimlerinin olup olmadığının 

gözlemlenemediği, 

16) Kalite ile ilgili uyumsuzluk sorunları analiz edilmediği ve bu sebeple kalite eğilimleri 

belirlenmediği için bu konu ile ilgili ilgili paydaşlara hiçbir bilgi verilmediği, 

17) Kalite ile ilgili uyumsuzluk sorunlarını çözmek üzere bir yönetici atanmadığı ve bu 

uyumsuzluk sorunlarının ve eğimlerinin proje boyunca incelenmediği, 

18) Kalite ile ilgili uyumsuzluk sorunlarının çözülmesi için JIRA’da iş maddeleri girildiği 

ve bu iş maddelerinin kapanana kadar takip edildiği, 
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19) Süreç ile ilgili kalite güvence faaliyetleri ile ilgili hiçbir kayıtın olmadığı, İş ürünü 

kalite güvencesi faaliyetleri için ise test raporlarının ve gözden geçirme raporlarının 

mevcut olduğu,  

20) Süreç ile ilgili kalite güvence faaliyetleri ile ilgili hiçbir kayıtın olmadığı için 

durumunun ve geçmişinin gözden geçirilmediği ve iş ürünü kalite güvencesi faaliyetleri ile 

ilgili kayıtlar olmasına rağmen iş ürünü kalite güvencesi faaliyetlerinin durumlarının ve 

geçmişlerinin gözden geçirilmediği gözlemlenmiştir. 

Süreç ve Ürün Kalite Güvence Süreç Alanı’na ilişkin yapılan mevcut durum/boşluk 

analizinin sonuçları incelendiğinde, 

 

 Yazılım organizasyonu tarafından süreçlerin objektif olarak değerlendirilmeye 

çalışıldığı ancak bunun CMMI Seviye 2’de tanımlanan özel pratiğe uygun olarak 

yapılmadığı, 

 İş ürünlerinin objektif olarak değerlendirilmesine rağmen bu uygulama için CMMI 

Seviye 2’de tanımlanan özel pratiğin kısmen uygulandığı, 

 Uyumsuzluk sorunlarının ilgili paydaşlara bildirilmesi ve çözülmesi için gerekli 

düzeltici eylemlerin alınmasına rağmen bu uygulamaların CMMI Seviye 2’de 

tanımlanan özel pratiklere uygun olarak yapılmadığı, 

 Süreç ve Ürün Kalite Güvence Süreç Alanı’nın dokümante edilmeyen, fiili olarak 

yani sözlü uygulanan bir süreç alanı olduğu ve etkin bir sonuç alınamadığı 

belirlenmiştir. 

5.7. Tedarikçi Yönetimi Süreç Alanı için Mevcut Durum/Boşluk Analizi 

Yazılım organizasyonu dışarıdan hiçbir ürün, ürün bileşeni ya da servis tedarik etmediği 

için bu süreç alanı değerlendirmeye alınmamış ve bu süreç alanı için mevcut durum / 

boşluk analizi yapılmamıştır. 

Her bir süreç alanı için yapılan mevcut durum / boşluk analizi sonucunda yazılım 

organizasyonunda yer alan projelerde uygulanan yazılım geliştirme yönteminin adı çevik 

olsa da çevik bir yöntemin kullanılmadığı gözlemlenmiştir. Bu sebeple, CMMI seviye 2’ye 

ait süreç alanlarına ait özel uygulamaların SCRUM çevik yazılım geliştirme yöntemine ait 

uygulamalarla gerçekleştirilmesi için bu vaka çalışması başlatılmış ve gerçekleştirilmiştir. 
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6. CMMI SEVİYE 2 SÜREÇ ALANLARININ SCRUM PRATİKLERİ İLE 

EŞLEŞTİRİLMESİ 

CMMI Seviye 2 süreç alanları ve Scrum pratikleri arasındaki eşleştirme çalışması CMMI-

DEV [18] versiyon 1.3’ de tanımlanan basamaklı gösterim göz önünde bulundurularak 

yapılmıştır. Çalışmada öncelikle, CMMI Seviye 2 süreç alanlarının ve bu süreç alanlarında 

tanımlanan özel amaçların ve özel pratiklerin her biri detaylı bir şekilde analiz edilmiştir. 

Her süreç alanı için o süreç alanında tanımlanan özel pratikler ile Scrum pratikleri 

karşılaştırılarak değerlendirilmiş ve Scrum’ ın güçlü ve zayıf yönleri belirlenmiştir. 

Scrum’ın her bir süreç alanında tanımlı özel pratikleri ne derece karşıladığını gösteren bir 

karşılama derecesi oluşturulmuştur. 

Çizelge 6.1. Pratiklerin derecelendirme kriterleri 

Karşılama Derecesi Kriter 

TK Tamamen Karşılanmıştır Pratik, Scrum ile tamamen ele alınmıştır. 

KK Kısmen Karşılanmıştır Pratiği yerine getirmek için Scrum’ da bazı tanımlamalar yapılmıştır. Ancak 

pratik, Scrum ile tam olarak karşılanmamaktadır. 

HK Hiç Karşılanamamıştır Pratik, Scrum ile hiç ele alınmamıştır. 

 

Derecelendirme aşaması yapıldıktan sonra, her bir süreç alanı için aşağıdaki formül 

kullanılarak, o süreç alanının tamamen karşılanma, kısmen karşılanma ve hiç 

karşılanamama durumuna ait karşılanma derecelerinin her biri için karşılanma yüzdeleri 

hesaplanmıştır. 

𝐾𝑎𝑟ş𝚤𝑙𝑎𝑛𝑚𝑎 𝑌ü𝑧𝑑𝑒𝑠𝑖 =
𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝐾𝑎𝑟ş𝚤𝑙𝑎𝑛𝑚𝑎 𝐷𝑒𝑟𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖

𝑆ü𝑟𝑒ç 𝐴𝑙𝑎𝑛𝚤𝑛𝑑𝑎 𝑇𝑎𝑛𝚤𝑚𝑙𝚤 𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 Ö𝑧𝑒𝑙 𝑃𝑟𝑎𝑡𝑖𝑘 𝑆𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤
× 100% 

Karşılanma yüzdeleri hesaplandıktan sonra her bir süreç alanına ait karşılanma yüzdeleri 

için bir grafik oluşturulmuş, sonuçlar gruplanmış ve CMMI Seviye 2 süreç alanlarının 

Scrum pratikleri ile eşleştirilmesini gösteren bir genel görüş oluşturulmuştur. 

Her bir süreç alanı için gerçekleştirilen eşleştirme ve genel sonuç aşağıda verilmektedir. 

6.1. Proje Planlama Süreç Alanının Eşleştirilmesi 

Proje Planlama Süreç Alanı ile ilişkili tüm özel amaçlara ait özel pratiklerin Scrum 

pratikleri ile eşleştirilmesi aşağıdaki çizelgede (Çizelge 6.2) açıkça gösterilmektedir. 

Çizelge 6.2. CMMI-SCRUM Proje Planlama Süreç Alanı Eşleştirme Tablosu 
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CMMI  
SCRUM  

 

Özel 

Amaç 

Özel 

Pratik 
Tanımlama 

KO 

1. 

 

1.1.  Scrum ’da proje kapsamı ilk olarak ürün iş listesi oluşturmak için proje paydaşlarının da katıldığı 

Oyun Öncesi Planlama Toplantıları’nda (ing. Pre-game Planning Meeting) tanımlanır. 

  İş kırılım yapısı, ürün iş listesi ve önceden tanımlanmış Sprintler ile oluşturulur.  

 Ürün iş listesi, ürün sürümleri için bir iş kırılım yapısıdır.  

 Ürün iş listesi,  Sprint için bir iş kırılım yapısıdır. 

 Önceden tanımlanmış Sprintler proje kapsamını tahmin etmek için gerekli kaynakları sağlar.  

 Daha detaylı tahminleme ise her Sprint başında yapılan Sprint planlama toplantılarının ikinci 

aşamasında gerçekleştirilir. 

TK 

    

1.2. 

 Sürüm Planlama Toplantısı sırasında kullanıcı hikâyeleri, poker puanlama yöntemi ile hikâye 

puanları verilerek kısmen tahminlenirler. Hikâye puanı tahminleri, iş maddelerinin 

karmaşıklığına, belirsizliğine ve zamana bağlı olarak yapılır. 

 İş görevleri, Sprint Planlama Toplantısı sırasında saat bazında tahminlenirler. İş görevlerinin 

süre tahminleri, uzman görüşüne bağlı olarak yapılır. TK 

 

1.3. 

 Scrum’ da Larman [48] tarafından gösterilen dört aşamadan oluşan bir yaşam döngüsü 

tanımlanmaktadır. Bu aşamalar; 

1) Planlama (ing, Planning): Proje vizyonunu ve projeyi gerçekleştirmek için proje 

paydaşlarından finansman/bütçeleme elde etmenin ötesinde onların beklentilerini de 

belirlemek, 

2) Dereceleme (ing. Staging): Gereksinimleri belirlemek ve en azından bir sonraki iterasyon 

yani Sprint için önceliklendirmek, ( Takım üretkenliğini arttırmak amacıyla önceki 

önceliklendirmelere göre ürün iş listesi Sprintlerde daha alt kademelere parçalanır.) 

3) Geliştirme (ing, Development): 30 günlük iterasyonlar (Sprintler) halinde sistemi 

geliştirmek ve her Sprintten sonra çalışan bir ürün bileşenini proje paydaşlarına sunmak, 

4) Piyasaya çıkarma (ing, Release): Sistemi kurmak şeklinde tanımlanır. 

 Bu aşamalar maç öncesi (Planlama ve Derecelendirme), Geliştirme ve Maç Sonrası (Piyasaya 

çıkarma) şeklinde üç faz olarak da adlandırılmaktadır [51]. 

TK 

 

 

1.4. 

 Scrum’ da maç öncesi fazda ve her Sprintin başında olmak üzere iki kez tahminleme yapılır. 

 Efor tahminleri, hız, hikâye puanları, tişört bedeni veya Sprint Kapasitesi aracılığıyla yapılır. 

 Scrum’ da maliyetlerin hesaplanması ve tahminlemesi için bir yöntem bulunmamaktadır. KK 

2. 

 

2.1. 

 Scrum’ da proje takvimi, Sürüm Planı ve her Sprinte ait olan Sprint Planlarında önceden 

tanımlanmış olan tüm Sprintlerden oluşturulur. Bunun için, her Sprintte takımların kapasiteleri 

ve iş yükleri göz önüne alınarak ürün iş listesi alt işlere parçalanır ve önceliklendirilir. 

 Scrum’ da proje bütçesinin oluşturulması için bir yöntem bulunmamaktadır. Ancak, proje bütçesi 

tahminlenen efordan türetilebilir. 

KK 

2.2.  Scrum’ da proje için oluşabilecek bir risk, projenin geliştirilmesine veya belirlenen süre içinde 

projenin yerine getirilmesine bir engel olarak görülmektedir. 

 Riskler, Sürüm Planlama Toplantıları, Sprint Planlama Toplantıları, Sprint Değerlendirme 

Toplantıları, Sprint Retrospektif Toplantıları ve Günlük Scrum Toplantıları sırasında 

belirlenirler. 

 Belirlenen riskler engel listesine, beyaz tahtalara ya da sunumda kullanılan büyük yazı 

kâğıtlarına kaydedilir. 

 Scrum’ da risk değerlendirme, riskleri kategorilendirme ve riskleri önceliklendirme gibi 

yöntemler sistematik ya da planlı bir şekilde değil resmi olmayan yollarla yapılır [52]. 

KK 
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2.3.  Schwaber’e göre (4. Makale 17. referans) projeye ait her bir veri projeye dâhil olan herkesin 

ulaşabileceği genel bir dosyada ya da beyaz tahtalar üzerinde tutulmalıdır. 

 Proje için gerekli detaylı bilgiler Günlük Scrum Toplantıları’nda gerekli dokümanlar üzerinden 

görüşülmelidir. 

 Proje verilerini toplamak, birleştirmek ve yayımlamak için Scrum’ da resmi bir prosedür ya da 

plan tanımlanmamıştır. 

 Proje verilerinin herkese açık olması bilgi gizliliğinin eksikliğine sebep olmakta bu da Scrum’ ın 

zayıf yönlerinden birini oluşturmaktadır.  

HK 

 

2.4. 

 Scrum’ da proje kaynaklarının proje başında belirlenmesi gerekir. 

 Projede kullanılacak olan araçlar, yazılım lisansları, insan kaynakları ve diğer altyapı 

bulunabilirliği, maç öncesi aşamada belirlenir. 

 Proje’nin gerçekleştirilmesi sırasında kaynakların yetersiz olması ya da yapılan Günlük Scrum 

Toplantıları’nda yetersiz kaynaklardan dolayı yeni engellerin raporlanması durumunda, proje 

için yeni kaynakların tedarik edilmesi Scrum ustasının sorumluluğudur. 

TK 

2.5.  Scrum ‘da ki geliştirme takımları çok fonksiyonlu, kendi kendini yöneten gruplardır ve Sprint iş 

listesi maddelerini yerine getiren en fazla 7 yetkin kişiden oluşmaktadır. 

 Bu takım analistler, tasarımcılar, yazılım geliştirme uzmanları, kalite güvence uzmanları, veri 

yöneticileri ve yazılım mimarlarından oluşur. 

 Scrum’a göre üst düzey üyeler diğer üyelere danışmanlık yapmak, kılavuzluk etmek ve onları 

izlemek ile sorumludur. 

 Scrum’ a göre, proje başında projeyi gerçekleştirmek için gerekli bilgi ve yetkinliklerin 

tanımlanması gerekmektedir. 

 Ancak Scrum ‘da projeyi gerçekleştirmek için hangi bilgi ve yetkinliklerin gerekli olduğunu 

belirlemek, organizasyonda mevcut olan ve proje için ayrılmış kaynakların bilgi ve 

yetkinliklerinin yeterli olup olmadığını analiz etmek ve organizasyonda o proje için var olmayan 

bilgi ve yetkinliklerin sağlanması için gerekli mekanizmaları seçmek için bir planlama yapma 

ihtiyacı yoktur. 

 Yazılım organizasyonu içerisinde mevcut olmayan bir bilgi ve yetkinlik, sorun olarak görülür ve 

Sprint Retrospektif Toplantıları ya da Günlük Scrum Toplantıları sırasında çözülmelidir. 

TK 

 

2.6. 

 Scrum ’da projenin yerine getirilmesi sırasında proje yer alan tüm paydaşların rollerinin, 

sorumluluklarının ve paydaşların projeye katılımının nasıl olacağı tanımlanmaktadır.  

 Paydaşların projeye olan katılımları ve projeye katılan paydaşların Scrum kurallarına uymaları 

ve Scrum pratiklerini pratikleri, Scrum ustası tarafından takip edilerek gerekli iletişim planı 

listesine kaydedilir. 

TK 

 

 

 

 

   2.7. 

 Bir Scrum projesini başlatmak için gerekli minimum plan, proje vizyonu, sürüm planı, ürün iş 

listesi ve Sprint iş listesinden oluşmaktadır.  

 Proje vizyonu, bir projenin neden başlatıldığını ve proje gerçekleştirildiği zaman beklenen 

sonucun ne olacağını tanımlar.  

 Ürün iş listesi ise belirlenen proje vizyonunu gerçekleştirmek için gerekli fonksiyonel ve 

fonksiyonel olmayan gereksinimleri içerir.  

 Oluşturulan vizyon dokümanı, sürüm planı, ürün iş listesi ve Sprint iş listesi özenle hazırlanmış 

yüksek seviye bir proje planı için bir temel oluşturmaktadır. 

TK 
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3. 

 

 

   3.1. 

 Scrum ’da projeyi etkileyen planlar her Sprint başında Sprint Planlama Toplantılarında ve her 

Sprint sonunda Sprint Retrospektif Toplantılarında olmak üzere her Sprintte iki kez gözden 

geçirilir ve gerekli uyarlamalar değişiklik gereksinimlerine ve teknoloji değişikliklerine uyumlu 

bir şekilde yerine getirilir. 

 CMMI’ da hangi planların tekrar gözden geçirilmesi gerektiği belirtilmez. 

TK 

 

  3.2. 

 Scrum’ da Sprint Planlama Toplantılarında işlerin bağdaştırılması gerçekleştirilir. 

 Geliştirme takımı, ürün sahibi ve Scrum ustası ile birlikte her Sprintte geliştirilecek fonksiyonları 

tanımlar. 

TK 

3.3.  Scrum’ da plan taahhüttü, her Sprint başında gerçekleştirilen Sprint Planlama Toplantısı 

sırasında yapılır.  

 Ürün sahibi, Scrum ustası ve geliştirme takımı, her Sprint için ürün iş listesindeki öncelikleri 

tanımlar ve gelecek Sprintte ürün iş listesinde yer alan kullanıcı hikâyelerinden hangilerinin 

geliştirileceğini belirleyerek Sprint iş listesini oluşturur. 

 Sprint ’in uygulanması sırasında eğer geliştirme takımının iş yükü o Sprintte geliştirilmesi 

gereken işleri yetiştirmek için yeterli değilse, yani Sprint iş listesindeki maddeler o Sprintte 

yetişmiyorsa ürün sahibi o Sprintten hangi iş maddelerinin (kullanıcı hikâyelerinin) 

çıkarılacağına karar verir.  

 Diğer yandan, Sprintin uygulanması sırasında eğer geliştirme takımının iş yükü o Sprintte 

geliştirilmesi gereken işleri yetiştirmek için yeterliyse ve daha da zaman kalıyor ise, ürün sahibi 

o Sprint için ürün iş listesinde yer alan iş maddelerinden hangisini atayacağına karar verir. 

TK 

Aşağıdaki şekilde (Şekil 6.1), CMMI Seviye 2 Proje Planlama Süreç Alanında tanımlanan 

özel pratiklerin Scrum pratikleri ile karşılanma oranları gösterilmektedir. 

 

Şekil 6.1. CMMI Seviye 2 Proje Planlama Süreç Alanı’nın Scrum pratikleri ile karşılanma 

oranı 
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6.2. Proje İzleme ve Kontrol Süreç Alanının Eşleştirilmesi 

Proje İzleme ve Kontrol Süreç Alanı ile ilişkili tüm özel amaçlara ait özel pratiklerin 

SCRUM pratikleri ile eşleştirilmesi aşağıdaki çizelgede  (Çizelge 6.3)  açıkça 

gösterilmektedir. 

Çizelge 6.3. CMMI-SCRUM Proje İzleme ve Kontrol Süreç Alanı Eşleştirme Tablosu 

CMMI  SCRUM 

Özel 

Amaç 

Özel 

Pratik 
Tanımlama 

KO 

1.  

 

 

 

   1.1.  

 Scrum’ da proje takibi her bir Sprinte ait olan Aşağı-Tüketim Grafikleri ve proje toplantıları 

aracılığıyla yapılmaktadır. 

 Her Sprint sonunda Sprint Retrospektif Toplantılarında ve gerektiğinde Günlük Scrum 

Toplantılarında iş görevi için gerekli olan efor ve kalan efor Aşağı Tüketim Grafikleri 

aracılığıyla izlenerek analiz edilir. 

 Sürüm Retrospektif Toplantıları’nda hız, tamamlanan hikâye puanları ve sürüm için gerekli 

toplam hikaye puanları izlenerek analiz edilir. 

KK 

 

 

 

   1.2.  

 Scrum ’da her Sprinte ait olan taahhütler Sprint Planlama Toplantıları sırasında yapılır. 

 Günlük Scrum Toplantıları’nda Sprint Aşağı-Tüketim Grafikleri aracılığıyla takip edilir ve 

Sprint Retrospektif Toplantısı’nda gözden geçirilir. 

 Bir Sprint sırasında, geliştirme takımı ilgili proje paydaşlarından ya da ürün sahibinden herhangi 

bir ek işi kabul edemez. Geliştirme takımı sadece kendisi Sprint aktivitelerindeki kesintisiz 

odaklanmayı sürdürmek amacıyla Sprint iş listesini güncelleyebilir. 

TK 

 

 

 

 

   1.3.  

 Scrum’ da, Sprint/Sürüm Retrospektif Toplantıları ve Günlük Scrum Toplantıları sırasında iş 

maddeleri, bağımlılıklar ve riskler gibi engeller belirlenir.  

 Scrum’ da risklerin nasıl analiz edilmesi gerektiği ile ilgili bir yöntem tanımlanmamaktadır. 

 Belirlenen riskler beyaz tahtalar, sunumlar için kullanılan büyük yazı kâğıtları/tahtaları (ing. 

flipcharts) ya da engel listelerinde kayıt edilir ve Scrum ustası tarafından izlenir.  

 Proje risklerinin bu şekilde izlenmesi resmi olmayan bir yolla izlendiğini göstermektedir.   

 Scrum’ da risk yönetim eforunu kontrol etmek için gerekli kaynakları, parametreleri ve 

kategorileri tanımlayan bir pratik yoktur. 

KK 

   1.4.   Proje verilerinin planlanması ve izlenmesi için Scrum’ da hiçbir pratik tanımı yapılmamıştır. 

HK 

 

 

 

   1.5.  

 Scrum’ da, paydaş katılımı proje toplantıları sırasında Scrum ustası tarafından izlenmektedir.  

 Scrum ustası, toplantılarda bütün proje paydaşlarının Scrum’ da tanımlanan kuralları ve 

pratikleri anlamaları ve gerçekleştirmeleri sağlamaktan sorumludur. 

  Scrum’ da, paydaş katılımının izlenmesi ile ilgili herhangi bir kayıt tanımlanmamasına rağmen, 

Ürün İş Listesi’nin, Sprint İş Listesi’nin, Proje Risk Listesi’nin vb. güncellenmesi gibi işlemler 

proje paydaş katılımının sağlandığının dolaylı göstergeleridir. 

TK 

 

 

   1.6. 

 Scrum’ da projenin ilerleyişi sık sık yapılan denetlemelerle iki aşamada izlenir. 

 Sürüm aşamasında, Sprint Değerlendirme Toplantıları, Sprint Retrospektif Toplantıları sırasında 

projenin ilerleyişi izlenir. 

 Sprint aşamasında ise, Günlük Scrum Toplantıları’nda görev tahtası ve Sprint Aşağı-Tüketim 

Grafiği aracılığıyla projenin ilerleyişi izlenir. TK 
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   1.7. 

 Scrum’ da her bir Sprint sonunda oluşan Sprint kilometre taşı ve birkaç Sprintin 

gerçekleştirilmesi sonucu oluşan Sürüm kilometre taşı olmak üzere iki tür kilometre taşı 

tanımlanmaktadır. 

 Özel Pratik 1.6 ‘da yer alan proje ilerleyişini gözden geçirme pratiğinde yorumlandığı gibi, her 

bir Sprint sonunda kilometre taşı gözden geçirmeleri gerçekleştirilir. Sprint Değerlendirme 

Toplantıları’nda proje ilerleyişi kontrol edilerek proje taahhütlerinin gerçekleştirilip 

gerçekleştirilemediği gözler önüne serilir. TK 

2. 

 

 

 

   2.1. 

 Scrum’ da Günlük Scrum Toplantısı sırasında ya da Retrospektif Toplantıları sırasında, 

geliştirme takımı belirlenen kalite ve performans seviyelerine göre ürünü geliştirirken ortaya 

çıkabilecek bütün engelleri raporlarlar.  

 Bu engeller, beyaz tahtalara, sunumda kullanılan büyük yazı kâğıtlarına ve/veya engel listesine 

kaydedilir. 

 Gerekli düzeltici eylemler alınarak düzeltilen tüm engeller bu yerlerden silinirler.  

 Scrum ustası, gerekli düzeltici eylemleri gerçekleştirerek bu engelleri çözmekten sorumludur. TK 

 

 

   2.2. 

 Özel Pratik 2.1. ‘de belirtildiği gibi, engeller Günlük Scrum Toplantıları ya da Retrospektif 

Toplantıları sırasında toplanıp analiz edilirler. 

 Geliştirme takımı, bu engeller için düzeltici eylemleri hemen bulundukları Sprint içinde mi 

yoksa bir sonraki Sprintte mi alacaklarına ve hayata geçireceklerine karar verirler. 

 Scrum’ da düzeltici eylemlerin nasıl planlanacağı, izleneceği ve uygulanacağı ile ilgili herhangi 

bir kayıt bulunmamaktadır. KK 

 

 

   2.3.  2.3. 

 Özel Pratik 2.1’ de daha önce bahsedildiği gibi; Günlük Scrum Toplantısı ve Retrospektif 

Toplantıları’nda belirlenen engeller beyaz tahtalara, sunumda kullanılan büyük yazı kâğıtlarına 

ve/veya engel listelerine kaydedilir ve düzeltildiği zaman buralardan silinirler.   

 Böylece, düzeltici eylemlerin izlenmesi sağlanmış olur. 

 Fakat bu düzeltici eylemlerin etkisini belirlemek için bu eylemlerin sonuçları analiz 

edilmemektedir.  KK 

Aşağıdaki şekilde (Şekil 6.2), CMMI Seviye 2 Proje İzleme ve Kontrol Süreç Alanında 

tanımlanan özel pratiklerin Scrum pratikleri ile karşılanma oranları gösterilmektedir. 

 

Şekil 6.2. CMMI Seviye 2 Proje İzleme ve Kontrol Süreç Alanı’nın Scrum pratikleri ile 

karşılanma oranı 

50,00% 
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Hiç Karşılanamamıştır
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6.3. Konfigürasyon Yönetimi Süreç Alanının Eşleştirilmesi 

Konfigürasyon Yönetimi Süreç Alanı ilişkili özel amaçlara ait özel pratiklerin Scrum 

pratikleri ile eşleştirilmesi aşağıdaki çizelgede (ÇİZELGE 6.4) açıkça gösterilmektedir. 

Çizelge 6.4. CMMI-SCRUM Konfigürasyon Yönetimi Süreç Alanı Eşleştirme Tablosu 

CMMI SCRUM  

Özel 

Amaç 

Özel 

Pratik 
Tanımlama 

KO 

1. 

 

 

   1.1. 

 Konfigürasyon öğelerinin belirlenmesi için Scrum’ da tanımlı bir 

prosedür/pratik mevcut değildir. HK 

    

 

   1.2. 

 Yol Haritası Planlama Toplantısı, Sprint Planlama Toplantısı ve Sprint 

Retrospektif Toplantısı’nda konfigürasyon yönetimi gözden 

geçirilir/değiştirilir.  

 Ancak konfigürasyon yönetimi ve değişiklik yönetimi kurmak için Scrum’ da 

bir tanımlı bir prosedür/ve pratik mevcut değildir. KK 

 

 

    1.3. 

 Scrum ‘ da bir Konfigürasyon Kontrol Kurulu bulunmamaktadır.  

 Scrum süreçlerinde yer alan Sprint Planlama Toplantıları aracılığıyla her 

Sprint öncesinde planlama yapılarak projenin Toplantısı’nda ana çizgiler 

oluşturulur ve yayınlanır.   KK 

 

     2. 

 

    2.1. 

 Yol Haritası Planlama, Sprint Planlama Toplantıları’nda değişiklik talepleri 

analiz edilir ve Yol Haritası Planlama, Sprint Planlama Toplantıları’nda 

değişiklik talepleri yerine getirilir. TK 

 

 

    2.2. 

 Scrum’ da konfigürasyon öğelerinin kontrol edilmesi ile ilgili bir 

pratik/prosedür tanımlanmamasına rağmen her Sprint sonunda ortaya çıkan 

“Bitti” tanımına uygun kullanılabilir ürün bileşeni için bir versiyon kaydı 

tutulmaktadır. TK 

3. 

 

    3.1. 

 Konfigürasyon yönetim kayıtlarının oluşturulması ile ilgili Scrum’ da tanımlı 

bir prosedür/pratik mevcut değildir. HK 

 

 

    3.2. 

 Sprint Değerlendirme, Sprint Retrospektif ve/veya Günlük Scrum Toplantıları 

sırasında konfigürasyon yönetimi denetimleri gerçekleştirilir. 

 Ancak bu etkinlikler sırasında, konfigürasyon yönetimi denetimlerinin nasıl 

gerçekleştirileceği ile ilgili Scrum’ da tanımlı bir prosedür/pratik mevcut 

değildir. KK 

Aşağıdaki şekilde (Şekil 6.3), CMMI Seviye 2 Konfigürasyon Yönetimi Süreç Alanında 

tanımlanan özel pratiklerin Scrum pratikleri ile karşılanma oranları gösterilmektedir. 
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Şekil 6.3. CMMI Seviye 2 Konfigürasyon Yönetimi Süreç Alanı’nın Scrum pratikleri ile 

karşılanma oranı 

6.4. Gereksinim Yönetimi Süreç Alanının Eşleştirilmesi 

Gereksinim Yönetimi Süreç Alanı ile ilişkili özel amaca ait özel pratiklerin Scrum 

pratikleri ile eşleştirilmesi aşağıdaki çizelgede (Çizelge 6.5)  açıkça gösterilmektedir. 

Çizelge 6.5. CMMI-SCRUM Gereksinim Yönetimi Süreç Alanı Eşleştirme Tablosu 

CMMI  SCRUM 

Özel 

Amaç 

Özel 

Pratik 
Tanımlama 

KO 

   1.   

 

 

 

  1.1. 

 Scrum’ da proje için ortak bir anlayışın oluşturulması projede geliştirilecek ürün/sistem ile 

kullanıcı arasındaki etkileşimi anlamak için kullanılan kullanıcı hikâyeleri adı verilen yazılı 

metinlerle gerçekleştirilir.  

 Her Sprintte, bu kullanıcı hikâyeleri iteratif olarak gözden geçirilir ve güncellenir. 

 Proje paydaşlarının, projenin her aşamasında projeye dâhil olmaları, gereksinimler konusunda 

ortak bir anlayışın oluşturulmasını sağlar. 

TK 

 

  1.2.  

 SCRUM’ da bu gereksinimler için taahhütler tüm Scrum takımı tarafından Sprint Planlama 

Toplantıları ve Sürüm Planlama Toplantıları sırasında gerçekleştirilir.   

 Taahhütleri elde etme sorumluluğu tamamen Scrum ustasına aittir. 

TK 

    

 

 

 

   1.3. 

 SCRUM’ da gereksinim değişikliklerinin yönetilmesi planlama ve gözden geçirme toplantıları 

ile gerçekleştirilir.  

 Sprint Değerlendirme Toplantısı’nda, ürün iş listesinde yer alan kullanıcı hikâyeleri üzerinde 

ürün sahibi sık sık değişiklikler yaparak ürün iş listesini bir sonraki Sprint için hazır hale getirir. 

 Sprint Planlama Toplantısı’nda kullanıcı hikâyelerindeki değişiklikler üzerinde, ürün sahibi ve 

geliştirme takımı görüşerek bu değişikliklerin uygulanıp uygulanmaması ile ilgili bir karara 

varırlar. TK 

50,00% 

40,00% 

10,00% 

Tamamen Karşılanmıştır

Kısmen Karşılanmıştır

Hiç Karşılanamamıştır
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 Eğer gerçekleştirilmiş bir kullanıcı hikâyesi ile alakalı bir gereksinim değişiklik talebi olursa, bu 

gereksinim için yeni bir kullanıcı hikâyesi oluşturulur ve eskisi ile ilişkilendirilir. 

 

 

   1.4.  

 Scrum’ da, Scrum gereksinim formatlarının hiyerarşisi (içerikler, epikler, kullanıcı hikâyeleri ve 

iş maddeleri) gereksinimler ve iş ürünleri arasındaki çift yönlü izlenebilirliği desteklemektedir. 

  Eğer, bir kullanıcı hikâyesi diğer bir kullanıcı hikâyesine bağlı ise, ilk kullanıcı hikâyesi 

ikinciye göre daha yüksek önceliğe sahiptir ve ona göre önceliklendirilir.  

 Kullanıcı hikâyeleri aralarındaki bağımlılıklar planlama toplantılarında gözden geçirilmelidir. 

TK 

 

 

    1.5  

 SCRUM’ da planlar ve iş ürünleri ile gereksinimler arasındaki uyum Maç Öncesi Planlama 

Toplantıları ve diğer planlama toplantıları sırasında gerçekleştirilir. 

 Ürün iş listesi, proje planları ve gereksinimler arasındaki uyumu gösterirken Sprint iş listesi iş 

ürünleri ve gereksinimler arasındaki uyumun sağlandığını gösterir. 

 “Bitti Tanımı” ise iş ürünleri ve planlar arasındaki uyumu destekler. 

TK 

Aşağıdaki şekilde (Şekil 6.4), CMMI Seviye 2 Gereksinim Yönetimi Süreç Alanında 

tanımlanan özel pratiklerin Scrum pratikleri ile karşılanma oranları gösterilmektedir. 

 

Şekil 6.4. CMMI Seviye 2 Gereksinim Yönetimi Süreç Alanı’nın Scrum pratikleri ile 

karşılanma oranı 

6.5. Ölçüm ve Analiz Süreç Alanının Eşleştirilmesi 

Ölçüm ve Analiz Süreç Alanı ile ilişkili özel amaca ait özel pratiklerin Scrum pratikleri ile 

eşleştirilmesi aşağıdaki çizelgede (Çizelge 6.6) açıkça gösterilmektedir. 

 

 

100% 

0% 0% 

Tamamen Karşılanmıştır

Kısmen Karşılanmıştır

Karşılanamamıştır
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Çizelge 6.6. CMMI-SCRUM Ölçüm ve Analiz Süreç Alanı Eşleştirme Tablosu 

CMMI  SCRUM 

Özel 

Amaç 

Özel 

Pratik 
Tanımlama 

KO 

     

    1. 

 

  1.1. 
 Ölçüm hedeflerinin belirlenmesi ile ilgili Scrum’ da tanımlı bir prosedür/pratik mevcut değildir. HK 

    

 

  1.2. 

 Scrum’ ın hedefi belirlenen süre içerisinde ve belirlenen bütçe dâhilinde “Bitti” tanımına uygun 

kullanılabilir iş ürününün gerçekleştirilmesi olduğu için sadece aşağı tüketim grafikleri ile bir 

Sprintte kalan eforlar ve sürüm için tamamlanması gereken hikâye puanları ölçülmektedir. 

 Bir yazılım projesine ya da yazılım organizasyonunun bilgi ihtiyaçlarını ve ölçüm hedeflerini 

karşılamak için gerekli diğer ölçümler gerçekleştirilmemektedir. KK 

 

  1.3. 

 Ölçüm verilerinin nasıl toplanacağı ve nerede saklanacağı ile ilgili Scrum’ da tanımlı bir 

prosedür/pratik mevcut değildir. HK 

 

 

  1.4. 

 Ölçüm verilerinin nasıl analiz edileceği ve raporlanacağı ile ilgili analiz prosedürlerinin 

belirlenmesi için Scrum sürecinde Sprint ve sürüm aşağı-tüketim grafiklerinin kullanımı 

tanımlanmaktadır.  

 Ancak, CMMI daha detaylı bir analiz tanımı istemektedir. KK 

     2. 

 

 2.1. 

 Günlük Scrum toplantılarında, Sprint ve sürüm aşağı –tüketim grafikleri için gerekli ölçüm 

verileri toplanır. KK 

 

 

  2.2. 

 Ölçüm verilerinin nasıl analiz edileceği ile ilgili Scrum sürecinde tanımlı bir prosedür/pratik 

yoktur. 

 Yol Haritası Planlama ve Sprint Planlama Toplantıları’nda değişiklik talepleri 

tartışılır/onaylanır. Günlük Scrum Toplantıları ve Sprint Planlama Toplantısı’nda değişiklik 

talepleri kontrol edilir. Günlük Scrum toplantılarında, Sprint ve sürüm aşağı –tüketim grafikleri 

için gerekli ölçüm verileri dolaylı olarak analiz edilir. KK 

2.3.  Scrum’ da ölçüm verilerinin ve analiz sonuçlarının nasıl ve nerede saklanacağı ile ilgili tanım 

bir prosedür/pratik mevcut değildir. HK 

2.4.  Günlük Scrum Toplantıları sırasında Sprint ve sürüm aşağı-tüketim grafikleri gözden 

geçirilerek değerlendirilir.  

 Ölçüm ve analiz sonuçlarının, proje paydaşlarına nasıl iletileceği ile ilgili Scrum sürecinde bir 

prosedür/pratik tanımlanmamıştır. Tüm paydaşların toplantıya katılması sağlanarak dolaylı 

olarak bu pratik karşılanır. KK 

 

Aşağıdaki şekilde (Şekil 6.5), CMMI Seviye 2 Ölçüm ve Analiz Süreç Alanında 

tanımlanan özel pratiklerin Scrum pratikleri ile karşılanma oranları gösterilmektedir. 
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Şekil 6.5. CMMI Seviye 2 Ölçüm ve Analiz Süreç Alanı’nın Scrum pratikleri ile 

karşılanma oranı 

6.6. Süreç ve Ürün Kalite Güvence Süreç Alanının Eşleştirilmesi 

Süreç ve Ürün Kalite Güvence Süreç Alanı ilişkili tüm özel amaçlara ait özel pratiklerin 

Scrum pratikleri ile eşleştirilmesi aşağıdaki çizelgede (Çizelge 6.7) açıkça 

gösterilmektedir. 

Çizelge 6.7. CMMI-SCRUM Süreç ve Kalite Güvence Süreç Alanı Eşleştirme Tablosu 

CMMI 

 

SCRUM  

 

Özel 

Amaç 

Özel 

Pratik 
 Tanımlama 

KO 

 

   1. 

 

 

 

   1.1. 

 Süreçler, Günlük Scrum Toplantıları ve Retrospektif Toplantıları sırasında değerlendirilir. Bu 

değerlendirmeler sırasında süreç kalite güvence konuları değerlendirilir. 

 Değerlendirme sırasında süreç kalitesi ile ilgili bulunan uyumsuzluklar engel listesine, beyaz 

tahtalara ya da sunumda kullanılan büyük yazı kâğıtlarına kaydedilir. 

 Scrum’ da süreçlerin nasıl değerlendirileceği ile ilgili bir pratik bulunmamaktadır. KK 

    

 

  

    1.2. 

 Scrum’ da İş ürünleri üç aşamada değerlendirilir; 

o Maç öncesi aşamasında, Sprint Planlama Toplantıları sırasında kullanıcı hikâyeleri 

değerlendirilir ve gözden geçirilir. 

o Maç sonrası aşamada, sürüm teslimi için gerçekleştirilen iş ürünü değerlendirilir ve 

gözden geçirilir. 

o Sürümden önceki son Sprinte ait olan Sprint Değerlendirme Toplantısı’nda 

yayınlanacak ürün bileşeninin gerekli işlevselliği sağlayıp sağlamadığı 

değerlendirilir. TK 

2. 
  Scrum’ da uyumsuzluk sorunlarının nasıl çözülmesi gerektiği ile ilgili bir pratik 

KK 

29% 

62,50% 

37,50% 

Tamamen Karşılanmıştır

Kısmen Karşılanmıştır

Hiç Karşılanamamıştır
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   2.1. 

tanımlanmamaktadır. Ancak Sprint Retrospektif Toplantısı sırasında belirlenen uygunsuzluklar 

için iş kalemleri oluşturularak ürün iş listesine eklenir ve bu ürün iş listesindeki iş maddeleri 

Scrum’ da tanımlanan pratiklere göre analiz edilir. Günlük Scrum Toplantıları ve Sprint 

Retrospektif Toplantıları’ da Sprint iş listesinde yer alan iş maddeleri değerlendirilerek, 

uyumsuzluk sorunları da dolaylı olarak değerlendirilmiş olur. 

 Uyumsuzluk sorunlarının proje paydaşlarına nasıl bildirileceği ile ilgili Scrum’ da tanımlı bir 

pratik yer almamaktadır. Ancak, Scrum etkinlikleri sırasında proje paydaşlarının projeye dâhil 

olması uyumsuzluk sorunlarından haberdar olmalarını sağlar. 

 

   2.2. 

 Scrum’ da süreç ve ürün kalite faaliyetlerinin kayıt altına alınması ile ilgili bir pratik 

tanımlanmamaktadır. HK 

Aşağıdaki şekilde (Şekil 6.6), CMMI Seviye 2 Süreç ve Kalite Güvence Süreç Alanında 

tanımlanan özel pratiklerin Scrum pratikleri ile karşılanma oranları gösterilmektedir. 

 

Şekil 6.6. CMMI Seviye 2 Süreç ve Kalite Güvence Süreç Alanı’nın Scrum pratikleri ile 

karşılanma oranı 

6.7.Tedarikçi Yönetimi Süreç Alanının Eşleştirilmesi 

CMMI-DEV [18]’e göre, Tedarikçi Yönetimi ile tedarikçilerden alınan ürünlerin ve 

sağlanan hizmetlerin yönetilmesi gerekmektedir. SCRUM’ da müşteriye teslim edilecek 

ürünün geliştirilmesi sırasında dışarıdan alınan ürün, ürün bileşenleri ve hizmetlerin 

yönetimi için gerekli herhangi bir uygulama bulunmamaktadır. Bu sebeple, CMMI için 

gerekli olan bu süreç alanının bütün özel pratikleri, SCRUM pratikleri ile karşılanamaz.  

 

 

50,00% 

40,00% 

10,00% 
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Kısmen Karşılanmıştır

Hiç Karşılanamamıştır
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6.8. Eşleştirmenin Genel Sonuçları 

Yapmış olduğumuz eşleştirmenin sonucunda her bir süreç alanı için elde edilen karşılanma 

derecelerinin yüzdeleri (karşılanma yüzdeleri) aşağıdaki çizelgede (Çizelge 6.8) 

özetlenmiştir. 

Çizelge 6.8. CMMI Seviye 2 süreç alanlarının karşılanma yüzdeleri 

Karşılanma 

Derecesi 

Proje 

Planlama 

Proje 

İzleme ve 

Kontrol 

Gereksinim 

Yönetimi 

Konfigürasyon 

Yönetimi 

Ölçüm ve 

Analiz 

Süreç ve 

Kalite 

Güvence 

Tedarikçi 

Yönetimi 

TK 71,43% 50,00% 100,00% 28,57% 0,00% 25,00% 0,00% 

KK 21,46% 40,00% 0,00% 42,86% 62,5% 50,00% 0,00% 

HK 7,14% 10,00% 0,00% 28,57% 37,5% 25,00% 100,00% 

 

Şekil 6.7 ‘de her bir süreç alanı için elde edilen karşılama yüzdelerinin birleştirilmiş bir 

görünümü verilmektedir. 

 

Şekil 6.7. Süreç alanlarının karşılanma yüzdeleri 

7. VAKA ÇALIŞMASI UYGULAMASI 

Bölüm 6’ da anlatılan CMMI Seviye 2 süreç alanları ile Scrum pratikleri arasındaki 

eşleştirme çalışması ürün envanterinde yurtdışına ihraç edilen iş makinaları için gömülü 

yazılımlar ve uzaktan takip yazılımları da bulunan bir teknoloji şirketinin, küçük 

organizasyon özelliklerini sağlayan yazılım grubunun süreç iyileştirme çalışmasında 

uygulanmıştır. Öncelikle yapmış olduğumuz CMMI Seviye 2 süreç alanları ve Scrum 
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pratikleri arasındaki eşleştirme çalışmasından yola çıkarak, yazılım organizasyonunun 

Tedarikçi Yönetimi Süreç Alanı dışındaki her bir süreç alanı için prosedür oluşturuldu. Bu 

prosedürler oluşturulurken, CMMI Seviye 2’ de tanımlı süreç alanlarının Scrum pratikleri 

ile karşılanamayan özel pratikleri de yerine getirilmeye çalışılmıştır. Tedarikçi Yönetimi 

Süreç Alanı,   yazılım organizasyonu ürün geliştirirken dışarıdan hiçbir ürün, servis, 

donanım vb. tedarik almadığı için ele alınmamıştır. Daha sonra da izlenebilirliği sağlamak 

amacıyla her bir süreç alanı için oluşturulan prosedürlerde hangi Scrum pratiklerinin 

kullanıldığını gösteren bir eşleştirme matrisi oluşturuldu.   Son olarak da, oluşturulan 

prosedürler yazılım organizasyonunda yer alan bir pilot proje üzerinde uygulandı. 

Aşağıda her bir süreç alanı için oluşturulan prosedürler anlatılmaktadır. 

7.1. Proje Planlama Süreç Alanı 

ÖZEL AMAÇ 1. Tahminleme 

CMMI Seviye 2 Proje Yönetim Süreçleri arasında yer alan Proje Planlama Süreç Alanı’nın 

ilk özel amacı olan Tahminleme özel amacı 4 adet özel pratik içermektedir. Bu özel 

pratiklerin her birinin Scrum pratikleri kullanılarak karşılanması için oluşturulan 

prosedürler aşağıda açıkça gösterilmektedir. 

ÖZEL PRATİK 1.1. Proje Kapsamının Tahmin Edilmesi 

CMMI-DEV[18]’e göre bir projenin kapsamını tahmin etmek için üst düzey bir iş kırılım 

yapısı oluşturmak gerekir.  

CMMI’ a uygunluk sağlamak için, proje kapsamının tahminlemesinin Üst Seviye Kapsam 

ve Tahminleme ve Alt Seviye Kapsam ve Tahminleme olmak üzere iki aşamalı olarak 

yapılması planlandı. Üst seviye kapsam ve tahminleme aşamasında, ürün yöneticisi, 

ürün sahibi, Scrum ustası ve geliştirme takımından toplantıya katılması gerekli görülen 

takım üyeleri ile Ürün Yol Haritası Planlama Toplantısı yapılarak aşağıda belirtilen 

aktivitelerin gerçekleştirilmesi planlandı;  

 Eğer varsa mevcut ürün iş listesi gözden geçirilir (Ürün iş listesinin düzenlenmesi 

ürün sahibinin sorumluluğundadır) ve projenin genel kapsam değerlendirmesi 

yapılır. 
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 Yeni ürün iş listesi maddeleri (yani gereksinimler) belirlenir. Bu yeni iş ürün 

maddeleri, projenin JIRA’sında epik (ing. epic) ve kullanıcı hikâyesi (ing. user 

story) olarak kaydedilir. 

 Ürün iş listesindeki maddeler önem sıralarına göre önceliklendirilir (ing. priority 

assignment). 

 Ürün iş listesinde yer alan iş maddelerinden hangilerinin geliştirileceği, 

hangilerinin satın alınacağı ve hangilerinin tekrar kullanılacağı belirlenir. Satın 

alınacaklar ve tekrar kullanılacaklar özellikle belirtilir. 

 İş ürün listesi maddeleri gruplanarak üst seviye iş kırılım yapısı kalemleri belirlenir. 

Ürün bileşenleri belirlenir. Aslında ürün iş listesi ürün sürümleri için bir iş kırılım 

yapısıdır. 

 Üst seviye iş kırılım yapısı kalemleri daha sonra proje yol haritasında 

takvimlendirilmek amacıyla iş paketlerine atanır. Bu iş paketleri yazılım 

organizasyonuna özel olarak tanımlanmış/gruplanmış olsa da genelde de birçok 

organizasyon için geçerlidir.  

o İş paketi 1: Proje yönetimi ve proje süreçleri ile ilgili işler 

o İş paketi 2: Altyapı (ing. infrastructure) ve teknik sürdürülebilirliğe (ing. 

technical debt) yönelik işler ve 

o İş paketi 3: Ürün özellikleri ve dokümantasyonu ile ilgili işlerdir. 

 Ürün Yol Haritası Planlama Toplantısı’nda üst seviye iş kırılım kalemlerinin 

gerçekleştirilme süreleri Scrum ‘da tanımlanan “tişört bedeni planlama pokeri (ing. 

tshirt size planning poker)” yöntemi ile tahminlenir. Her bir iş kırılım yapısı kalemi 

için bir tişört bedeni (ing. tshirt size) tahmini yapılır. Aşağıda organizasyon için 

belirlenen tişört bedenlerinin karşılık geldiği adam/hafta efor süreleri 

gösterilmektedir.  

o XS  0.5 – 1.0 adam/hafta  

o S    1.0-2.0 adam/hafta 

o M   2.0-4.0 adam/hafta 

o L    4.0-8.0 adam/hafta 

o XL  8.0+ adam/hafta 

Genelde bu seviyede L ve XL kullanılacaktır. Farklı organizasyonlar bunu kendi 

organizasyonlarına uygun hale getirebilirler (ing. tailoring). Eğer takımın sabit bir 
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hareket ve iş çabukluğu beklentisi varsa tişört bedeni tahminlemesi yapılmadan 

doğrudan hikâye puanı tahminlemesi yapılabilir.  

 Diğer tedarik kalemleri (bilgisayar ve donanım alt yapısına ilişkin tedarik 

kalemleri, kullanılacak araçlara ait lisans alımları, hizmet alımları, 

gerçekleştirilecek seyahatler vb.) belirlenir. Toplantı sonrasında yapılan bu 

tahminler JIRA’da ki proje wiki ana sayfasında proje yol haritası ve çalışma fazları 

olarak görselleştirilir. 

 Alt seviye kapsam ve tahminleme aşamasında (yani Sprint planlama aşamasında) ürün 

yöneticisi, Scrum ustası ve geliştirme takımı üyelerinden toplantıya katılması uygun 

görülenler ile her Sprint öncesinde Sprint Planlama Toplantısı yapılarak aşağıda belirtilen 

aktivitelerin gerçekleştirilmesi planlandı; 

 Mevcut ürün iş listesi gözden geçirilir. 

 Projenin genel kapsam değerlendirmesi yapılır. 

 Yeni ürün iş listesi maddeleri (yani gereksinimler) belirlenir. Bu yeni iş ürün 

maddeleri, projenin JIRA’sında epik ve kullanıcı hikâyesi olarak kaydedilir. 

 Ürün iş listesindeki maddeler önem sıralarına göre önceliklendirilir.  

 Ürün iş listesinde yer alan iş maddelerinden hangilerinin geliştirileceği, 

hangilerinin satın alınacağı ve hangilerinin tekrar kullanılacağı belirlenir. Satın 

alınacaklar ve tekrar kullanılacaklar özellikle belirtilir. 

 Ürün iş listesi maddeleri gözden geçirilerek bu maddelerle ilgili poker planlama 

yöntemi ile hikâye puanı tahminleri yapılır.  

 Yürütülecek olan Sprint kapsamında gerçekleştirilecek iş ürün listesi maddeleri 

belirlenir.  

 Bu maddeler projenin JIRA’sında yer alan Sprint İş Listesi’ne eklenir. Aslında 

Sprint iş listesi Sprintler için bir iş kırılım yapısıdır. 

 Bu maddeler için adam/saat bazında tahminleme yapılır. 

 Bu maddeler ve eğer varsa alt görevler ilgili ürün bileşenleri ile ilişkilendirilir. 

 Sprint Planlama Toplantısının çıktısı projenin JIRA’sında yer alan Sprint Report 

kısmına eklenerek tüm proje üyelerine görünür hale getirilir. 
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ÖZEL PRATİK 1.2. İş Ürünü ve Görev Özniteliklerinin Tahmin Edilmesi 

CMMI-DEV [18]’e göre bu özel pratik ile iş ürünleri ve görev özniteliklerinin 

tahminlenmesi ve bu tahminlemenin devam ettirilebilmesi için nelerin gerekli olduğunu 

tanımlamak gerekir.  

CMMI’ a uygunluk sağlamak için, ürün iş listesi ve Sprint iş listesindeki maddelerin ürün 

ve görev özniteliklerinin tahminlerinin proje kapsamının tahminlenmesi özel pratiği için 

oluşturulan prosedürde belirtildiği gibi yapılması planlandı. Projenin sürüm planlaması 

sırasında ürün iş listesi maddeleri ile ilgili poker yöntemi ile hikâye puanı tahminleri 

yapılarak üst seviye ve alt seviye kullanıcı hikâyeleri tahmini yapılması planlandı. 

Görevlerin tahminlemesinin, Sprint Planlama Toplantısı’nda saat bazında uzman görüşü 

alınarak gerçekleştirilmesi öngörüldü. 

ÖZEL PRATİK 1.3. Proje Yaşam Döngüsü ’nün Tanımlanması 

CMMI-DEV [18]’e göre bu özel pratik ile planlama eforunu kapsayacak bir proje yaşam 

döngüsü planlamak gerekir.  

CMMI’ a uygunluk sağlamak için, yukarıdaki tanımlamalar göz önüne alınarak projenin 

üst düzey iş kırılım kalemlerinin önceliklerine göre sıralanarak 3 aylık fazlar halinde 

gerçekleştirilmesi, her bir faz için 2 haftalık Sprint’lerin (Sprint süreleri her organizasyon 

ve geliştirme takımı için farklı olabilir) Scrum metoduna uygun olarak yönetilmesi, her bir 

Sprint içerisinde yer alan ürün iş listesi maddeleri için analiz, tasarım, kodlama, test ve 

diğer ilgili faaliyetlerin aralıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi aktivitelerini içeren bir 

prosedür oluşturuldu ve JIRA üzerinde tanımlandı. Bu arada projenin tanımlı yaşam 

döngüsü ve fazlara ilişkin sürelerde Confluence’da tutulan Proje Planı’nda belirtilerek 

proje geliştirme takım üyeleri açısından görünürlüğü sağlandı. 

ÖZEL PRATİK 1.4. Efor ve Maliyet Tahminlerinin Belirlenmesi 

CMMI-DEV [18]’e göre bu özel pratik ile tahminleme temellerine bağlı olarak iş ürünleri 

ve görevleri için proje efor ve maliyet tahminlerinin belirlenmesi gerekmektedir.  

CMMI’ a uygunluk sağlamak için, efor ve maliyet tahminlemenin ürün iş listesindeki iş 

ürünleri ve görevleri için yapılan üst seviye efor ve maliyet tahminleme ve Sprint iş 

listesindeki iş ürünleri ve görevleri için yapılan alt seviye efor ve maliyet tahminleme 

olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilmesi planlandı.  Üst seviye efor tahminleme, proje 
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kapsamının tahminlenmesi özel pratiği için oluşturulan prosedürde de belirtildiği gibi Proje 

Yol Haritası Planlama Toplantısı’nda üst seviye iş kırılım kalemlerinin gerçekleştirilme 

sürelerinin tişört bedeni planlama pokeri yöntemi ile adam/hafta olarak yapılır. Eğer 

takımın sabit bir hareket ve iş çabukluğu beklentisi varsa tişört bedeni tahminlemesi 

yapılmadan doğrudan hikâye puanı tahminleme yapılabilir. Alt seviye efor tahminleme, 

proje kapsamının tahminlenmesi özel pratiği için oluşturulan prosedürde de belirtildiği gibi 

Sprint Planlama Toplantısı’nda Sprint iş listesindeki maddelerin her Sprint başında “tişört 

bedeni planlama pokeri “ yöntemi ile adam/saat bazında yapılır. Scrum ’da proje 

maliyetinin tahminlemesi ile ilgili açık bir yöntem tanımlanmamaktadır. Proje sahibi, 

projenin bütçesini ve finansmanını hesaplar.   

Projenin bilgisayar ve donanım alt yapısına ilişkin giderler, kullanılacak araçlara ait lisans 

alımları, hizmet alımları, seyahat giderleri, sosyal giderler vb. maliyetlerinin proje sahibi 

tarafından yapılması planlandı. 

ÖZEL AMAÇ 2. Proje Planı Geliştirme 

CMMI Seviye 2 Proje Yönetim Süreçleri arasında yer alan Proje Planlama Süreç Alanı’nın 

ikinci özel amacı olan Proje Planı Geliştirme özel amacı 7 adet özel pratik içermektedir. 

Bu özel pratiklerin her birinin SCRUM pratikleri kullanılarak karşılanması için oluşturulan 

prosedürler aşağıda açıkça gösterilmektedir. 

ÖZEL PRATİK 2.1. Bütçe ve Takvimin Oluşturulması 

CMMI-DEV [18]’e göre bu özel pratik ile projenin bütçe ve takviminin oluşturularak 

devamlılığının sağlanması gerekmektedir.  

CMMI’ a uygunluk sağlamak için, proje takvimi ve bütçesinin üst seviye ve alt seviye 

olmak üzere iki aşamada oluşturulması planlandı. 

Üst seviye proje bütçesi oluşturulurken projeye ilişkin geliştirme ve diğer maliyet 

kalemlerinin Proje Planı’nda yer alan Bütçe Tablosunda toplu halde belirtilmesi uygun 

görüldü.  

Proje Yol Haritası Planlama Toplantısı’nda proje takviminin oluşturulması için aşağıdaki 

aktivitelerin yapılması planlandı; 
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 Üst seviye iş kalemleri belirlenen iş öncelikleri ve işlerin arasındaki bağımlılıklara 

göre takvime yerleştirilir. Süre tahminleri esas alınarak çalışabilir iş ürünlerinin ana 

yayınlanma tarihleri ve kilometre taşları belirlenir. (Bu adımlar, tahminleme 

çalışmaları sırasında ürün iş maddelerinin takvime oturtulması ile 

gerçekleştirilmiştir.) 

 Bu şekilde üst seviye bir proje planı, proje yol haritası oluşturulur. 

 Gerek görülmesi durumunda bu çalışabilir iş ürünlerinin ana yayınlanma tarihlerine 

isim atanır. 

 Confluence ana sayfasında yer alan proje yol haritası sayfasında yukarıdaki 

aktiviteler tanımlanır. Confluence’da proje yol haritası oluşturulurken iş paketleri 

ayrı kademelerde gösterilir. 

 Ürün Yol Haritasında yer alan her 3 aylık fazın sonunda ürün yöneticisi, ürün 

sahibi, Scrum ustası ve geliştirme takımından toplantıya katılması uygun görülen 

takım üyelerinin yer aldığı proje süreçlerinin ve geliştirilen ürün bileşeninin gözden 

geçirildiği Ürün Yol Haritası Retrospektif Toplantısı gerçekleştirilir. 

Alt seviye proje takvimi oluşturulurken, Sprint Planlama Toplantısı’nda proje yol haritası 

göz önüne alınarak aşağıdaki aktivitelerin yapılması planlandı; 

 Sprintteki içerik düzenlenir ve gelecek Sprintler ile ilgili hazırlık yapılır. 

 İş ürünlerinin ana yayınlanma tarihleri için gerekli çalışabilir iş ürünü parçalarının 

alt yayınlama tarihleri belirlenir. 

 JIRA’da yayınlama ve kullanıcı hikâyesi eşleştirmesi yapılarak bu yayınlama planı 

kaydedilir. 

 Sprint planlamasını bozacak ya da iş ürünlerinin ana kilometre taşlarını/yayınlanma 

tarihlerini kaydıracak bir olay oluşması durumunda Scrum ustasının bu durumu 

ürün yöneticisine sunması ve düzeltici önlem olarak bu durumun projenin 

kapsamının değiştirilmesi ve proje takviminin kaydırılması yoluyla kontrol altına 

alınır. 

Gerekli görülmesi durumunda ürün yöneticisi, ürün sahibi, Scrum ustası ve geliştirme 

takımından toplantıya katılması uygun görünenler ile ürün yol haritasının gözden 

geçirilmesi, ürün sahibi ve Scrum ustasının bu gözden geçirme doğrultusunda Sprint 

Planlama Toplantısı öncesinde ürün iş listesini düzenlenir. 
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ÖZEL PRATİK 2.2. Proje Risklerinin Belirlenmesi 

CMMI-DEV [18]’e göre bu özel pratik ile proje risklerinin belirlenmesi ve analiz edilmesi 

gerekmektedir.  

CMMI’ a uygunluk sağlamak için, Scrum ustası ve ürün sahibi ile birlikte Proje Planı 

hazırlanırken Confluence’da bir Proje Planı altında bir Risk Yönetim Planı sayfası 

oluşturulmasına karar verildi. Risk Yönetim Planı sayfasında bir Risk Tablosu oluşturuldu. 

Risklerin kontrol edilebilmesi için bir Risk Kontrol Listesi ve Risk Önceliklendirme 

Kılavuzu hazırlanarak Confluence’da kaydedildi. Sürüm planlama, Sprint Planlama, 

Günlük Scrum Toplantıları, Sprint Değerlendirme Toplantısı ve Sprint Retrospektif 

Toplantısı sırasında belirlenen ve toplantı sırasında engel listesine, beyaz tahtalara ya da 

sunumda kullanılan büyük yazı kâğıtlarına kaydedilen risklerin daha sonra bu Risk Kontrol 

Listesi ve Risk Önceliklendirme Kılavuzu göz önüne alınarak Risk Yönetim Planı 

sayfasında yer alan Risk Tablosunun doldurulmasına karar verildi.  Ayrıca, Ürün Yol 

Haritası Planlama Toplantısı ve Sprint Planlama Toplantısı sırasında bu tablonun gözden 

geçirilip güncellenmesi uygun görüldü. 

ÖZEL PRATİK 2.3. Veri Yönetiminin Planlanması 

CMMI-DEV [18]’e göre proje verilerinin yönetimi için bir plan yapmak gerekmektir.  

CMMI’ a uygunluk sağlamak için, proje kapsamında yönetilecek olan her türlü dokümanın 

ve veri kalemlerinin, bunların nerede yer aldığının, bu dokümanlara/veri kalemlerine 

kimlerin erişebileceğinin ve nasıl yönetileceklerinin gösterildiği bir tablo oluşturulmuştur. 

Bu tablo, Confluence’da oluşturulan Veri Yönetimi Planı sayfası içerisinde yer almaktadır.  

ÖZEL PRATİK 2.4. Proje Kaynaklarının Planlanması 

CMMI-DEV [18]’e göre bir projeyi gerçekleştirmek için gerekli kaynakları planlamak 

gerekir.  

CMMI’ a uygunluk sağlamak için, projenin Confluence’ ında proje kaynaklarını planlamak 

için “Kaynak Planı” adında bir sayfa hazırlandı. Bu sayfa içerisinde oluşturulan şablonun, 

Scrum ustası tarafından projede yer alacak kaynakları (iletişim, proje takımında yer alan 

insan kaynakları, altyapı, alet, teçhizat, yazılım, lisans vb. kaynaklar) doğrultusunda 

düzenlenmesi planlandı. 
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ÖZEL PRATİK 2.5. Gerekli Bilgi ve Yetkinliklerin Planlanması 

CMMI-DEV [18]’e göre bir projeyi gerçekleştirmek için gerekli bilgi ve yetkinlikler için 

planlama yapmak gerekmektedir.  

CMMI’ a uygunluk sağlamak için, projenin Confluence’ ında proje için gerekli bilgi ve 

yetkinliklerin tanımlanması için bir sayfa açıldı. Projenin başında maç öncesi fazda Yol 

Haritası Planlama Toplantısı sırasında projede yer alan mevcut personelin bilgi ve 

yetkinlikleri belirlenip Confluence’da yer alan bu sayfada projede kullanılacak olan 

yazılım dili, geliştirme aracı ve gerekli eğitim/sertifikalar için tablolar oluşturuldu. 

Organizasyon için oluşturulan aşağıdaki çizelgede (Çizelge 7.1) belirtilen kriterlere göre, 

proje geliştirme takımında yer alan tüm takım üyelerinin her biri için sahip oldukları bilgi 

ve yetkinlik seviyelerinin belirlenmesi ve tabloların buna göre düzenlenmesi planlandı. 

Yazılım organizasyonu içerisinde yer alan proje takımın üyelerinde mevcut olmayan eksik 

bilgi ve yetkinlikler risk olarak tanımlanmasına, Günlük Scrum Toplantıları ve Sprint 

Retrospektif Toplantısı sırasında bunların gözden geçirilerek çözümlenmesine ve şirket-içi 

eğitimlerle giderilmesine karar verildi.  

Çizelge 7.1. Proje için gerekli bilgi ve yetkinlikleri belirlemek için kullanılan kriterler 

Puan Bilgi ve Yetkinlik 

0 Hiç bilgisi ve yetkinliği yok 

1 Başlangıç düzeyinde bilgi /yetkinliğe sahip 

2 Pratik bilgi /yetkinliğe sahip 

3 İleri düzeyde bilgi /yetkinliğe sahip 

 

ÖZEL PRATİK 2.6. Paydaş Katılımının Planlanması 

CMMI-DEV [18]’e göre bir projeyi gerçekleştirirken projede yer alacak paydaş katılımının 

planlanması gerekmektedir.  

CMMI’ a uygunluk sağlamak için, projenin Confluence’ ında bir Paydaş Katılım Planı 

sayfası hazırlandı ve paydaş katılımını planlamak için bu sayfa üzerinde bir tablo 

oluşturuldu. Ürün yöneticisi, ürün sahibi, Scrum ustası ve toplantıya katılması uygun 

görülen geliştirme takımı üyeleri ile beraber yapılan Yol Haritası Planlama Toplantısı’nda 

projede yar alan proje paydaşlarının rolleri, projeye katılım yüzdeleri ve paydaşlardan 

beklenen katılım belirlenerek bu çizelgeye aktarılması planlandı. Scrum ustasının, Scrum 
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süreçlerinde projeye katılan proje paydaşlarının Scrum kurallarını ve pratiklerini izleyip 

izlemediklerini kontrol etmesi ve onlara kılavuzluk etmesi öngörüldü. 

ÖZEL PRATİK 2.7. Proje Planının Oluşturulması 

CMMI-DEV [18]’e göre bir projeyi gerçekleştirmek için öncelikle proje planının 

oluşturulması ve oluşturulan proje planının devam ettirilebilirliğinin sağlanması 

gerekmektedir.  

CMMI’ a uygunluk sağlamak için, Yol Haritası Planlama Toplantısı sırasında alınan 

kararlar doğrultusunda projenin Confluence’ında Planlama ile alakalı sayfalar (Veri 

Yönetimi Planı, Bilgi ve Yetkinlikler, Kaynak Planı, Risk Yönetimi Planı ve Paydaş 

Katılımı Planı sayfaları) oluşturuldu. Şu ana kadar tanımlanan öğeler Proje Planı’nda kayıt 

altına alındı. Veri Yönetimi, Konfigürasyon Yönetimi Planı, Kalite Yönetim Planı ve Proje 

Kaynakları ayrı dokümanlar/sayfalar olarak ele alındı. Proje Planı oluşturulurken ilk olarak 

Proje Beratı oluşturdu ve Proje Beratı kabul edilip proje başlatıldıktan sonra Sprint 

Planlama Toplantısı ve Sürüm planlama sırasında Proje Beratı daha detaylandırılarak Proje 

Planı’na dönüştürüldü. 

ÖZEL AMAÇ 3. Proje Planını Taahhüt Altına Alma 

CMMI Seviye 2 Proje Yönetim Süreçleri arasında yer alan Proje Planlama Süreç Alanı’nın 

son özel amacı olan Proje Planını Taahhüt Altına Alma özel amacı 3 adet özel pratik 

içermektedir. Bu özel pratiklerin her birinin Scrum pratikleri kullanılarak karşılanması için 

oluşturulan prosedürler aşağıda açıkça gösterilmektedir. 

ÖZEL PRATİK 3.1. Projeyi Etkileyen Planlarının Gözden Geçirilmesi 

CMMI-DEV [18]’e göre proje taahhütlerini anlamak için projeyi etkileyen bütün planları 

gözden geçirmek gerekmektedir.  

CMMI’ a uygunluk sağlamak için, üst seviye ve alt seviye olmak üzere iki seviyede 

projeyi etkileyen planların gözden geçirilmesi planlandı. Üst seviyede, ayda bir 

gerçekleştirilen Proje Yol Haritası Gözden Geçirme Toplantılarında projenin kilometre 

taşlarının gözden geçirilmesi ve katılımcılardan ve diğer paydaşlardan alınan geri 

bildirimlere göre Proje Planında gerekli değişikliklerin yapılması planlandı. Alt seviyede 

ise projede gerçekleştirilen her Sprint öncesinde yapılan Sprint Planlama Toplantısı’nda ve 

her Sprint sonrasında gerçekleştirilen Sprint Retrospektif Toplantısı’nda Proje Planının 
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gözden geçirilmesi ve katılımcılardan ve diğer paydaşlardan alınan geri beslemelere göre 

Proje Planında gerekli değişikliklerin yapılması planlandı. 

ÖZEL PRATİK 3.2. İş ve Kaynak Seviyelerinin Mutabık Kılınması 

CMMI-DEV [18]’e göre projenin mevcut ve tahmin edilen kaynaklarını yansıtan planları 

mutabık kılmak gerekmektedir.  

CMMI’ a uygunluk sağlamak için, projede her Sprint öncesinde yapılan Sprint Planlama 

Toplantısı’nda ürün iş listesi gözden geçirilmesi ve ürün sahibi, Scrum ustası ve geliştirme 

takımı tarafından o Sprintte gerçekleştirilmesi planlanan işlerin belirlenerek Sprint iş 

listesinin oluşturulması planlandı.  

ÖZEL PRATİK 3.3. Plan Taahhüttü Edinilmesi 

CMMI-DEV [18]’e göre proje planının uygulanmasından ve desteklenmesinden sorumlu 

bütün proje paydaşları ile proje planını taahhüt altına almak gerekmektedir.  

CMMI’ a uygunluk sağlamak için, projenin Proje Beratı toplantısı sonucunda Proje Beratı 

ilgili taraflar tarafından onaylanıp projenin gerçekleştirilmesi kararı alındıktan sonra Yol 

Haritası Planlama Toplantısı’nda proje planı şirket içi proje paydaşları ile paylaşılır. Ürün 

sahibi, toplantıda proje planını katılımcılara sunar. Proje paydaşları ile koordinasyon 

yapılır. Böylece proje paydaşlarının proje planının kendilerini etkileyen kısımlarından 

haberdar olmaları sağlanır.  

Ayda bir gerçekleştirilen Proje Yol Haritası Planlama Toplantısı’nda projenin önemli 

kilometre taşlarının planlanması müşteri ve/veya müşteri tarafından atanan ürün sahibi ile 

birlikte yapılır. Katılımcıların geri bildirimlerine göre proje planında gerekli değişiklikler 

yapılır. Kararlaştırılan proje planı için katılımcıların taahhüttü alınır. 

Sprint Planlama Toplantıları’nda Sprint için yapılacak Sprint planları proje paydaşları ile 

birlikte yapılır. Katılımcıların ve diğer paydaşların geri bildirimlerine göre proje planında 

gerekli değişiklikler yapılır. Kararlaştırılan proje planı için katılımcıların taahhüttü alınır.  

Diğer ilgili proje paydaşlarına da ürün sahibi ya da görevlendireceği kişi tarafından son 

proje planı iletilerek proje planını taahhüt etmeleri sağlanır.  
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Çizelge 7.2.  CMMI-SCRUM Proje Planlama Süreç Alanı eşleştirme matrisi 

 

Scrum Pratikleri 

 

 

CMMI Özel Pratikleri 

 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 3.1. 3.2. 3.3. 

 

Oyun Öncesi Fazı 

 

 

X 

  

X 

     

X 

 

X 

     

 

Ürün İş Listesi 

 

 

X 

          

X 

   

 

Sprint İş Listesi 

 

 

X 

            

X 

 

X 

 

Hikâye Puanları 

 

 

X 

 

X 

  

X 

          

 

Kullanıcı Hikâyeleri 

 

  

X 

            

X 

 

Günlük Scrum 

 

      

X 

  

X 

 

X 

     

 

Sprint Planlama 

 

 

X 

 

X 

 

  

X 

 

X 

 

X 

     

X 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

Sprint Değerlendirme 

 

      

X 

        

 

Sprint Retrospektif 

 

     

 

 

X 

   

X 

   

X 

  

 

Tişört Bedeni 

 

 

X 

   

X 

          

 

Sürüm Planlama 

 

  

X 

   

X 

 

X 

     

X 

   

 

Sürüm Gözden Geçirme 

 

              

 
Uz görüş Dokümanı (ing. 

Vision Document) 

 

           

X 

   

 

Aşağı-Tüketim Grafikleri 

 

              

 

Hız Grafiği 

 

              

 

Scrum Süreci 

 

   

X 

       

X 

    

 

Görev Tahtası 

 

              

 

Engel Günlüğü/Listesi 

 

      

X 

        

 

Beyaz tahtalar 

 

      

X 

        

 

Sunumda kullanılan 

büyük yazı kâğıtları 

 

      

X 

        

 

Bitti Tanımı 
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7.2. Proje İzleme ve Kontrol Süreç Alanı 

ÖZEL AMAÇ 1. Projeyi Plana Göre İzleme 

CMMI Seviye 2 Proje Yönetim süreçleri arasında yer alan Proje İzleme ve Kontrol Süreç 

Alanı’nın ilk özel amacı olan projenin plana göre izlenilmesi özel amacı 7 adet özel pratik 

içermektedir.  Bu özel pratiklerin her birinin Scrum pratikleri kullanılarak karşılanması için 

oluşturulan prosedürler aşağıda açıkça gösterilmektedir. 

ÖZEL PRATİK 1.1. Proje Planlama Parametrelerinin İzlenmesi 

CMMI-DEV [18]’e göre, proje planlama parametrelerinin gerçek değerlerini proje planına 

göre izlemek gerekmektedir.   

CMMI’ a uygunluk sağlamak için, projenin ilerleyişinin takvime göre izlenmesi açısından 

aşağıda tanımlanan prosedür oluşturuldu; 

 Ürün Yol Haritası Gözden Geçirme Toplantısı’nda üst düzey iş kırılım yapısı 

kalemlerinin gerçekleşme süreleri proje planında yer alan süre/kilometre taşı 

tahminleri ile karşılaştırılır. 

 Günlük SCRUM Toplantısı’nda o anda üzerinde çalışılan Sprint iş listesi 

maddeleriyle ilgili uyumsuzluk olup olmadığına bakılır. 

 Sprint Değerlendirme Toplantısı’nda tüm Sprint iş listesi maddeleriyle ilgili hikâye 

puanı tahminleri orijinal tahminlerle karşılaştırılır. 

 Sprint Retrospektif Toplantısı’nda hız grafiği (ing. velocity chart) ile Sprint hızına 

bakılır. 

Proje maliyetleri ve eforunu izlemek için aşağıda tanımlanan prosedür oluşturuldu; 

 Ürün Yol Haritası Gözden Geçirme Toplantısı’nda üst seviye iş kırılım yapısı 

kalemleri için belirlenen tişört bedeni (ing. t-shirt size) tahminleri proje planındaki 

tahminlerle karşılaştırılır. 

 Günlük Scrum Toplantısı’nda üzerinde çalışılan Sprint iş listesi maddeleri için 

belirlenen adam/saat bazlı tahminlerde uyumsuzluk varsa dile getirilir. 

 Sprint Değerlendirme Toplantısı’nda Sprint saat aşağı-tüketim grafiği (ing. Sprint 

hour burndown chart) gözden geçirilir, uyumsuzluk varsa dile getirilir. 

 Ürün Yol Haritası Gözden Geçirme Toplantısı’nda belirlenen gerçekleşmiş maliyet 

kalemleri proje planındaki tahminlerle karşılaştırılır. 
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İş ürünlerinin ve görevlerinin niteliklerinin izlenmesi için ve aşağıda tanımlanan prosedür 

oluşturuldu;  

 Ürün Yol Haritası Gözden Geçirme Toplantısı’nda üst düzey iş kırılım yapısı 

kalemlerinin tişört bedeni ve/veya hikâye puanı tahminleri gözden geçirilir. 

 Sprint Değerlendirme Toplantısı’nda tüm Sprint iş listesi maddeleriyle ilgili hikâye 

puanı tahminleri orijinal tahminlerle karşılaştırılır. 

 Günlük SCRUM Toplantısı’nda üzerinde çalışılan Sprint iş listesi maddeleri için 

belirlenen adam/saat bazlı tahminlerde uyumsuzluk varsa dile getirilir. 

Sprint Değerlendirme Toplantısı’nda Kaynak Yönetim Planı’nda yer alan kaynak 

gereksinimleri ile ilgili planlamalar, projenin mevcut durumundaki gerçekleşme 

durumlarıyla karşılaştırılır. Kaynak Yönetim Planı’nda yer alan personelin bilgi ve 

yetkinlikleri ile ilgili gereksinimlerindeki boşlukların kapatılması ile ilgili planlamalar, 

projenin mevcut durumundaki gerçekleşme durumlarıyla karşılaştırılır.  

Sprint Değerlendirme Toplantısı’nda, proje planlama parametrelerinde önemli sapmalar 

belirlenirse bunlar Yol Haritası Gözden Geçirme Toplantısı’nda görüşülmek üzere toplantı 

tutanaklarında kayıt altına alınır.  

ÖZEL PRATİK 1.2. Taahhütlerin İzlenmesi 

CMMI-DEV [18]’e göre, proje planında belirlenen taahhütlere göre projenin mevcut 

durumunda gerçekleşen taahhütlerin izlenmesi gerekmektedir.  

CMMI’ a uygunluk sağlamak için, Sprint Planlama Toplantısı’nda her Sprinte ait olan iç 

taahhütler gerçekleştirildi. Günlük Scrum Toplantılarında Sprint Aşağı-Tüketim Grafiği ve 

Sprint iş listesi aracılığıyla iç taahhütlerin izlenmesi ve Sprint Değerlendirme Toplantısı ve 

Sprint Retrospektif Toplantısı ile iç taahhütlerin gözden geçirilmesi planlandı.  

Dış taahhütler için SCRUM’ da tanımlı bir uygulama olmadığı için müşteri ile ihtiyaca 

göre düzenlenen toplantılarda ürün iş listesindeki iş kalemlerinin dağılımları aracılığıyla 

dış taahhüt durumunun gözden geçirilmesi planlandı.  Bu şekilde iç ve dış taahhütlerin 

izlenmesi sağlandı.  
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ÖZEL PRATİK 1.3. Proje Risklerinin İzlenmesi 

CMMI-DEV [18]’e göre, proje planında belirlenen risklere göre projenin mevcut 

durumunda meydana gelen risklerin izlenmesi gerekmektedir.  

CMMI’ a uygunluk sağlamak için, proje risklerini izlemek için aşağıda tanımlanan 

prosedür oluşturuldu; 

 Ürün Yol Haritası Gözden Geçirme Toplantısı’nda Risk Yönetim Planı’nda yer 

alan riskler gözden geçirilir.  

 Sprint Planlama Toplantısı’nda tüm Sprint iş listesi maddeleri ile ilgili riskler varsa 

bunlar dile getirilir. 

 Günlük Scrum Toplantıları’nda üzerinde çalışılan Sprint iş listesi maddeleri ile 

ilgili riskler varsa bunlar dile getirilir.  

 Sprint Retrospektif Toplantısı’nda o Sprintte karşılaşılan riskler dile getirilir. 

 Proje paydaşları ile risklerin mevcut durumu görüşülür ve bu konudaki görüşleri 

alınır. 

 Riskler toplantılar sırasında beyaz tahtalar, sunumda kullanılan büyük yazı kâğıtları 

ve/veya engel listelerine kaydedilir. Daha sonra Confluence’ a kaydedilir.  

 Yukarıda bahsedilen toplantıların herhangi birinde gerekli görülmesi durumunda 

Risk Yönetim Planı’nda yer alan riskler güncellenir. 

ÖZEL PRATİK 1.4. Veri Yönetiminin İzlenmesi 

CMMI-DEV [18]’e göre, proje planında belirlenen proje verilerine göre projenin mevcut 

durumunda ortaya çıkan proje verilerinin izlenmesi gerekmektedir. Yani proje veri 

yönetiminin proje planına göre izlenmesi gerekmektedir.   

CMMI’ a uygunluk sağlamak için, proje veri yönetiminin izlenmesi için aşağıdaki 

prosedür oluşturuldu; 

 Proje Veri Yönetimi Planı, Ürün Yol Haritası Gözden Geçirme Toplantıları’nda 

gözden geçirilir. 

 Sprint Planlama Toplantısı, Sprint Değerlendirme Toplantısı ve Sprint Retrospektif 

Toplantısı’nda tüm Sprint İş Listesi maddeleri ile ilgili olarak Proje Veri Yönetimi 

Planı’nda yer almayan veya farklı bir durum ortaya çıkarsa görüşülür. 
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 Yapılan toplantıların herhangi birinde gerekli görülmesi durumunda Proje Veri 

Yönetimi Planı güncellenir. 

ÖZEL PRATİK 1.5. Paydaş Katılımının İzlenmesi 

CMMI-DEV [18]’e göre, proje planında belirlenen ilgili proje paydaş katılımı ile projenin 

mevcut durumunda gerçekleşen paydaş katılımını izlemek gerekmektedir. 

CMMI’ a uygunluk sağlamak için, proje paydaş katılımını izlemek için aşağıdaki prosedür 

oluşturuldu; 

 Ürün Yol Haritası Gözden Geçirme Toplantıları’nda Proje Paydaş Katılımı 

Planı’nda yer alan planlamalar ile gerçek durum karşılaştırılır. 

 Günlük Scrum Toplantıları’nda üzerinde çalışılan Sprint iş listesi maddeleri ile 

ilgili proje paydaş katılımı durumunda uyumsuzluk varsa dile getirilir. 

 Sprint Planlama Toplantıları’nda tüm Sprint iş listesi maddeleri ile ilgili proje 

paydaş katılımı durumunda uyumsuzluk varsa dile getirilir. 

 Yapılan toplantıların herhangi birinde gerekli görülmesi durumunda Proje Paydaş 

Katılımı Planı güncellenir. 

ÖZEL PRATİK 1.6. İlerleme Gözden Geçirmelerinin Yapılması 

CMMI-DEV [18]’e göre, projenin ilerleyişi, performansı ve değişiklik/düzeltme talepleri 

periyodik olarak izlenmelidir.  

CMMI’ a uygunluk sağlamak için, projenin ilerleyişini gözden geçirmek adına aşağıdaki 

prosedür oluşturuldu;  

 Günlük Scrum Toplantısı’nda biten ve o anda üzerinde çalışılan Sprint iş listesi 

maddeleri görev tahtası (ing. task board) aracılığıyla belirtilir ve bu maddelerin 

ilerleyişi ile ilgili bir sıkıntı varsa dile getirilir. 

 Sprint Değerlendirme Toplantısı’nda tüm Sprint iş listesi maddeleri ile ilgili 

ilerlemeler Sprint Aşağı-Tüketim Grafiği aracılığıyla gözden geçirilir. 

 Önemli değişiklik/düzeltme talepleri ve/veya projede sapma var ise; 

o Günlük Scrum Toplantısı sırasında belirlenen değişiklik/düzeltme talepleri 

ve/veya sapmalar hemen acil bir toplantı düzenlenerek ele alınır. 
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o Sprint Değerlendirme Toplantısı sırasında belirlenen değişiklik/düzeltme 

talepleri ve/veya sapmalar Sprint Retrospektif ve Sprint Planlama 

Toplantılarında ele alınır. 

o Ele alınan bu değişiklik/düzeltme talepleri ve/veya sapmalar ile ilgili 

toplantı kararları, JIRA’da yer alan değişiklik/düzeltme taleplerinin 

güncellenmesi veya Confluence ‘da yer alan tutanak veya planların 

güncellenmesi şeklinde yapılır. 

o Sprint Retrospektif Toplantısı’nda alınan kararlar dokümante edilir. Sprint 

Değerlendirme Toplantısı’nda alınan kararlar JIRA ya da Confluence’da 

plan güncellemesi olarak yapıldığı için ayrıca bir toplantı tutanağı 

yazılmasına gerek yoktur. Diğer toplantılarda JIRA’da değişiklik/düzeltme 

talepleri olarak ifade edilmeyen noktalar ise Confluence’ a toplantı veya 

karar tutanağı olarak eklenir. 

ÖZEL PRATİK 1.7. Kilometre-taşı Gözden Geçirmelerinin Yapılması 

CMMI-DEV [18]’e göre, proje başında belirlenen proje kilometre taşlarına göre seçilen her 

bir kilometre taşında elde edilen proje sonuçlarını gözden geçirmek gerekmektedir.   

CMMI’ a uygunluk sağlamak için, projenin kilometre taşlarını gözden geçirmek adına 

aşağıdaki prosedür oluşturuldu; 

 2-4 aylık fazların sonunda Ürün Yol Haritası Gözden Geçirme Toplantıları yapılır 

ve planlamalar ile gerçek durum karşılaştırılır. 

 Sprint Değerlendirme Toplantıları’nda projenin ilerleyişi gözden geçirilerek 

planlanan taahhütlerin yerine getirilip getirilmediği belirlenir. 

 Önemli değişiklik/düzeltme talepleri ve sapmalar varsa toplantı kararları, JIRA’ ya 

yeni değişiklik/düzeltme talepleri girilmesi veya proje planlarında güncelleme 

yapılması şeklinde olur. 

ÖZEL AMAÇ 2. Kapatmaya Yönelik Düzeltici Eylemi Yönetme 

CMMI Seviye 2 Proje Yönetim süreçleri arasında yer alan Proje İzleme ve Kontrol Süreç 

Alanı’nın ikinci özel amacı olan kapatmaya yönelik düzeltici eylemlerin yönetilmesi özel 

amacı 3 adet özel pratik içermektedir.  Bu özel pratiklerin her birinin Scrum pratikleri 

kullanılarak karşılanması için oluşturulan prosedürler aşağıda açıkça gösterilmektedir. 
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ÖZEL PRATİK 2.1. Sorunların Analiz Edilmesi  

CMMI-DEV [18]’e göre, ürün geliştirilirken ortaya çıkan bütün düzeltme/değişiklik 

taleplerini toplamak ve bu talepleri karşılamak için gerekli düzeltici eylemleri belirlemek 

gerekmektedir.  

CMMI’ a uygunluk sağlamak için, sorunları analiz etmek adına aşağıdaki prosedür 

oluşturuldu; 

 Ürün Yol Haritası Retrospektif Toplantısı’nda o fazla ilgili sorunlar toplanarak 

analiz edilir. 

 Günlük Scrum Toplantıları ve Sprint Retrospektif Toplantıları’nda Sprint süresi 

boyunca karşılaşılan tüm sorunlar toplanır ve analiz edilir. Bu sorunlar toplantı 

sırasında beyaz tahtalara, sunumda kullanılan büyük yazı kâğıtlarına ve/veya engel 

listesine kaydedilir. Daha sonra JIRA’ ya kaydedilir. 

ÖZEL PRATİK 2.2. Düzeltici Eylemlerin Alınması 

CMMI-DEV [18]’e göre, toplanan/belirlenen düzeltme/değişiklik taleplerini karşılamak 

için gerekli düzeltici eylemleri gerçekleştirmek gerekmektedir. 

CMMI’ a uygunluk sağlamak için, düzeltici eylemlerin alınması adına aşağıdaki prosedür 

oluşturuldu; 

 Özel Pratik 2.1’ de belirtildiği gibi Ürün Yol Haritası Planlama Toplantısı, Günlük 

Scrum toplantıları ve Sprint Retrospektif sırasında karşılaşılan sorunlar toplanır ve 

analiz edilir. Bu sorunları çözmek için gerekli düzeltici/önleyici eylem maddeleri 

belirlenir ve görev tahtasına kaydedilir. Süreç ile ilgili düzeltici/önleyici eylemler 

Confluence’a karar olarak girilir ve Confluence’da yer alan ilgili süreç dokümanları 

güncellenir. Ürün ile ilgili belirlenen düzeltici/önleyici eylem maddeleri ise JIRA’ 

ya iş maddeleri olarak girilir. Bu sorunlar ya hemen o Sprint içerisinde çözülür ya 

da bir sonraki Sprintte iş maddesi olarak belirlenerek bir sonraki Sprintte çözülür. 

ÖZEL PRATİK 2.3. Düzeltici Eylemlerin Yönetilmesi 

CMMI-DEV [18]’e göre, projenin kapatılması için bütün düzeltici eylemleri yönetmek 

gerekmektedir. 
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CMMI’ a uygunluk sağlamak için, düzeltici eylemleri yönetmek için aşağıdaki prosedür 

oluşturuldu ve pilot projede uygulandı: 

 Toplanan ve analiz edilen sorunlar için belirlenen düzeltici/önleyici eylemler için 

JIRA’da açılan iş maddeleri ve Confluence’da açılan eylem maddeleri ve kararlar, 

o sorunlar çözülüp düzeltilinceye kadar takip edilir ve sorun çözüldükten sonra 

kapatılır. 

 Sprint Planlama Toplantısı’nda toplantı başınsa bir önceki Sprint Retrospektifi ve 

mevcut Confluence Karar Günlüğü ve Eylem Maddeleri gözden geçirilir 

Çizelge 7.3.  CMMI-SCRUM Proje İzleme ve Kontrol Süreç Alanı eşleştirme matrisi 

Scrum Pratikleri CMMI Özel Pratikleri 

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 2.1. 2.2. 2.3. 

Oyun Öncesi Fazı            

Ürün İş Listesi X X         

Sprint İş Listesi  X         

Hikâye Puanları           

Kullanıcı Hikâyeleri           

Günlük Scrum  X X X  X X  X X X 

Sprint Planlama  X X X X X     

Sprint Değerlendirme X X  X  X X    

Sprint Retrospektif X X X   X  X X X 

Tişört Bedeni           

Sürüm Planlama      X     

Sürüm Gözden Geçirme       X    
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Uz görüş Dokümanı            

Aşağı-Tüketim Grafikleri X X    X     

Hız Grafiği           

Scrum Süreci           

Görev Tahtası      X   X X 

Engel Günlüğü/Listesi   X     X X X 

Beyaz tahtalar   X     X X X 

Sunumda kullanılan büyük yazı kâğıtları   X     X X X 

Bitti Tanımı           

 

7.3. Konfigürasyon Yönetimi Süreç Alanı 

ÖZEL AMAÇ 1. Ana Çizgileri Oluşturma 

Konfigürasyon Yönetimi Süreç Alanı’nın ilk özel amacına göre, belirlenen iş ürünlerinin 

ana çizgilerini oluşturmak gerekmektedir.  Bu özel amaç üç özel pratiği kapsar. Bu özel 

pratiklerin her birinin Scrum pratikleri kullanılarak karşılanması için oluşturulan 

prosedürler aşağıda açıkça gösterilmektedir. 

ÖZEL PRATİK 1.1. Konfigürasyon Öğelerinin Belirlenmesi 

CMMI-DEV [18]’e göre, konfigürasyon yönetimine tabi tutulacak konfigürasyon 

öğelerini, bileşenlerini ve ilgili iş ürünlerini belirlemek gerekmektedir. 

CMMI’ a uygunluk sağlamak için, müşteri ve/veya ürün sahibi tarafından ürün ve/veya 

proje/süreç açısından önemli olan öğelerin konfigürasyon öğesi olarak belirlenmesi 

öngörüldü. Projenin öğeleri ürün sahibi tarafından belirlendi ve projenin Confluence 

alanında yer alan Konfigürasyon Yönetimi sayfasında tanımlandı.  
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ÖZEL PRATİK 1.2. Konfigürasyon Yönetim Sisteminin Oluşturulması 

CMMI-DEV [18]’e göre, kontrollü iş ürünleri için bir konfigürasyon yönetimi ve 

değişiklik yönetimi sisteminin kurulması ve bu sistemin devam ettirilmesi gerekmektedir. 

CMMI’ a uygunluk sağlamak için, kontrollü iş ürünleri için prosedürleri, depolama alanını 

ve sisteme giriş için gerekli olan programları ve araçları içeren bir konfigürasyon yönetimi 

ve değişiklik yönetimi sistemi kuruldu. Konfigürasyon yönetim sistemi için oluşturulan 

prosedür aşağıdaki gibidir: 

 Kontrollü iş ürünlerini depolamak için VCS, JIRA ve Confluence birlikte kullanılır. 

o VCS konfigürasyon yönetim aracı, kaynak kod, sistem tasarımı, 

yayınlanmış ürün vb. ile ilgili dosyaları saklamak ve raporlamak için, 

o JIRA proje yönetim aracı, iş takibi, hata takibi, proje ve değişiklik yönetimi 

ve raporlama işlemleri için ve 

o Confluence wiki tabanlı dokümantasyon yönetim aracı proje ve süreçleri 

belgelemek için kullanılır. 

 Proje kapsamındaki verilerin yedeklemesi (ing. backups) ve arşivlenmesi yazılım 

organizasyonunun genel politikasına uygun olarak yürütülür ve Confluence 

alanında oluşturulan Veri Yönetimi sayfası içerisinde detaylandırılır. 

o JIRA, Confluence ve BitBucket’da tutulan veriler için yedekleme/arşivleme 

işlemi otomatik olarak bir sağlayıcı (ing. vendor) tarafından yapılmaktadır. 

o SVN’de tutulan verilerin ve diğer kaynakların yedeği yazılım 

organizasyonunda yer alan sistem yöneticisi tarafından yapılmaktadır 

o DevOps (kişisel bilgisayarlar ve test sunucuları) altında tutulan veriler için 

yedekleme ve arşivleme yapılmamaktadır. 

 Konfigürasyon yönetim sistemi Yol Haritası Planlama Toplantısı, Sprint Planlama 

Toplantısı ve Sprint Retrospektif Toplantısı’nda gözden geçirilir ve bu toplantılarda 

konfigürasyon yönetim sistemi ile ilgili değişiklik kararları alınabilir.   
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ÖZEL PRATİK 1.3. Ana Çizgilerin Oluşturulması ve Yayımlanması 

CMMI-DEV [18]’e göre, organizasyon içi kullanım ve müşteriye teslim için ana çizgileri 

oluşturmak ve yayımlamak gerekmektedir. 

CMMI’ a uygunluk sağlamak için, ana çizgilerin oluşturulması ve yayımlanması adına 

aşağıdaki prosedür oluşturuldu; 

 Ürün sürümünün yayımlanıp yayımlanmayacağının kararını ürün 

yöneticisi(müşteri) ve ürün yöneticisi tarafından görevlendirilen ürün sahibi veya 

ikisinin olmadığı durumlarda Scrum ustası verir. Sürüm kararları, ürün sahibi, 

Scrum ustası ve geliştirme takımının yer aldığı Sprint Planlama Toplantısı sırasında 

ya da Sprint sırasında önemli bir yazılım hatası ve/veya kullanıcı hikâyelerinde 

değişiklik meydana gelmesi durumunda Günlük Scrum Toplantısında alınır.  

 Sürümler, projenin Confluence alanında yer alan Sürüm Prosedürü/Kontrol 

Listesi’nde yer alan tanımlamalara göre yapılır. 

 Sürüm bileşenleri aşağıdaki gibi kaydedilir: 

o Sürümler için tanımlı konfigürasyon öğeleri, Konfigürasyon Sürüm 

Versiyonları altına kaydedilir. 

o JIRA’da tanımlı olan kullanıcı hikâyeleri Sprint Planlama Toplantısı’nda 

gözden geçirilir, özel sürümler için atanarak, JIRA’ ya iş maddesi olarak 

girilir. 

o Sürümler, projenin Sürüm Prosedürüne/Kontrol Listesine göre SVN’de dizinde 

saklanır, yayına alınır ve sürüm ile ilgili bilgilendirme proje katılımcılarına 

elektronik posta olarak gönderilir. 

ÖZEL AMAÇ 2. Değişiklikleri izleme ve Kontrol Etme 

Konfigürasyon Yönetimi Süreç Alanı’nın ikinci özel amacına göre, konfigürasyon 

yönetimi altında belirlenen iş ürünlerinde meydana gelen değişikliklerin izlenmesi ve 

kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu özel amaç iki özel pratik içerir. Bu özel pratiklerin her 

birinin Scrum pratikleri kullanılarak karşılanması için oluşturulan prosedürler aşağıda 

açıkça gösterilmektedir. 
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ÖZEL PRATİK 2.1. Değişiklik Taleplerinin İzlenmesi 

CMMI-DEV [18]’e göre, konfigürasyon öğeleri ile ilgili yapılan değişiklik taleplerinin 

izlenmesi gerekmektedir. 

CMMI’ a uygunluk sağlamak için, konfigürasyon öğeleri için yapılan değişiklik 

taleplerinin oluşturulan prosedüre göre aşağıdaki gibi izlenmesi öngörüldü ve planlandı;  

 Değişiklik talepleri, “Hazır Olma” tanımına ve “Bitti” tanımına göre geliştirme 

takımı iş akışından da görüldüğü gibi JIRA’ da ele alınır.  

 Değişikliklerin sebep olacağı etkiler, Yol Haritası Planlama ve Sprint Planlama 

Toplantıları’nda analiz edilir.  

 Değişiklik talepleri, Yol Haritası Planlama ve Sprint Planlama Toplantıları 

sırasında veya ürün yöneticisi, ürün sahibi ve/veya Sprint ustası tarafından 

başlatılan Birikmiş İş Hazırlık Toplantısı (ing. Backlog Grooming Meeting) 

sırasında gerçekleştirilir. 

 Yol Haritası Planlama Toplantısı’ndan önce veya sürüm yayınlama planlamasında 

paydaş katılımını sağlamak için müşteri toplantısı gerçekleştirilebilir. 

 JIRA ve VCS araçları birbirine bağlı haldedir. VCS’ deki yorumlarda JIRA’da 

tanımlanan iş maddelerine linkler eklenmiştir. VCS’ deki bu linkler aracılığıyla 

değişiklik taleplerinin durumları kapatılmak üzere izlenir.  

ÖZEL PRATİK 2.2. Konfigürasyon Öğelerinin Kontrol Edilmesi 

CMMI-DEV [18]’e göre, konfigürasyon öğeleri ile ilgili yapılan değişikliklerin kontrol 

edilmesi gerekmektedir. 

CMMI’ a uygunluk sağlamak için, konfigürasyon öğeleri için yapılan değişikliklerin 

kontrol edilmesi için aşağıdaki prosedür oluşturuldu; 

 Konfigürasyon öğelerinde yapılacak olan değişiklikler Yol Haritası Planlama ve 

Sprint Planlama Toplantıları’nda tartışılır ve kararlaştırılır.  

 Sprint Planlama Toplantısı sırasında ürün yöneticisi ve/veya ürün sahibi tarafından 

onaylanan değişiklikler için JIRA’ da iş maddesi açılır ve iş maddesi geliştirme 

takım üyelerinden bir/birkaç kişiye atanır. İş maddesinin atandığı kişi/kişiler Sprint 

boyunca bu değişiklikleri gerçekleştirir.  Günlük Scrum Toplantılarında bu 

değişiklik çalışmaları geliştirme takımı tarafından gözden geçirilir ve Sprint 

Değerlendirme Toplantısı sırasında yapılan değişiklikler ürün yöneticisi ve/veya 
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ürün sahibi tarafından onaylanır. Onaylama işleminden sonra değişiklikler yayına 

alınır.  

 Her JIRA iş maddesi için merkezi VCS’ de bir dal (ing. branch) açılır. Lokal olarak 

gerçekleştirilen değişiklikler merkezi sistemdeki dala yüklenir. Çalışma bittiği 

zaman gerekli testler yapılıp takım onayı alındıktan sonra bu dal ana dal ile 

birleştirilir. Sürümün yayınlanmasından önce ana dal ürün yöneticisi veya ürün 

sahibi tarafından onaylanır. 

 Değişikliklerin istenmeyen etkilere yol açıp açmadıkları Sprint sırasında 

gerçekleştirilen Günlük Scrum toplantıları ve Sprint Değerlendirme Toplantıları 

sırasında yapılan gözden geçirme ve onay adımlarında belirlenerek düzeltilir.  

 JIRA’da iş maddesi olarak tanımlanan değişikliklerde, bu değişikliklerin 

gerçekleştirilmesi ve kapatılıncaya kadar takip edilmesi sırasında meydana gelen 

önemli olaylar/durumlar JIRA iş maddeleri üzerinde bir komut ile açıklanır. Aynı 

zamanda VCS üzerinde de JIRA iş maddelerine link veren komutlarda değişikliği 

anlatan uygun kısa bir yorum yapılır. 

ÖZEL AMAÇ 3. Bütünlük Oluşturma 

Konfigürasyon Yönetimi Süreç Alanı’nın son özel amacına göre, ana çizgilerin bütünlüğü 

yani entegrasyonunu sağlamak ve bu bütünlüğü korumak gerekmektedir. Bu özel 

pratiklerin her birinin SCRUM pratikleri kullanılarak karşılanması için oluşturulan 

prosedürler aşağıda açıkça gösterilmektedir. 

ÖZEL PRATİK 3.1. Konfigürasyon Yönetim Kayıtlarının Oluşturulması 

CMMI-DEV [18]’e göre, konfigürasyon öğelerini tanımlayan kayıtların tutulması ve bu 

kayıtların korunması gerekmektedir. 

CMMI’ a uygunluk sağlamak için, konfigürasyon öğelerini tanımlayan kayıtların tutulması 

ve bu kayıtların korunması için aşağıdaki prosedür oluşturuldu; 

 Değişiklikler JIRA, Confluence ve VCS' de değişiklik ile ilgili yeterli açıklama 

yapılarak kaydedilir. Kullanılan araçlar, konfigürasyon öğelerinin içerik ve güncel 

durumlarını tutar ve gerektiğinde önceki sürümlere dönmeyi sağlar. Takım ve ilgili 

paydaşlar bu araçlar üzerinden bu kayıtlara ulaşabilirler. 

 JIRA’ da değişiklik talepleri tutulur ve izlenir.  

 VCS’ de iş ürününün durumu ve kod geçmişi tutulur. 
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 Confluence’ da proje dokümanları ve müşteri sürüm notları tutulur. Sürüm 

yayınlandıktan sonra bu dokümanlar müşteriye e-mail ile yollanır. 

 Ürün bileşeni ve sistem sürümlerinin son durumu Sürümler sayfasından takip 

edilebilir. Bu sayfada sürümü oluşturan bütün bileşenlerin detaylarına ulaşılabilir. 

Sürümler arasındaki farklar bu sayfalardan incelenebilir.  

ÖZEL PRATİK 3.2. Konfigürasyon Denetimlerinin Gerçekleştirilmesi 

CMMI-DEV [18]’e göre, konfigürasyon ana çizgilerinin bütünlüğünün sürdürülmesi için 

konfigürasyon denetimlerinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

CMMI’ a uygunluk sağlamak için, fonksiyonel konfigürasyon denetimi, fiziksel 

konfigürasyon denetimi ve konfigürasyon yönetim denetimi olmak üzere üç denetimin 

gerçekleştirilmesi uygun görüldü ve bu denetimler için prosedürler oluşturuldu; 

1. Fonksiyonel Konfigürasyon Denetimi: JIRA iş akışını, iş ürününe ait kaynak 

kodun gözden geçirildiği Gözden Geçirme ve Kalite Güvence aşamalarını, 

otomatik ve manuel testlerin gerçekleştirildiği aşamaları içerir. Her sürüm 

yayınlanmadan önce entegre edilmiş sistem için gerekli sistem testleri yapılarak 

“Bitti Tanımı”’ na uygun ürün bileşenin elde edilip edilemediği gözden geçirilir ve 

sürüm gözden geçirmeleri yapılır.  

2. Fiziksel Konfigürasyon Denetimi: Sürümün yayınlanması sırasında Scrum ustası 

konfigürasyon öğelerinin yapısal tutarlılık, bütünlük, doğruluk ve mantıksal 

tutarlılık açısından gerekli gözden geçirme çalışmalarının gerçekleştirilmesini 

sağlar ve yapısal eksik olması durumunda sürüm bilgileri JIRA ve Confluence’ da 

güncellenir.  Sürümün yayınlanmasından sonra gerekli kurulum testleri üretim (ing. 

production) ortamında gerçekleştirilir. Sürüm notlarının müşteriye e-mail 

aracılığıyla yollanması ürün sahibinin sorumluluğundadır. 

3. Konfigürasyon Yönetimi Denetimi:  

 Gözden geçirme çalışmaları sırasında gerçekleştirilen değişiklikler için 

JIRA ve VCS’ de yapılması gereken yorumların düzgün bir şekilde yapılıp 

yapılmadığı kontrol edilir. 

 “Hazır Olma” ve “Bitti” Tanımı aşamalarında konfigürasyon 

gereksinimlerinin yerine getirilip getirilmediği kontrol edilir. 

https://linkas.atlassian.net/wiki/spaces/SML/pages/921491/Releases


153 
 

 Projenin Confluence alanında oluşturulan Sürüm Kontrol Listesi ile sürüm 

yayınlanmadan önce fonksiyonel ve fiziksel denetlemelerin yapılıp 

yapılmadığı kontrol edilir. 

 Konfigürasyon yönetimi ile ilgili proje gereksinimleri varsa (konfigürasyon 

yönetim standartları vb. gibi) bunların “Hazır Olma” Tanımı, “Bitti” Tanımı 

ve/veya Sürüm Kontrol Listesinde belirtilmesi gerekmektedir. Bunlar Süreç 

ve Ürün Kalite Güvence Süreç Alanında tanımlanan süreç denetim 

toplantılarında gözden geçirilir. 

 Sürüm için eksik kaldığı belirlenen iş kalemleri için JIRA’da yeni iş 

kalemleri açılır ve bu iş kalemleri kapanana kadar takip edilir. 

Çizelge 7.4.  CMMI-SCRUM Konfigürasyon Yönetimi Süreç Alanı eşleştirme matrisi 

 

Scrum Pratikleri 

CMMI Özel Pratikleri 

1.1. 1.2. 1.3. 2.1. 2.2. 3.1. 3.2. 

Oyun Öncesi Fazı                

Ürün İş Listesi    X    

Sprint İş Listesi    X    

Hikâye Puanları        

Kullanıcı Hikâyeleri   X X    

Günlük Scrum    X X    

Sprint Planlama  X X X    

Sprint Değerlendirme    X    

Sprint Retrospektif  X      

Tişört Bedeni        

Sürüm Planlama        
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Sürüm Gözden Geçirme    X    

Uz görüş Dokümanı         

Aşağı-Tüketim Grafikleri        

Hız Grafiği        

Scrum Süreci        

Görev Tahtası        

Engel Günlüğü/Listesi        

Beyaz tahtalar        

Sunumda kullanılan büyük 

yazı kâğıtları 

       

Bitti Tanımı   X X    

 

7.4. Gereksinim Yönetimi Süreç Alanı 

ÖZEL AMAÇ 1. Gereksinimleri Yönetme 

CMMI Seviye 2 Proje Yönetim Süreçleri arasında yer alan Gereksinim Yönetimi Süreç 

Alanının özel amacına göre proje ürünleri ve ürün bileşenlerinin gereksinimlerinin 

yönetilmesi ve bu gereksinimler ile proje planları ve iş ürünleri arasındaki tutarsızlıklar 

belirlenmesi gerekmektedir [18]. Gereksinim Yönetimi Süreç Alanına ait bu özel amacın 

karşılanması için tanımlanan 5 adet özel pratik vardır. Bu özel pratiklerin her birinin 

SCRUM pratikleri kullanılarak karşılanması için oluşturulan prosedürler aşağıda açıkça 

gösterilmektedir. 

ÖZEL PRATİK 1.1. Gereksinimlerin Anlaşılması 

CMMI-DEV [18]’e göre,  gereksinim sağlayıcılar ile proje ürün ve ürün bileşenlerinin 

gereksinimlerinin ne anlama geldiği ile ilgili bir anlayışın geliştirilmesi gerekmektedir. 
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CMMI’ a uygunluk sağlamak için, ürün ve ürün bileşenine ait gereksinimleri için ortak bir 

anlayış oluşturmak adına aşağıda belirtilen prosedür oluşturuldu; 

 Gereksinimlerin sahibi ürün sahibidir. 

 Müşteri ile yapılan toplantılar her zaman JIRA’ da yer alana Confluence alanına 

toplantı notu olarak girilir. 

 Müşteriye danışılması gereken konular ve/veya müşteriyi ilgilendiren konular 

müşterilerle yapılan toplantılarda görüşülüp kaydedilir. 

 JIRA’ da yer alana Confluence alanına kaydedilen müşteri gereksinimleri toplantı 

notu, müşterilerin maillerinden kopyalanarak ya da takım içerisinden JIRA’ ya ürün 

iş listesi olarak girilir. 

 Müşterilerden telefon aracılığıyla gelen gereksinimler kabul edilmez ve her zaman 

gereksinimlerin mail yoluyla gönderilmesi rica edilir. 

 Sürümler planlanarak oluşturulur ve her gereksinime bir etiket verilir. 

 Gereksinimlerin ilişkili olduğu ürün bileşenleri JIRA’da kayıtlı ürün iş listesinden 

seçilir. 

 Yol Haritası Planlama Toplantısı, Sprint Planlama Toplantısı’nda gereksinimler 

analiz edilir ve kriterlere uygun olan gereksinimler kabul edilir. Gereksinimler ve 

sürümler geliştirme takımı, Scrum ustası, ürün sahibi ve ürün yöneticisi tarafından 

gözden geçirilerek değerlendirilir.   

Değerlendirme kriterleri;  

1. Gereksinimler açıkça ve doğru bir şekilde ifade edilmelidir. (Anlaşılırlık 

ölçülü bir ifade olup, eğer gereksinimlerin geliştirme takımı tarafından 

anlaşılır ve açık olmadığına karar verilir ise müşteriye dönüş yapılarak 

gereksinimlerin açıkça teyit edilmesi sağlanır.) 

2. Gereksinimlerin iş ürünleri ile alakalı olması gereklidir. (İş ürünü ile alakalı 

olmayan gereksinim talepleri değerlendirilmeye alınmaz) 

3. Gereksinimlerin ulaşılabilir olması gerekmektedir 

ÖZEL PRATİK 1.2. Gereksinimler için Taahhüt Elde Edilmesi 

CMMI-DEV [18]’e göre,  proje katılımcıları tarafından proje ürün ve ürün bileşenlerinin 

gereksinimleri için taahhüt sağlamak gerekmektedir. 
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CMMI’ a uygunluk sağlamak için, gereksinimler için ortak bir anlayış oluşturuldu. Daha 

sonra gereksinimler için taahhüt elde etme adına aşağıda belirtilen prosedür oluşturuldu; 

 Scrum ustası, Yol Haritası Planlama Toplantıları ve Sprint Planlama 

Toplantıları’nda proje katılımcılarının gereksinimleri anladıklarından ve 

gereksinimler üzerinde yapılacak değişimlerin ürün ve/veya ürün bileşenleri 

üzerindeki etkilerini anladıklarından emin olup bunları kabul ederek gereksinim ve 

gereksinim değişikliklerini taahhüt ettiklerinden emin olur. 

 Yol Haritası Planlama Toplantıları ve Sprint Planlama Toplantılarında müşteriyi 

etkileyen ve/veya müşteri ile görüşülmesi gereken bir husus oluşursa, ürün sahibi 

tarafından müşteri ile bir telefon görüşmesi ya da toplantı ayarlanarak konu ile ilgili 

müşteri onayı alınır. 

ÖZEL PRATİK 1.3. Gereksinim Değişikliklerinin Yönetilmesi 

CMMI-DEV [18]’e göre, proje boyunca gereksinim değişikliklerini yönetmek 

gerekmektedir.  

CMMI’ a uygunluk sağlamak için, gereksinim değişikliklerini yönetmek adına aşağıda 

belirtilen prosedür oluşturuldu; 

 Yol Haritası Planlama Toplantıları’nda ve Sprint Planlama Toplantıları’nda 

gereksinimler JIRA’da bir iş kalemi olarak yönetilir. 

 Müşteri toplantıları sırasında yeni bir gereksinim ya da gereksinim değişikliği talebi 

olduğunda,  Yol Haritası Gözden Geçirme Toplantıları ve Sprint Değerlendirme 

Toplantılarında bu talep ürün sahibi ve geliştirme takımı tarafından değerlendirilir 

ve 

o Eğer gereksinim kabul edilmez ise gerekçesi JIRA’da yorum olarak yazılır 

ve gereksinim “Düzeltilmeyecek” olarak kapatılır. 

o Eğer gereksinim kabul edilir ise gereksinim planlamaya alınır, gereksinimin 

etkisi Scrum ustası ve geliştirme takımı tarafından değerlendirmeye alınır 

ve geliştirme takımı planlama sırasında gereksinimi taahhüt eder. 

ÖZEL PRATİK 1.4. Gereksinimlerin Çift Yönlü İzlenebilirliğinin Sağlanması 

CMMI-DEV [18]’e göre,  proje gereksinimleri ve iş ürünleri arasında çift yönlü 

izlenebilirlik sağlamak gerekmektedir. 
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CMMI’ a uygunluk sağlamak için, gereksinimlerin çift yönlü izlenebilirliğini sağlamak 

adına aşağıda belirtilen prosedür oluşturuldu; 

 Eğer gereksinim Sprintte geliştirilmek üzere Sprint planına alınmış ve Sprint iş 

listesine eklenmiş ise gereksinimin izlenebilirliği sağlanır, tasarım ve test içeriği 

geliştirilir. 

 Eğer bir gereksinim isteği birden fazla kullanıcı hikâyesi ile ilişkili ama ayrı iş 

kalemi oluşturulmasına sebep oluyor ise bu gereksinim isteği JIRA’da link olarak 

kaydedilir. 

 Kullanıcı hikâyeleri arasındaki bağımlılıklar Günlük Scrum Toplantılarında ya da 

Sprint Planlama Toplantıları’nda iteratif olarak tartışılarak gözden geçirilir ve 

güncellenir. 

 Tasarım ile ilgili değişiklikler öncelikle JIRA takip tanımına, sonra da gerekirse 

Confluence’a not edilir. 

 Test ile ilgili gereksinimler tanımlama alanına yazılır. ( proje ilerlerken Confluence 

Test Durumu (ing. Test Case) Belgesi oluşturulursa yeni test durumu oluşturulur ve 

sürüme eklenir) 

 JIRA sürüm alanı üzerindeki çalışmalar VCS sistemindeki kod değişiklikleri ile 

ilişkilendirilir. 

 Sprintte geliştirme sırasında yapılan değişiklikler ve test sonuçları link olarak JIRA 

Sürüm alanına eklenir. 

 Test otomosyonu söz konusu ise Jenkins testleri ile ilişkilendirilir. 

ÖZEL PRATİK 1.5.  İş Ürünü ve Gereksinimler Arasında Uyum Sağlanması 

CMMI-DEV [18]’e göre,  proje gereksinimleri ve iş ürünleri arasında uyum sağlamak 

gerekmektedir. Uyum sağlama çalışmaların amacı gereksinim değişikliklerinin proje 

planına yansıtılarak iş ürünü ve gereksinim arasındaki uyumu sağlamaktır. 

CMMI’ a uygunluk sağlamak için, proje gereksinimleri ve iş ürünleri arasında uyum 

sağlamak adına aşağıda belirtilen prosedür oluşturuldu; 

 Gereksinim değişiklikleri yeni kullanıcı hikâyesi olarak iş listesine eklenir ve Sprint 

Planlama Toplantısı sırasında iş planına yansıtılır. 
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 İş ürünü ve gereksinimler arasındaki uyum Günlük Scrum Toplantıları ve Sprint 

Değerlendirme Toplantıları sırasında kontrol edilir. Aynı zamanda bu kontroller 

Süreç ve Ürün Kalite Güvence Süreç Alanında tanımlanan süreçlerle de kontrol 

edilmektedir. 

 Gereksinimler ve iş ürünleri arasındaki uyum JIRA Sürüm alanına not edilerek 

belgelenir. 

Çizelge 7.5.  CMMI-SCRUM Gereksinim Yönetimi Süreç Alanı eşleştirme matrisi 

 

Scrum Pratikleri 

CMMI Özel Pratikleri 

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 

Oyun Öncesi Fazı       

Ürün İş Listesi X X X  X 

Sprint İş Listesi X X  X X 

Hikâye Puanları      

Kullanıcı Hikâyeleri X  X X X 

Günlük Scrum     X X 

Sprint Planlama X X X X X 

Sprint Değerlendirme   X  X 

Sprint Retrospektif      

Tişört Bedeni      

Sürüm Planlama X X    

Sürüm Gözden Geçirme X     

Uz görüş Dokümanı       

Aşağı-Tüketim Grafikleri      
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Hız Grafiği      

Scrum Süreci      

Görev Tahtası      

Engel Günlüğü/Listesi      

Beyaz tahtalar      

Sunumda kullanılan büyük yazı kâğıtları      

Bitti Tanımı      

 

7.5. Ölçüm ve Analiz Süreç Alanı 

ÖZEL AMAÇ 1. Ölçüm ve Analiz Aktivitelerini Ayarlama 

Ölçüm ve Analiz Süreç Alanı’nın ilk özel amacına göre ölçüm hedefleri ve faaliyetleri 

tanımlanan bilgi ihtiyaçları ve hedefleri ile uyumlu hale getirilmelidir [18].  

ÖZEL PRATİK 1.1. Ölçüm Hedeflerinin Oluşturulması 

CMMI-DEV [18]’e göre,  belirlenen bilgi ihtiyaçları ve hedeflerinden türetilen ölçüm 

hedeflerini oluşturmak ve sürdürmek gerekmektedir. 

CMMI’ a uygunluk sağlamak için, öncelikle Süreç İyileştirme Toplantıları sırasında pilot 

projenin ve organizasyonun bilgi ihtiyaçları belirlenmiş ve bu bilgi ihtiyaçlarına istinaden 

gerekli ölçüm hedefleri tanımlanarak oluşturuldu. 

Yazılım organizasyonunda ve pilot projede tanımlanan bilgi ihtiyaçları şunlardır; 

 Projenin yaşam döngüsü boyunca gerçekleştirilecek olan faaliyetler için planlanan 

ve gerçekleşen eforun ve performansın elde edilmesi, 

 Projenin yaşam döngüsü boyunca gerçekleştirilen faaliyetleri denetlemek ve 

gözden geçirmek için yapılan çalışmaların izlenmesi ve düzeltici/önleyici 

eylemlerin alınarak hayata geçirilmesi, 

 Zaman, araç, donanım, kaynak, tesis vb. maliyet bilgilerinin elde edilmesi ve 

 Müşteri memnuniyeti oranlarının belirlenmesidir. 
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Yukarıda tanımlanan bilgi ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulan ölçüm hedefleri şunlardır; 

 Projenin gerçekleştirilme, kurulum ve yayınlama süresini azaltmak, 

 Projede gerçekleştirilecek olan yazılım ürünün sağlaması gereken tüm işlevselliği 

karşılamak, 

 Üretkenliği arttırmak, 

 Toplam proje maliyetini azaltmak, 

 Müşteri memnuniyetini arttırmak, 

 İç ve dış paydaş gereksinimlerinin gerçekleştirilme sürelerini azaltmak ve 

 Sürümlerde bulunan yazılım hatası sayılarını azaltmaktır. 

ÖZEL PRATİK 1.2. Ölçümlerin Belirlenmesi 

CMMI-DEV [18]’e göre,  oluşturulan ölçüm hedeflerini adresleyen ölçümlerin 

tanımlanması gerekmektedir. 

CMMI’ a uygunluk sağlamak için, Süreç İyileştirme Toplantıları sırasında ölçüm 

hedeflerini karşılamak için hangi ölçümlerin kullanılacağı belirlendi. 

Yazılım organizasyonunda ve projede her bir ölçüm hedefini karşılamak için belirlenen 

ölçüm hedefleri aşağıda gösterilmektedir; 

 Müşteri memnuniyetini arttırmak için belirlenen ölçüm metrikler; 

o Müşteri gereksinimlerinin oluşturulma ve yerine getirilme süreleri, 

o İç paydaş gereksinimlerinin oluşturulma ve yerine getirilme süreleri, 

o Belirlenen sürümlerde bulun yazılım hataları sayısı ve 

o Her bir iş maddesi için tanımlanan önceliklerdir. 

 Üretkenliği arttırmak için belirlenen ölçüm metrikleri; 

o Sprint rapor grafiği (ing. Sprint report chart) ya da diğer adıyla Sprint aşağı-

tüketim grafiği, 

o Hız grafiği, 

o Sürüm rapor grafiği (ing. version report chart) ve 

o Yayın aşağı-tüketim grafiğidir. (ing. release burndown chart)  

 Toplam proje maliyetini azaltmak için belirlenen ölçüm metrikleri; 

o Planlanan ve harcanan adam/saat maliyet sayısı ve  

o Planlanan ve harcanan bütçe kalemlerinin sayısıdır. 
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 Geliştirme takımının performansını ve hızını arttırmak için belirlenen ölçüm 

metrikleri; 

o Saatlik aşağı-tüketim grafiği (ing. hourly burndown chart), 

o Retrospektif Toplantılarında alınan kararların karşılanma oranı, 

o Hız grafiği ve 

o İş listesi maddeleri ve Sprint iş listesinde yer alacak iş kalemlerinin öncelik 

oranlarıdır. 

ÖZEL PRATİK 1.3. Veri Toplama ve Saklama Prosedürlerinin Belirlenmesi 

CMMI-DEV [18]’e göre,  ölçüm verilerinin nasıl elde edileceğinin ve saklanacağının 

belirlenmesi gerekmektedir. 

CMMI’ a uygunluk sağlamak için, Süreç İyileştirme Toplantıları, Sprint Değerlendirme 

Toplantıları ve Sprint Retrospektif Toplantıları sırasında pilot projenin ölçüm verinin nasıl 

toplanacağı ve saklanacağı belirlenerek; 

 Yeni bir müşteri (dış paydaş)  talebi geldiği zaman, bu talebin JIRA’ ya 

kaydedilerek {kaynak kurum, kaynak kişi} formatında etiketlenmesi ( Müşteri 

gereksinimlerinin oluşturulma ve yerine getirilme süreleri ölçüm verileri) 

 Her bir Sprintte ürün bileşeni gerçekleştirilirken yeni bir kullanıcı hikâyesi ortaya 

çıkarsa bu kullanıcı hikâyesinin JIRA’ ya kaydedilerek  {gereksinim, iç paydaş 

adı} şeklinde etiketlenmesi(İç paydaş gereksinimlerinin oluşturulma ve yerine 

getirilme süreleri ölçüm verileri), 

 Her bir Sprintte ürün bileşeni gerçekleştirilirken bulunan yazılım hatalarının JIRA’ 

ya bulunduğu sürüm etiketi ile kaydedilmesi ve daha sonra yazılım hatası 

giderilince JIRA’ da bulunan kayda düzeltildiği sürüm etiketinin eklenerek iş 

maddesinin kapatılması (Belirlenen sürümlerde bulunan yazılım hataları sayısı 

ölçüm verileri), 

 Sprint Planlama Toplantıları sırasında her bir kullanıcı hikâyesi için hikâye puanı 

kararlaştırılması ve bu hikâye puanlarının her bir kullanışı hikâyesi için JIRA’ ya 

girilmesi (Sprint Aşağı Tüketim Grafiği ölçüm verileri), 

 Sprint Değerlendirme Toplantıları sırasında biten Sprintlerin JIRA’da kapatılması 

(Hız Grafiği ölçüm verileri), 
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 Yol Haritası Planlama Toplantıları sırasında ürün iş listesinde yer alan iş 

maddelerinin önceliklendirilerek belirli kilometre taşları için atanarak JIRA’ ya 

eklenmesi (Sürüm Rapor Grafiği ölçüm verileri), 

 Her bir Sprint sırasında yapılan işlerin saatleri (Saatlik Aşağı Tüketim Grafiği 

ölçüm verileri) ve karşılaşın sorunların JIRA’ ya eklenmesi 

 Sprint Retrospektif Toplantısı sırasında daha önceki Retrospektif toplantılarında 

alınan kararların gözden geçirilmesi ve gerçekleştirilen kararların JIRA’ da 

kapatılması, 

 Sprint Planlama Toplantılarında, ürün sahibinin geliştirme takımından geri bildirim 

alarak ürün iş listesindeki iş maddelerinin önceliklerini yeniden güncellemesi (İş 

listesi maddeleri ve Sprint iş listesinde yer alacak iş kalemlerinin öncelik oranları 

ölçüm metrikleri) maddelerini içeren bir veri toplama ve saklama prosedürü 

oluşturuldu. 

ÖZEL PRATİK 1.4. Analiz Prosedürlerinin Belirlenmesi 

CMMI-DEV [18]’e göre,  ölçüm verilerinin nasıl analiz edileceğinin ve analiz sonuçlarının 

ilgili proje paydaşlarına nasıl bildirileceğinin belirlenmesi gerekmektedir. 

CMMI’ a uygunluk sağlamak için, projenin belirlenen ölçüm verilerinin, Yol Haritası 

Planlama Toplantıları, Sprint Planlama Toplantıları, Sprint Değerlendirme Toplantıları, 

Sprint Retrospektif Toplantıları ve Günlük Scrum Toplantıları sırasında projenin/yazılım 

organizasyonun ölçüm hedeflerini karşılamak için belirlenen ölçüm metriklerinin gözden 

geçirilmesi ve sonuçların değerlendirilmesi ile analiz edilmesi planlandı. Bu sonuçlar, 

toplantılara tüm paydaşların katılımı sağlanarak paydaşlara iletilmesine karar verildi. 

ÖZEL AMAÇ 2. Ölçüm Sonuçlarını Sağlama 

Ölçüm ve Analiz Süreç Alanı’nın ikinci özel amacına göre ölçüm sonuçlarının tanımlanan 

bilgi ihtiyaçlarına uygun olarak elde edilmesi gerekmektedir [18]. Bu özel amacı yerine 

getirmek için tanımlanmış 4 özel pratik tanımlanmıştır.  

ÖZEL PRATİK 2.1. Ölçüm Verilerinin Edinilmesi 

CMMI-DEV [18]’e göre,  ölçüm verilerinin elde edilmesi gerekmektedir. 

CMMI’ a uygunluk sağlamak için, projenin belirlenen ölçüm verilerinin, Yol Haritası 

Planlama Toplantıları, Sprint Planlama Toplantıları, Sprint Değerlendirme Toplantıları, 
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Sprint Retrospektif Toplantıları ve Günlük Scrum Toplantıları sırasında toplanmasına karar 

verildi. Bu toplantılarda elde edilecek veriler; hız grafiği, yayın aşağı tüketim grafiği, iç ve 

dış paydaş gereksinimlerin oluşturulması ve çözülmesi sürelerini gösteren grafiklerin, 

Sprint aşağı tüketim grafikleri, zaman takip etme raporları ve yazılım hata sayısı 

verileridir. 

ÖZEL PRATİK 2.2. Ölçüm Verilerinin Analiz Edilmesi 

CMMI-DEV [18]’e göre,  ölçüm verilerinin analiz edilmesi gerekmektedir. 

CMMI’ a uygunluk sağlamak için, ölçüm verilerinin Günlük Scrum Toplantıları, Sprint 

Değerlendirme Toplantıları ve Sprint Retrospektif Toplantıları sırasında aşağı tüketim 

grafiklerinin ve hız grafiğinin gözden geçirilerek analiz edilmesine karar verildi. 

ÖZEL PRATİK 2.3. Verilerin ve Sonuçların Saklanması 

CMMI-DEV [18]’e göre,  ölçüm verilerinin, ölçüm tanımlamalarının ve analiz 

sonuçlarının saklanması gerekmektedir. 

CMMI’ a uygunluk sağlamak için, ölçüm verilerinin, ölçüm tanımlarının ve ölçüm 

sonuçlarının JIRA aracı üzerinde saklanmasına karar verildi. Ölçüm sonuçlarının, JIRA 

aracı tarafından üretilen hız grafiği, yayın aşağı tüketim grafiği, Sprint aşağı tüketim 

grafikleri ve geliştirme takımı tarafından oluşturulan iç ve dış paydaş gereksinimlerin 

oluşturulması ve çözülmesi sürelerini gösteren grafikler,  zaman takip etme raporları ve 

yazılım hataları raporları ile saklanmasına karar verildi. 

ÖZEL PRATİK 2.4. Sonuçların İletilmesi 

CMMI-DEV [18]’e göre, ölçüm ve analiz sonuçlarının bütün proje paydaşlarına 

bildirilmesi gerekmektedir. 

CMMI’ a uygunluk sağlamak için, Yol Haritası Planlama Toplantıları, Sprint Planlama 

Toplantıları, Sprint Değerlendirme Toplantıları, Sprint Retrospektif Toplantıları ve Günlük 

Scrum Toplantıları sırasında ilgili proje paydaşlarının katılımı sağlanarak ölçüm ve analiz 

sonuçlarından tüm proje paydaşlarının haberdar olması planlandı. 
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Çizelge 7.6.  CMMI-SCRUM Ölçüm ve Analiz Süreç Alanı eşleştirme matrisi 

 

Scrum Pratikleri CMMI Özel Pratikleri 

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 

Oyun Öncesi Fazı                

Ürün İş Listesi  X X      

Sprint İş Listesi  X       

Hikâye Puanları  X X      

Kullanıcı Hikâyeleri  X X      

Günlük Scrum     X X X  X 

Sprint Planlama   X X X X  X 

Sprint Değerlendirme   X X X X  X 

Sprint Retrospektif   X X X X  X 

Tişört Bedeni         

Sürüm Planlama         

Sürüm Gözden Geçirme         

Uz görüş Dokümanı          

Aşağı-Tüketim Grafikleri  X    X X X 

Hız Grafiği  X    X X X 

Scrum Süreci         

Görev Tahtası         

Engel Günlüğü/Listesi         
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Beyaz tahtalar         

Sunumda kullanılan büyük 

yazı kâğıtları 

        

Bitti Tanımı         

 

7.6. Süreç ve Ürün Kalite Güvence Süreç Alanı 

ÖZEL AMAÇ 1. Süreçleri Objektif Olarak Değerlendirme 

Süreç ve Ürün Kalite Güvence Süreç Alanının ilk özel amacına göre projede 

gerçekleştirilen süreçlerin ve o süreçlerle ilişkili iş ürünlerinin ve servislerinin, 

uygulanabilir süreç tanımlarına, standartlarına ve prosedürlerine uygunluğunun 

objektif(tarafsız) olarak değerlendirilmesi gerekmektedir [18].  

ÖZEL PRATİK 1.1. Süreçlerin Objektif Olarak Değerlendirilmesi 

CMMI-DEV [18]’e göre proje için belirlenmiş ve projede gerçekleştirilen süreçlerin, 

uygulanabilir süreç tanımlarına, standartlarına ve prosedürlerine göre objektif olarak 

değerlendirilmesi gerekmektir. Kalite güvence değerlendirmelerindeki objektiflik projenin 

başarısı için oldukça önemlidir. Proje için belirlenmiş süreçlerin objektif olarak 

değerlendirilmesi için bir kalite güvence raporlama zinciri tanımlanmalı ve bunun 

objektifliği nasıl sağladığı belirtilmelidir. 

CMMI’ a uygunluk sağlamak için, projede tanımlanmış ve uygulanan süreçlerin 

değerlendirilmesinin iki aşamalı olarak gerçekleştirilmesi öngörüldü. İlk aşamada, Scrum 

ustası ve CMMI danışmanları ile haftada iki gün gerçekleştirilen Süreç ve Kalite Grup 

Toplantıları sırasında projede tanımlanan ve uygulanan süreçlerin iyileştirilmesi ve Scrum 

pratikleri ile karşılanması için gerekli çalışmaların yürütülmesine karar verildi. Bu 

çalışmalar sırasında, süreçlerin değerlendirilmesi için aşağıda belirtilen kriterler 

oluşturuldu; 

 Süreçler, her bir süreç için oluşturulan süreç tanımlarını içeren şablonlara uygun 

olarak ilerliyor mu? 

 Süreçler, projenin Confluence’ında düzgün olarak belgelendirilmiş durumda mı? 

 Süreçler, CMMI tanımlarına uyumlu mu? 
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 Süreçler, Scrum tarafından belirlenen yöntemlere uyumlu mu? 

 Süreçler organizasyonda gerçekleştirilen projeye uygun mu ve projede 

kullanılabilir şekilde tanımlanmış mı? 

Daha sonra, Scrum ustası, CMMI danışmanları, geliştirme takımı üyelerinden toplantıya 

katılması uygun görülen takım üyeleri ve ürün sahibi/yöneticisi ile iki haftada bir 

gerçekleştirilen toplantılar sırasında yukarıda belirtilen kriterler kullanılarak süreçler 

değerlendirildi ve uyumsuzluklar belirlenerek süreç iyileştirme toplantıları sırasında 

giderildi. 

İkinci aşamada ise, geliştirme takımı bazında süreç değerlendirilmesi gerçekleştirilmesi 

planlandı.  Geliştirme takımı üyelerinin, her Sprint sonunda gerçekleştirdikleri Sprint 

Retrospektif Toplantısı’nda “Bitti” tanımına uygun olarak gerçekleştirdikleri ürün 

parçasının gerçekleştirilmesi sırasında izledikleri süreçlerin, organizasyona ait süreç 

tanımlarına, standartlarına ve/veya prosedürlerine uyumunu değerlendirmek için Bitti 

Tanımı Uyum Kontrolü gerçekleştirmeleri planlandı. Scrum ustası tarafından bu toplantılar 

sırasında Scrum süreçlerinin izlenip izlenmediğini kontrol edilmesi öngörüldü. 

Değerlendirmeler sırasında bulunan uyumsuzlukların, engel listesine, beyaz tahtalara ya da 

sunumda kullanılan büyük yazı kâğıtlarına kaydedilmesine ve daha sonra JIRA’da yer alan 

Risk Yönetim Planı içerisindeki risk tablosuna girilmesine karar verildi. 

ÖZEL PRATİK 1.2. İş Ürünlerinin Objektif Olarak Değerlendirilmesi 

CMMI-DEV [18]’e göre proje için belirlenmiş iş ürünlerinin, uygulanabilir süreç 

tanımlarına, standartlarına ve prosedürlerine göre objektif olarak değerlendirilmesi 

gerekmektir.  

CMMI’ a uygunluk sağlamak için, projenin iş ürünlerinin üç aşamada değerlendirilmesine 

karar verildi. Bu üç aşamanın her biri için aşağıdaki prosedür oluşturuldu; 

 Hazır Olma” Tanımı (Definition of Ready) diye adlandırılan ilk aşamada yani 

maç öncesi fazda gerçekleştirilen Sprint Planlama Toplantıları sırasında 

kullanıcı hikâyeleri (gereksinimler) değerlendirilir ve gözden geçirilir. Bu 

değerlendirmeler aşağıda belirlenen kriterlere göre yapılır: 

o Kullanıcı hikâyeleri birbirinden bağımsız mı? 

o Kullanıcı hikâyeleri tartışılabilir niteliklere sahip mi? ( özellikler için 

özel bir sözleşme var mı? Yok mu?) 
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o Kullanıcı hikâyesinin, proje sonunda üretilecek iş ürününe göre değer 

oranı nedir? 

o Kullanıcı hikâyesi için planlama aşamasında iyi bir tahminleme yapılmış 

mı? 

o Kullanıcı hikâyeleri, bir Sprint döngüsünde geliştirilebilecek ölçü de 

küçük mü?  

o Kullanıcı hikâyeleri test edilebilir özelliğe sahip mi? 

o Kullanıcı hikâyesi için etiket ve sürüm bilgisi verilmiş mi? 

 “Bitti” Tanımı diye adlandırılan ikinci aşamada yani sürümün teslimi için hazır 

olunan maç sonrası fazda değerlendirilen iş ürünleri ve bu iş ürünlerinin hangi 

kriterlere göre değerlendirildiği gösterilmektedir; 

o Kullanım Kılavuzu: SVN’de yer alan teslim edilecek ürün bileşenine ait 

kullanım kılavuzlarının, Kullanıcı Hikâye Tanımda yer alan kabul 

kriterlerine göre düzenlenip düzenlenmediği, okunabilir ve doğru bir 

şekilde yazılıp yazılmadığı iş maddeleri ve kalite güvence adımları 

gözden geçirilirken geliştirme takımı üyeleri ve Scrum ustası tarafından 

kontrol edilerek değerlendirilir. 

o Modelleme: Modelin, kullanıcı hikaye tanımda yer alan kabul 

kriterlerine göre oluşturulup oluşturulmadığı ve sistemi doğru ifade edip 

etmediği uygun geliştirme takımı üyesi ve Scrum ustası tarafından iş 

maddeleri ve kalite güvence adımları gözden geçirilirken kontrol 

edilerek değerlendirilir. 

o Kodun Gözden Geçirilmesi: Maç öncesi fazda belirlenen “Hazır Olma” 

tanımında belirlenen kodlama kriterlerine göre iş maddelerinin gözden 

geçirilmesi sırasında geliştirme takımı üyeleri tarafından kod gözden 

geçirilir. 

o Birim Test: Teslim edilecek olan ürün bileşenin VCS’ deki son 

sürümündeki her bir sınıf, Jenkins sürekli entegrasyon aracı ile test 

edilerek istenilen işlevselliği sağlayıp sağlamadıkları değerlendirilir. 

o Alt-Sistem (Alt-Bileşen) Testleri: Teslim edilecek olan ürün bileşenin 

VCS’ deki son sürümündeki birden çok sınıfı, kütüphane Jenkins sürekli 

entegrasyon aracı ile test edilerek istenilen işlevselliği sağlayıp 

sağlamadıkları değerlendirilir. 
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o Entegrasyon Testleri: Teslim edilecek olan ürün bileşenin VCS’ deki 

son sürümündeki kütüphaneler, servisler, bileşenler, veri tabanları vb. 

Jenkins sürekli entegrasyon aracı ile test edilerek istenilen işlevselliği 

sağlayıp sağlamadıkları değerlendirilir. 

o Kabul Testleri: Geliştirilmekte olan ürünün teslim edilen ürün 

bileşeninin belirlenen fonksiyonları sağlayıp sağlamadığı test edilir. Bu 

testler, ürün sahibi ve/veya ürün yöneticisi tarafından Sprint 

Değerlendirme Toplantıları sırasında onaylanır. 

 Manuel Kabul Testleri, birkaç Sprint sonunda 

gerçekleştirilen büyük teslimlerden önce geliştirme 

takımı tarafından test dokümanlarında belirlenen manuel 

test kriterlerine göre o ürün bileşeninin gerçekleştirildiği 

Sprint iş listesi maddelerinin kontrolü ile gerçekleştirilir.  

 Otomatik Kabul Testleri, birkaç Sprint sonunda 

gerçekleştirilen büyük teslimlerden önce geliştirme 

takımı tarafından Temsili Durum Transferi (ing. 

Representational State Transfer, REST) ya da Selenium 

açık kaynak kodlu test aracı kullanılarak teslim edilecek 

ürün bileşeninin VCS’ deki kaynak kodları test edilerek 

ürün bileşeninin gerekli işlevselliği sağlayıp sağlamadığı 

değerlendirilir. 

 Son safhada ise, teslim edilecek ürün bileşenine ait gerekli tüm testler ve 

değerlendirmeler yapıldıktan sonra elde edilen iş sonucunun bütün iç ve dış 

proje paydaşlarını mutlu edip etmediği son Sprinte ait olan Sprint 

Değerlendirme Toplantısı sırasında gerekli gözden geçirme çalışmaları 

gerçekleştirilerek değerlendirilir. Eğer müşteri toplantı da yer almıyorsa o 

zaman müşterinin atadığı ürün sahibi veya ürün yöneticisi ile gerekli gözden 

geçirmeler yapılır. 

ÖZEL AMAÇ 2. Objektif İç Görü Sağlama 

Süreç ve Ürün Kalite Güvence Süreç Alanının ikinci özel amacına göre projede 

gerçekleştirilen süreçlerin ve iş ürünlerinin objektif olarak değerlendirilmesi sırasında 

karşılaşılan uyumsuzluk sorunlarının objektif bir şekilde izlenmesi, ilgili proje paydaşları 

ile görüşülmesi ve uyumsuzluk sorunlarının giderilmesi gerekmektedir [18].  
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ÖZEL PRATİK 2.1. Uyumsuzluk Sorunlarının Bildirilmesi ve Çözülmesi 

CMMI-DEV [18]’e göre proje için belirlenmiş süreçlerin ve iş ürünlerinin 

değerlendirilmesi sırasında belirlenen uyumsuzluk sorunlarının proje personeli ve 

yöneticileri ile beraber görüşülmesi ve bu uyumsuzluk sorunlarının çözülmesi 

gerekmektedir.  

CMMI’ a uygunluk sağlamak için, projede gerçekleştirilen süreçlerin ve iş ürünlerinin 

değerlendirilmesi sırasında; 

 Scrum ustası, CMMI danışmanları, geliştirme takımı üyelerinden toplantıya 

katılması uygun görülen üyelerin ve ürün sahibinin katıldığı haftada iki gün 

gerçekleştirilen toplantılarda uyumsuzluk sorunları görüşülmüş ve karşılaşılan 

uyumsuzluk sorunlarının toplantı tutanaklarına kaydedilmesi, 

 Her Sprinte ait Sprint Retrospektif Toplantısı’nda geliştirme takım üyeleri 

karşılaştıkları uyumsuzluk sorunlarını görüşmeleri ve toplantı sonucunda alınan 

kararların pilot projenin Confluence’ nda oluşturulan Takım Alanına girilmesi, 

 Jenkins aracı ile gerçekleştirilen testlerin sonucunda belirlenen uyumsuzluk 

sorunlarının engel listesine, beyaz tahtalara ya da sunumda kullanılan büyük yazı 

kâğıtlarına kaydedilmesi ve  

 Manuel testler sonucu belirlenen uyumsuzluk sorunlarının engel listesine, beyaz 

tahtalara ya da sunumda kullanılan büyük yazı kâğıtlarına kaydedilmesi planlandı. 

Süreçlerin değerlendirilmesi sırasında karşılaşılan uyumsuzlukların ve yapılan 

değişikliklerin izlenmesi ve çözülmesi için; 

 Süreç İyileştirme Toplantıları sırasında karşılaşılan uyumsuzluk sorunlarının 

toplantı sırasında belirlenen kişiler tarafından pilot projenin Confluence’ nda 

oluşturulan Yazılım Süreç İyileştirme Alanında gerekli düzeltmelerin yapılarak 

giderilmesi, 

 Sprint Retrospektif Toplantıları sırasında karşılaşılan uyumsuzluk sorunlarının, 

Sprint Planlama Toplantısı sırasında belirlenen kişiler tarafından Sprint başlamadan 

önce pilot projenin Confluence’ nda oluşturulan Takım Alanına gerekli 

düzeltmelerin yapılarak giderilmesi planlandı. 

İş ürünün değerlendirilmesi sırasında karşılaşılan uyumsuzlukların ve yapılan 

değişikliklerin izlenmesi ve çözülmesi için; 
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 İş ürünü teslim edilmeden önce 

 “Hazır Olma” Tanımı aşamasında gerçekleştirilen Sprint Planlama 

Toplantıları sırasında kullanıcı hikâyelerinin değerlendirilmesi sırasında 

karşılaşılan kullanıcı hikâyeleri uyumsuzluk sorunlarının yine aynı 

toplantıda çözülerek Sprint iş listesinin oluşturulması, 

 Kodların gözden geçirilmesi sırasında karşılaşılan uyumsuzluk sorunlarının, 

iş maddelerinin ve kalite güvence konularının gözden geçirilmesi 

çalışmaları sırasında çözülmesi, 

 Otomatik testlerin gerçekleştirilmesi sırasında karşılaşılan uyumsuzluk 

sorunlarının, iş maddelerinin ve kalite güvence konularının gözden 

geçirilmesi çalışmaları sırasında çözülmesi, 

 Manuel testlerin gerçekleştirilmesi sırasında karşılaşılan uyumsuzluk 

sorunlarının, iş maddelerinin ve kalite güvence konularının gözden 

geçirilmesi çalışmaları sırasında çözülmesi, 

 İş ürünü teslim edildikten sonra 

 Gerekli gereksinim değişiklikleri (kullanıcı hikâyeleri) ve belirlenen yazılım 

hataları için JIRA’da yeni iş maddelerinin açılması ve izlenmesi planlandı.  

 

ÖZEL PRATİK 2.2. Kayıtların Oluşturulması 

CMMI-DEV [18]’e göre kalite güvence faaliyetlerinin kayıtları oluşturulmalı ve güncel 

tutulmalıdır. 

CMMI’ a uygunluk sağlamak için, projede gerçekleştirilen kalite güvence faaliyetlerinin 

kayıtları şu şekilde tutulması planlandı: 

 Değerlendirmeler sırasında karşılaşılan uyumsuzluklara ait rapor ve takip belgeleri 

(JIRA’da yazılım hataları için açılan iş maddeleri, Retrospektif notları, Confluence 

iş maddeleri) tarihçeleri ile beraber pilot projenin JIRA ve Confluence’ nda 

saklanır. 

 Otomatik testlerde, Jenkins aracının oluşturduğu test sonuçları, VCS ile 

eşleştirilmiş olarak Jenkinste tutulur. 

 Manuel testlerin sonuçları için oluşturulan sonuç raporları ilgili sürüme ait olan 

VCS sürüm sayfasına alt sayfa olarak eklenerek saklanır. 
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Çizelge 7.7.  CMMI-SCRUM Süreç ve Ürün Kalite Güvence Süreç Alanı eşleştirme 

matrisi 

 

Scrum Pratikleri 

CMMI Özel Pratikleri 

1.1. 1.2. 2.1. 2.2. 

  X X  

Ürün İş Listesi  X X  

Sprint İş Listesi  X X  

Hikâye Puanları     

Kullanıcı Hikâyeleri  X X  

Günlük Scrum      

Sprint Planlama  X X  

Sprint Değerlendirme  X   

Sprint Retrospektif X  X  

Tişört Bedeni     

Sürüm Planlama     

Sürüm Gözden Geçirme X X X  

Uz görüş Dokümanı      

Aşağı-Tüketim Grafikleri     

Hız Grafiği     

Scrum Süreci X    

Görev Tahtası     

Engel Günlüğü/Listesi X  X  
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Beyaz tahtalar X  X  

Sunumda kullanılan büyük 

yazı kâğıtları 

X  X  

Bitti Tanımı X X   

 

8. DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI 

Bölüm 6’da anlatılan CMMI Seviye 2 süreç alanlarının Scrum pratikleri ile eşleştirilmesi 

çalışmasının bir yazılım organizasyonunun süreçlerini iyileştirmek için gerçekleştirilen 

süreç iyileştirme çalışmasında kullanılarak yazılım organizasyonunun süreçlerinin 

yazılmasının ardından, bu süreçlerin Scrum pratikleri kullanılarak dokümante edilip 

edilmediğini değerlendirmek amacıyla bir değerlendirme çalışması gerçekleştirildi. Bu 

değerlendirme çalışması mülakat yöntemi kullanılarak gerçekleştirdi. Proje Yöneticiliği 

sertifikasına sahip ve CMMI ile Scrum alanında çalışan iki değerlendirici ile yaklaşık 1 

hafta süren toplantılar yapıldı. Bu toplantılar sırasında, iki değerlendirici EK 1’ de yer alan 

mülakat soruları, kontrol listeleri ve proje dokümanlarının gözden geçirilmesi aracılığıyla 

her bir süreç alanı için CMMI’ da tanımlı özel pratiklerin Scrum pratikleri ile karşılanıp 

karşılanmadığını değerlendirmişlerdir. 

9. DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASININ SONUÇLARI 

Aşağıda verilen şekillerde, CMMI Seviye 2 süreç alanlarının her biri için yapılan 

değerlendirme çalışmasının sonuçları gösterilmektedir. Şekil 9.1’ de Proje Planlama Süreç 

Alanı için yapılan değerlendirme çalışmasının sonuçları gösterilmektedir. Bu süreç 

alanında tanımlanan özel pratiklerin çoğunun, gerçekleştirilen vaka çalışmasındaki pilot 

projenin süreçlerinde Scrum pratikleri ile karşılandığı görülmektedir. Ancak, bu süreç 

alanında tanımlanan 2.2. Proje Risklerinin Belirlenmesi, 2.3 Veri Yönetiminin Planlanması 

ve 2.5 Gerekli Bilgi ve Yetkinliklerin Planlanması özel pratikleri, Scrum pratikleri ile 

tamamen karşılanamamış, proje için oluşturulan özel prosedürlerle karşılanmıştır. Bu süreç 

alanı vaka çalışmasının gerçekleştirildiği yazılım organizasyonu için oldukça zor bir 

süreçti. Bunun sebebi, yazılım organizasyonunda projenin planlama aktivitelerinin 

dokümante edilmeden, sözlü bir şekilde uygulanması ve yazılım organizasyonunun ilk defa 
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Scrum ve CMMI ile oluşturulmuş bir proje planlama süreci ile karşılaşmalarıdır. Ancak, 

planlanmanın her Sprint başında gerçekleştirilen iteratif bir süreç olması, takımın her 

Sprintte süreç pratiklerini uygulama alanında kendilerini iyileştirmelerini sağlamaktadır. 

İteratif olarak planlamanın yapılması aynı zamanda, Scrum takımının her Sprintte, o 

Sprinte başlamadan önce gerçekleştirecekleri kullanıcı hikâyeleri için daha doğru hikâye 

puanı tahmini yapmalarını ve değişiklikleri daha hızlı bir şekilde gerçekleştirmelerini 

sağlar. Her Sprintte elde edilen verilerin toplanması ve sürekli olarak gözden geçirilmesi, 

efor ve maliyet tahminlerinin daha doğru bir şekilde gerçekleştirilmesini ve bir sonraki 

Sprintlerde geliştirme takımının eforunun artmasını sağlar. 

 

Şekil 9.1. Proje Planlama Süreç Alanı’na ait değerlendirme sonuçları 

Şekil 9.2’ de Proje İzleme ve Kontrol Süreç Alanı için yapılan değerlendirme çalışmasının 

sonuçları gösterilmektedir. Bu süreç alanında tanımlanan özel pratiklerden 1.2. 

Taahhütlerin İzlenmesi, 1.3. Proje Risklerinin İzlenmesi, 2.2. Düzeltici Eylemlerin 

Alınması ve 2.3. Düzeltici Eylemlerin Yönetilmesi dışındaki özel pratikler pilot projenin 

süreçlerinde tamamen Scrum pratikleri ile karşılanmıştır. Bu özel pratiklerin, Scrum 

pratikleri ile karşılanamama sebepleri, Scrum’ da bu pratikleri yerine getirmek için tanımlı 

pratiklerin olmamasıdır. Bu sebeple, bu özel pratikler proje için oluşturulan özel 

prosedürlerle karşılanmıştır. Bu süreç alanı vaka çalışmasının gerçekleştirildiği yazılım 
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organizasyonu için oldukça zor bir süreçti. Bunun sebebi, yazılım organizasyonunda 

projenin planlama aktivitelerinin dokümante edilmeden, sözlü bir şekilde uygulanması ve 

yazılım organizasyonunun ilk defa Scrum ve CMMI ile oluşturulmuş bir proje planlama 

süreci ile karşılaşmalarıdır. Ancak, planlanmanın her Sprint başında gerçekleştirilen iteratif 

bir süreç olması, takımın her Sprintte süreç pratiklerini uygulama alanında kendilerini 

iyileştirmelerini sağlamaktadır. İteratif olarak planlamanın yapılması aynı zamanda, Scrum 

takımının her Sprintte, o Sprinte başlamadan önce gerçekleştirecekleri kullanıcı hikâyeleri 

için daha doğru hikâye puanı tahmini yapmalarını ve değişiklikleri daha hızlı bir şekilde 

gerçekleştirmelerini sağlar. Her Sprintte elde edilen verilerin toplanması ve sürekli olarak 

gözden geçirilmesi, efor ve maliyet tahminlerinin daha doğru bir şekilde 

gerçekleştirilmesini ve bir sonraki Sprintlerde geliştirme takımının eforunun artmasını 

sağlar. 

Şekil 9.2. Proje İzleme ve Kontrol Süreç Alanı’na ait değerlendirme sonuçları 

Şekil 9.3’ de Konfigürasyon Yönetimi Süreç Alanı için yapılan değerlendirme çalışmasının 

sonuçları gösterilmektedir. Bu süreç alanında tanımlanan özel pratiklerden 2.1. Değişiklik 

Taleplerinin İzlenmesi özel pratiği dışındakilerin çoğu pilot projenin süreçlerinde Scrum 

pratikleri ile kısmen karşılanmış, 1.1. Konfigürasyon Öğelerinin Belirlenmesi ve 3.1. 

Konfigürasyon Kayıtlarının Oluşturulması özel pratikleri ise Scrum pratikleri ile hiç 

karşılanamamıştır. Bunun sebebi, Scrum’ ın Konfigürasyon Yönetimi Süreç Alanını tam 
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olarak adreslememesidir. Scrum ile karşılanamayan özel pratikler, proje için oluşturulan 

özel prosedürlerle karşılanmıştır. 

Şekil 9.3. Konfigürasyon Yönetimi Süreç Alanı’na ait değerlendirme sonuçları 

Şekil 9.4’ de de Gereksinim Yönetimi Süreç Alanı için yapılan değerlendirme çalışmasının 

sonuçları görülmektedir. CMMI Seviye 2 Gereksinim Yönetimi Süreç Alanı’nda 

tanımlanan özel pratiklerin çoğu, pilot projenin süreçlerinde Scrum pratikleri ile 

karşılanmıştır. Sadece 1.4 Gereksinimlerin Çift Yönlü İzlenebilirliğinin Sağlanması özel 

pratiği, Scrum pratikleri ile tam olarak karşılanamamıştır. Bunun sebebi, Scrum’ da ürün iş 

listesinde yer alan iş maddelerinin arasındaki ilişkinin, müşterilerden gelen gereksinimlere 

bağlı olarak kullanıcı hikâyesi olarak üretilmesi ile sağlanması ancak bu ilişkiler için bir 

doküman hazırlanması gibi bir iş ürünü elde edilen bir pratik tanımlamamasıdır. Bu 

sebeple,  pilot projede gereksinimlerin çift yönlü izlenebilirliği JIRA aracı üzerinden 

sağlanmıştır. Projede, müşteri tarafından müşteri gereksinimlerinin proje başında net 

olarak tanımlanmaması, gereksinimlerin anlaşılması konusunda büyük bir soruna sebep 

olmakta idi. İteratif Sprintler sayesinde, müşteri ve geliştirme takımı arasında 

gereksinimler konusunda ortak bir anlayışın oluşması sağlanmıştır ve gereksinim 

değişikliklerinin çoğunun uygulanması kolaylaşmıştır.  
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Şekil 9.4. Gereksinim Yönetimi Süreç Alanı’na ait değerlendirme sonuçları 

Şekil 9.5’ da Ölçüm ve Analiz Süreç Alanı için yapılan değerlendirme çalışmasının 

sonuçları görülmektedir. Bu süreç alanında tanımlanan özel pratiklerin büyük bir 

çoğunluğu, pilot projenin süreçlerinde Scrum pratikleri ile karşılanmıştır. Ancak, 1.1. 

Ölçüm Hedeflerinin Oluşturulması ve 1.2. Ölçümlerin Belirlenmesi ve 2.3. Verilerin ve 

Sonuçların Saklanması özel pratikleri, pilot projenin süreçlerinde Scrum pratikleri 

kullanılarak kısmen karşılanmıştır. Scrum’ da ölçüm hedeflerine yönelik bir pratiğin 

tanımlı olmaması sebebiyle proje ölçüm hedefleri, Scrum pratikleri ile oluşturulmamıştır. 

Ancak, Sprint döngülerinde gerçekleştirilen aktivitelerin gözden geçirilmesi, 

değerlendirilmesi, takım hız ölçümleri ve aşağı-tüketim grafiklerinin izlenmesi ile kısmi 

olarak bilgi ihtiyaçlarının belirlenebileceği sonucuna varılmıştır. Scrum’ da hız grafiği, 

aşağı-tüketim grafikleri, gerçekleştirilen eforlar için kullanılan nokta zaman grafikleri 

ölçümlerin Sprintler boyunca izlenebilirliğini sağlamaktadır. Ancak, bu ölçümler projenin 

tüm ölçüm hedeflerini karşılamak için yeterli değildir. Örneğin, belirlenen sürümlerde bulun 

yazılım hataları sayısı, planlanan-harcanan adam/saat maliyet sayısı ve planlanan-harcanan 

bütçe kalemlerinin sayısı gibi ölçümler Scrum pratikleri ile belirlenip gerçekleştirilemezler. 

Scrum daha çok müşteriden beklenilen işlevselliği sağlayan iş ürününün zamanında ve 

bütçesi dâhilinde teslim edilmesi bakımından sonuç odaklı bir yaklaşım olduğu için diğer 

ölçüm hedefleri Scrum’ da çok fazla tanımlanmamaktadır.  
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Şekil 9.5. Ölçüm ve Analiz Süreç Alanı’na ait değerlendirme sonuçları 

Şekil 9.6’ da Süreç ve Ürün Kalite Güvence Süreç Alanı için yapılan değerlendirme 

çalışmasının sonuçları görülmektedir. CMMI Seviye 2 Süreç ve Ürün Kalite Güvence 

Süreç Alanı’ da tanımlanan özel pratiklerin büyük bir çoğunluğu, pilot projenin 

süreçlerinde Scrum pratikleri ile karşılanmıştır. Ancak 2.2. Kayıtların Oluşturulması pratiği 

Scrum pratikleri ile hiçbir şekilde karşılanamamıştır. Bunun sebebi, Scrum’ da 

gerçekleştirilen kalite güvence faaliyetlerinin kayıt altına alınması ile ilgili bir pratiğin 

olmamasıdır. Bu sebeple, pilot proje için oluşturulan prosedür de bu özel pratik, kalite 

güvence faaliyetlerinin Confluence kullanılarak kayıt altına alınması ile 

gerçekleştirilmiştir. Yazılım organizasyonunda ürün ve süreç kalitesine yönelik yapılan 

çalışmaların tamamen CMMI’ da tanımlanan özel pratiklere uygun olarak yapılmaması ve 

bu süreçler için dokümante edilmiş bir sürecin bulunmaması, yazılım organizasyonunun bu 

sürece ilk adaptasyonda zorluk çekmelerine sebep olmuştur. Ancak, iteratif Sprintler, her 

Sprintte Scrum takımının ürün ve kalite güvence faaliyetlerini CMMI özel pratiklerine 

uygun olarak gerçekleştirilmesi konusunda kendilerini geliştirmelerini sağlar. 
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Şekil 9.6. Süreç ve Ürün Kalite Güvence Süreç Alanı’na ait değerlendirme sonuçları 

10. TARTIŞMA VE SONUÇLARIN ANALİZİ 

Uzaktan takip yazılımları ve iş makinaları için gömülü yazılımlar geliştiren endüstriyel iş 

birliği ortağımızın kurumsallaşmak ve CMMI sertifikalı büyük şirketlerin alt yüklenicisi 

olmak istemesi sebebiyle, kendi yazılım süreçlerini formal bir şekilde tanımlama, yönetme 

ve iyileştirme ihtiyaçları ortaya çıkmıştır. Bu ihtiyaç doğrultusunda, Scrum çevik yöntemi 

kullanılarak CMMI Seviye 2 gereksinimlerini karşılamak amacıyla bir süreç iyileştirme 

çalışması başlatılmıştır.  

Bu konuda gerçekleştirilen literatür analizi sonucunda, Scrum çevik yöntemi ile CMMI 

Seviye 2 gereksinimlerinin karşılanması adına bazı çalışmaların gerçekleştirildiği ancak bu 

çalışmaların CMMI Seviye 2 Proje Yönetimi Süreç Alanları ile sınırlı kaldığı 

gözlemlenmiştir. CMMI Seviye 2 ‘ye ait diğer süreç alanları içinde bu tarz bir çalışmanın 

gerçekleştirilmemesi literatürde bu konuda büyük bir açığın olduğunu göstermektedir. 

Yapmış olduğumuz süreç iyileştirme çalışmasında Scrum öğeleri ile CMMI Seviye 2’de 

tanımlı olan tüm süreç alanlarının öğeleri arasında bir eşleştirme oluşturulmuş ve bu 

eşleştirme yazılım organizasyonu içerisinde yer alan yazılım projelerden birinin üzerinde 

uygulanmıştır.  
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Pilot projenin süreç alanları için yapılan mevcut durum / boşluk analizi sonucunda yazılım 

organizasyonda dokümante edilmiş bir sürecin olmadığı ve yazılım projesi geliştirme 

aşamalarının sistematik ve etkin olmayan bir şekilde gerçekleştirildiği görülmüştür. 

Gerçekleştirilen eşleştirmenin uygulanması sonucunda yapılan değerlendirme çalışması, 

CMMI Seviye 2 süreç alanlarını içeren boşlukların Scrum yöntemi ile önerdiğimiz şekilde 

kullanılarak büyük oranda karşılandığı görülmüştür. Aynı zamanda proje ve içerik 

yönetiminde uygun yazılım araçlarının kullanılmasının yazılım süreç iyileştirme 

çalışmalarını hızlandırdığı, iyileştirdiği ve izlenebilirliği arttırdığı gözlemlenmiştir. 

11. SONUÇLAR 

11.1. Genel Sonuçlar 

Bu tez çalışmasında, Scrum yöntemi yapı elemanlarının CMMI Seviye 2 gereksinimlerini 

karşıladığını göstermek için bir eşleştirme çalışması gerçekleştirilmiş ve bu eşleştirme 

çalışması bir vaka çalışması kapsamında uygulanmıştır. Daha sonra bu vaka çalışmasının 

doğrulanması için bir değerlendirme çalışması gerçekleştirilmiştir. 

Yapılan vaka çalışması ve değerlendirme sonucunda, CMMI Seviye 2 ‘de tanımlı süreç 

alanlarının çoğunun Scrum çevik yazılım geliştirme yöntemi kullanılarak iyileştiği 

gözlemlenmiştir. Gereksinim Yönetimi, Proje Planlama, Proje İzleme ve Kontrol ve 

Konfigürasyon Yönetimi süreç alanlarında tanımlı özel pratiklerin hemen hemen hepsi, 

Scrum ile karşılanırken, Ölçüm ve Analiz ve Süreç ve Ürün Kalite Güvence süreç 

alanlarında tanımlı pratiklerden bazılarının Scrum pratikleri ile karşılanamadığı 

görülmüştür. Ayrıca, Tedarikçi Sözleşme Yönetimi süreç alanında tanımlı özel pratikleri 

karşılayan hiçbir Scrum pratiği olmadığı görülmüştür. 

CMMI-DEV’ de tanımlı süreç alanlarındaki bazı özel pratikler için Scrum’ da tanımlı bir 

prosedürün ya da pratiğin olmaması sebebiyle Scrum tarafından karşılanamayan bu özel 

pratikler, yazılım organizasyonu için gerçekleştirilen özel prosedürler ile 

gerçekleştirilmiştir.    

Ayrıca yapmış olduğumuz vaka çalışmasında kullanılan JIRA proje yönetimi aracı ve 

Confluence içerik yönetimi aracının bir yazılım organizasyonunun süreçlerini daha hızlı bir 

şekilde iyileştirilmesine yardımcı olduğu ve proje yönetim alanındaki izlenebilirliği 

arttırdığı gözlemlenmiştir. 
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Yapılan vaka çalışmasına göre, yazılım süreçlerinin kalitesinin Scrum yöntemi kullanılarak 

iyileştirilebileceği ve yazılım organizasyonlarının bu eşleştirme çalışmasını kendi 

organizasyonel yapılarına uygun bir şekilde uyarlayarak kendi yazılım süreçlerini 

oluşturabilecekleri ya da var olan süreçlerini çeviklik etrafında iyileştirebilecekleri 

sonucuna varabiliriz. 

11.2. Çalışmaya ve Sonuçlara Yönelik Geçerliliğe Tehditler ve Kısıtlar 

Bu bölümde, Scrum yöntemi yapı elemanlarının CMMI Seviye 2 ‘de tanımlı süreç 

alanlarındaki özel pratikleri karşılayıp karşılamadığını belirlemek adına bir vaka çalışması 

kapsamında gerçekleştirilen bu eşleştirme çalışmasına sınır teşkil edebilecek olan olası 

geçerliliğe tehditlerin neler olduğundan ve bu tehditleri azaltmak ve ortadan kaldırmak 

adına nelerin yapıldığından ve yapılabileceğinden bahsedilmektedir. Runeson ve 

arkadaşları [49] tarafından yazılım mühendisliği alanında vaka çalışmalarının 

gerçekleştirilmesi ve raporlanması için kılavuz niteliğindeki çalışmadan referans alınarak 

yapmış olduğumuz çalışmada yapısal geçerlilik (ing, construct validity), iç geçerlilik (ing, 

internal validity), dış geçerlilik (ing, external validity) ve sonuç geçerlilik (ing, conclusion 

validity) olmak üzere dört çeşit geçerliliğe tehdit gözlemlenmiş ve düzeltilmeye 

çalışılmıştır. 

Bu tez çalışması kapsamında, veri toplama işlemi birçok kaynak kullanılarak 

gerçekleştirilmiştir. Eşleştirme çalışması için gerekli olan veriler CMMI ve Scrum için 

tanımlı prosedürler ve standartlar kullanılarak elde edilmiştir Vaka çalışmasında, yazılım 

organizasyonunun da tanımlı süreçlerin mevcut durumlarını gözlemlemek için 

gerçekleştirilen mevcut durum/boşluk analizi için gerekli veriler ise objektif bir cevap 

almak adına teknik yöneticiler, kalite yöneticileri ve üst yönetim olmak üzere farklı 

rollerdeki kişilerle gerçekleştirilen mülakatlar ile toplanmıştır. Ölçüm yöntemi olarak, her 

bir mülakat sorusu için istatistiksel çıkarımların yapılmasına ve eşleştirme çalışmasının ise 

Scrum konusunda uzman Scrum ustası ve CMMI konusunda deneyimli kalite danışmanı 

tarafından gözden geçirilerek doğrulanması sonucu yapısal geçerlilik sağlanmıştır. 

Verilerin kaliteli bir şekilde toplanması adına hazırlanan mülakat sorularındaki her bir 

kelimenin bütün katılımcılar tarafından anlaşılabilir olması, pilot projede kullanılacak olan 

çevik yöntemin VersionOne tarafından gerçekleştirilen anket sonuçlarından yola çıkılarak 

belirlenmesi ve proje paydaşları tarafından yazılım süreç performansının iyileştirilmesi ve 
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Scrum’ın benimsenmesi arasında nedensel bir ilişkinin olduğu algısı iç geçerliliğin 

sağlandığını göstermektedir. 

Gerçekleştirilen çalışma sonucunda elde edilen gözlemler ve sonuçların, sadece tek bir 

yazılım organizasyonunda uygulanması çalışmanın genelleştirilmesi açısından bir sınır 

teşkil etmektedir. Bu da dış geçerlilik için bir tehdit oluşturmaktadır. Daha geniş kapsamlı 

bir geçerliliğin sağlanması için, önerilen eşleştirmenin farklı yazılım organizasyonlarında 

uygulanması ve sonuçların CMMI sertifikasına sahip denetçiler tarafından 

değerlendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, yazılım organizasyonlarının farklı organizasyon 

içi değerlere, inançlara, alışkanlıklara ve çalışma stillerine sahip olmaları bu çalışmanın 

genelleştirilmesi açısından bir sınır teşkil etmektedir. Scrum yöntemine adaptasyon ve 

Scrum kullanarak yazılım süreçlerini geliştirme aşaması, her organizasyonun organizasyon 

kültürüne bağlı olarak değişebilir. 

Son olarak, bu çalışma sonucunda elde edilen eşleştirmenin pilot projenin süreç alanlarına 

uygulanması sonucu titiz ve tekrarlanabilir bir prosedür oluşturarak CMMI Seviye 2’de 

tanımlı süreç alanlarındaki özel pratiklerin Scrum pratikleri ile karşılanıp karşılanmadığını 

ve doğru bir sonucun elde edilip edilmediğini değerlendirmek adına yazılım organizasyonu 

tarafından planlanan CMMI denetiminin gerçekleşmemesi ve yazılım organizasyonunun 

CMMI Seviye 2 sertifikasını alamaması çalışmanın sonuçsal geçerliliği için bir tehdit 

oluşturmaktadır. Yazılım organizasyonunun CMMI denetimlerine girmemesi sebebiyle 

çalışmanın değerlendirilmesi proje yöneticiliği sertifikasına sahip ve CMMI alanında 

tecrübeli iki değerlendirici tarafından mülakat soruları, kontrol listeleri ve dokümanların 

kontrolü aracılığıyla gerçekleştirilmiştir.  

11.3. Gelecek Çalışmalar 

Bu tez çalışmasında, CMMI’ın ikinci olgunluk seviyesinde tanımlı süreç alanlarının özel 

pratiklerinin Scrum pratikleri ile karşılamak için bir eşleştirme gerçekleştirilmiştir. 

Gelecekte bu eşleştirmenin, CMMI’ın üçüncü, dördüncü ve beşinci olgunluk seviyelerinde 

tanımlı süreç alanları için de gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 

Önerilen eşleştirme, vaka çalışmasının gerçekleştirildiği pilot projenin süreçlerini 

iyileştirmek için gerçekleştirilmiş olup bu eşleştirmenin iki veya daha fazla 

organizasyonun yer aldığı detaylı bir vaka çalışmasında uygulanması ve Scrum’ın CMMI-
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DEV gibi bir süreç modelini uygulamakta nasıl yardımcı olduğunu göstermek 

hedeflenmektedir. 

Bu alanda gerçekleştirilen çalışmaların hepsi toplanarak bir makale havuzu oluşturulması 

ve bu makalelerin incelenip değerlendirilerek sonuçlarının sentezlendiği bir sistematik 

haritalama çalışması (ing, systematic mapping study, SM) ve sistematik literatür 

değerlendirme (ing, systematic literature review, SLR) yapılarak bu alanda çalışacak olan 

akademisyenlere, Scrum ve CMMI kullanarak kendi süreçlerini oluşturmak isteyen yazılım 

organizasyonlarına ve var olan süreçlerini çeviklik etrafında iyileştirmek isteyen yazılım 

organizasyonlarına yol göstermek amaçlanmaktadır. 
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EK 1 

PROJE PLANLAMA SÜREÇ ALANI MÜLAKAT SORULARI 

ÖZEL AMAÇ 1:  Proje planlama parametreleri için gerekli tahminlemelerin yap ve bu 

tahminlemelerin sürekli olarak güncel kalmasını sağla. 

CEVAPLANMASI GEREKEN SORULAR: 

1.1. Projenin kapsamını nasıl tahmin ediyorsunuz ve proje kapsam tahminin güncel 

kalmasını nasıl sağlıyorsunuz? 

1.1.1. Projenin kapsamını tahmin edebilmek için, üst düzey bir iş kırılım yapısını 

nasıl gerçekleştiriyorsunuz? 

1.1.2. İş paketlerini neye göre hazırlıyorsunuz? Proje görev, sorumluluk ve zaman 

tahminlerini nasıl yapıyorsunuz? 

1.1.3. Hangi ürün ve/veya ürün bileşenlerinin satın alınacağına nasıl karar 

veriyorsunuz? 

1.1.4. Hangi ürün ve/veya ürün bileşenlerinin önceki mevcut projelerden tekrar 

kullanılacağına nasıl karar veriyorsunuz? 

1.2. İş ürününü ve görev özniteliklerini nasıl tahmin ediyorsunuz ve bu tahminlerin güncel 

kalmasını nasıl sağlıyorsunuz? 

1.2.1. Tahminleme yaptığınız iş ürünleri ve görev öznitelikleri hangileridir? Proje 

için nasıl bir teknik yaklaşım belirliyorsunuz? 

1.2.2. Kaynak gereksinimlerini tahmin etmek için kullanılacak iş ürünlerini ve 

görev özniteliklerini belirlemek için nasıl yöntemler kullanıyorsunuz? 

1.2.3. İş ürünlerini ve görev özniteliklerini tahmin ederken nasıl bir yöntem 

kullanıyorsunuz ve bu tahminlerin güncel kalmasını nasıl sağlıyorsunuz? 

Tahminlemeleri yaparken kullandığınız büyüklük ölçümleri nelerdir? 

1.3. Proje planlama safhasında temel oluşturacak olan proje yaşam döngüsü aşamalarını 

geliştirirken nasıl bir yol izliyorsunuz? 

1.3.1. Proje yaşam döngüsünü nasıl seçiyor ve tanımlıyorsunuz? 

1.4. Efor ve maliyet tahminlerini nasıl oluşturuyorsunuz? 

1.4.1. Efor ve maliyet tahminlerini yapmak için hangi yöntemleri kullanıyorsunuz? 

Efor ve maliyet tahminlerini geçmiş verileri kullanarak yapıyorsanız, ne çeşit 

geçmiş verileri kullanıyorsunuz? 

1.4.2. Efor ve maliyet tahminini destekleyici alt yapı ihtiyaçlarını göz önünde 

bulundurarak mı yapıyorsunuz? Eğer öyleyse, örnek verebilir misiniz? 
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1.4.3. İş ürünü ve görev öznitelikleri için yapmış olduğunuz tahminleri, efor (örnek: 

adam/ay, adam/hafta, adam/gün vb.) ve maliyet tahminlerine nasıl 

dönüştürüyorsunuz? 

ÖZEL AMAÇ 2:  Proje yönetim çalışmaları sırasında kılavuz olarak kullanılacak olan 

proje planını geliştir ve proje planını güncel tut 

CEVAPLANMASI GEREKEN SORULAR: 

2.1. Proje bütçe ve takvim planını nasıl oluşturuyorsunuz? Proje bütçe ve takvim planını 

nasıl ve güncel tutuyorsunuz? 

2.1.1. Projenin önemli kilometre taşlarını belirlerken hangi yöntemleri 

kullanıyorsunuz? 

2.1.2. Proje takvim varsayımlarını nasıl belirliyorsunuz? 

2.1.3. Projenin kısıtlarını nasıl belirliyorsunuz? 

2.1.4. Projedeki görev bağımlılıklarını nasıl tanımlıyorsunuz? 

2.1.5. Proje bütçe ve takvim planını nasıl oluşturuyorsunuz? Proje bütçe ve takvim 

planını güncel tutmak için ne yapıyorsunuz? 

2.1.6. Proje planlarının yeniden güncellenmesi gerektiğine ve/veya 

düzeltici/önleyici eylemlerin alınması gerektiğine nasıl karar veriyorsunuz? 

Düzeltici/önleyici eylemleri ve yeniden planlamayı hangi kriterlere göre 

gerçekleştiriyorsunuz? 

2.2. Proje risklerini hangi yöntemleri kullanarak belirliyorsunuz? 

2.2.1. Proje risklerini hangi yöntemleri kullanarak belirliyorsunuz? 

2.2.2. Belirlediğiniz proje risklerini nasıl belgelendiriyorsunuz? 

2.2.3. Belgelendirdiğiniz risklerin bütünlüğü ve doğruluğu hakkında ilgili proje 

paydaşları ile birlikte gözden geçirmeler ve sözleşmeler yapıyor musunuz? 

2.2.4. Proje riskleri üzerinde gerekli ve uygun gözden geçirmeler yapıyor musunuz? 

Yapıyorsanız gözden geçirme çalışmalarını nasıl gerçekleştiriyorsunuz? 

2.3. Projede veri yönetimini gerçekleştirmek için oluşturduğunuz proje yönetimi planı var 

mı? 

2.3.1. Bilgi gizliliğini ve veri güvenliğini sağlamak için gerekli gereksinimleri ve 

prosedürleri oluşturuyor musunuz? 

2.3.2. Proje verilerini arşivlemek ve arşivlenen verilere erişmek için nasıl bir 

yöntem kullanıyorsunuz? 

2.3.3. Belirlenecek, toplanacak ve dağıtılacak olan proje verilerini hangi kriterlere 

göre belirliyorsunuz? 
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2.3.4. İlgili proje paydaşlarına veri iletimi ve erişimi sağlanıyor mu? Nasıl 

sağlanıyor? 

2.3.5. Hangi proje verilerinin ve planlarının sürüm kontrolü ve/veya diğer 

konfigürasyon kontrol seviyeleri gerektirdiğine nasıl karar veriyorsunuz? Proje 

verilerinin kontrol edilmesi için nasıl bir yöntem izliyorsunuz? 

2.4. Projenin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli olan proje kaynaklarını 

planlamak için neler yapıyorsunuz? 

2.4.1. Projenin geliştirilmesi sırasında gerekli olan süreçleri ve bu süreçlerin 

gereksinimlerini nasıl belirliyorsunuz? 

2.4.2. Projede yer alan kişiler arasındaki iletişimi nasıl sağlıyorsunuz? İletişim 

gereksinimlerini nasıl belirliyorsunuz? 

2.4.3. Projede çalışan personelin gereksinimlerini nasıl belirliyorsunuz? 

2.4.4. Projede yer alan personel için gerekli olan tesis, ekipman ve bileşen 

gereksinimlerini nasıl belirliyorsunuz? 

2.4.5. Projede devam eden diğer kaynak gereksinimlerini belirlemek için neler 

yapıyorsunuz? 

2.5. Projeyi gerçekleştirmek için gerekli olan bilgi ve yetkinlikleri nasıl planlıyorsunuz? 

2.5.1. Projeyi gerçekleştirmek için gerekli olan bilgi ve yetkinlikleri nasıl 

belirliyorsunuz? 

2.5.2. Organizasyon içerisinde yer alan mevcut bilgi ve yetkinlikleri değerlendirme 

için ne çeşit yöntemler kullanıyorsunuz? 

2.5.3. Projenin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli bilgi ve 

yetkinlikleri kazandırmak için gerekli yöntemleri/mekanizmaları nasıl 

seçiyorsunuz? 

2.5.4. Projenin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli bilgi ve 

yetkinlikleri kazandırmak için seçilen yöntemleri/mekanizmaları proje planına dâhil 

ediyor musunuz? 

2.6. Proje paydaş katılımını planlamak için ne gibi yöntemler kullanıyorsunuz? 

2.6.1. Proje paydaş katılımı planını geliştirmek için neler yapıyorsunuz? 

2.7. Proje planını oluşturmak için neler yapıyorsunuz? Proje planı içeriğini görebilir 

miyim? Proje planını nasıl güncelliyorsunuz? 

2.7.1. Genel proje planını geliştirmek için neler yapıyorsunuz? Proje planınızın 

içeriği nelerdir? 
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ÖZEL AMAÇ 3:  Proje yönetim çalışmalarına temel olarak kullanılacak olan proje planını 

taahhüt altına al ve bu taahhütleri güncel tut 

CEVAPLANMASI GEREKEN SORULAR: 

3.1. Projeyi etkileyen planları nasıl gözden geçiriyorsunuz? 

3.1.1. Proje planını taahhüt altına almadan önce projeyi etkileyen planları gözden 

geçirmek için neler yapıyorsunuz? Tüm proje planlarının dikkatli ve düzgün bir 

şekilde gözden geçirildiğinden emin misiniz?  

3.2. Projenin iş ve kaynak seviyelerini bağdaştırmak için neler yapıyorsunuz? 

3.2.1. Proje planında belirlenen yöntemleri ve tahmin edilen parametreleri hangi 

durumlarda gözden geçiriyorsunuz? 

3.2.2. Proje bütçesini, gerekli proje paydaşları ile yeniden müzakere ediyor 

musunuz? Hangi durumlarda, proje bütçesini yeniden müzakere ediyorsunuz? 

3.2.3. Proje takvimini hangi durumlarda yeniden gözden geçiriyorsunuz? 

3.2.4. Proje gereksinimlerini hangi durumlarda yeniden gözden geçiriyorsunuz? 

3.2.5. Proje paydaş anlaşmalarını hangi durumlarda yeniden müzakere 

ediyorsunuz? 

3.3. Projenin gerçekleştirilmesinden sorumlu olan proje paydaşlarından gerekli taahhütleri 

nasıl alıyorsunuz? 

3.3.1. Projenin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli olan desteği nasıl 

belirliyorsunuz? İlgili proje paydaşları ile proje planı taahhütlerini müzakere ediyor 

musunuz? 

3.3.2. Geçici ve geçici olmayan bütün taahhütleri nasıl belgeliyorsunuz? Görebilir miyim? 

3.3.3. Üst yönetimle birlikte iç taahhütleri uygun bir şekilde gözden geçiriyor musunuz? 

3.3.4. Üst yönetimle birlikte dış taahhütleri uygun bir şekilde gözden geçiriyor musunuz? 

3.3.5. Proje planına ait tüm taahhütlerin izlenebilmesi için proje öğeleri ve diğer projeler 

ile organizasyon birimleri arasındaki ara birimlerle ilgili taahhütleri nasıl belirliyorsunuz? 

PROJE İZLEME VE KONTROL SÜREÇ ALANI MÜLAKAT SORULARI 

ÖZEL AMAÇ 1:  Projenin gidişatını ve gerçekleşen başarımını proje planına göre izle. 

CEVAPLANMASI GEREKEN SORULAR: 

1.1.  Proje planlama parametrelerinin gidişatını ve gerçekleşen başarımını proje planına 

göre nasıl izliyorsunuz?  

1.1.1. Proje planlama parametrelerinin gidişatını ve gerçekleşen başarımını proje 

takvimine göre nasıl izliyorsunuz? 
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1.1.2. Proje maliyetlerini ve harcanan eforu nasıl izliyorsunuz? 

1.1.3. Projeye ait iş ürünlerini ve iş görevlerinin özniteliklerini nasıl izliyorsunuz? 

1.1.4. Proje için sağlanan ve kullanılan kaynakların durumlarını nasıl izliyorsunuz? 

1.1.5. Proje personelinin bilgi ve yetkinlik seviyelerini nasıl izliyorsunuz? 

1.1.6. Proje planlama parametrelerindeki önemli sapmaları nasıl kayıt altına 

alıyorsunuz? 

1.2. Proje taahhütlerini izlemek için nasıl bir yöntem izliyorsunuz? 

1.2.1. Hem iç hem de dış taahhütleri düzenli olarak gözden geçiriyor musunuz? 

Nasıl? 

1.2.2. Memnun kalmadığınız veya memnun kalmamanıza sebep olabilecek önemli 

bir risk taşıyan taahhütleri nasıl belirliyorsunuz? 

1.2.3. taahhütleri gözden geçirme sonuçlarını nasıl kayıt altına alıyorsunuz? 

1.3. Projenin gerçekleştirilmesi sırasında açığa çıkan riskleri, proje planında belirlediğini 

risklere göre nasıl izliyorsunuz? 

1.3.1. Projenin mevcut durumu ve koşulları bağlamında risk dokümantasyonunu 

periyodik olarak gözden geçiriyor musunuz? Nasıl? 

1.3.2. Projede gerçekleştirilen değişikliklere ve düzeltmelere göre mevcut risk 

dokümanını gözden geçirip güncelliyor musunuz?  

1.3.3. Projenin gerçekleşmesi sırasında açığa çıkan risklerin durumunu ilgili 

paydaşlarla paylaşıyor musunuz? Nasıl? 

1.4. Projenin gerçekleştirilmesi sırasında oluşan verilerin yönetimini, proje planında 

belirlenen veri yönetimi planına göre nasıl izliyorsunuz?  

1.4.1. Veri yönetimi faaliyetlerinin proje planındaki açıklamasına göre gerçekleşip 

gerçekleşmediğini periyodik olarak gözden geçiriyor musunuz? Nasıl? 

1.4.2. Proje veri yönetimi konusundaki önemli sapmaları, bu saplamaların etkilerini 

nasıl belirliyorsunuz ve kayıt altına alıyorsunuz? 

1.4.3. Veri yönetimi etkinliği gözden geçirmek için yaptığınız çalışmaların 

sonuçlarını ne şekilde belgeliyorsunuz?  

1.5. Projenin gerçekleştirilmesi sırasında proje paydaşlarının katılım durumunu, proje 

planında belirlenen paydaş katılımı planına göre nasıl izliyorsunuz? 

1.5.1. Proje paydaşlarının katılım durumunu periyodik olarak gözden geçiriyor 

musunuz? Nasıl? 

1.5.2. Projenin paydaş katılımı durumunda meydana gelen önemli sapmaları ve bu 

sapmaların etkilerini nasıl belirliyorsunuz ve belgelendiriyorsunuz? 
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1.5.3. Proje paydaş katılımı durumunu gözden geçirme sonuçlarını nasıl kayıt altına 

alıyorsunuz? 

1.6. Projenin geliştirilmesi sırasında gerçekleşen başarımını, projenin gidişatını ve 

karşılaşılan sorunları periyodik olarak nasıl izliyorsunuz? 

1.6.1. Atanmış aktivitelerin ve iş ürünlerinin durumları ile ilgili düzenli olarak ilgili 

paydaşları bilgilendiriyor musunuz? Nasıl? 

1.6.2. Projenin geliştirilmesi sırasında gerçekleşen başarımını, projenin gidişatını ve 

karşılaşılan sorunları kontrol etmek amacıyla toplanan ve analiz edilen ölçümleri 

nasıl gözden geçiriyorsunuz? 

1.6.3. Projenin geliştirilmesi sırasında gerçekleşen başarımı ve proje gidişatı 

konusunda, proje planına göre gerçekleşen önemli sapmaları ve sorunları nasıl 

belirliyorsunuz ve belgelendiriyorsunuz?  

1.6.4. İş ürünlerinde ve süreçlerinde belirlenen değişiklik taleplerini ve sorunları 

nasıl belgelendiriyorsunuz? 

1.6.5. Projenin geliştirilmesi sırasında gerçekleşen başarımını, projenin gidişatını ve 

karşılaşılan sorunları belirlemek için yapılan gözden geçirme çalışmalarının 

sonuçlarını nasıl belgelendiriyorsunuz? 

1.6.6. Projenin değişiklik taleplerini ve projenin gerçekleştirilmesi sırasında ortaya 

çıkan sorunlara ait oluşturulan sorun raporlarını projenin kapanışına kadar takip 

etmek için nasıl bir yol izliyorsunuz? 

1.7. Proje planında belirlenen kilometre taşlarına göre, projenin gerçekleşen başarımını ve 

sonuçlarını değerlendirmek için nasıl bir yöntem izliyorsunuz? 

1.7.1. Seçilen aşamaların tamamlanması gibi proje takviminde belirlenen önemli 

noktalarda ilgili proje paydaşları ile kilometre taşlarını gözden geçirme 

çalışmalarını nasıl gerçekleştiriyorsunuz? 

1.7.2. Proje taahhütlerini, planını, durumunu ve risklerini nasıl gözden 

geçiriyorsunuz? 

1.7.3. Proje planına göre projenin gerçekleştirilmesi sırasında açığa çıkan önemli 

sorunları ve bu sorunların proje üzerindeki etkilerini nasıl belirliyorsunuz ve 

gözden geçiriyorsunuz? 

1.7.4. Gözden geçirme sonuçlarını, önleyici/düzeltici eylem maddelerini ve alınan 

kararları nasıl belgelendiriyorsunuz? 

1.7.5. Önleyici/düzeltici eylem maddelerini kapanana kadar nasıl takip 

ediyorsunuz? 



192 
 

ÖZEL AMAÇ 2:  Projenin gidişatı, gerçekleşen başarımı ve sonuçları proje planından 

önemli ölçüde saptığı zaman gerekli düzeltici/önleyici eylemleri belirle ve bu 

düzeltici/önleyici eylemleri kapanana kadar izle ve yönet. 

CEVAPLANMASI GEREKEN SORULAR: 

2.1. Projenin gidişatı, gerçekleşen başarımı ve sonuçları proje planından önemli ölçüde 

sapması durumunda belirlenen düzeltici/önleyici eylem maddelerinin uygunluğunu nasıl 

analiz ediyorsunuz? 

2.1.1. Düzeltici ve önleyici eylem iş maddelerini belirlemek için projenin 

gerçekleştirilmesi sırasında açığa çıkan sorunları nasıl belirliyor ve topluyorsunuz? 

2.1.2. Düzeltici ve önleyici eyleme duyulan ihtiyacın belirlenmesi için, toplanan 

sorunları nasıl analiz ediyorsunuz? 

2.2. Projenin gerçekleştirilmesi sırasında belirlenen sorunları gidermek için belirlenen 

düzeltici ve önleyici eylemleri hayata geçirmek için nasıl bir yöntem izliyorsunuz? 

2.2.1. Projenin gerçekleştirilmesi sırasında belirlenen sorunların giderilmesi için 

gereken uygun düzeltici ve önleyici eylemleri nasıl belirliyorsunuz ve 

belgelendiriyorsunuz? 

2.2.2. Alınacak düzeltici ve önleyici eylemler hakkında ilgili proje paydaşlarıyla 

birlikte gözden geçirme çalışmalarını nasıl yapıyorsunuz ve gerekli sözleşmeleri 

nasıl yapıyorsunuz? 

2.2.3. Projenin iç ve dış taahhütlerinde yapılan değişiklikleri nasıl müzakere 

ediyorsunuz? 

2.3. Düzeltici ve önleyici eylemleri kapanıncaya kadar yönetmek için nasıl bir yol 

izliyorsunuz? 

2.3.1. Projenin gerçekleştirilmesi sırasında açığa çıkan sorunları çözmek için belirlenen 

düzeltici ve önleyici eylemleri kapanıncaya kadar izliyor musunuz? Nasıl? 

2.3.2. Düzeltici ve önleyici eylemlerin etkinliğini belirlemek için bu eylemlerin sonuçlarını 

nasıl analiz ediyorsunuz? 

2.3.3. Düzeltici ve önleyici eylemleri belirlemek için planlanan planlarda önemli sapmalar 

olduğu zaman, bu sapmaların düzeltilmesi için gerekli uygun eylemleri nasıl 

belirliyorsunuz ve kayıt altına alıyorsunuz? 
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KONFİGÜRASYON YÖNETİMİ SÜREÇ ALANI MÜLAKAT SORULARI 

ÖZEL AMAÇ 1: Projenin ana çizgilerini oluştur. 

CEVAPLANMASI GEREKEN SORULAR: 

1.1. Belirlenmiş iş ürünleri için dayanak oluşturacak olan konfigürasyon öğelerini nasıl 

belirliyorsunuz? 

1.1.1. Konfigürasyon yönetimi için belirlenmiş kriterlere dayalı olarak bunları 

oluşturan konfigürasyon öğelerini, bileşenlerini ve iş ürünlerini nasıl seçiyorsunuz? 

1.1.2. Konfigürasyon öğelerine tanımlayıcıları nasıl atıyorsunuz? 

1.1.3. Her konfigürasyon öğesinin önemli karakteristiklerini nasıl belirliyorsunuz? 

1.1.4. Her konfigürasyon öğesinin konfigürasyon yönetimine ne zaman 

konulduğunu belirtiyor musunuz? Nasıl? 

1.1.5. Her konfigürasyon öğesinden kimin sorumlu olacağını nasıl belirliyorsunuz? 

1.1.6. Konfigürasyon öğeleri arasındaki ilişkileri nasıl belirliyorsunuz? 

1.2. İş ürünlerinin denetimin yapmak ve değişiklikleri yönetmek için gerekli bir 

konfigürasyon yönetim sistemi nasıl kurdunuz? Bu sistemi nasıl güncel tutuyorsunuz? 

1.2.1. Birden fazla kontrol seviyesini yönetmek için nasıl bir mekanizma 

oluşturdunuz? 

1.2.2. Konfigürasyon yönetim sistemine yetkili erişim sağlamak için erişim 

kontrolünü nasıl sağlıyorsunuz?  

1.2.3. Konfigürasyon yönetim sistemindeki konfigürasyon öğelerini nasıl 

saklıyorsunuz ve bu öğelere nasıl erişiyorsunuz?  

1.2.4. Konfigürasyon yönetim sistemindeki kontrol seviyeleri arasındaki 

konfigürasyon öğelerini nasıl paylaşıyor ve aktarıyorsunuz? 

1.2.5. Konfigürasyon öğelerinin arşivlenmiş sürümlerini nasıl saklıyorsunuz ve bu 

sürümleri kurtarmak için neler yapıyorsunuz?  

1.2.6. Konfigürasyon yönetim kayıtlarını nasıl saklıyorsunuz, nasıl 

güncelliyorsunuz ve bu kayıtlara nasıl erişiyorsunuz? 

1.2.7. Konfigürasyon yönetim sisteminden konfigürasyon yönetim raporlarını nasıl 

oluşturuyorsunuz? 

1.2.8. Konfigürasyon yönetim sisteminin içeriğini korumak için neler 

yapıyorsunuz? 

1.2.9. Gerektiğinde konfigürasyon yönetim yapısını gözden geçiriyor musunuz? 

Nasıl? 
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1.3. Konfigürasyon öğelerinin ana çizgilerini belirlemek veya bırakmak için neler 

yapıyorsunuz? 

1.3.1. Konfigürasyon öğelerinin ana çizgilerini oluşturmadan veya bırakmadan 

önce Değişiklik Denetleme Kurumu’ndan gerekli izinleri alıyor musunuz? 

1.3.2. Ana çizgileri yalnızca konfigürasyon yönetim sistemindeki konfigürasyon 

öğelerinden mi oluşturuyorsunuz veya bırakıyorsunuz? 

1.3.3. Ana çizgi içerisinde yer alan konfigürasyon öğelerini nasıl dokümante 

ediyorsunuz? 

1.3.4. Uygun ana çizgilerin mevcut bir setini oluşturdunuz mu? Nasıl oluşturdunuz? 

Görebilir miyim? 

ÖZEL AMAÇ 2: Konfigürasyon yönetimi altında tanımlı iş ürünlerinde yapılan 

değişiklikleri izle ve kontrol et. 

CEVAPLANMASI GEREKEN SORULAR: 

2.1. Konfigürasyon yönetimi altında tanımlı iş ürünleri için istenen değişiklik taleplerini 

nasıl izliyorsunuz? 

2.1.1. Değişiklik talebi veri tabanında yer alan değişiklik taleplerini nasıl 

başlatıyorsunuz ve gelen değişiklik taleplerini bu veri tabanına nasıl 

kaydediyorsunuz? 

2.1.2. Değişiklik taleplerinin ve değişiklik taleplerinde önerilen düzeltmelerin 

etkilerini analiz etmek için nasıl bir yöntem izliyorsunuz? 

2.1.3. Değişiklik taleplerini neye göre kategorilere ayırıp ve 

önceliklendiriyorsunuz? 

2.1.4. Bir sonraki aşamada ele alınacak değişiklik taleplerini ilgili proje 

paydaşlarıyla gözden geçirip ve onların onayını alıyor musunuz? Nasıl? 

2.1.5. Değişiklik taleplerinin durumunu kapanana kadar nasıl takip ediyorsunuz? 

2.2. Konfigürasyon öğelerinde yapılan değişiklikleri kontrol etmek için nasıl bir yöntem 

izliyorsunuz? 

2.2.1. Ürün veya hizmet ömrü boyunca konfigürasyon öğelerindeki değişiklikleri 

nasıl kontrol ediyorsunuz? 

2.2.2. Konfigürasyon yönetim sistemine değiştirilen konfigürasyon öğeleri 

girilmeden önce gerekli izinler alınıyor mu? Nasıl? 

2.2.3. Konfigürasyon öğelerinin doğruluğunu ve bütünlüğünü koruyacak şekilde 

değişikliklerin dahil edilmesi için konfigürasyon yönetim sistemindeki 

konfigürasyon öğeleri nasıl kaydediliyor ve siliniyor? 
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2.2.4. Değişikliklerin ana çizgiler üzerinde istenmeyen etkilere neden olmadığından 

emin olmak için gerekli gözden geçirmeleri yapıyor musunuz? Nasıl? 

2.2.5. Konfigürasyon öğelerinde yapılan değişiklikleri ve uygun olan değişikliklerin 

nedenlerini nasıl kaydediyorsunuz? 

ÖZEL AMAÇ 3: Konfigürasyon öğeleri üzerinde bütünlük oluştur. 

CEVAPLANMASI GEREKEN SORULAR: 

3.1. Konfigürasyon yönetim kayıtlarını oluşturmak için neler yapıyorsunuz? 

3.1.1. Her konfigürasyon öğesinin içeriğinin/durumunun bilinmesi ve önceki 

sürümlerinin kurtarılabilmesi için konfigürasyon yönetim eylemlerini yeterince 

ayrıntılı bir şekilde kaydediyor musunuz? 

3.1.2. İlgili paydaşların, konfigürasyon öğelerinin konfigürasyon durumları 

hakkında bilgilendiriyor musunuz ve bunlara erişimini nasıl sağlıyorsunuz? 

3.1.3. Ana çizgilerin son sürümlerini nasıl belirliyorsunuz? 

3.1.4. Belirli bir temel oluşturan konfigürasyon öğelerinin sürümlerini nasıl 

belirliyorsunuz? 

3.1.5. Başarılı ana çizgiler arasındaki farklılıkları tanımlamak için nasıl bir yol 

izliyorsunuz? 

3.1.6. Gerektiğinde konfigürasyon öğelerinin durumlarını ve düzeltme geçmişlerini 

gözden geçiriyor musunuz? Nasıl?  

3.2. Konfigürasyon denetimlerini nasıl gerçekleştiriyorsunuz? 

3.2.1. Ana çizgi bütünlüğünü değerlendirmek için neler yapıyorsunuz? 

3.2.2. Konfigürasyon yönetimi kayıtlarının konfigürasyon öğelerini doğru olarak 

tanımladığı nasıl ve kimler tarafından onaylanıyor? 

3.2.3. Konfigürasyon yönetim sistemindeki öğelerin yapısını ve bütünlüğünü nasıl 

gözden geçiriyorsunuz? 

3.2.4. Konfigürasyon yönetim sistemindeki öğelerin bütünlüğü, doğruluğu ve 

tutarlılığı kimler tarafından ve nasıl onaylanıyor? 

3.2.5. Uygulanabilir konfigürasyon yönetim standartları ve prosedürleri ile uyumu 

doğrulama çalışmalarını nasıl gerçekleştiriyorsunuz? 

3.2.6. Eylem öğelerini denetlemeden kapatılmaya kadar nasıl takip ediyorsunuz? 
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GEREKSİNİM YÖNETİMİ SÜREÇ ALANI MÜLAKAT SORULARI 

ÖZEL AMAÇ 1: Proje gereksinimlerini yönet. Proje gereksinimleri ile proje için 

tanımlanan proje planları ve iş ürünleri arasında oluşabilecek tutarsızlıkların tespit et. 

CEVAPLANMASI GEREKEN SORULAR: 

1.1. Proje gereksinimlerinin kimlerden sağlanacağı ve proje gereksinimlerinin anlamları 

hakkında organizasyon içinde ortak bir anlayışı nasıl sağlıyorsunuz? 

1.1.1. Proje gereksinimleri için uygun sağlayıcıların kimler olduğu nasıl ayırt 

ediyorsunuz? 

1.1.2. Belirlenen gereksinimler ile ilgili taahhütleri vermeden önce, bu 

gereksinimlerin değerlendirilmesi için nasıl bir yöntem izliyorsunuz? 

1.1.3. Gereksinimlerin değerlendirilmesi için seçtiğiniz kriterleri karşılayıp 

karşılamadığını nasıl analiz ediyorsunuz? 

1.1.4. Gereksinimler konusunda, gereksinim sağlayıcılar ve proje geliştirme ekibi 

arasında ortak bir anlayışı nasıl sağlıyorsunuz? 

1.2. Proje gereksinimleri için gerekli taahhütleri, proje ekibinden nasıl alıyorsunuz? 

1.2.1. Proje gereksinimlerinin varsa mevcut taahhütler üzerindeki etkisini nasıl 

değerlendiriyorsunuz? 

1.2.2. Proje gereksinimleri ile ilgili taahhütleri proje ekibinden nasıl alıyorsunuz? 

Bu taahhütleri nasıl kayıt altına alıyorsunuz? 

1.3. Projenin ilerleyişi sırasında müşteri tarafından gelen ya da proje geliştirilirken açığa 

çıkan yeni gereksinimler ile gereksinimlerle ilgili müşteri tarafından gelen 

değişiklik/düzeltme taleplerini nasıl yönetiyorsunuz? 

1.3.1. Proje geliştirilirken müşteri tarafından istenen ya da proje tarafından üretilen 

bir gereksinim değişikliği olduğunda bu değişiklikleri nasıl kayıt altına 

alıyorsunuz? 

1.3.2. Projede meydana gelen tüm değişiklikler için değişiklik geçmişini tutuyor 

musunuz? 

1.3.3. Projede meydana gelen gereksinim değişikliklerinin etkilerini ilgili proje 

paydaşlarının bakış açısında göre nasıl değerlendiriyorsunuz? 

1.3.4. Proje gereksinimleri ve gereksinim değişiklik verilerini proje için geçerli hale 

getirme adına nasıl bir çalışma gerçekleştiriyorsunuz? 

1.4. Proje gereksinimleri ve iş ürünleri arasındaki çift yönlü izlenebilirliği nasıl 

sağlıyorsunuz? 
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1.4.1. Proje gereksinimleri ve proje planları arasındaki çift yönlü izlenebilirliği 

sağlamak için ne yapıyorsunuz? 

1.4.2. Proje gereksinimleri ve proje planları arasındaki çift yönlü izlenebilirliğin 

güncel tutulmasını nasıl sağlıyorsunuz? 

1.4.3. Gereksinim İzlenebilirlik matrisinizi görebilir miyim? 

1.5. Proje gereksinimleri ile iş ürünleri ve proje arasında ortaya çıkabilecek tutarsızlıkları 

tespit etmek için ne tür bir yol izliyorsunuz? 

1.5.1. Proje gereksinimleri ile iş ürünleri ve proje planları arasında ortaya 

çıkabilecek tutarsızlıkları tespit etmek için nasıl bir yol izliyorsunuz? 

1.5.2. Bir tutarsızlık tespit ettiğiniz zaman bu tutarsızlıkların kaynağını belirlemek 

için nasıl bir yol izliyorsunuz? 

1.5.3. Gereksinimlerin temelinde yapılan değişikliklerden kaynaklanan plan ve iş 

ürünlerinde yapılması gereken değişiklikleri belirlemek için nasıl bir yol 

izliyorsunuz? 

1.5.4. Bir tutarsızlık tespit ettiğiniz zaman kayıt altına aldığınız bilgiler nelerdir? 

ÖLÇÜM VE ANALİZ SÜREÇ ALANI MÜKAKAT SORULARI 

ÖZEL AMAÇ 1: Proje için belirlenmiş olan bilgi ihtiyaçları ve hedefleri için gerekli 

ölçüm ve analiz aktivitelerini karşıla. 

CEVAPLANMASI GEREKEN SORULAR: 

1.1. Proje için belirlenmiş olan bilgi ihtiyaçları ve hedefleri için gerekli ölçüm hedeflerini 

nasıl oluşturuyorsunuz? 

1.1.1. Proje için belirlenmiş olan bilgi ihtiyaçlarını ve hedeflerini nasıl 

belgelendiriyorsunuz? 

1.1.2. Proje için belirlenmiş olan bilgi ihtiyaçlarını ve hedeflerini nasıl 

önceliklendiriyorsunuz? 

1.1.3. Ölçüm hedeflerini nasıl belgelendiriyorsunuz, nasıl gözden geçiriyorsunuz ve 

nasıl güncelliyorsunuz?  

1.1.4. Gerektiğinde bilgi ihtiyaçlarını ve hedeflerini rafine etmek ve netleştirmek 

için geribildirim sağlıyor musunuz? Nasıl? 

1.1.5. Bilgi ihtiyaçlarını ve hedeflerini belirlemek için ölçüm hedeflerinin 

izlenebilirliğini sürdürmek adına neler yapıyorsunuz? 
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1.2. Belgelendirilmiş ölçüm hedeflerini karşılamak için kullanacağınız ölçümleri hangi 

yöntemlerle belirliyorsunuz? 

1.2.1. Belgelendirilmiş ölçüm hedeflerini karşılamak için kullanacağınız ölçümleri 

hangi yöntemlerle belirliyorsunuz? 

1.2.2. Ölçüm hedeflerini karşılamak için kullanacağınız ölçümlerin izlenebilirliğini 

sürdürmek adına neler yapıyorsunuz? 

1.2.3. Ölçüm hedeflerini belirleyen mevcut ölçümlere ait tanımlamalarınıza 

bakabilir miyim? 

1.2.4. Ölçümler için operasyonel tanımları nasıl belirliyorsunuz?  

1.2.5. Ölçümleri nasıl önceliklendiriyorsunuz, gözden geçirmek için nasıl bir 

yöntem izliyorsunuz ve gerekli güncellemeleri yapıyor musunuz? 

1.3. Ölçüm ve analiz için kullanılacak olan verileri nasıl topluyorsunuz? Bu verileri 

depolamak için gerekli prosedürleri nasıl belirliyorsunuz? 

1.3.1. Mevcut iş ürünlerinden, süreçlerinden veya işlemlerinden üretilen mevcut 

veri kaynaklarını nasıl belirliyorsunuz? 

1.3.2. İhtiyaç duyulan ancak şu anda bulunamayan veriler için gerekli ölçümleri 

hangi yollarla belirliyorsunuz? 

1.3.3. Gerekli her ölçüm için verilerin nasıl toplanacağını ve depolanacağını 

belirlemek için neler yapıyorsunuz? 

1.3.4. Veri toplamak için oluşturduğunuz bir mekanizma ve süreç rehberliği var mı?  

1.3.5. Uygun ve uygulanabilir şekilde verilerin otomatik olarak toplanmasını 

desteklemek için neler yapıyorsunuz? 

1.3.6. Veri toplama ve depolama prosedürlerini nasıl önceliklendiriyorsunuz, 

gözden geçirmek için neler yapıyorsunuz ve nasıl güncelliyorsunuz? 

1.3.7.Gerektiğinde ölçüm ve ölçüm hedeflerini güncelliyor musunuz? Nasıl? 

1.4. Ölçüm verilerinin nasıl analiz edileceğini belirten analiz prosedürlerini nasıl 

belirliyorsunuz? 

1.4.1. Ölçüm verileri üzerinde yapılması planlanan analizleri ve hazırlanacak 

raporları nasıl belirliyorsunuz ve önceliklendiriyorsunuz? 

1.4.2. Ölçüm verilerini analiz etmek için kullanılacak uygun veri analiz metotlarını 

ve araçlarını neye göre seçiyorsunuz? 

1.4.3. Ölçüm verilerinin analiz edilmesi ve sonuçlarının iletilmesi için idari 

prosedürlerde neleri belirtiyorsunuz? 
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1.4.4. Önerilen içeriğin ve belirtilen analizlerin ve raporların biçimini nasıl gözden 

geçiriyorsunuz ve güncelliyorsunuz? 

1.4.5. Gerektiğinde ölçümleri ve ölçüm hedeflerini güncelliyor musunuz? 

1.4.6. Analiz sonuçlarının kullanılabilirliğini değerlendirmek ve ölçüm ve analiz 

aktivitelerinin gerçekleştirilmesini değerlendirmek için belirlediğiniz kriterler 

nelerdir? 

ÖZEL AMAÇ 2: Proje için belirlenmiş olan bilgi ihtiyaçlarını ve hedeflerini karşılamak 

için yapılan ölçüm sonuçlarını ilet. 

CEVAPLANMASI GEREKEN SORULAR: 

2.1. Ölçüm verileri hangi yöntemleri kullanarak ediniyorsunuz? 

2.1.1. Temel ölçümler için belirlenen verileri hangi yöntemleri kullanarak 

ediniyorsunuz? 

2.1.2. Türetilen ölçümler için gerekli olan verileri nasıl üretiyorsunuz? 

2.1.3. Veri kaynağına mümkün olduğunca yakın bir şekilde veri bütünlüğü ve 

tutarlılığı kontrollerini gerçekleştiriyor musunuz? Nasıl? 

2.2. Ölçüm verilerinin analizini nasıl gerçekleştiriyorsunuz? 

2.2.1. Ölçüm için belirlenen verilerin ilk analizini nasıl gerçekleştiriyorsunuz? 

Analiz sonuçlarını nasıl yorumluyorsunuz? İlk analizlerden bir ön sonuç çıkarıyor 

musunuz? 

2.2.2. Gerektiğinde ek ölçümler ve analizler yapıyor musunuz? Durum hakkında üst 

yöneticilere ve teknik yöneticilere sunum yapmak için sonuçları hazırlıyor 

musunuz? 

2.2.3. Analizlerin ilk sonuçlarını ilgili paydaşlarla gözden geçiriyor musunuz? 

Nasıl? 

2.2.4. Gelecekte yapacağınız analizler için kriterleri geliştirdiniz mi? Geliştirdiğiniz 

kriterleri görebilir miyim? 

2.3. Ölçüm için belirlediğiniz verileri ve yapmış olduğunuz analizlerin sonuçlarını nasıl 

saklıyorsunuz, yönetiyorsunuz ve güncel tutuyorsunuz? 

2.3.1. Ölçüm için belirlediğiniz verilerin bütünlüğünü, bozulmamışlığını, 

doğruluğunu ve geçerliliğini sağlamak amacıyla ne tür gözden geçirmeler 

gerçekleştiriyorsunuz? 

2.3.2. Verileri depolamak için veri depolama prosedürleri oluşturdunuz mu? Veri 

depolama prosedürlerinizi görebilir miyim? Verileri bu veri depolama 

prosedürlerine uygun bir şekilde saklıyor musunuz? 
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2.3.3. Veri havuzunuzda sakladığınız içerikleri uygun gruplara ayırdınız mı? Bu 

verilere projede çalışanların erişimini nasıl gerçekleştiriyorsunuz? 

2.3.4. Veri havuzunuzda depoladığınız bilgilerin uygunsuz bir şekilde 

kullanılmasını önlemek için neler yapıyorsunuz? 

2.4. Ölçüm ve analiz çalışmalarının sonuçlarını ilgili proje paydaşlarına duyurmak için 

neler yapıyorsunuz? 

2.4.1. İlgili proje paydaşlarını ölçüm ve analiz sonuçları hakkında nasıl 

bilgilendiriyorsunuz ve zamanında bilgilendiriyor musunuz? 

2.4.2. İlgili paydaşların ölçüm ve analiz sonuçlarını anlamaları konusunda onlara yardımcı 

oluyor musunuz? Ölçüm ve analiz sonuçlarını anlamaları için neler yapıyorsunuz ve kesin 

olarak anladıklarına nasıl karar veriyorsunuz? 

SÜREÇ VE ÜRÜN KALİTE GÜVENCE SÜREÇ ALANI MÜLAKAT SORULARI 

ÖZEL AMAÇ 1: Projede uygulanan süreçlerin ve bu süreçlerle ilişkili olan iş ürünlerinin, 

süreç tanımlarına, prosedürlere ve standartlara uygun olup olmadığını objektif olarak 

değerlendir. 

CEVAPLANMASI GEREKEN SORULAR: 

1.1. Projede uygulanan süreçlerin, süreç tanımlarına, prosedürlere ve standartlara uygun 

olup olmadığını objektif olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? 

1.1.1. Kalite ile ilgili konuları kimler tanımlayıp raporluyor?  

1.1.2. Projede uygulanan süreçlerin ve bu süreçlerle ilişkili olan iş ürünlerinin 

değerlendirilmesi için oluşturduğunuz kriterler nelerdir? Bu değerlendirmeleri 

sürdürmek için neler yapıyorsunuz? 

1.1.3. Gerçekleştirilen süreçlerin, süreç tanımlarına, prosedürlere ve standartlara 

uygun olup olmadığını değerlendirmek için belirtilen kriteri uyguluyor musunuz? 

Nasıl? 

1.1.4. Değerlendirmede bulunan uygunsuzlukları nasıl belirliyorsunuz? 

1.1.5. Değerlendirmeler sırasında süreçleri iyileştirmek için kullanacağınız 

öğrenilen dersleri nasıl belirliyorsunuz?  

1.2. Projede uygulanan süreçlerle ilişkili iş ürünlerinin, süreç tanımlarına, prosedürlere ve 

standartlara uygun olup olmadığını objektif olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? 

1.2.1. Değerlendirilecek iş ürünlerini seçerken örnekleme kullanıyor musunuz? 

Örnekleme kullanıyorsanız belgelenmiş örnekleme kriterleriniz nelerdir ve 
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değerlendirilecek iş ürünlerini bu belgelenmiş örnekleme kriterlerine göre nasıl 

seçiyorsunuz? 

1.2.2. Projede uygulanan süreçlerle ilişkili olan iş ürünlerinin değerlendirilmesi için 

oluşturduğunuz kriterler nelerdir? Bu değerlendirmeleri sürdürmek için neler 

yapıyorsunuz? 

1.2.3. Seçilen iş ürünlerinin, süreç tanımlarına, prosedürlere ve standartlara uygun 

olup olmadığını değerlendirmek için belirtilen kriteri uyguluyor musunuz? Nasıl 

1.2.4. Seçilen iş ürünlerinin değerlendirmesini ne zaman yapıyorsunuz?  

1.2.5. Değerlendirmeler sırasında bulunan her bir uyumsuzluk durumunu nasıl 

tanımlıyorsunuz? 

1.2.6. Değerlendirmeler sırasında süreçleri iyileştirmek için kullanacağınız 

öğrenilen dersleri nasıl belirliyorsunuz? 

ÖZEL AMAÇ 2: Uyumsuzluk sorunlarını izlemek ve duyurmak için objektif bir iç görü 

sağla. Uyumsuzluk sorunlarının çözüldüğünden emin ol ve gerekli kayıtları oluştur. 

CEVAPLANMASI GEREKEN SORULAR: 

2.1. Uygulanan süreçler ve bu süreçlerle ilgili iş ürünlerine dair kalite uyumsuzluklarını 

ilgili proje paydaşlarına bildirmek ve çözmek için neler yapıyorsunuz? 

2.1.1. Proje süreç ve iş ürünleri ile alakalı kalite uyumsuzluklarının her birinin 

uygun personel ve yönetim üyeleri ile birlikte çözüldüğünden nasıl emin 

olabiliyorsunuz? 

2.1.2. Projede çözülemeyen uyumsuzluk sorunlarını belgelendiriyor musunuz? 

2.1.3. Uyumsuzluk sorunlarını ele almak ve çözmek için belirlenen uygun 

seviyedeki yönetime projede çözülemeyen uyumsuzluk sorunlarını nasıl 

bildiriyorsunuz? 

2.1.4. Belirlenebilecek ve ele alınabilecek kaliteli eğilimlerin olup olmadığını 

görmek için uyumsuzluk sorunlarını nasıl analiz ediyorsunuz? 

2.1.5. İlgili proje paydaşlarının değerlendirmelerin sonuçlarını ve kalite trendlerini 

zamanında bildiklerinden nasıl emin olabiliyorsunuz? 

2.1.6. Uyumsuzluk sorunlarını alıp bunlarla mücadele etmek üzere atanan 

yöneticiyle açık uyumsuzluk sorunlarını ve eğilimlerini periyodik olarak gözden 

geçiriyor musunuz? Nasıl? 

2.1.7. Uyumsuzluk sorunlarını çözüme götürmek için gerekli takipleri nasıl 

gerçekleştiriyorsunuz? 
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2.2. Süreç ve iş ürünü kalite güvence çalışmaları için ne tür kayıtlar oluşturuyorsunuz? Bu 

kayıtları nasıl güncel olarak tutuyorsunuz? 

2.2.1. Durum ve sonuçların bilinmesi için süreç ve ürün kalite güvencesi 

faaliyetlerini yeterince ayrıntılı olarak kaydediyor musunuz? 

2.2.2. Gerektiğinde kalite güvencesi faaliyetlerinin durumunu ve geçmişini gözden 

geçiriyor musunuz? Nasıl? 
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